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Béke téri tehermentesitd fogy(jtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak megvalositasa
Szerzédés

1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrejétt egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Karacsony Gergely fépolgarmester

Torzskdnyvi azonosito szam: 735638

Addszam: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamlaszama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Koltségvetési
elszamolasi szamla.

(a tovabbiakban: “Megrendeld”),

masrészrol
SADE - COLAS Konzorcium, melynek tagjai:

SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft. (konzorciumi vezetd tag)
Székhelye: 2040 Budadrs, Szabadsag ut 301.

Addszama: 11097875-2-13

Pénzforgalmi szamlaszama: 13100007-02507600-004633489
Cégjegyzékszama: 13 09 192805

Kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A00684
Képviseli: Tomosi Karoly Ugyvezeté igazgatd

Colas Alterra Zrt. (konzorciumi tarsult tag)

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Gt 73.

Adbészama: 13961149-2-44

Pénzforgalmi szamlaszama: 12001008-00151278-00100007

Cégjegyzékszama: 01 10 048283

Kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A22246

Képviseli: Gorbedi Laszlé vezérigazgato, Bartha Arpad gazdasagi igazgaté és Piukovics An-
tal Laszl6 terlileti igazgaté koézil barmelyik ketté egyuttesen

(a tovabbiakban: “Vallalkozé”), egyiittesen Felek kdzott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfelelden.

1. Preambulum

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendelé az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban 2019. oktober ho
10. napjan megjelent, 2019/S 196-475163 szamon ajanlati felhivast tett kozzé ,,Béke
téri tehermentesité fogyiijtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak
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Szerzodes

1.2

2.2.

megvaldsitasa” targyban, amelynek nyertese az eljdrasban ajanlattevéként résztvevd
Vallalkoz¢ lett.

Ennek megfelelden a Felek a kdzbeszerzésekrs! szolo 2015. évi CXLII. tdrvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 131. §-a értelmében a iérvényes hataridén belil Szerzédést kit-
nek a jelen Szerzédéses Megallapodas, a FIDIC ,Piros Kényv” (Epitési munkak szer-
zddéses feltételei, Megbizo altal megtervezett magas és mélyépitési munkakhoz, ma-
sodik atdolgozott, magyar nyelvii kiadas 2005. januar) Altaldnos Feltételek és a Kiil-
nds Feltételek (egylttesen: Szerz6dés), tovabba a Szerz&déses Megallapodas 8.3.
pontjanak, vatamint a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti kdzbeszerzési dokumentumok feltét-
elei szerint.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerz6dés finanszirozasa az Eurdpai Unié Kohézids
Alapjanak tamogatéséval (KEHOP-2.2.2-15-2019-00148 azonositdé szamon), valamint
a Magyar Allami Kéltsegvetés és Budapest Fivaros Onkormanyzata sajat forrasabol
torténik.

A Szerzddés targya, a Felek kotelezettségei és nyilatkozatai

Megrendeld megrendeli, Vallatkozé elvallalia a Szerzédésben foglaltak szerint Buda-
pest XHi. keriet Béke téri projekt I. item Béke téri tehermentesits fogytijtbcsatorna ki-
viteli tervezési és kivitelezési munkainak a kézbeszerzési dokumentumokban és Vailal-
kozd ajanlataban meghatérozott tartalom szerinti elvégzését hiba- és hianymentesen, a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatdrozott mindségben, oszthatatlan szolgaita-
taskent (a tovabbiakban: Létesitmény) amely szolgaltatas kiterjed killénosen az alabbi
feladatok elvégzésére:

a) kivitelezési dokumentacio elkészitése az épitdipari kivitelezési tevékenységré!
sz0l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elbirdsai, a vizjogi létesitési engedélyek,
a Megrendel6 kdvetelményei és az atadott tendertervek, tovabba az Uzemeltetd
altal megfogalmazott kbveteimények szerint,

b) klldn jogszabalyban meghatarozott tartalmd mintavételi és megfeleléség-igazolasi
terv elkészitése,

c) vizjogi létesitesi engedélyes tervek sziikség szerinti médositasa és a vizjogi léte-
sitési engedély szikség szerinti médositasa, meghosszabbitasa,

d) a kivitelezés megkezdéséhez és végzéséhez szilkséges valamennyi engedély
beszerzése,

e) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak el-
végzése,

f} kézmikivaltasi munkék elvégzése,

g) kivitelezési munkak elvégzése, az eldirt vizsgalatok, dokumentalasa,

h) a helyreallitasi munkak elvégzése, beleértve az Europai Unié Kohézios Alapja al-
tal nem tamogatott munkékat is (nyomvonalas burkolat helyreallitason feliili bur-
kolat helyreallitdsi munkak),

i) a vizjogi zemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges hianytalan dokumen-
tacio elkészitése,

i) abefejezett Létesitmény atadasa,

k) a jétallasi/szavatossagi idészakon bellli hibak kijavitasa,

I} a Szerzbdés teliesitéséhez szikséges minden tovabbi, a kézbeszerzési doku-
mentumokban részletezett feladat teljesitése.

A Felek megallapodasa szerint Vallalkozé koteles a Szerzédéses Megallapodas 2.1.
pontja szerinti Létesitmény megvaldsitasahoz szitkséges terveket és a Létesitményt
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Szerzbdeés

2.3.

2.4

szerzbdésszerlen, teljes korlien, miszakilag és mindségiteg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé hatalyos jogszabalyoknak, miszaki szabvanyoknak, eléirascknak, a kézbe-
szerzési dokumentumok tartalmanak, a meglévd engedélyeknek, a hatdsagi es lze-
meltetdi eldirasoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld mindéségben, hatar-
id8ben a szakvalialat gondosségaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni). Vallalkozo kote-
les tovabba a munkavégzéshez és a Létesitmény Uzemeltetéséhez szikséges, illetve
valamennyi egyéb szerzdédéses kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni. Vallalko-
26 az elbbbi, a Létesitmény szerzbdésszeri megvalésitasara vélialt kételezettsége

......

ségeinek maradékialanul eleget tesz.

Vallalkozd a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szer-
z6dés elvalaszthatatian részét képezé kdzbeszerzeési dokumentumokat és a Megren-
deié altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére - dsszhangban a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Pik.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellendrizte, az azokban
foglalt tenyeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a kdzbeszerzési dokumentumok 4. kote-
te szerint meghatérozott, ajaniatdban foglalt munkak netto ellenertékét (a tovabbiak-
ban: Egybsszegii Ajanlati Ar)} ezen informacidk figyelembevételével, kellden nagy
szakmai tapaszialatara alapozva és a kivitelezési helyszin kértlmenyeinek ismereté-
ben allapitotta meg. Vallatkozé a Létesitmény funkciojanak, céljainak megfelelé és
rendeltetésszer(i hasznalatahoz, a teljes kérli, az elbirt minéségi kévetelményeknek
megfelelé megjelenés( és mindségl megvalositasahoz, zavartalanul hasznalhaté alla-
potahoz szlikséges kivitelezési és tervezési munkakat kalkuialni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Viallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozoan
telies kor(l és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvaldsitasdhoz és a Létesitménynek a Szerz6désben meghatarozott miszaki tarta-
lommal térténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

A Szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, ifletve
a kdzbeszerzési dokumentumokban kiilén nincsenek nevesitve, de a Szerzddés tar-
gyaban megnevezett munkak megvalésitasahoz, tovabba a Létesiimény szerzddés-
szer(l kivitelezéséhez és rendeltetésszer(i hasznélatdhoz szikseégszerlien hozzatar-
toznak. Ezen munkék nem mindsiiinek pétmunkénak.

A Vallalkozd a jelen Szerzbdéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy a részére
atadott kozbeszerzési dokumentumokat megvizsgalta, tovabba figyelembe vette, hogy
a kozbeszerzési dokumentumokban szereplé mennyiségek tajékoziatd jelleglek. En-
nek alapjan Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési dokumentumokra vo-
natkozd mindségi kifogasait Megrendeld a késébbiekben nem fogadja el.

Véllalkozd kijelenti, hogy a mindenkor hatélyos jogszabalyi elbirasok alapjan szikse-
ges tervezdi jogosultsag és kapacitas rendelkezésére all.

Megrendel& kételes a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kételezetiségeit teljesiteni,
ennek keretében a Szerzddéses Megallapodas 1.2. pontja szerinti unios tdmogatas, ill.
a kapcsolédd valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forrds szabalyszerl igénybevetel-
éhez szilkséges intézkedéseket megtenni. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy szamlai-
nak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni az
unios tamogatas, ill. a kapcsolodd hazal tarsfinanszirozas terhére vald elszamolasara
vonatkozd specidlis unids és hazai jogszabaiyoknak.
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2.5. Vallalkozt a jelen Szerzédéses Megéllapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzédés targyat képezd munka elvégzéséhez szilkséges dokumentu-
mokat, és ezek a birtokaban vannak,

b} elolvasta és megértette ezek tartalmat,
c) megkapott minden altala igényelt informéaciot és magyarszatot,

d) a Szerzédés kévetelményei szerint véllalja a Szerzédés targyaban megnevezett
kotelezettségek szerzbdésszer(l teljesitését,

e) a kbzbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozo a Szerzédéshé!
eredd kotelezettségeit szerzédésszeriien teljesiteni tudja.

3. A Szerzddés Elfogadott Végosszege és fizetési feltételek

3.1. Szerzdédéses Ar: nettd 2 797 850 000,- Ft, azaz  nettd kétmilliard-
hétsza’zi;{lencvenhétmitli6—nyolcszézt')tvenezer forint, amelynek alapja az Egy&sszeg(i
Ajanlati Ar.

Tartalekkeret: nettd 139 892500,-Ft, azaz netté egyszazharminckilencmillid-
nyolcszazkilencvenkétezer-6tszaz forint.

A Szerzédés Elfogadott Végosszege az Egydsszegil Ajanlati Ar, valamint a Tartalék-
keret egylttes Osszege netté 20937742500,-Ft, azaz nettd kétmilliard-
kilencszazharminchétmillio-hétszaznegyvenkétezer-ttszaz forint.

A véllalkozol dijra esé mindenkori AFA dsszegét az altalanos forgalmi adéro! szél6
2007. évi CXXVII. torvény 142, §-a szerint Megrendeld fizeti meg. A kifizetés pénzne-
me forint (HUF).

A tartalékkeret mértéke az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezéi és mémnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyai-
rél szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel az Egydsszegl Ajaniati Ar 5 %-a. A taria-
lekkeret az épitési beruhazas teliesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasz-
nalatahoz szitkséges, miszaki szukségességbél utdbb felmerild tobbletmunkak olyan
koltseégeének elszamolasara hasznalhaté fel a Szerzédés 5. fejezetét képezd , Utmutato
a Véltoztatasok, Véllalkozoi kdvetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasshoz”
cimli dokumentumban részletesen régzitett mértékben és az itt rogzitett felhasznalasra
vonatkozd szabalyok szerint, amely tébbletmunkak koltsége a Szerzédés megkstéss-
nek idépontjaban nem volt el6re lathatd. A tartalékkeret tovabba felhasznalhaté a Pk,
6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is, feltéve, hogy az az épitési
beruhazas teljesitésehez, a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalathoz szilkséges.

Megrendelé az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédés targyaban megnevezett fela-
datok ellenértekének pénziigyi fedezetével. A Szerzédés Elfogadott Végosszegébdl
2878 863 302,- Ft a Szerz6dés elszamolhaté tsszege. A Szerzédés elszamolhatd
Osszegének 84,889918 %-a tAmogatasbot (Eurdpai Unid Kohézids Alap és koltségve-
tési tamogatasbdl), 15,110082 %-a énrészbdl keril finanszirozasra. A tamogatas fi-
nanszirozasa utéfinanszirozasi modban térténik.

A kbzbeszerzési dokumentumokban szerepld, de nem elszamothaté miszaki tartalmat
(pl. nyomvonalas burkolat helyreallitdson feltli burkolat helyreailitasok) a Megrendel&
sajat forrasaib6! finanszirozza a Kilonds Feltételek 14.7 alcikkelyében meghatérozot-
tak szerint. Vallalkozénak az elszamolhat6 és a nem elszamolhaté kéltségeket kiildn-
kilén kell leszamiaznia.

6
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3.2.

3.3.

3.3.1.

Villalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerzddéses Ar rogzitett dsszegli atalanydij, amelyet a
kézbeszerzesi dokumentumokban, kilondsen annak 4. kitetében (Egydsszegll Ajaniati
Ar felbontésa, a kdzbeszerzési eljaras meginditasakor arazatlan kdliségvetési kiiras)
meghatarozott feltételek mellett, szakmailag felkésziilt vallalkozokent kalkulalt. Vélial-
kozd kijelenti, hogy az atalanydijban kellé gondossaggal kaltkulalta a Létesitmény ren-
deltetésszer(i és biztonségos hasznalatahoz sziikséges, az elvarhatd gondossaggal
ésszer(ien felmérhetd munkak miiszaki és pénziigyi kockazatait is.

Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes korien vallalkozik a Létesitmény megvalo-
sitaséara, valamint az egyéb szerzédéses kételezettségei teljesitésere.

Vallalkozd kételes elvégezni a Szerzidés tartalmat képez6, de a dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a Letesitmény rendel-
tetésszerll haszndlatra atkalmas megvaldsitasa nem térténhet meg (t6bbletmunka). A
Szerzddés atalanydijas jellegére tekintettel Vallalkozd a tébbletmunka ellenériékének
megtéritésére nem jogosult, a tébbletmunkaval dsszefliggésben, és a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban csak azon felll felmerdit kdltsegét ervenye-
sitheti, amely a Szerzddés megkdtésének iddponijaban nem volt eléretathatd. A t6bb-
letmunka koltségeinek érvenyesithetdségekor a Szerzddéses Megallapodas 2.3. pont-
jéban rogzitettek figyelembevételével kell eljarni.

A Vallalkozo kdteles elvégezni az utdlag megrendelt, killdndsen tervmodositas miatt
szilkségessé vald, potmunkanak mindstldé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé. A pétmunka a Szerzddés alapjat képezd dokumen-
tacidban nem szerepld kildén megrendelt munkatétel, amely a miszaki tartalmon felQl
felimeriG tdbbletfeladatok elvegzését takarja. A pdtmunka elvégzése és elszamolasa a
Kbi. és a Ptk. vonatkozéd rendelkezéseinek figyelembevételével térténik.

Az Egydsszeg(l Ajanlati Ar magaban foglalja azt az esetiegesen bekodvetkezé arkilén-
bozetet is, amely a Szerzidés aldirasat megelézden az ajanlatadasra atadott kizbe-
szerzési dokumentumok alapjan kalkuialt beruhazasi osszkoliség, illetve a konkret Kivi-
teli tervek alapjan megvaldsitasra keriilé beruhazas dsszkdlisége kdzotti eltérés dsz-
szege, valamint — amennyiben a Szerzddes eltéréen nem rendelkezik - figyelembe ve-
szi a Szerzédéses Megallapodas 3.3.2 pontjdban foglaltakkal ésszhangban a megva-
|6sitassal kapcsolatos bizonytalansagi tényezdket is.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Egydsszeg(l Ajaniati Ar a Vallalkozé szerzédéses
ktelezettségeihez tartoz6 Osszes koltséget, kiadast, dijat és hasznot tartalmazza, flig-
getlenill azok jellegétdl, ideérive a Szerzddés megvaldsitasaval kapesolatos barmilyen
milivel, szellemi alkotassal 6sszefiiggd jogok atruhazasanak ellenértékét is, beleérive a
teljes korli, iddbeli és tertleti korlatozas nélkili, kizardlagos, harmadik személynek at-
engedhetd felhasznélési jogot is, amely Kiterjed kilénbsen az atdolgozasra, mbdositas-
ra, engedélyeztetésre, tovabbtervezésre, képfelvételen torténd rogzitésre, szamitd-
géppel vagy elektronikus adathordozéra térténdé masolasra, publikalasra.

A Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjaban régzitett Szerzddéses Ar magéaban foglal-
ja killéndsen az alabb megjeldlt feladaiokkal kapesolatos valamennyi kdliséget:

a) a kivitelezési és megvaldsulasi tervdokumentacio, valamint a Szerzfdéses Megal-
lapodas 2.1. pontja szerinti tervek (6-6 példany), tovabba a tervdokumentaciokat
tartalmazé elektronikus adathordozé (4-4 db CD/DVD) készitésének kdltségei (di-
gitalis dwg és pdf formatumbany);
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b)

f)

g)

h)

a szabvanyok, illetve a Megrendelé altal elfogadott, a megrendeldi koveteimé-
nyekben régzitett mindségbiztositasi dokumentacio szerinti mindségvizsgalatok és
azok kiértékelésének koltségei, valamint a szikséges szakvélemények, mindségi
tantsitvanyok, a Szerzédésben eléirt paraméterek teljesitését igazold mérések
kdltsegel, illetbleg a kezelési és karbantartdsi utasitasok (6 példanyban) készité-
sének koliségei;

a biztositékok, a szavatossagi és jotallasi kotelezettségek teljesitésének koltségei;

a kivitelezeési munkak idétartamara a szitkséges ideiglenes mellék-létesitmények,
(kerites, ideiglenes kapu stb.) létesitésének és elbontdasanak kéltségei, a kézmd
dijak, valamint a Vallalkozo felvonulasi terlletének, depondlasi terliletek, kdzter(-
let-foglalés koltségei;

a Létesitménnyel érintett terliletek és az azokkal kdzvetlenill szomszédos ingatla-
nok beruhazas elbtti miiszaki allagfelvételének, allagmegévasanak és a Valialkozd
altal ezen terileteken okozott karok helyredllitasanak koltségei, valamint az épit-
kezes befejezése utdni ellendrzd jegyz6konyv feivételének koitségei, illetéleg az e
kérben esetlegesen felmerll6 jogvitakban a teljes kér{i jogi képviseletiel és az ité-
let végrehajtasaval 6sszefliggésben felmerilé koltségek;

a tervezési es kivitelezési munka megvaldsitashoz sziikséges valamennyi arvon-
zat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulds, egyéb dijak, kéltségek,
ideigienes |étesitmények sib. értéke);

a szikséges mintavételek elvégzésének, valamint a kiértékelések, szakvélemé-
nyek és mabizonylatok kéltsége;

a kozmivekkel vald Gsszekotés/rakotés koltségei, ideértve a kapesolddd kozmii-
vekkel dsszefliggd adatszolgaitatasok pontossagaval kapcsolatos kockazatokat, il-
letve a haldzatfejlesztési hozzajarulasok és a szikséges fejlesziések, bbvitések
dijai;

a munkateriilet 6rzése, védése, kbziekedés- és forgalomszervezés, fovabba ennek
koltségei;

a Szerzbdéses Megallapodas 6.16. pontja szerinti épités-szerelési és tervezési fe-
lelosségbiztositas kaltségei, ide értve a biztositasi szerzédésekben meghatarozott
Onrész dsszegét;

munka-, vagyon-, egészség- és tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok kdltségei:
uzembe helyezési/forgalomba helyezési eljarasok kdltségei:

szikséges szakfelligyeletek kéltségei;

kivitelezéshez szilkséges esetlegesen még beszerzend® engedélyek, hozzajaruta-
sok és nyilatkozatok koltségei, eljarasi dijai, illetékek:

sziikseg szerinti tervezdi milvezetés koltségei;

Osszes anyagbeszerzési, szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koliség, valamennyi
eszkdz és berendezés biztositasanak koltsége, munkaerd kdltsége;

a Szerzddés alapjan dsszedllitandd egyéb tervek és dokumentumok eldallitasi
koltségei;

technoldgiai, kérnyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizécids terv készitésé-
nek koltsége.
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Szerzidés

3.3.2. Az Altaldnos Feltételek 4.12. Elére nem lathaté helyszini kdrilmények Alcikkelye alap-

3.4.

jan és/vagy barmely mas jogcimen Vallalkozd nem érvényesithet igényt és nem jogo-
sult tdbbletkdltség vagy tobbletidd elszamolasra az alabbi jogcimeken:

a) a pontatlan kézm( adatszolgaltatasbdl, illetve a nyilvantartasban nem szerepld
kdzmivek kivaltasabol eredd valtoztatasok, amelyek nem jarnak a meglévo enge-
délyek médositasaval, ifletve Gj engedélyek beszerzésével,

b) a kivitelezéssel érintett terlileten talalt felhagyott kézmivek, épitési segedszerke-
zetek, elbontasa, kivaliasa,

¢) a kivitelezéssel érintett teriileten taldlt iészer, robbandanyag hatéstalanitasa, illetve
elszallitasa (fémszennyezés-mentesités, I6szermentesités),

d) a helyszinen taldlt tényleges talajmechanikai allapotnak a kdzbeszerzési doku-
mentumokban szerepld adatoktd! vald eltérése,

e} a kbzbeszerzési eljaras tervdokumentacidja készitésének és a tényleges kivitele-
zési tevékenység megkezdésének idOpontja kdzdtti iddészakban az érintett terlile-
ten bekbvetkezett valtozasokbdl adédd tervmédositasok vagy mennyiségi véltoza-
sok;

f) a Vallalkkozd Utemtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek jovahagyasa
vagy egyéb hatésagi eléiras miatti modositasa, atlitemezése.

Véllalkoz6 a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben fog-
laltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal 6sszeflggd valamennyi feimeriihetd
kozvetien és kozvetett koliségre, kiadasra, dijra az Egybsszegll Ajaniati Arban, mint
atalanydijban kelié mértékl fedezetet kalkulalt.

Vallalkozé az Egydsszeg(i Ajanlati Aron fellil a Megrendeld altal elézetesen irasban jo-
vahagyott, miiszaki sziikségességbdl utdbb felmerlld tohbletmunkak kdltségeit jogo-
sult elszamoini a tartalékkeret terhére, a Szerzédés &. fejezetében talalhatd Utmutatd
a Véltoztatasok, Vallalkozoi kivetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz”
cimi dokumentum 2. fliggelékében foglaltak szerint. Vallalkozo az Egytsszeg(i Ajanlati
Aron fellil jogosult tovabbé elszamolni a tartalékkeret terhére a Mémok és a Megrende-
16 altal jovahagyott, pdtmunka elvégzésének kdltségeit is, feltéve, hogy a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaitaknak megfelel.

Megrendeld jogosult a Véllalkozdval szemben fennalld, teliesités elmaradasaval kap-
csolatos kovetelését Teljesitési Biztositék felhasznalasaval kiegyenliteni vagy Véllalko-
z6 részére barmilyen jogeimen jaré dsszeget az adott kbveteléssel kapcesolatos jogvita
jogerés befejezéséig visszatartani. Megrendelé Szerzddésen alapuld ellenszolgélta-
tasbdl eredd tartozasaval szemben csak a Vallalkozo altal elismert, egynemi és lejart
koveteléseit szamithatja be Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint.

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az Egydsszegi Ajanlati Ar 5%-
anak, de legfeliebb 75 millid forintnak megfeleld mértéki elbleget nyijt Vallalkozdnak
eldlegbekérd benyujtasa ellenében, elbleg-visszafizetési biztositék nyudjtasa a 75 millio
forintot meghaladd mértékii elbleg esetén szilkséges.

Amennyiben Vallalkozé igényli, Megrendeld tovabbi, az Egytsszegl Ajanlati Ar 25%-
anak megfelelé mértéki elbleget nyujt elGleghekérd és eldleg-visszafizetési biztositék
benyiitasa ellenében, amelyet Vallalkozé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban fog-
lait modok valamelyikén kételes teljesiteni. Az eléleg-visszafizetési biztositék mértéke
az bsszességében igényelt eléleg és az Egydsszegl Ajanlati Ar 5%-nak, de legfeliebb
75 millio forintnak a kllonbézete.
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Szerzddés

3.5.

3.6.

Az eldleget Vailalkozd a szamlaiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési Igazolads Osszegének 50 %-aban kell meghatarozni. Az eldleg-
visszafizetési biztositék dsszege a visszafizetett eléleg mértékével aranyosan csk-
kenthetd. Az elfleg 0sszege a szamlakbdl addig ker(il levonasra, amig az igényelt és
kifizetett elSleg ésszege az Egydsszegii Ajanlati Arbél teljes mértékben levonasra nem
keriil.

Az elbleg-visszafizetési biztositéknak az elblegbekérd dokumentum benyujtasatél az
eldleggel tértend elszamoldsig kell rendelkezésre allnia. Amennyiben Vallalkozo az elé-
leggel elszamol, Ggy Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Az elbleg- visszafizetési
biztositék a Szerz6dés szerinti feltételekkel hivhatd le, amennyiben Valialkozo eimu-
lasztotta az elbleg visszafizetését a Kulonss Feltételek 14.2 Alcikkely rendelkezéseinek
megfelelden.

Megrendel6 a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. § (adott
esetben), a 135. § (1)-(3) és (5)-(8) bekezdéseiben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet 30-32. § és 32/B. §-aiban foglaltak szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozo a tel-
jesitéshez aivallalkozé(ka)t vesz igénybe, Ugy az ellenszolgaltatas teliesitésére - a Pik.
8:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaktol eitéréen - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rende-
let 30.-32/B. §-ai iranyaddk. Vallalkozo aital kibocsatandd szamlara vonatkozo elbira-
sokat és a kifizetés rendjét a Kllonds Feltételek tartalmazzak. A két Fél teljesitésének
iddbeli elvalasara tekintettel Felek a Szerzédést nem tekintik kSlcsénszerzddesnek. A
kifizetéseket Vallalkozd a Killonts Feltételek 14.4. alcikkelye szerinti Fizetési Utemterv
szerint kezdeményezheti azzal, hogy Vallalkozé a nettd Szerzédéses Ar 10 %-anal ki-
sebb Gsszegli Kdzbens6 Fizetési lgazolas benyujtasara nem jogosult. Késedelmes fi-
zetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet. Jelen Szerz6dés tekintetében alkalmazanddak tovabba a behajtasi koit-
segatalanyrdl sz616 2016. évi IX. térvényben foglaltak.

Vallalkozo a Szerzédés hatalybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a
Szerzbdés teliesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékakeént Teljesi-
tési Biztositékot nyujt Megrendeltnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt
madok valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a nettd Szerzédéses Ar 5 %-a. A
Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-atvételi Igazolas
Merndk altali kiallitasatol szamitott 30. napig érvényben kell lennie. A Vallalkozot terhe-
16 meghitsulasi kotbér igényét Megrendel6 a Teljesitési Biztositék terhére is érvénye-
sitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghalado, fennmaradd meghitsuldsi kdtbér-
igényt pedig egyéb Uton érvényesitheti.

Vallalkoz6 a jotélias idétartamara a Kbt, 134. § (3) és (4) bekezdés szerint a hibas tel-
jesitesével kapcsolatos igények biztositékakeént Jotaliasi Biztositékot kételes nydjtani
MegrendelSnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjéban foglalt médok valamelyikén.
Vallalkozonak a Jotallasi Biztositékot az Atadas-atvételi Igazolas kiallitasaval egyideji-
leg kell Megrendel6 rendelkezésére bocsatania, mériéke a netté Szerzddéses Ar 5 %-
a. A Jotallasi Biztositeknak a jotallasi idd lejartat kovetd 30. napig érvényben kell len-
nie. Amennyiben Vallalkozé a j6tallasbol fakadé kételezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, ugy Megrendelé a biztositékot felszabaditja. A hibas teljesitéssel kapcsola-
tos igenyek teljesitésére kikdtott biztositék vonatkozasaban Megrendeld lehetévé teszi,
hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jaré utolsé szamla ellenértékébd! visz-
szatartas Gtjan kerlfjon biztositasra. A visszatartasra az 6vadék szabélyait kell megfe-
leléen alkalmazni. Amennyiben a Vallalkozd a Jétallasi Biztositékot a Szerzédés sze-
rint szolgaitatja, a Megrendelé annak eflenében kételes a Teljesitési Biztositék vissza-
adasara, kivéve, ha a Teljesitési biztositék a Vallalkozé nyilatkozata szerint Jotalldsi
Biztositekka valik.

10
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Szerzddes

3.7.

3.8.

4.2

4.3.

4.4,

A jotallasi kotelezetiségnek a jotallasi idStartamot meghaladd meghosszabbitasa ese-
tén a Jotallasi Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kitelezetiség
a Létesitmény valamennyi részére nézve megsziinik. Amennyiben a meghosszabbitott
jotaliasi kbtelezettség nem a Létesitmény egészére vonatkozik, akkor a Megrendelé al-
tal jovahagyott mértékben a Jotallasi Biztositék dsszege csikkenthetd.

Amennyiben Vallalkozd a Teliesitési és Jotallasi Biztositékot pénzigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, gy a garancia vagy a kotelezvény tartalmilag meg kell, hogy egyez-
zen a Szerzddés 4. fejezete szerinti garancia-, illetve kdtelezvényminta tartalmaval.
Megrendeld a garanciakat, ilieidleg kételezvényeket elézetesen megvizsgalia, azok ki-
zardlag magyarorszagi székhellyel vagy fidkteleppel rendelkezd pénziigyi intézménytél,
illetbleg biztositotdl szarmazhatnak.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd legfeljebb 9 darab szabalyszerlen kiallitott
részszamia és 1 darab szabalyszerlien kidllitott végszamia kidllitasara jogosult a
322/2015. {(X. 30.) Korm. rendelet 32. §-aban foglaitak figyelembevételével, azzal, hogy
Véllalkozé a nettd Szerzédéses Ar 10 %-anél kisebb 8sszegll Kézbensé Fizetési Iga-
zolas benyljtdsara nem jogosult.

Megvaldsitas iddtartama, Teljesités hataridd

A Létesitmény egészére a szerzddésszerl megvaldsitast a Szerzédés hatalybalépésé-
t6l szamitott 20 honap idétartamon belll (, Teljesitési hataridé”) koteles teljesiteni Val-
laikozé. Megrendeld elételjesitést elfogad.

Vallalkozd késedelembe esik akkor, ha a Megrendel® alappai tagadta meg a mlszaki
atadas-atvételt, annak megkezdését vagy lezérasét arra hivatkozéssal, hogy a felajan-
lott teljesités nem szerzédésszerl, mert olyan jelleg, illetve volumend hibak, hianyos-
sagok merlltek fel a teljesitéssel kapcsolatban, amelyek a Létesitmény rendeltetéssze-
rit hasznélatat akadalyozzak.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben
olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelds, Ggy késedelmi kdtbért fizet. A Szerzé-
déses Megallapodas 4.1. pontjaban rogzitett Teljesitési hataridé elmulasztasa esetén
Véllalkozé naponta a kétbéralap 0,5%-nak megfeleld dsszegli késedelmi kotbér fizeté-
sére koteles. A késedelmi kétbér maximuma a kothéralap 20 %-a. A kétbér alapja a
nettd Szerzédéses Ar. A késedelmi kdtbér maximumanak elérése esetén Megrendeld a
Szerzidést felmondhatja, illetve attél slallhat.

A Pik. 6:186. § (1) bekezdese alapjan Vallalkozd kételezi magat, hogy amennyiben
olyan okbdl, amelyért felelés, a Szerzédés meghilsul, ellehetetienll vagy megszlinte-
tésre ker(l — ideértve kildndsen a Kilénés Feltételek 15.2 Alcikkely alapjan térténo
Megrendelé altali felmondast —, meghitsulasi kotbért fizet. A meghitsulasi kétbér mér-
teke a kétbéralap 30 %-a. A meghiusulasi kdtbér dsszegébe a meghiusulasig terjedd
idére fizetendd késedelmi kotbér Osszege beszamit. A kotbér alapja a nettd
Szerzédéses Ar.

Megrendeld jogosult a kdthért meghaladd kardnak érvényesitésére minden esetben. A
Szerzédesnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzé-
désszegésbdl eredd igényekrdl.

1
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Szerzédeés

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Szavatossag, jotallas

Vallalkozo az érvényes és hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a Léte-
sitmény, liletve a SzerzOdés szerinti teljesités az Atadas-atvételi Igazolas idépontjaban
minden tekintetben megfelelnek a Szerzédésnek, valamint a hatalyos magyar jogsza-
balyok eléirasainak. Megrendel§ az ezzel kapcsolatos jogait a hatalyos jogszabalyok,
kilondsen a Létesitmeény kdtelezd alkalmassagi idejére vonatkozo eléirdsok altal meg-
hatérozott idétartamon beliil gyakoroihatja, a teljesités idépontjatol kezdédden.

Vallalkozo szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és a Létesitmény, valamint a
Szerzbdés ertelmeben a MegrendelS részére atadandd dokumentumok (killéntsen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartédsi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek
a teljesités idbpontjdig és azt kovetden sem all fenn olyan joga, amely Megrendel tu-
lajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghitsitana.

Vallalkoz6 szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatéarozott feladatainak telje-
sitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhaszndlandd - szer-
zGi joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd terme-
keknek, alkotasoknak a Szerzédés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya
nincs, ezek felett kizarolagos szerzéi ésfvagy rendelkezési joggal bir, illetve azok meg-
alkotasa utan azzal birni fog, és jogosult a Szerzédéshen vallalt kotelezettségek teljesi-
tésere, ilietve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga, mely ezen szellemi alko-
tasoknak a Szerzédés feltételei szerinti felhasznalasat korlatozna, gatoina vagy meg-
akadalyozna. Vallalkozd ezen jognyilatkozatanak teljességéért és valdsagtartaimaért
telies kartéritési felelésséggel tartozik Ugy Megrendel, mint harmadik személyek, illet-
ve hatdsagok felé.

Vallalkozd a SzerzGdéses Megallapodas 5.1 pontja szerinti kételezettségeken fellll,
azoktol fuggetlendl, jotallast vallal a Szerzédéshen foglalt kitelezettségeinek szerzé-
désszerl teljesiteséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért
és mindségéért flggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg
egyeb jogszerien bevont kézrem(ikédé alkalmazza. Véllalkozd jétaliasi kételezettsége
a teljesitésnek az Atadas-atvételi Igazolasban rogzitett iddpontjatdl kezdédik. Megren-
deld szavatossdagi jogait valasztasatdl fiiggden, egymastdl fliggetienill és egylttesen is
gyakorothatja.

Valialkoz6 altal vallalt jotallasi kételezetiség idStartama 60 hénap.

Jotallasi id6 alatti meghibasodas esetén Megrendeld a Ptk.-ban régzitett kellékszava-
tossagi jogokkal elhet, azzal, hogy Véllalkozé kotelezetiséget vallal arra, hogy a jotallas
idsje alatt - a mliszaki atadas-atvétel részeként megadott mddon - a hibabejelentésre
folyamatos elérhetGséget biztosit, &és a Megrendels értesitése alapjan a javitast éssze-
rii és belathatd idon belll, de legkésdbb a meghibasodasrdl szold értesités beérkezé-
sétdl szamitott 2 munkanapon beliil megkezdi, illetve intézkedik a csere irant. Vallalko-
z6 a javitast a hiba jellegetél fuggd lehetd legrévidebb, Megrendelé aital meghatarozott
hatarid6re - figyelemmel a Kilénds Feltételek 11. Cikkelyében foglaltakra - befejezi.

A jotallasi kételezettség teljesitésével kapcsolatos dsszes kdltség Vallalkozot terheli, a
jotalias idétartama alatti javitas vagy csere kéltségei, a felhasznalt anyagok, alkatré-
szek ellenertéke és a munkadij a Szerzédéses Megéllapodas 3.1. pontjaban rogzitett
ellenertékebe beszamit, azon fellil Valialkozo semmiféle kéltségtéritésre, ellenszolgal-
tatasra nem jogosult. A meghibasodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavitassal
erintett részére a kellékszavatossagi igény eléviilése Gjbdl kezdédik. Ezt a szabalyt kell
alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kvetkezményeként (j hiba keletkezik.
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Szerzbdés

5.6.

57.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A j6tallasra feltétel és megkdtés nélkill a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezesei alkalmazanddk.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kdzvetiendl Vallalkkozdhoz forduihat, Val-
lalkozd pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben
Vallalkozd alvallalkozot (kbzremiikodot) vesz igénybe, ez esetben kételes az alvallal-
kozdval megkdtendd szerzbdésében legalabb a jelen Szerzddéses Megallapodasban
foglaltakkal egyezd jétallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jotallas idétartama alatt Megrendeld igényli Vallalkozétdl valamilyen, a
Szerztdés teljesitésével dsszefliggésben felmertld hiba kijavitasat, és ezen kotele-
zettségének Vallalkozdé nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, akkor Megrendel jo-
gosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyredllittatni Vallalkozé koltsége-
re, €s ebbdl a célbol a Jotallasi Biztositékot igénybe venni,

Vallalkozé tovabhi kételezettséqgei

Viallalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény kiviteleze-
se keretében madr elkészllt vagy folyamatban lévd munkékat az idbjaras hatasaitdl
(es6, fagy, meleg stb.) megvédje. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabdt eredd va-
lamennyi kart Vallalkozo haladéktalanul kdteles sajat koltségén elharitani. Felek kije-
lentik, hogy az iddjaras (pl. tartés es6, fagy, barmilyen mértekd talajvizszint és annak
ingadozasa sth.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kilsé kériimenynek, amely-
nek alapjan a kivitelezési idé meghosszabbodik. Amennyiben a fenti koériilmények miatt
a kivitelezés az eredeti (itemtervhez képest késedelmet szenved, Vallatkozo koteles
munkait &és munkaert-kapacitasat oly médon megszervezni, hogy ezen kesedelem az
{itemtervben meghatarozott {rész)teljesitési hataridéket ne befolyasoija.

Vallalkozd kbteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szerzédéses Megalla-
podas 4.1 pontjdban rogzitett teljesitési hataridoben a Létesitmény elkésziljén.

A Létesitmény kivitelezése soran eldrelathatd jelentdsebb forgalmi korlatozasok és
lezarasok miatt Vallalkozo kételes fokozottan egytttmiikadni a Megrendeld altal megje-
161t kommunikacios kapesolatiarté személlyel vagy szervezettel. E korben a Vallalkozd
heti rendszerességgel kiteles adatot szolgaltatni az aktudlis és a varhaté forgalmi kor-
latozasokrd! és tezarasokrédl, valamint azok eléretathatd idGtartamardl. Vallalkozo a for-
galom-szervezési feladatokat ellaté személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben
tlirésre kitelezett. Kételes tovabba egylttmiikddni az érintett személyekke!, szerveze-
tekkel abban az esetben, ha az altala végzett munkalatok egyéb nagyberuhazasok
munkalataival a munkaszervezés vonatkozasaban osszelitkdzésbe keriiinének.

Vallalkozé koteles sajat koltségén helyredllitani a Létesitmény Kivitelezése soran az
épitési terlileten, a szomszédos éplletekben, kdzterlletben, illetve kézmdlvekben vagy
mas alépitményekben altala vagy alvallalkozdéi vagy kdzremikddbje altal felrohatdan
okozott karokat. Vallalkozé mentesiti Megrendel6t barmely, a Szerzédéssel dsszefiig-
gésben harmadik fél részérél felmerllé és neki felréhatd igény, kar, kditseg vagy peres
eljaras aldl. Ha ilyen eléfordulna, az Vallalkozé erkdlesi és anyagi feleldssége.
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Szerzodés

6.5.

6.6.

Viélialkkozé a munkavégzés soran az épitésse! ¢sszefiiggé zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezddések megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozéd eldirasokat kételes
betartani. Koteles tovabba a munkateruletekrdl és a csatlakozd idegen teriiletekré] az
epitkezéssel nmaga vagy alvallalkozdi altal okozott szennyezddéseket folyamatosan
eitavolitani. Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyi eléirdsoknak megfeleléen koteles gon-
doskodni az épitési tevékenység soran keletkez& hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezelbhdz tortend — elszallitasardl vagy elszallittatasarél. Amennyiben Vallalkozé a
fenti kotelezettségeit felszdlitds ellenére sem teljesiti, az ebbél adédé helyresllitasi
munkékat Megrendelé jogosult Vallalkozd kiltségére elvégeztetni. Valialkozd kételes
gondoskodni a felvonulasi létesitmények létrehozasérél és elbontdsardl, valamint a fel-
vonulasi és epitési terlletek vagyonvédelmérél, A felvonulasi teriileteken, anyagnyerd
helyeken és anyaglerako helyeken - beleértve a Munkateriiletet is - keletkezett ronga-
thsokbdl eredd hibak kijavitasa és az eredeti allapot helyredllitasa Vallalkozé feladata
és koltsége. A beruhazassal érintelt zbldfelliletet helyre kell allitani. A sériilt és/vagy
megsemmisiilt gyepfelliletek Gjragyepesitése sziikséges. A kivitelezéshez sziikséges
viz és elektromos energia vételezésének, tovabba esetleges mas kézmi (gaz, csator-
na} hasznalatanak koitsége Vallalkoz6t terheli.

A kbzmi-vételezési lehetdséget Vallalkozo sajat koltségén kételes megteremteni.

Az épitésszervezessel kapcsolatos dsszes feladat — ide értve a sziikséges hatosagi
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasat, a létesitést, a bontast, a kozteriilet-foglalast,
az elkészilt létesitmények (zembe/forgalomba helyezését, valamint az illetékes hato-
sagokkal térténé folyamatos egytttmiikddést is — Vallalkozd kételezettsége, melyeknek
kéltsegeit is maga kdteles viselni. Vallalkozo kotelezettsége tovabba a vizjogi (izemel-
tetési engedély megkéréséhez szlkséges hianytalan dokumentacio elkészitése az
Uzemeltets altal igazolva kilénés tekintettel az egységes elektronikus kézminyilvan-
tartasrol szold 324/2013.(VHI. 29.) Korm. rendelet eldirasaira.

6.7. Vallalkozo kételes a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdld

6.8.

6.9.

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti illetékes mizeummal, az elbirt feltételek sze-
rinti, feltarassal kapcsolatos szerzédést kotni és az abban foglaltakat teljesiteni. Val-
lalkozo koteles a Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési tevékenység megkezdésé-
tol annak befejezéséig a kivitelezés helyszinén a hatalyos jogszabalyok szerint épité-
si naplét (e-épitési napld) vezetni. Megrendel6 a jelen Szerzédés targyat érintd be-
jegyzésekrél masolatot készithet. Megrendel6 naplolgyfél-jiele: 825910155 Vallalkozd
kételes tovabba a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a kivitelezési
helyszineken felelés miszaki vezetd(ke)t alkalmazni.

A 6.7. pontban hivatkozott felelés mlszaki vezetti(k) személyét Vallalkozéd kizardlag
Megrendels eldzetes hozzajarulasaval - a Kbt. 138. § (2) bekezdésben rogzitett feltéte-
tek figyelembe vétele mellett - jogosult megvaltoztatni. A Megrendeld, a Mérndk és a
Vallalkozé kepviseldi kézétti koordinacio biztositasara a Felek rendszeresen kotelesek
(hetente) kooperacios értekezletet (Kooperacios Ertekezletet) tartani. Megrendelé ezt
meghaladéan jogosult 48 oran belil megtartandd rendkivilli kooperacios értekezlet
Osszehivasdra.

Véllalkozo a Létesitmény kivitelezésének megvalositasara lényeges kihatassal bird
(miiszaki megoldas, hatdridé stb.) észrevételeirdl az épitési napléban térténd bejegy-
zésen tuimenden haladektalanul koteles levél (elektronikus formaban is) utjan is a
Megrendeldt és a Mérndkét azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi kétele-
zettségének elmulasztasabol eredd karokért Valialkozo felelésséggel tartozik.
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Szerzéidés

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett, a Mérndk
altal jovahagyott kiviteli tervdokumentaciét (annak valamennyi kiegészitésével egyitt),
valamint a Létesitmény megvaldsitasara vonatkozo valamennyi engedélyt és szakha-
tosagi, illetve kdzmili-hozzajarulast a helyszinen tartani.

Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, Vallalkozé koteles kiilén napléban, jegy-
z6kényvben és rajzi formatumban régziteni eltakaras elétt. A méréseknél a Megrendeld
és a Mérnok részére az ellendrzés lehettségét biztositani kell. A mérési napidt mind a
Vallalkozo képviseldjének, mind pedig a Mérndknek ald kell iria. E naplé egy példa-
nyéat, kézvetleniil annak aldirasa utén, at kell adni a Mérndknek.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét képezd,
valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités olyan okbol, amelyért a Megren-
deté nem felelés, meghitsul, és Megrendel6 e kdrben elall a szerzddéstdl, gy a Szer-
zG6dést a meghitsult teljesitési helyszint érinté csdkkentett miszaki tartalommal, az
ajaniataban a meghilsulassal érintett teljesitési helyszinre vonatkozoan megadott 6sz-
szeggel csoOkkentett atalanyar ellenében, egyebekben a Szerzdédésben foglalt valtozat-
lan feitételekkel teljesiti, a Megrendelével szemben karigényt és/vagy barmilyen egyéb
vagyoni igényt pedig nem tamaszt.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a Szerzédést felmondasi idé kézbeikia-
tasa nélkil felmondhatia, amennyiben Véllalkozd vagy valamely alvéllalkozo, illetve
Vallalkozdval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogvi-
szonyban allé személy jogellenes elény (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy elutasi-
tott kovetelés, potmunka, tobbletmunka igény) megszerzése vagy megszerzesenek
megkisérlése érdekében kbzvetve vagy kézvetlenlil anyagi vagy egyéb eldny vagy jog
megszerzeését ajanljia fel vagy helyezi kilatasba Megrendelénél, Mérndkneél (Muszaki El-
tendrnél) vagy Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogvi-
szonyban allé barmely személynek. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld
ilyen esetben is jogosult a Szerzédés nem teljesitése esetére meghatarozott jogok ér-
vényesitésére is (pl. Teljesitési Biziositék terhére lehivast eszkdzdlni, meghilisulas
esetére kikotott kitbért érvényesiteni, kartéritést kdvetelni).

Amennyiben Vallalkozd tudomast szerez arrdl, hogy a Megrendelénél, Mérnoknél vagy
Eliaronal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban allo
barmely személy jogellenes elbny, anyagi haszonszerzés vagy annak megkisériése
érdekében Vallalkozé vagy valamely alvéllalkozo, illetve Vallalkozéval egyebként mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irAnyuld egyéb jogviszonyban alld szemelyt koz-
vetve vagy kdzvetlenll megkeres vagy egyébként ilyen tartalmu ajaniatot tesz, Vallal-
kozd errdl Megrendelét és Eljarét haladektalanul kiteles értesiteni, mellékelve a ren-
delkezésre alid bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az értesités elmulaszidsa esetén
Megrendel6 jogosult felmondasi idé kézbeiktatasa nélkil a Szerzédés felmondasara és
a Szerztdés nem teljesitése esetére meghatarozott jogok érvényesitésére is (pl. Telje-
sitési Biztositék terhére lehivast eszkdzoini, meghilsulas esetére kikdtott kdtbert érve-
nyesiteni, kartéritést kdvetelni).

Amennyiben Vallalkozo valamely kdvetelése elfogadasatol vagy teliesitésetdl (pl. pot-
munka) teszi flggéveé a Szerzédés tovabbi teljesitését, illetve a munka leallitasat, a
Szerzédés nem vagy nem megfeleld és Szerzbdés szerinti teljesitését helyezi kilatasha
arra az esetre, ha a Szerzédéses Megallapodés 4.1 pontjaban rogzitett véghataridd
és/vagy a Szerzddéses Megallapodas 3.1 pontjaban rogzitett Szerzddéses Ar szamara
kedvezdbb, elénytsebb modon nem kertl meghatarozasra, Megrendeld a Szerzddést
felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkll felmondhatja és jogosult a Szerzédes nem teljesi-
tése esetére meghatarozott jogok érvényesitésére (Teliesitési Biztositék terhére lehi-
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Szerzédés

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2

vast kezdeményezni, meghiUsulds esetére kikotott kétbért érvényesiteni, kartéritést
kovetelni).

Vallalkozo koteles a Létesitmény kivitelezésére vonatkozéan teljes kérd, 1.000.000.000
Ft/ev és 100.000.000 Ft/karesemény mértékl épités-szerelési felelésségbiztositassal,
rendelkezni, amely kiterjed a tervezésre is, és amely magaban foglalia a személy- és
vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési, tervezési munkalatok soran harmadik szemé-
tyeknek okozott kdrok megtéritését is a Kiilonos Feltételekben szabalyozott feltételek-
kel. Az épités-szerelési felelésségbiztositast a Létesitmény egészére vonatkozo At-
adas-atvételi Igazolas kiadasatol szamitott 30. napig, a vagyonbiztositast a Létesit-
meény egészére vonatkoz6 Atadés-atvételi Igazolas kiadasatd! szamitott 12. honapig
fenn kell tartani. Vallalkozd nyilatkozik arrol, hogy a fenti ménék( és feltételrendszerl
felelbsségbiztositasokkal rendelkezik, egylttal Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Szerzbdes aladirdsanak feltétele a feleltsségbiztositasi kdtvény Megrendeld részére
tériénd atadasa.

Vallalkozé kbtelezettséget véllal arra, hogy az ajanlatdban megnevezett szakemberek
a Szerzédeés teljes idétartama alatt rendelkeznek az épitett kérnyezet alakitasardl &s
védeimérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. térvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a névjegy-
zeket vezetd szerv engedélyével.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelé Kbt. 142, § (1) bekezdése
szerinti, a SzerzOdés teliesitésére vonatkozd dokumentalasi kotelezettsége soran,
egyittmdkodik Megrendelbvel.

A Szerzédés nyilvanossaga

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés nyilvanos, tartalma az informacios énrendelke-
zési jogrol és az informéaciészabadsagrol szold 2011. évi CXI. térvény (a tovébbiak-
ban: Info tv.) alapjan kézérdekil adatnak minésil, igy kiadasa harmadik személy felé
nem tagadhaté meg.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai értelmében Megrendeid kételes az alabbi
adatokat, informaciokat, dokumentumokat a Kozbeszerzési Hatosag altal mikadtetett
nyllvanos elektronikus szerzédéstarban (CoRe) — valamint ha az a Kbt. felhatalmazasa
alapjan alkotott jogszabaly azt egyes dokumentumck, adatok tekintetében kételezévé
teszi, az EKR-ben is — kizzétenni:

- a kbzbeszerzesi eljaras alapjan megkotott szerzédéseket a szerzddéskdtést, vala-
mint a szerzédésmodositasokat a szerzédés modositasat kévetéen haladéktalanul,

- @ szerzbdés teljesitésére vonatkozéd kdvetkezd adatokat: hivatkozast a kdzbeszer-
zesi eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény nélkil indulé eljarasok esetében fel-
hivasra), a szerz6d6 felek megnevezését, azt, hogy a teljesités szerzddésszerii voli-e,
a szerzbdes teljesitésének Megrendeld altal elismert idSpontjat, tovabba az ellenszol-
galtatas teljesitésének idépontjdt és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét a szerzodés
mindegyik fél - tAmogatasbol megvaldsuld kdzbeszerzés esetén szallitol kifizetés soran
a kifizetésre koteles szervezet - aital tortént teljesitését kévetd harminc napon beliil.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészekrél szatd 2011, évi LXVI. tor-
vény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatja az
dllamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas al-
rendszereinek vagyonat érinté szerz6déseket a Megrendeldnél, a Megrendeld nevében
vagy keépviseletében eljar6 természetes személyné! és jogi személynél, valamint azok-
nal a szerz8d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért feleldsek, to-
vabba a szerzédés teljesitésében kézrem(ikédé valamennyi gazdélkodd szervezetnét,
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Szerzidés

7.3.

7.4,

8.1,
8.2.

8.3.

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.
8.3.9.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Info tv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az, aki az
allamhaztartés valamely alrendszerével pénzigyi, illetve (zleti kapcsolatot létesit, ké-
résre kételes a jogviszonnyal 6sszefuggd és a kdzérdekbd! nyilvanos adatokra vonat-
kozbdan tadjékoztatast adni, valamint azt, hogy a kdltségvetési pénzeszkdzok felhaszna-
lasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzédés lényeges tartalmardl a tajekoztatas z-
leti titok cfmén nem tagadhatd meg.

Megrendelé a Szerzbdes szerzddésszerl ieliesitésének esetére hozzdjarul ahhoz,
hogy Vallalkozé a Szerzddés szerinti tevékenységet és projektet referencia-anyagaban
feltintesse. Megrendeld kdtelezi magat, hogy Vallalkozé ityen irdnyu kérése esetén az
erre vonatkozé nyilatkozatot, a széveg elézetes egyeztetését kovetden Vallalkozd ré-
szere kidliitja.

Eqgyéb rendelkezések

A Szerz8dés és a Felek kozdtti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzbdésre a magyar jog az irdnyadd. Felek a Szerzédéesbd! szarmazd jogvitakat
elstdlegesen békés (ton, egyeztetés alapjan, egyebekben a teljesités helye szerint il-
letékes és hataskdrrel rendelkezé birdsag eléit rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodashan nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdé-
sekre vonatkozdan az alabbi dokumentumok az iranyadok, igy egylitt olvasandok és
értelmezenddk. A dokumentumok kodzétti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben
elébb alld dokumenturmn rendelkezései megeldzik a sorban késdbb alld dokumentum
rendelkezéseit.

Jelen Szerzbdéses Megallapodas

A kézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok
A kdzbeszerzési dokumeniumok 3. kotete (Miszaki eléirasok)
Kuldnés Feltételek

FIDIC ,Piros Kényv” Altalancs Feltételek (Epitési munkak szerzddéses feltételei a
Megbizd altal megtervezett magas- és mélyépitési munkékhoz, masodik atdolgo-
zott, magyar nyelvii kiadas 2005. januar)

Az ajanlati felhivas

A kbzbeszerzési dokumentumok (kivéve 3. kdtet) koteteinek sorrendjében, valamint
azok minden médositasa

Ajanlati nyitatkozat és fliggeléke
Véllalkozd Ajanlata

8.3.10. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés mo-

8.4.

8.5.

dositasahoz

A Szerz6dés egyes rendelkezései egymassal dsszhangban értelmezenddek, és
amennyiben a Szerzédés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész ér-
vénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érinti a Szerzddés 16bbi
rendelkezését vagy annak beazonosithaté részeit.

Felek régzitik, hogy Megrendeld részérél a Szerzddésben foglalt barmely jog késedel-
mes érvenyesitése, illetve az érvényesités elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesi-
tésérdl vald lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése
nem zarja ki a t6bbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.
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8.6. Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédésnek a felhivasban, illetve a kdzbeszerzési
dokumentumokban és az ajanlatban meghatarozott részét kizarolag a Kbt. 141. §-a
szerint médosithatjdk. A szerzédésmodositast a Felek kotelesek irasba foglalni.

8.7. Felek tudomassal birnak rola, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerzddeést kizardlag Val-
talkozd, valamint a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bemutatott alvalialkozék teljiesit-
heti. Vallalkozd kozbeszerzési eljaras soran tett Ajanlati Nyilatkozataban feltiintetett al-
vallalkozok bevonasatdl csak a Kbt.-ben meghatérozott esetekben tekinthet el. Meg-
rendeld a Szerzidés teliesitésének ellenérzése soran az épitési naplod adatai alapjan
ellenérzi fenti elbirasok betartasat.

8.8. Vallalkozd koteles Megrendelének a Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd a
Szerz6dés teliesitése soran minden olyan - akar a korabban megjeldlt alvallatkozé he-
lyett igénybe venni kivant - alvéllatkozé bevonasat elézetesen bejelenteni, amely részt
vesz a Szerzbdés teljesitésében és — ha a megeldzé kézbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozét még nem nevezte meg ~ a bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell
vagy az érintett alvéllalkozo nyilatkozatét be kell nydjtania arrdl is, hogy az 4itala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megelézé kozbeszerzési eljarasban eléirt
kizaré okok hatalya alatt.

8.9. Vallalkozo a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmassaganak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és maédon kote-
les igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasa-
hoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor ma-
radhat el, vagy helyettilk akkor vonhaté be méas (ideértve az atalakulas, egyeslilés,
szetvalas (tjan tortént jogutddias eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy szakember
nelkul vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

A Vallalkozd a Szerzédés teljiesitése soran az alabbi kuicsszemélyzet rendelkezésre

aliasat biztositja:

a) 1 16 miiszaki projektvezetd szakember, aki rendelkezik az epitdipari kivitelezési te-
vékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az
épitéstiggyel oOsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrsl szold 266/2013.
(Vil. 11.) Korm. rendelet vonatkoz6 meliékletében meghatarozott MV-VZ kodjeil
jogosultsaggal, valamint 39 honap a jogosultsdg megszerzéséhez szikséges
szakmai gyakorlati idén feluli tobblet szakmai gyakorlati idével,

b) 1 f6 miiszaki épitésvezetd szakember, aki rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevé-
kenységrdl sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, az epitésiigyi és az
épitésliggyel Osszefuggé szakmagyakoriasi tevékenységekrdl szold 266/2013.
(VIl. 11.} Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatarozott MV-KE kodjelll
jogosultsaggal, valamint 41 hénap a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges
szakmai gyakorlati idén feltli tébblet szakmai gyakorlati idével,

c) 1 f6 miszaki épitésvezetd szakember, aki rendelkezik az épitSipari kivitelezési tevé-
kenysegrdl szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, az epitésiigyi és az
épitésiiggyel Osszefuggd szakmagyakoriasi tevékenységekrd!l szold 266/2013.
(VIl. 11.} Korm. rendelet vonatkozé mellékietében meghatarozott MV-M kédjellt jo-
gosultsaggal, valamint 38 honap a jogosultsag megszerzéséhez szilkséges szak-
mai gyakorlati id6n fellili tébblet szakmai gyakoriati idével.

8.10. Vallalkozé kijelenti, hogy
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8.11.

8.12.

a} nem fizet, illetve szamol el a Szerzbdés teljesitesével dsszefiggésben olyan kél-
ségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti felté-
teleknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek Vallalkozé
adokodteles jovedelmenek csdkkentésére alkalmasak;

b) a Szerzbdés teljesitésének teljes idétartama alatt tuiajdonosi szerkezetét Megren-
delé szamara megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyle-
tekrél Megrendeiét haladéktalanul értesiti.

A Megrendel® a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szer-
zbdést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
Szerzédéssel érintett feladata elidtasarol gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenidl 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont-
jaban meghatarozott feltétel;

b} Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al-
pontjaban meghatérozott feltétel.

Megrendelt koteles a Szerzédést felmondasi idé kdzbeiktatasa nélkil felmondani,
vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attol elalini, ha a Szerzédes megkodtését kdvetben jut
tudomasara, hogy Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit
fenn, és ezér ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzddést felmondasi idd kézbeik-
tatasa nélkil felmondhatja, vagy — a Pik.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstd| elallhat,
ha:

a) feltétlenll szlkséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositjia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Valialko-
zoként szerzédd fel személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt ko-
telezettségszegési efjaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258,
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd va-
lamely kételezettség tekintetében kotelezetiségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerzédés nem semmis.

A fentiekben irtak szerinti felmondas esetén Vallalkozé a Szerz6dés megsziinése elbtt

mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer( pénzbeli ellenértékére jogosulit.

A kiioldi adébilletbségld Vallalkozd a Szerzbdéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatol, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtol a magyar addhatosag kézvetlenli be-
szerezhet Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevéte-
le nélkdil.
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8.13. Felek kijelentik, hogy a Szerzédés megkodtésére képviselik megfelels felhatalmazas-
sal rendelkeznek, tovabba részikrél a Szerzédés aldirdsa nem eredményezi mas
egyeb szerzédés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozd kijelenti és szavatolja to-
vabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miikédé gazdasagi tarsasag, el-
lene csbd-, felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalbdli toriési vagy vagyon-
rendezési eljaras nincs folyamatban. A Szerzédés annak mindkét fél altal torténd ala-
irasanak napjan 1&p hatélyba.

8.14. Felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk a Szerz8dés 6. fejezetében megjeldit kap-
csolattartok szemeélyében, adataiban, elérhetéségében valtozas allna be, Ggy errdl — a
Szerzédés modositasa nelkil — kételesek szerzédd partnereiket a valtozastél szamitott
15 napon bellil irasban, tértivevényes levél forméjaban értesiteni. Felek a valtozasrol
sz0l0 értesitést a Szerzédéssel egyiitt, ahhoz csatolva kezelik.

8.15. Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése soran elsddlegesen irasban (e-
mail, levél stb.) kommunikalnak egymassal. Kiilénésen érvényesiil ez a kételezettség a
Vallalkoz6 altal készitett javaslatok, megrendelsi déntést igényld kérdések, azok szak-
mai elkeszitése, valamint a tajékoztatasi kotelezettség kérében. Amennyiben a dén-
tés, intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mas fontos
kordlmeényre tekintettel az irasbeli kommunikacié nem lehetséges vagy nem célszer(i
vagy nem gazdasagos, a Felek jegyzkonyvezett szobeli kdzlése is hatalyos. A szébeli
kozles targyat a Szerz6dés teljesitésére vonatkozé, valamint a jogosultsagokat és ko-
telezettségeket lényegesen érintd esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell.

A masik Fél részére elektronikus Uton megklildott dokumentum vagy értesités az elekt-
ronikus leveiezbrendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzett al-
tal kildott visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintendd atvettnek. Amennyiben az
elektronikus Ut barmely oknal fogva nem alkalmazhaté, a dokumentumot faxon kell
megklldeni a masik Fél részére, mely esetben a faxiizenethez csatolt visszaigazold
szelvény szerinti eredményes klldéskor tekintendd atvetinek a dokumentum.

Postai Uton vald kapcsolattartés esetén a dokumentumot tértivevényes postai kiilde-
ménykent kell feladni, mely a tértivevényen szereplé atvételi idépontban valik kézbest-
tetté. A ,cimzett ismeretlen” vagy ,nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény
esetében a kézhesités a feladastol szamitott 5. (6tédik) munkanapon megtoriéntnek
tekintendd, ha a kezbesités a Fél altal irasban kézélt elérhetdségre tortént. A killde-
meény atvetelének megtagadasa esetén a kézbesités idépontja az a nap, amikor a kiil-
demény atvételét a cimzett bizonyithatéan megtagadia.

8.16. A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
.Piros Kényv” Altalanos Feltételekben (Epitési munkak szerzddéses feltételei a Megbi-
20 altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, masodik atdoigozott, magyar
nyelvl kiadas 2005. januar) es a Killénds Feltételekben (3. fejezet) meghatarozott kife-
jezésekkel. A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem szabdlyozott kérdésekben a
kGzbeszerzési eljaras meginditdsakor hatélyos Kbt., az épitési beruhdzasok, valamint
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a Ptk. és az egyéb vonatkozd jogszabalyok az
iranyadok.

8.17. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a tervezeés,
kivitelezés, atadas-atvétel id6szakaban kételesek egyiitmiikédni a mindenkori Uzemel-
tetbvel,
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8.18. Fentiek bizonysagaul Felek jelen megallapodast — annak elolvasasat és értelmezését
kovetéen — mint akaratukkal mindenben egyezét jognyilatkozat tételre jogosult képvise-
I6juk atjan jovahagydlag alairtak.

ONKORMANYZAT/MEGRENDELO: VALLALKOZO:
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3. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK

(Az Altalanos Feltételek madositott és (i alcikkelysi)

Tartalomjegyzéke

ALTALANOS ELOIRASOK

Meghatarozasok

Dokumentumok fontossagi sorrendje

Szerzédéses Megallapodas

Engedményezés (korabbi cime: Atruhazas)

Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata
Bizalmas részletek

Torvények betariasa

A MEGRENDEL®

A Helyszinre vald bejutas joga

Engedélyek, jogosultsagok vagy jovahagyasok
Megrendeld pénziigyi intézkedései (Torolve)
Megrendelé kévetelései

Az Eljard jogosultsagai (U alcikkely)

A MERNOK

Mérnéki kitelességek és hataskor

A Mérndk utasitasai

Uj Mérngk kinevezése

Hatarozatok

Kooperacios értekezletek (1j alcikkely)

AVALLALKOZO

Vallalkozo altalanos kbtelezetiségei
Teljesitési Biztositék és Jotallasi Biztositék
Vallalkozé Képviseldje

Alvallalkozok

Egyittm(ikédés

Kitlizés

Munkabiztonsagi eljarasok
Mindsegbiztositas

A Szerzédés elfogadott végtsszegének megfelelésége
Elére nem lathatd helyszini kérilmények
Megkdzelités

Kérmyezetvédelem

Villamoes energia, viz- és gazellatas
Elérehaladasi Jelentések

A Helyszin bizionsaga

Vallalkozé miiveletei a Helyszinen
Régészet
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Meglévé kdzmlvek (0 alcikkely)

SZEMELYZET ES MUNKAERO

Munkaidé

Munka és egészsegvédelmi elbirasok

KGlfoldi munkaerd és személyzet (4] alcikkely)

A teljesitésbe bevont szakemberek cseréje (4j alcikkely)

BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITEL

Feligyelet
Berendezések és anyagok tulajdonjoga
Anyagok, Berendezések és Aruk szdrmazasa ({j alcikkely)

KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

A munkak megkezdése
Megvalésitas id6tartama

Utemterv

Hatosagok altal okozott késedelmek
Kotbér

A MEGRENDELO ALTAL TORTENO ATVETEL ELJARASRENDJE

A Létesitmény és a Szakaszok atvétele
A Létesitmény részeinek atvétele (Tordlve)

JOTALLASI KOTELEZETTSEG

El nem végzett munkak befejezése és hidnyok pétlasa
Hianyok pétlasanak koltsége

A Jétalidsi idészak meghosszabbitésa

Hianyck pétlasanak elmulasztasa

Hozzaférés joga

Véilalkoz6 feladata a hibak feltarasaban

Létesitmény egészére vonatkoz6 Atadas-atvételi Igazolas {korabbi cime: Teljesitési
Igazolas)

Teljesitetlen kételezettségek

A Helyszin rendbetétele

KételezG Alkalmassagi Iddszak (U alcikkely)

FELMERES ES ELSZAMOLASI ERTEKMEGALLAPITAS (Torbive)

VALTOZTATASOK ES KIGAZITASOK

Ertékelemzés

Valtoztatési eljaras

Feltételes Osszegek

Napi munkak {Térélve)

Jogszabélyi médosulasok miatti kiigazitasok
A szerzédes médositasa (U alcikkely)

SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

A Szerzddéses Ar
Elbleg
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Szerzbdés

14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.13
14.14

15

16.2
15.5

16

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

17

17.1
17.3
17.4
17.6

18

18.2
18.3
18.6

19

19.1
19.6

20

201

20.2
20.3.
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8

Kozbensd fizetesi igazolas igéenylése

Fizetési Utemierv

Kozbenst fizetési igazolasok kibocsatasa

Kifizetés

Késedelmes kifizetés

Visszatartott 0sszeg kifizetése

Végelszamolas

Végszamia Fizetési lgazolas igénylése

Vegszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa (Torolve)
A Megrendeld felelésségének megsziinése (Torolve)

MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS

Megrendel6 altali felmondas
A Megrendel6 jogosultsaga a felmondasra

VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS

Véllalkozé joga a munka felfliggesztésére

Vallalkozé altali felmondas

Munka felfliggesziése és a Vallalkozoi Eszkdzok eltavolitasa
Kifizetés felmondaskor

Ertelmezés (U alcikkely)

KOCKAZAT ES FELELOSSEG
Kartérités
A Megrendelé kockazatai

A Megrendeld kockazataival jard kdvetkezmeények
A felelésség korlatozasa

BIZTOSITASOK

A Létesitmény és a Vallalkozé Eszkdzeinek biztositasa
Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas
Felelbsségbiztositas (U] alcikkely)

VIS MAIOR

A Vis Maior meghatarozésa
Felmondas lehetésége, kifizetés és felmentés

KOVETELESEK, VITAK, ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS

A Vallalkozd kdvetelései

A Déntdbizotisag kijeldlése

A Dontdbizottsag dsszetételeben vald megegyezés elmulasztasa (Tordlve)

A Déntébizotisag felkérése hatarozathozatalra (Torslve)

Békés megallapodas

Valasztott birésagi eljaras (Tordlve)

A Dontbbizottsag hatarozataban foglaltak teljesitésének elmulasztasa (Térdlve)
A Dontdbizottsag megbizatasanak lejarata (Térdive)
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21 ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK
ALTAL

(0j cikkely)
22  AZ EPITMENYEK TERVEZESEVEL ES KIVITELEZESEVEL KAPCSOLATOS

EGYES VITAK RENDEZESEBEN A TELJESITESIGAZOLASI SZAKERTO| SZERV
KOZREMUKODESE (] cikkely)



Budapest XU, keriilet Béke téri projekt 1. Utem
Béke téri tehermentesitd f6gyljt6esatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak megvalésitasa
Szerzbdes

KULONOS FELTETELEK

A jelen Killonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogaimazott kikotések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiulonbszéség vagy ellentmondas
eseién az ebben a Kilonbts Feliételekben foglalt kikotések az irdnyaddk. A fejezetek és
pontok alabbi szamozasa a ,FIDIC ,Piros Kényv'-ben (Epitési munkak szerzédéses feltétele
a Megbizé altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, masodik atdolgozott,
magyar nyelv( kiadas 2005, januar) hasznalt szamozast kdvetik.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 ALTALANOS ELGIRASOK

1.1

Meghatarozasok

111 Az alabbi bekezdések az alcikkelybdl tGrlenddk és helyettesiten-
A Szerzbdés dok!

1.1.1.1  "Szerzédés" jelenti a Szerzédéses Megallapodast, a
FIDIC ,Piros Konyv” (Epitési munkak szerzédéses fel-
tételei, Meghizd altal megtervezett magas és mélyépi-
tési munkakhoz, masodik atdolgozotlt, magyar nyelvi
kiadds 2005. januér) Altalanos Feltételeket és a Kiild-
noés Feliételeket, a Szerzédés 4-8. fejezetét, valamint
a Szerzédéses Megallapodas 8.3 pontjaban felsoroit
tovabbi dokumentumokat.

1.1.1.3 "EHogadod Levél" a Szerzédés keretén bellil nem ke-
riil kibocsatasra. Barmely ,Elfogadé Level’-re tett hi-
vatkozas helyett a Szerzédéses Megallapodast kell ér-
teni és az ,Elfogadd Levél kibocsatasanak datuma”
helyett pedig a Szerz6dés hatalybalépésének datumat
kell érteni.

1.1.1.5 A Szerzddésben barhol, ahol "Részletes eldirasok”
szerepelnek, azt egyenértékl kifejezésnek kell tekin-
teni a ,M(szaki el6irasok” fogalmaval.

A Muszaki Eléirdsok a kézbeszerzesi dokumentumok
3. kotetében megjelend dokumentumok Osszességét
jelenti, valamint e dokumentumoknak a Szerzédéssel
6sszhangban tett kiegészitését, mddositdsat. Ezen
dokumentumok hatarozzak meg a Létesitményt.

1.1.1.6 "Tervrajzok" a Létesitmény tervrajzait jelenti, aho-
gyan az a SzerzOdésben szerepel és jelent tovabba
barmely, a Megrendelé vagy a Vallalkozé altal (vagy a
nevében) a Szerzédéssel dsszhangban készitett, ké-
szittetett tovabbi és modositott tervrajzot.

1.1.1.7 Jegyzékek” jelentik a Vallalkozd altal, a Kbt. rendel-
kezéseinek megfelelden elkészitett és az 1.1.1.8
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alcikkelyben meghatérozott Ajanlatot, valamint minden
egyéb, a Vallalkozok altal készitett dokumentumot,
amely az Ajanlati Nyilatkozattal egyidejlileg benyljtas- -
ra ker(iit.

1.1.1.10 ,Mennyiség-kimutatas" és ,Napi Munkak Jegyzéke”
jelenti az Egydsszegli Ajanlati Ar Felbontasa cimii do-
kumentumot, amelyet a kdzbeszerzési dokumentumok
4. kdtete tartalmaz, ahogyan azt a Véllalkozé Ajanlata
részeként kitdltve benydijtotta, illetve, ahogyan azt a
Megrendel6 a Szerzédéskotést megelbzéen eifogadta.
Az Egydsszegl Ajanlati Ar Felbontasa tartalmazza a
Létesitmeny fébb egységeinek kilén arajaniatat.

Az alabbi bekezdések az alcikkelyhez hozzaadandodk!

1.1.1.11 "Epitési tervek” vagy "Kiviteli tervek’ jelentik minda-
zon Vallalkozé altal a kbézbeszerzési dokumentumok |
alapjan készitett tervet, kivitelezési dokumentaciot,
amely szilkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez
és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.12 "Megvalosulasi tervek” jelentik mindazon a Vallalko-
z0 altal készitett tervet, amely a megvalésult Létesit-
meényt mutatja be.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé
gltal a Mérndk utasitasai szerint elkészitendd tervet, -
amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez -
és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.14 "Engedélyezési tervek” jelentik mindazon terveket, .
amelyek alapjén az illetekes hatbsag létesitési ésivagy
épitési engedélyét ad vagy adott.

1.1.1.15 "Részlettervek" jelentik mindazon, a Vallalkozok aital,
a Kiviteli tervek alapjan készitett terveket, melyek
szlukségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

1.1.1.16 ,Egydsszegii Ajanlati Ar felbontasa” jelenti azt a
formanyomtatvanyt, amelyet a kbzbeszerzési doku-
mentumok 4. kotete tartalmaz, ahogyan azt a Vallalko-
z0 az Ajanlat részeként kitdltve benytijtotta.

1.1.2 1.1.2.2 ,Megrendeld” Kiegészitends!

Felek és Személyek A Megrendelé alatt a Ptk. véllalkozasi, kivitelezési. ille-

téleg tervezési szerzddésre vonatkozd rendetkezései
szerintt Megrendelé értendé. A Szerzédés barmely
pontjaban szerepld Megbizé helyett Megrendeldt kell
érieni.

1.1.24 "Mérnok" Kiegészitends!

A Mérnék jelenti az épitdipari kivitelezési tevékenység-
1ol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti
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,epitési mlszaki ellendr” fogalmat is.
1.1.2.8 "Alvallalkozo™ Kiegészitendb!

Alvallaikozo az a gazdasagi szerepld, aki {amely) a
kbzbeszerzési eljaras eredményeként megkotdtt szer-
zbdés teliesitésében az ajanlattevd altal bevontan
kdzvetlenll vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szerepltt, amely tevékenységet ki-
zarolagos jog alapjan végzi,

b) a szerzbdés teljesitéséhez igénybe venni kivant
gyartét, forgalmazot, alkatrész vagy alapanyag elado-
iat,
¢) épitési beruhazas esetén az épitbanyag eladot;
1.1.2.9 ,Doéntébizottsag” Tériendd!
A kovetkezd Gf bekezdések az alcikkelyhez hozzaadandok!

1.1.2.11 ,Elard" jelenti a projekt elokészitésével és megvalosi-
tasdval kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat el-
laté tarsasagot, amelynek megnevezése: Enviroduna
Kft. Az Eljaré, mint projekimenedzser feladata — a
Szerzédés végrehajtasa soran - a Megrendeld teve-
kenységének tamogatasa, a Megrendeld jogai ervé-
nyesitésének elésegitése, a projekt Utemterv szerinti
elérehaladasanak biztositasa, a Vallalkozo teljesitésé-
nek figyelemmel kisérése, részvétel a Vallalkozé telie-
sitésének értékelésében.

1.1.2.12 lrdnyitd Hatésag” jelenti a Nemzeti Fejlesztési Mi-
' nisztérium Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Opera-
tiv Programokért Felelds Helyettes Allamtitkdrsagot
(Iranyito Hatosag) (székhelye: 1011 Budapest, F& utca
44-50.), mely a Kohéziés Alap tamogatas felhasznéla-
sa sordn a jogszabalyban meghatarozott kdzrem{ko-
doi feladatokat 1atja el.

1.1.2.13 ,,Uzemeltets” jelenti a Fovarosi Csatornazasi Mivek
Zrt.-t.

1.1.3 Az 1.1.3.2 alcikkely térlendé és az aldbbi alcikkellyel helyettesi-
Datumok, Vizsgalatok, tends!

Iddszakok és befejezés .
! 11.3.2 ,Kezdési idépont” jelenti a Szerzddés hatalybale-

pésének napjat.

Az 1.1.3.5 alcikkely torlendd és az aldbbi alcikkellyel helyettesi-
tendd!

1.1.3.5 ,Atadas-atvételi lgazolas” jelenti a 10. cikkely, vala-
mint a 11.9 alcikkely alapjan kibocsatott, a Létesit-
mény egészére vonatkozd igazolast. A Szerzddésben
barhol, aho! "Teljesitési lgazolas" szerepel — a 18.2
és 18.3 alcikkelyben irt kivételekkel — azonos kifeje-
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zésnek kell tekinteni az ,Atadas-atvételi lgazolas”
fogalmaval.

A Teljesitési Igazolads nem azonos a Kbt. 135. §-ban
meghatarozott teljesitésigazolassal.

1.1.3.7 Jotallasi id6szak” jelenti a Szerzédés szerinti J6tal-
lasi id6tartamot és viszont.

Az 1.1.3.8 alcikkely tériendé!
Az 1.1.3 alcikkelyhez a kévetkezl tif bekezdések hozzéadanddk!

1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi id6szak” jelenti e Szerzé-
deses Feltételekben az egyes nyomvonal jelleg(i épit-
menyszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérdi szo6lé
12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendelet alapjan a kételezd alkalmassagi iddt.

1.1.3.11 "Hiba kijavitasi kotelezettség” jelenti a Vallalkozonak
a Szerzddés és a magyar jog szerinti jotallasi kdtele-
zetiségeit és viszont. :

1.1.3.12 ,Teljesitési hataridé” jelenti a Szerz6déses Megalla-
podas 4.1 pontjdban meghatarozott hataridét.

114 Az alabbi bekezdések az alcikkelybdl térienddk és helyettesiten-
Pénz és kifizetések ddk!

1.1.41 A ,Szerzédés Elfogadott Végosszege™ az Egydsz-
szegl Ajanlati Ar és a teljes tartalékkeret Gsszege.

1.1.4.2 A ,Szerzédéses Ar” jelenti az Egydsszegl Ajanlati
Arnak a Szerzédés teliesitése soran felhasznalt tarta-
lékkerettel novelt Bsszegét. A Szerzédéses Ar az Ut
mutatd a Véltoziatasok, Véllalkozoi kbvetelések keze-
{ésehez és a Szerzédés modos:tasahoz” alapjan ki-
igazitandé.

1.1.43 A ,Kobltség” a Vallalkozé minden indokoltan felmeriil®
és igazolt kiadasat jelenti, akdr a Helyszinen, akar .
azon kivll beleértve az gitalanos koéitségeket, de nem -
foglalia magaban a Vallalkozé hasznat. A Vallalkozé-
nak Koltségen felil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a -
Szerzddes igy rendelkezik, a haszon kifizetésére ira- -
nyuld rendelkezés nem alkalmazandé.

1.1.4.10 A ,Feltételes Osszeg” jelenti a Szerzédéses Megal-
lapodas 3.1 pontjaban rogzitett tartalékkeretet, mely
az Egydsszegli Ajanlati Ar 5 %-a és amely az Altala-
nos feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerzédés 5.
fejezetében talalhatd ,Utmutaté a Valtoztatasok, Véi-
lalkozoi kbvetelések kezeléséhez és a Szerzédés mo-
dositasahoz” cimii dokumentumra figyelemmel hasz-
nalhaté fel.
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Az alébbi bekezdés térlendd!

1.1.4.5 ,Készre jelentési Nyilatkozat”

1.1.5 Az alabbi bekezdés tériendd!
Létesitmény és aruk
1.1.56 ,Szakasz”

1.1.6 1.1.6.1 Vallalkozé Dokumentumai

Egyéb meghatarozasok A bekezdés torlendd és az alabbiak szerint modositandd!
,Vallalkozé Dokumentumai” azokbd! a miiszaki do-
kumentumokbé! allinak, amelyeket a Szerz6dés és ki-
l6ndsen a Miszaki Eldirasok megszabnak.

1.1.6.6 Teljesitési Biztositék
A bekezdés tériendd és az aldbbiak szerint modositandd!

~Teljesitési Biztositék™ a Véllalkozo altal a Szerzo-
dés hatalybalépésekor nyljtandé - a Kbt. 134. § (2) s
(4) bekezdése szerinti - azon biztositékot jelenti, amely
a nettd Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet a Vallalko-
zénak a Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-
atvételi lgazotas Merndk altali kiallitasat kévets 30
(harminc) napig hatalyban kell tartania.

Az 1.1.6.7. alcikkely térlendd és helyettesitendd a kdvetkezdkkel! -

1.1.6.7 A "Helyszin” azt a helyet jelenti, melyen a Létesit-
mény esetleges tervezése vagy kivitelezése folyik,
vagy ahova a Berendezéseket és Anyagokat kell szal-
litani, illetve barmely egyéb helyet, amelyen a Szerzb-
désben foglalt feladatok teljesitése zajlik. Ezen kiviil a
Helyszin barmely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a
Szerzddés a Helyszin részeként jelél meg.

A Helyszinen kivil fekvé, az ideiglenes munkakra
szolgalo terllleteket és a kdzlekedés elterelesevel
kapcsolatos esetleges ideiglenes teriileteket Vallalko-
zonak kell rendeznie és megfelelen biziositania, va- .

lamint azok a Helyszin részének tekintenddk.
Az 1.1.6.8. alcikkely kiegészitendd a kdvetkezbkkel:

1.1.6.8 El6ére nem lathatésag alatt tovabba a Ptk. 6:142. §-
aban és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében meghataro-
zoit fogalmat kel érteni.

Az 1.1.6.9. alcikkely torlend6 és helyettesitendd a kivetkezdkkel!

A ,Valtoztatas” barmely, a Szerzdédéses Megallapo-
dasban, a kézbeszerzési dokumentumokban vagy a
| étesitményben végrehajtandd, illetve a Vallalkozo
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Szerzidés

1.5
Dokumentumok
fontossagi sorrendje

1.6
Szerzddéses
Megallapodas

Ajanlatdhoz képest eltérést, jelentds valtoztatast jelen-

ti, mely valtoztatasok a Szerzédeés, kuldnésen a jelen

Altalanos Feltételek 13. cikkelye [Valtoztatasok és ki-
igazitasok] szerint térténhetnek. Barmely valtoztatasra
kizardlag a Kbt. és a Szerzédés rendelkezéseivel

Osszhangban keriithet sor, killdnds tekintettel Megren-

deld szerzbdésmoédositassal kapcsolatos, a Kbt.-ben
vagy egyéb, a Jogszabalyokban meghatérozott kéte-
lezetisegeire.

A kovetkezd Gf bekezdések az alcikkelyhez hozzdadandok!

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

"Szerzdédésbontas" a Szerzddésnek a Felek altal a
Ptk. szerint tdrténd megszintetését, igy a Szerzddés-
nek a Felek barmelyike altal térténd felmondasat, illet-
ve a Felek barmelyike altal a Szerzédéstd! toriéné elal-
last, valamint a Szerzédésnek a Felek &ltali megalla-
podas utjan torténd megszintetését jelenti.

wJotallasi Biztositék” a Véllalkozo altal az Atadas-
atvételi Igazolas Mérndk altali kidllitdsaval egyidejileg
nyujtandd, Kbt. 134. § (3) bekezdés szerinti azon biz-
tositékot jelenti, amelynek mértéke a nettd Szerzddeé-
ses Ar 5%-a, és amelyet Vallalkozd koteles a Létesit-
ményre vonatkozé Jotallas id6tartamanak lejartat ko-
vetd 30 (harminc) napig hatalyban tartani.

"Elbleg-visszafizetési Biztositék” azon biziositékot
jelenti, amely a Szerzédéses Megallapodas 3.4 pontja
szerinti dsszegben kerul kiallitasra és az eldleg vissza-
fizetesi biztositéknak az elbleggel torténd elszamotasig
ervenyben kell lennie és lehivhatonak kell lennie.

Az alcikkely térlendd és helyettesitendé az alabbiakkal!

A Szerzidést alkotd dokumentumokat egymast kélcséndsen
értelmezbnek kell tekinteni. Ellentmondas esetén az értelme-
zés szemponijabol a dokumentumok fontossdgi sorrendje
megegyezik a Szerzédéses Megallapodas 8.3 pontjaban fog-
lalt sorrenddel.

Ha az egyes dokumentumokon belill ellentmondas vagy két-
érteimiseg merlll fel, a Mérndknek ki kell bocsatania a szik-
séges tisztdzast, utasitast.

Az alcikkely tdrfendd és helyettesitendé az alabbiakkal!

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a kdzbeszerzések-
rél szolé 2015. évi CXLIH. torvény (Kbt.), a Polgari Térvény-
kdnyvrél szold 2013, évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkoz6 ha-
talyos jogszabalyok rendelkezéseivel Gsszhangban kell meg-
kétnidk, értelmeznilk és alkalmazniuk.
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Szerztdés

1.7
Engedményezés

1.10

Vallalkozo
Dokumentumainak
Megrendeld altali
hasznalata

1.12
Bizalmas részletek

1.13
Jogszabalyok
betartasa

Az alcikkely tériendé és helyettesitendé az alabbiakkal!

- Barmely Fél engedményezheti a Szerzdédés szerint esedékes

vagy esedékessé vald dsszegre vald jogosultsagat a Ptk. és a
Kbt. rendelkezései szerint.

Az alcikkely elsé bekezdése tbrlendé és az alabbival helyettesi-

tendd!

Megrendel6é a Szerzédés alairasaval a Véllalkozd édital készi-
tett, és készitendd tervek vonatkozasaban teljes kér{, iddbeli
és terlleti koridtozas nélkiili, kizardlagos, harmadik személy-
nek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiildnosen a tervek atdolgozaséara, modositasara, engedélyez-
tetésére, tovabbtervezésére, képfelvételen tdrténd régzitesre,
szamitogéppe! vagy elektronikus adathordozéra térténd ma-
solasra, publikalasra is. A teljeskdri és korlatlan felhasznalasi
jog ellenériékét - beleértve a szerzdi fellgyelet eliatasaért jard
esetleges dijat is - az atalanydij tartalmazza.

Az 1.12 alcikkely végére be kelf sztrni a kévetkezOket!

Egyébként a Szerzédés a Szerzddéses Megallapodasban
foglaltakkal 6sszhangban nyilvanos, kézérdek( adatnak mind-
slit, ide nem értve az Ajanlatban a Vallalkozd altal kifejezetten
és elkildnitett modon, mellékletben kdzolt adatokat. Jelen
Alcikkely nem jelent Véilalkozd részére semmilyen felhatal-
mazast, hogy a Szerzddés szerinti adatokat, informaciot,
megoldasokat stb. a Megrendeld eibzetes irasbeli hozzajaru-
lasa nélkil a Szerzddéstdl eltérd céira hasznalja fel, vagy
azokat barmely muiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvany-
ban publikdlia. Vallaikozé a Megrendeld elézetes irasban
adott beleegyezése nélkil semmilyen szakmai, mdszaki, vagy
egyéb kiadvanyban nem publikalhatja, és nem fedheti fel a
Szerzddés valamely részletét, és ezt masnak sem engedheti
meg.

Az 1.13 alcikkely els6 mondata tdriendé és helyettesitendd a

kdvetkezokkel!

Vallalkozé kételes a Szerzédés iddtartama alatt a mindenkor
hatalyos jogszabalyoknak és a kivitelezést érintd hatdsagi
elirasoknak, szakmai szokasoknak megfeielben teljesiteni.

Az 1.13 alcikkely a} pontja végére be kell sztrni a kbvetkezbket!

Vallalkozoknak, valamint az Alvallalkozdknak be kell szerez-
niiik és rendelkezniiik kell a teljesités helye szerinti és a Szer-
zG6dés szerinti tevékenység végzéséhez szitkséges valameny-
nyi engedéllyel, bizonylattal, jogositvannyal és jévahagyassal.

Az 1.13 alcikkely végére be kell szurni a kdvetkezdket!

A kozbeszerzési dokumenitumok szerinti engedélyek meg-
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szerzese a Vallalkozo kotelezettsége, amelynek valamennyi
kdlisege Vallalkozét terheli.

2 A MEGRENDELO

2.1
A helyszinre vald
bejutas joga

22

Engedélyek,
jogosultsagok vagy
jovahagyasok

2.4
Megrendeld pénziigyi
intézkedései

2.5
Megrendeld
kovetelései

Az alcikkelyben a ,Helyszin birtoklasa” alatt ,Munkateriilet at-
adasat’ kell érteni.

Az alcikkely b} pontja térlendé!

Az alcikkely harmadik bekezdésében ,a Mérndk” helyett ,a Meg-
rendeld vagy a Mérndk” értendé!

A 2.2 alcikkely kiegészitendd; a végére be kell sztrni a kévetke-
ZBket!

A Szerzddés megkotésekor rendelkezésre allé engedélyek, ha-
tésagi jovahagyasok, illetve a Vallalkozé altal beszerzendd en-
gedeélyek listajat a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

Az alcikkely t6rlendé!

- Az alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kévetkezdévell

A levonas beszamitas alapjan térténik, figyelemmel a Kbt. 135. §
(6) bekezdésére.

A 2. cikkely végéhez a kbvetkezl uj alcikkely hozzéadandd!

26
Az Eljard jogosultsagai

3 A MERNOK

3.1
Mérndoki kotelességek
és hataskor

- Mint a Szerzbdés teljesitése soran a Megrendeld kételezettsége-

inek teljesitésével, illetve jogainak gyakoridsaval megbizott, Elja-
ro nem jogosult szerzédésmodositasra, pétmunkak, tébbletmun-
kak elrendelesére és nem bir rendelkezési joggal a Szerzédés -
pénziigyi forrasai felett, illetve nem jarhat el a Megrendeld nevé- -
ben olyan esetben, amikor Jogszabalyok, illetve Megrendel
belsd szabalyzatai tiltjak vagy korlatozzak, Vallalkozé az Eljard
ityen jogosultsagait és azok gyakorlasét a Szerzédés teljesitésé-
nek idészakaban kifejezetten tudomasul veszi, és elfogadja.

Szerzédéses kommunikacio (Altaldnos Feltételek 1.3 cikkely) az
Eljaro részére az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében megadott
cimre tériénhet.

Az alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd!

Amennyiben a Szerzédés eltérd rendelkezést nem tartalmaz, a
Mémdk a miiszaki ellendri tevékenységre vonatkozo jogszabalyi
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eléirasoknak megfeleld feladatkort latja el és ennek megfeletd
hataskérrel rendelkezik.

A 3.1 aleikkely harmadik bekezdés utolsé mondata térlendd és
helyettesitendé a kévetkezdkkel!

- Megrendelts barmely, a Mémok hataskorét korlatozo intézkede- -
sérdl haladéktalanul értesiti Vallalkozdkat.

A 3.1 alcikkely végére be kell szirni a kdvetkezbket!

A Mérndknek elbzetes irdsbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie
Megrendeld részérdl, az alabbi dontések, intézkedesek megho-
zatala, valamint Vallalkozék részére torténd tudomasra hozatala
el6tt:

(@) barmilyen olyan, a 3.5. alcikkely [3.5 Hatarozatok] szerinti
Hatarozat, amely az 1.1.6.9 alcikkely érteimében Valtozta-
tasnak mindsilhet, kiléndsen, amely modositia a 14.1
alcikkely [Szerzédéses Ar] szerinti Szerzédéses Arat, vagy a
8.4 alcikkely fA Megvaldsitas ldbtartaménak meghosszabbi-
tésa] szerint a teljesitési hatariddt;

(b) az 1.1.2.8 alcikkely szerint Alvallalkozénak minésild szerve-
zetek személyében torténd barmely modosulas, illetve olyan
munka engedélyezése egy Alvallalkozénak, melyet egy, a
Szerzédésben megnevezett masik Alvallalkozonak kellett
volna elvegeznie;

(c) a Vallalkozék 1.1.6.1. alcikkely [Vallalkozé Dokumentumail
szerinti dokumentumainak jovahagyasa tekintetében kivéve
a kiviteli tervet, a technoldgiai utasitast és a minéségellendr-
zési és mindsitési tervet,

(d) a 13. cikkely [Valtoztatasok és kiigazitasok] szerinti eljarés;

(e) amennyiben a Vallatkozdk a 3.3. alcikkely szerint a Megren-
deld vagy a nevében eljard szemely, kiléndsen a Merndk al-
tal adott utasitast célszer(itlennek vagy szakszeritlennek
itelik;

() Atadas-atvételi Igazolas Véllalkozok részére torténd kiada-
sa;

(g} barmely, esetiegesen poét- ésivagy tdbbletmunkanak minG-
silé tevékenység elrendelése vagy jévahagyasa.

Fuggetlenil az elézetes hozzajarulas kérését elbird, fent megha-

tarozott kételezettségtél, amennyiben - a Mérndk véleménye

szerint - az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkeésziit mun-
kak, illetve a kdrnyezetben lévé vagyontargyak épséget veszé-
lyeztetd vészhelyzet merdi fel, akkor a Mémndk utasithatja a Val-
lalkozokat minden olyan munka elvégzéseére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérmdk vélemenye szerint
szilkséges lehet a kockazat, illetdleg a karok megszinteteséhez
vagy csdkkentéséhez, anélkill, hogy ez felmentené a Vélialkozo-
kat a Szerzddés szerinti barmilyen kételességlik és felel0ssegik
alol. A Vallalkozoknak, a Megrendeld jovahagyasanak hianya
ellenére, haladéktalanul végre kell hajtaniuk a Mérndk ilyen uta-
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sitasat, ugyanakkor Mérmdk minden ilyen esetben kdteles az
utdlagos jovahagyas beszerzése érdekében Megrendelét hala-
déktalanul tajékoztatni,

3.3 Az alcikkely térlend6, az alébbiakkal helyettesitendd!

A Mérnok utasitasai A Mémék a Valtoztatasi utasitas kiadasara vonatkozé jogkorét a

13.3 Alcikkely szerint a Megrendelé elézetes irasbeli jovahagya-
saval gyakorolhatja.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kdtelezettség elle-
nere, ha a Mémdk véleménye szerint olyan vészhelyzet 4ll el6,
amely emberéletet vagy a Létesitményt vagy kapcsol6dé ingat-
lant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mémdk jogosult, anélkii,
hogy a Véllalkozét barmely szerzédéses kotelezettsége és fele-
l6ssege aldl felmentené, utasitani a Vallalkozét minden olyan
munka elvégzesére illetve intézkedés megtételére, amely a vé-
lemeénye szerint a kockézat csokkentéséhez, vagy megsziinteté-
séhez sziikséges.

Amennyiben a véaltoztatdsi utasitds a Szerzédés modositasat
eredményezi, a Mérndk annak kiaddsara — az elézéekben foglalt
vészhelyzet esetét kivéve — csak a Szerzédés modositasara vo-
natkozd rendelkezések alapjan, a Kbt. 141. §-dban foglalt feltéte-
lek fennaliasa esetén, Megrendel6 elbzetes irasbeli hozzajarula-
sa birtokaban jogosult.

A Vallalkozok csak a Megrendelétdl, illetve a Megrendeld kepvi-
seletében eljar6, megfelelben felhatalmazott szemelytdl, kiléns-
sen Mérndktél, vagy egy olyan helyettesté! fogadhatnak el utasi-
tasokat, aki a Kilénés Feltételek, kildndsen a jelen cikkely sze-
rint megfeleld hataskérrel rendelkezik.

Vdllalkozok a jelen alcikkely szerint feljogositott személyek altal
irasban adott utasitasokat koételesek végrehajtani, kivéve, ha
azok végrehajtéasa a hatélyos jogszabdlyok vagy hatésagi hata-
rozat megseriesére, masok személyének vagy vagyonanak ve-
szélyeztetésére, illetve a Létesitmény biztonsaganak veszélyez-
tetésére vezetne. Egyébként Véllalkozok kotelesek figyelmeztet-
ni az utasitast add személyt, ha az utasitas célszeriitlen vagy
szakszer(tien, és felelnek minden olyan karért, amely a figyel-

- meztetés elmulasztasabol ered. Amennyiben Megrendel®, vagy
a nevében eljard személy, killbnésen a Mérndk a Vallalkozok
figyelmeztetése ellenére az utasitast fenntartja, tgy Vallalkozdk
kotelesek az utasitast Megrendeld kockazatara végrehaijtani,
illetve a 16. cikkely [Vallalkozé 4itali felfiiggesziés és szerzédés-
bontas] alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendels, illetve a nevében el-
jaré személyek, kilondsen a Mérndk altal adott utasitédsok az
Altalénos Feltételekben, valamint a Kiilonds Feltételekben foglal-
tak szerint (Kulonds Feltételek 3.1, 4.23 alcikkelyei és az Altala-
nos Feltetelek 8.6 aicikkelye) kiterjedhetnek a munka megszer-
vezésére.

Felek kételesek figyelembe venni az ,Utmutatd a véltoztatasok,
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vallalkozéi kivetelések kezeléséhez és a szerzbdés modosita-
sahoz” cimil dokumentumot is.

3.4 A 3.4. alcikkely torlendé és helyettesitendd a kovetkezdkkel!

Uj Mérndk kinevezése o ronqels haladéktalanul koteles tajékoztatni Valialkozokat a

Merndk levaltdsara iranyuld szandékardl. A Megrendeldnek az
altala kivalasztott uj Mérndk adatait az () Mérndkkel torténd
szerzOdéskétést kévetben haladéktalanul, de legkésébb 5 (ot)
napon belll kell Vallalkozok tudomaséra hoznia.

3.5 Az alcikkely kiegészitendé az alébbi bekezdeéssel!

Hatarozatok Mindazon alcikkelyekben, ahol a Vallalkozd kéltségeinek megte-

ritésén feliil elfogadhaté haszon kifizetésére is jogosult, az elfo-
gadhaté haszon kifizetésére a Véllalkozé nem jogosult, azaz a
Mérndk kizarolag a felmeriilt koltségek Vallalkozé részére torte-
né megitélhetdségében hoz déntést.

A 3. cikkely végéhez a kévetkezd Uj alcikkely hozzgadandd!

36 A Mérndk, és Vallalkozé Képviselbje koteles részt venni a Koo-
Kooperacios peracids értekezleten a kovetkezd idészakban elvégzendd teve-
értekezletek kenységek attekintése céljabdl. A Mémaok emlékeztetdt készit az

ériekezleten elhangzottakrdl és azt a résztvevék, valamint a
Meagrendelt részére egy-egy masolati példanyban megkuldi. Az
emlékeztetdben meghatarozott feladatok elvégzésének felelGsei
meg kell, hogy egyezzenek a Szerzédés altal meghatarozott vo-
natkozo felelbsokkel.

4 AVALLALKOZO

4.1 Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdésekkel!

Vallalkoz6 altalanos A vgilalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a kézbe-
kételezettségei szerzési dokumentumok tartalmazzak.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozé kotelezettsé-
ge, megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezé tervezbnek
~ kell elkészitenie.

A Vallalkozé tartozik felelésséggel minden olyan Kiegészit terv,
illetve tervmodositds elkészitéséért, amely a Mémdk ddntése
szerint a Létesitmény megvalbsitdsahoz sziikséges, és amely
Kiegészitt terv, illetve tervmddositds elkészitésére a Merndk
utasitast ad.

Az Uzemeltetd altal elézetesen jovahagyott kiviteli terveket a
Vallalkozé koteles a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 21
nappal elézetes ellendrzésre és jovahagyasra a Mérndknek at-
adni. Az Uzemeltetd jévahagyasanak beszerzése Vallalkozo fe-
ladata. A Vallalkozd altal készitett terveket legaldbb 6-6 nyomta-
tott példanyban és 4-4 példany elektronikus formaban (digitalis
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dwg és pdf formatumban) kell leszéllitania a Mérndk részére,
flletve a kozbeszerzési dokumentumok 3. kétetének (Miiszaki
Elbirasok) vonatkozo eléirasai szerint.

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése
sem a Mérndk altal jovahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli-) ter-

- vek hignyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérndk
dltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy foly-
jék. Amennyiben Kiegészité tervek elkészitése valik szikséges-
s€, azokat az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb
21 nappal be kell nytjtani a Mérndk részére jovahagyas céliabol.
Amennyiben a Véllalkozd egy mar jévahagyott Epitési terv mo-
dositasat kivanja elvégezni, Ggy errél koteles a Mérnokét hala-
déktalanul értesiteni és a mddositott terveket a kivitelezés meg-
kezdése elétt legaldbb 21 nappal Ujra be kell nydjtania a Mér-
ndkhoz jovahagyas céliabdl. Mérnok altal jovahagyott modositasi
terv hianyaban az adott munkarész nem kezdheté meg.

Vallalkozé sajat koltségén koteles az 4altala  elkészitett,
elkészitetendd tervek engedélyeztetésérdl gondoskodni, ameny-
nyiben ilyen engedélyek beszerzése szitkséges.

Barmely kiltséget, amely a Létesitmény megvaldsitasaval 6sz-
szefiggd tervdokumentacié elallitasaval kapcsolatosan merdl
fel, a Szerz6déses Ar részeként kell tekinteni, hacsak a kérdéses
terv elkészitése olyan Véltoztatas végrehajtasa miatt valt szik-
segessé, amely Valtoztatas nem a Vallalkozé mulasztdsara visz- -
szavezethetd okbol valt szikségessé, tovabba azt a Mérndk el
rendelte.

A Vallalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek
kévetelmenyeinek és lehetdséget adjon a kibocsatd hatésagok-
- nak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatbsagok a teszteken és az ellendrzéseken
. részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a Szerzédésbhen
vallalt barmilyen feleltsségtol.

Megrendel6é a Szerzbdés aldirasaval a Vallalkozo altal készitett,
es keszitendd tervek vonatkozasaban teljes kérd, tertileti korla-
tozas nélkuli, hatarozatlan id6tartamra sz6l6, kizarélagos, har-
madik személynek &tengedhetd felhasznalasi jogot szerez,
amely kiterjed kildndsen a tervek atdolgozasara, modositasara,
engedélyeztetésére, tovabbtervezésére, képfelvételen torténd
rogzitésére, szamitégéppel vagy elektronikus adathordozora
tértend masolasara, publikalasara is. A teljeskérli és korlatlan
felhaszndlasi jog ellenértékét a Szerzédéses Ar tartaimazza.

A Vallalkozé altal a munkak megvaldsitdsara a Helyszinen al-
kalmazott féépitésvezetének és szakagi épitésvezetdknek meg
kell felelnilik az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt, a felelés miszaki
vezetbkrdl szolo eldirasoknak.

Az Epitési Naplot az egész Létesitményre érvényesen, vagy an-
nak mdtargyaira kdlon-kilon kell vezetni, a Mémok utasitasai
szerint. Minden fontos adatot, amely az épitkezésse! kapcsola-
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4.2

Teljesitési Biztositék
és Jotallasi
Biztositék

tos, be kell vezetni az Eplitési Napléba az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendeletben fog-
laltak szerint.

Az Epitési Naplot a jogszabalyban meghatarozott formaban
(elektronikus épitési napld) kell elkésziteni es vezetni.

A Vallalkozd tevékenységét egyebekben is az épitbipari kivitele-
zési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint koteles végezni és dokumentalni.

Vallalkozé adatszolgaltatassal, vagy a Megrendeld altal megkd-
vetelt mas maodon koételes kézrem(kodni a Megrendel6 szamara
a Kbt.-ben foglalt tajékoztatasi kotelezettségek teljesitésében.

Az alcikkely elnevezése az alabbiakra médosul:

4.2 Teljesitési Biztositék és Jotallasi Biztositék

Az alcikkely méasodik és utolsé bekezdése térlendé és az alabbi-
val helyettesitendd és kiegészitendd!

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a} pont-
jaban foglalt médok valamelyikén kell a Megrendel$ rendelkeze-
sére bocsatani. Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztosite-
kot pénzlgyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizeté kezesség biztositdsaval vagy biztositasi szerzddés
alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallatast tartalmazo - kote-
lezvénnyel! kivénja teljesiteni, Ugy azt magyarorszagi székhellyel .
vagy fidkteleppel rendelkezd pénziigyi intézmény, illetdleg bizto-
sito kelt, hogy kiadja és azt a Kilonds Feltételekhez csatolt tarta- -
lommal, vagy mas, a Megrendel$ altal jovahagyott tartalommal
kell kiallitani.

" Vallalkozo kételes a Teljesitési Biztositékot a Szerzédéses ha-

talybalépésekor Megrendel6 rendelkezésére bocsatani, valamint
a Biztositék masolatat a Mérndk részére megkiildeni. A Teljesi-
tési Biztositék elfogadasardl a Megrendeld kételes haladéktala-
nul értesitést klldeni a Vallalkozé szdméra, egy masolattal a
Mérnok részére.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (c) pontja torlendd.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (b) ponija szerint hatarid
42 nap helyett 15 nap.

Az alcikkely negyedik bekezdése az alabbi (e) ponttal egésziil kil

(e) a Valialkoz6 elmulasztja a Jotallasi Biztositékot hataridoben
benyuijtani, gy Megrendeld koveteiheti a Teljesitési Biztositék
telies dsszegét, tekintettel arra, hogy Jotallasi Biztositék hatar-
idében vald benyljiasa a szerzédésszert teljesités feltétele.

Az alcikkely az alabbi bekezdésekkel kiegészitendd!
Jotallasi Biztositékot a Vallalkozd a Szerzddéses Megallapo-
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Szerzbdés

4.3
Vallalkozoé
- Képviseldje

4.4
Alvallalkoz6k

dasban foglaltak szerint Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban
foglalt médok valamelyikén nyljtia a Megrendelé részére.
Amennyiben a Vallalkozd a Jotaliasi Biztositékot pénziigyi intéz-
meny vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezes-
seg biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kdtelezvénnyel kivanja
teljesiteni, (gy azt magyarorszagi székhellyel vagy fibkteleppel
rendelkezd pénziigyi intézmény, illetéleg biztosito kell, hogy kiad-
ja és azt a KiilénOs Feltételekhez csatolt tartalommal, vagy mas,
a Megrendel6 altal jovahagyott tartalommal kel! killitani.

A Vallalkozé koteles a Jotéllasi Biztositékot az Atadas-Atvételi
lgazolas kiallitasaval egyidejlleg Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, valamint a Biztositék masolatat a Mérndk részére
megklildeni. A Jotallasi Biztositék elfogadasarél a Megrendeié
kételes haladéktalanul értesitést killdeni a Vallalkozo szamara,
egy masolattal a Mérnok részére.

A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétoit
biztositek vonatkozasaban Megrendels lehetévé teszi, hogy a .
biztositék a Vallalkozonak a teljesitésért jaré utolse szamla
elleneriekébdl visszatartds (tjan keriljon biztositasra. A
visszatartasra az dvadék szabalyait kell megfeleléen alkaimazni.

Az alcikkely végéhez hozzéadandd!

Ha a Vallalkozd Képviselje, vagy barmely ilyen személy nem
rendelkezik targyaldsi szint(i magyar nyeivtudassal, akkor a Val-
latkozé kételes intézkedni tolmacs rendelkezésre allasardl a tel-
jes munkaiddben.

A Vallalkoz6 kételes a Helyszinen egy olyan személy jeleniétét
biztositani, aki a Szerzédés mértékadd nyelvén rendelkezésre
allé dokumentumok érteimezésében maradéktalanu! kdzremi-
kédni képes.

Az alcikkely kiegészitends a kévetkezd 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 6s
4.4.4 bekezdésekkel!

4.4.1 Vallalkozd az alvélalkozok/az alkalmassaganak igazola-
saban részt vett szervezet (kzremiikéddk) bevonasanak
tekintetében kételes a Kbt. 138. §-a szerint eljarni.

A SzerzOdés megkétésének idépontjaban, majd — a ké-
s6bb bevont alvallalkozok tekintetében — a Szerzédés tel-
jesitésének idétartama alatt koteles elézetesen a Meg-
rendelbnek valamennyi olyan aivallalkozot bejelenteni,
amely részt vesz a Szerztidés teljesitésében, és - ha a
megeldzd kdzbeszerzési eljarasban az adott alvaiialkozét
meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkoz-
ni vagy az erintett alvéllalkozo nyilatkozatat benydjtani ar-
rol is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkoza
nem all a megelbz6 kdzbeszerzési eljarasban eléirt kiza-
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Szerzbdés

4.6
Egyittmikddes

4.7
Kitlizés

4.8
Munkabiztonsagi
eljarasok

ré okok hatalya alaft.

4.4.2 A Vallalkozd az alvallalkozokkal kétendé szerzddéseiben
sajat magara vonatkozoé kotelezettségként vallaini kteles
a Kbt. 135-136. §-ai, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerinti eléirdsok ervényesitését.

443 Vallalkkozd koteles a Kezdési iddpontot kévetben Meg-
rendeld felé — Eljarén keresztll — a teljesitésbe toérténd
bevonas el6tt 2 (két) munkanappal a 4.4.1 bekezdés sze-
rint bejelenteni a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozo-
kat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglal-
koztatasi jogviszonyban nem éllé szakembereket.

444 A 4.4.3 bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
az alvallalkozd, illetve a munkaviszonyban vagy egyéb
foglaikoztatasi jogviszonyban nem allé szakember nevét,
adoszamat, székhelyét/lakohelyét, hatésagi nyilvantartasi
szamot {pl.: cégjegyzékszam).

Az alcikkely végehez hozzaadandd!

A mas véllalkozok munkajaval torténd maradektalan dsszehan-
golas érdekében Vallatkoz6 kételes:

(i} Minden olyan munkalatardl, amely mas vallalkozé munkajat
befolyasolhatja, zavarhatja, vagy korlatozhafja értesitést
kildeni a Mérndknek legkésdbb az ilyen munkélatainak
megkezdését megeldz8 7. napig; és

(i) haladéktalanul értesiteni a Mérndkdt, ha munkavégzését
mas vallalkozé barmilyen formaban befolyasolja, zavarija,
vagy korlatozza; és

(iii} részt venni minden olyan 3.6 alcikkely szerinti Kooperacios
értekezieten, amely a sajat munkajara kihatéssal lehet, illet-
ve amelyet a Helyszinen elvégzendd munkak mas vallalko-
zOkkal toriénd dsszehangolasa targyaban hivnak &ssze.

. Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdéssel!

A kitlizési feladatokat a Magyar Mérndk-geodéziai Szabalyzat
eibirasaival teijesen megegyezden kel elvégezni.

Az alcikkely kiegészitends a kévetkezd bekezdésekkel!

Az épités sordn, csaklgy, mint barmely szerkezet befejezése -
utan az iranyadd jogszabalyokban, Uzemeltets eldirdsaiban és a
vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefekietett munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat be kell tartani. Vallaiko-
z6 koteles a munkateriileten a biztonsagtechnikai és technologiai
fegyelmet munkavallaloival és alvallalkozdival betartatni.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy megiévd utak atvagasa,
vagy lezérasa, vizvezetékek, vagy egyéb kdzmlvek
keresziezése, helyredllitasa, csak a Mémdk egyetériésével
hajthatok végre. A Véllalkozdonak irdsban kell értesitenie a
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Szerzbdés

4.9
Mindségbiztositas

Mérndkot legalabb két (2) nappal az ilyen munka megkezdése -
elétt. A kivitelezés soran Vallalkozd kételes tlrni és tamogatni az

Uzemeltets folyamatos ellendrzését.

Vallalkozd koteles a munkaterlletre valé felvonulast kévetden .

rendszeres baleset-, munka- és tlzvédelmi oktatasban

részesiteni munkavallaldit, és az errdl késziilt jegyzdkényv egy
masolatat koteles ezt kdvetben a Mérndknek haladéktalanul

atadni.

Véllalkozé koteles ellatni a dolgozéit az egészséges és -

biztonsagos munkavégzés feliételeinek érdekében egyéni

véddfelszereléssel, ruhazattal, labbelivel, és azok hasznalatat -
kdteles folyamatosan ellenbrizni és megkovetelni. Vallalkozo felel

az alkalmazottai és alvallalkozéi vagyoni és testi épségében
bekdvetkezett karokért.

Az épitkezés altalanos rendjét és biztonsagat Vallalkozo

szervezi. Vallalkozé a sajat dolgozéi és  alvallalkozoéi
tevékenysegével osszeflggésben felmerilé karokért a telies
munkaterlleten baleset-, munka- és tlzvédelmi felelésséggel

tartozik.

Tobb alvallalkozd egyideji munkavégzése esetén azok munka-,
tliz- és balesetvédelmi koordinalasa a Vallalkozo feladata.

Vallalkozé azonnal irasban vagy telefon dtjan koteles :

Megrendelét és a Mérnckét tajékoztatni minden munkahelyi

személyi sériiléssel vagy jelentésebb vagyoni karral jard

balesetrdl, Az erre vonatkozo jelentésben kételes régziteni a

baleset minden ismert korlilményét, a személyi serlilés vagy

vagyoni kar természetét és ismert mértéket, minden tant és

olyan személy nevét és cimét, aki ismerheti a baleset
korliményeit és részleteit. Vallalkozd koteles tovabba jelenteni .

minden olyan kériilményt, amely az épitéssel érintett terlileten
dolgozdk testi épségét veszélyezteti, és annak elharitésa a
Vallalkozo hataskdrén kiviil esik.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti munka-, tliz- &s balesetvédelmi

kételezettsegeit elmulasztja, és azoknak a Megrendeld vagy a
Mémok felhivasa ellenére sem tesz eleget, a Megrendeld
jogosult a munkavédelmi hianyossagokat Vallalkkozé kdltségére
megszinieini.

Vallalkozo kételes valamennyi kdrnyezetvédelmi elbiras betarta-
sara és betartatdsara, tovabba koteles a Szerz6dés hatalybalé-
pésétdl szadmitott 42 napon bellil a Mérndknek atadni az altala
elkészitett munkavédelmi intézkedési tervet, amely tartalmazza a
Vallatkozora haruld jogszabalyi és Szerzddésbél eredd munka-,
tiz- es balesetvédelmi kitelezettségeket.

Az alcikkely kiegészitendb a kdvetkezd bekezdéssel!

A Vallalkozénak a Megvaldsitas ldétartama alatt MSZ EN I1SO
9001:2008, vagy MSZ EN ISO 9001:2015 mindségiranyitasi,
valamint MSZ EN SO 14001:2005, vagy MSZ EN (SO
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14001:2015 kdrnyezetiranyitasi vagy azokkal egyenértékl érvé-
nyes mindségiranyitasi / kdrnyezetiranyitasi tanusitvannyal kel
rendelkeznie, tovabba az ennek megfelelé mindségkdzpont
iranyitasi rendszert kell alkalmaznia.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és
elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie,
vagy elkésziteni, a vonatkozd Eurépai vagy Magyar Szabva-
nyokban eldirt mindséglinek, tovabba a kézbeszerzési dokumen-
tumok 3. kotetével és a Megrendeld és/vagy Mérndk utasitasai-
val 6sszhangban iévének kell lennie.

A mindsitéshez szilkséges mindségi tandsitvanyokat Vallalkozo-
nak be kell szereznie, illetve annak hianyaban olyan vizsgélato-
kat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld vagy a Mérndk elbir
a készités, gyartas, vagy eldkészités helyén, vagy a beépités
helyszinén. Ezen vizsgélatok valamennyi kolisége Villalkozdt
terhelik. Megrendelé vagy Mérndk altal eldirt vizsgalatok miatt
Vallalkozd nem jogosult szerzédéses hataridé, kévetelések, pot-
munkak vagy tGbbletkéliségek érvényesitésére.
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Srerzédés

4.11

A Szerzbddes
elfogadott
végosszegének
megfelelésége

4.12

El6ére nem lathato
helyszini
koriilmények

4.15
Megkozelités

4.18
Koérnyezetvédelem

4.19

Vilamos energia, viz-

és gazellatas

Az alcikkelyben Szerzédés elfogadott végdsszege helyett Szer-
zGdéses Ar ériendd.

Az alcikkely kiegészitendd a kdvetkezd bekezdéssell

Az alcikkelyben foglaltak nem alkalmazhaték a Szerzédéses
Megallapodas 3.3. pontjaban meghatarozott esetkdrben.

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezbvel!
A Vallalkozé kételes biztositani a kdzlekedés folyamatos dramla-

- sét és biztonsagat a nyilvanos kozlekedési palyakon, melyeket :

hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az érvényes Utiigyi mlszaki eldirasok, vala-
mint a Mlszaki eléirasoknak megfeleléen. Minden erre vonatko- -
z6 engedélyt a Vallalkozénak kell beszereznie. Az ilyen akada-
lyoztatas és forgalomterelés kéltségét a Szerzédéses Arban kell
figyelembe venni. A Helyszin kézelében levé ingatlanokra vald
bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

A kivitelezési munkaval érintett kdzutak takaritasarél (szennye- _

- zbdés-mentesitésérdl) a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik.

Az alcikkely kiegészitend6 a kivetkezé bekezdéssel!

A Vallalkozénak a kdmyezet védelmét, megovasat szolgald in-
tézkedesek, Uzemeltetési és adminisztracios feladatok végzése
soran valamennyi hatalyos, a kérnyezet védelmét szolgéld jog-
szabalyt, eldirast, illetve vonatkozo kévetelményt be kell tartania.

A munkaterileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd
hatésagi elirasok szigor(l betartasaval torténd ethelyezéséért a
Véllalkozo felel.

A masodik bekezdésbhen az aldbbiak t6riendék!

»---ahogyan az ezekre vonatkozd részletek és arak a Részletes
Eléirasokban meghatarozasra keriiitek.”

Az alcikkely utolsd bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesi-
tendd!

Vallalkozd kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet, és
mas kiadast vagy kartalanitast, melyek a beruhazashoz sziiksé-
ges kdzmlszolgaltatasok vonatkozasaban felmertinek. A Vallal-
kozo koételes medfizetni a kivitelezéshez, a hibak kijavitasahoz,
felhaszndlt viz-, csatorna-, villamos energia, héenergia stb. dijat,
valamint a Létesitmény ideiglenes és végleges részeként meglé-
vO rendszerhez t6rténd csatlakozas miatt felmerild kéltségeket
is. Ezen koitségek a Szerzédéses Ar részét képezik.
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SzerzHdés
4.21 Az alcikkely (b) és (c} bekezdése torlendd és az alabbival helyet-
Elérehaladasi tesitendo!
Jelentések (b) Fényképek és szikség esetén videofelvételek, amelyek be-

mutatjak az elérehaladas allapotat.
(c) a Berendezések és Anyagok beszerzésének statuszat

Az alcikkely kiegészitendd!

Az elérehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell az adott idé-
szakban foglalkoziatott munkaerd, valamint alkalmazott gé-
pek kimutatasét. Az elfrehaladési jelentést elektronikus for-
maban is at kell adni, MS Word vagy pdf file formatumban.

A Vallalkozo az épitési helyszineken a munkak megkezdése
elétt allapotfelvételi jegyzékényvet koteles késziteni az épi-
tési teriilet és kérnyezete allapotardl, melynek részét kell
képezze a vonatkozd vided és fénykép-dokumentacid. Az
allapotfelvételi dokumentaciét a Mémok szdmara be kell
nyujtani.

Mérnok az allapotfelvételi dokumentaciot a kézhezvételét
kéveté 5 napon belil jovahagyja, vagy atdolgozasra vissza-
kiildi, megjeldive a pontos észrevételeit. Az atdolgozasra .
visszak(ldott allapotfelvételi dokumentaciot annak kézhezve-
telétél szamitott 5 napon belll Vallalkozd koételes Mérndk
észrevételei szerint atdolgozva visszakiildeni jovahagyasra.

4.22 Az alcikkely kiegészitendd a kdvetkez6 bekezdéssel!

A Helyszin Amennyiben a Vallalkozé a Helyszinen, a Szerzédés teljesitésé-

biztonsaga vel, feladatai ellatasaval kart okoz, kételes az ilyen karokat meg-
tériteni. A Véllalkozé kotelezettségszegéséért és esetleges kar-
okozasaért a Megrendelé nem villal felelésséget. Ha a Megren-
delével szemben harmadik személyek igényt kivannak érvénye-
siteni, az ilyen igényeket eldz6ekbdl kévetkezben Megrendelé a
Vallalkozéra harithatia.

4.23 Az alcikkely mésodik bekezdése kiegészitendd a kévetkezd
Villalkoz6 miiveletei mondattal!
a Helyszinen Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezetiségének egy, a Mérndk

altal kibocsatott erre vonatkozoé utasitas ellenére sem tesz eleget -
az utasitas datumatél szamitott legkésébb 7 napon belll, a Meg-
rendeld elvégeztetheti az eltavolitast a Vailalkozd kéltségére és
kockazatara mas vallalkozoval.

Az alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendt a kivetkezdkkel!

Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségének az Atadas-
atvételi lgazolas datumatdl szamitott legkésébb 7 napon belll
nem tesz eleget, a Megrendelt elvégeztetheti a feleslegessé vait
anyagok és eszkOzdk eltdvolitdsat a Vallalkkozd kéliségére és
kockazatara mas vallalkozéval. A Vallalkozé jelen alcikkely sze-
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rinti kStelezetiségeinek késedelmes teljesitése esetén a Megren-
deld jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi
kétbér érvényesitésére is.

4.24 Az alcikkely b) bekezdése tériendd!
Régészet Az alcikkely kiegészitends a kivetkezdkkel!

A kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott teriileteken
végzendd régészeti munkalatokkal kapcsolatos, a kdzbeszerzési
dokumentumok 3. kétetben meghatdrozott feladatok és azok
Osszes koltsége a Vallalkozét terheli.

Az alabbi tj alcikkely hozzdadando!

4.25 A Vallatkozdnak barmilyen, a meglévd kézmiiveket érinté foldki-

Meglévé kdzmiivek termelési, vagy egyéb munka megkezdése eldtt tisztaban kell
lennie valamennyi meglévé szolgaltatdi létesitmény, kézmii elhe-
lyezkedésével, igy a csatornahéldzat, telefon és elektromos ve-
zetekek, villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasoniok hely-
zetével. A vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy
alvéllalkozéi altal az utakban, csatornahalézatban, csovekben,
vezetekekben, illetve kdzmlivekben okozott mindennem( karért
a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mérndk
altal eldirt modon és hataridén belul helyreallitani,

A kézmUvek kivaltasahoz vagy ét-, illetve védelembe helyezésé-
hez szilkseges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallatkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé
engedélyeket / hozzajaruldsokat a Vallalkozénak kell megsze-
reznie.

Az ilyen jellegli munkak koltségeit a Szerzédéses Ar részeként -
kell tekinteni, kivéve azon eseteket, amelyeknél a Szerzédés
- masképpen rendetkezik.

Vallalkozo koteles a kivitelezés megkezdése elétt (a kiviteli ter-
vek keszitésekor) valamennyi kézm(iszolgaltatéi és szakhatosagi
allasfoglatast aktualizalni és meguijitani. :

Kozmiiszolgéltatok vagy szakhatésigok nem elégséges vagy
hibds adatszolgaltatasabdl eredé elére nem lathatd, a tender-
tervhez képest el6allé modosulas esetére Megrendeld nem vallal
felelésséget, Vallalkozo ilyen esetben a szerzédéses feltételek- -
ben foglaltak szerinti kockéazatvallalasa keretében koteles viselni
az esetlegesen keletkezd tobbletkéltségeket és kiadasokat. A
Vallalkozd nem jogosult koltség vagy karigény eléterjesztésére
és a fenti korilmények nem alapozzak meg a szerzddéses ha-
taridé modositasat.

6 SZEMELYZET ES MUNKAERO

6.5 Az alcikkely kiegészitendd a kévetkez6 bekezdéssel!
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Munkaidd A hivatalos munkasziineti napok Magyarorszdgon januar 1.,
marcius 15., nagypéntek, htsvéthétfd, majus 1., plnkdsdhétfo,
augusztus 20., oktéber 23., november 1., december 25-26.

Amennyiben a Valialkozé a hivatalos munkaszlneti napokon
munkavégzést tervez, akkor az ehhez szikséges engedélyeket

az illetékes 6nkormanyzattdl (hatosagoktdl) be kell szereznie. A

Mérndk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzes

elétt kell, hogy torténjen (kezhezvétel). Mérnok kételes megvizs-

galni az engedélyt és ezt kovetben értesiteni a Vallalkozét az :
engedély megfeleléségérél vagy meg nem feleldsségérdl.

Amennyiben errél nem kuid értesitést a Vallalkozonak, ugy a

beterjesztést a Mémdok altal jdvahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tli, az éjszakai, valamint a pihené- és hiva-
talos munkasziineti napokon végzett munkavégzésbdl eredd
jogsértésekért és karokért a Véllalkozd teljes korli felelésséggel
tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb
kellemetlen hatasokkal jard munkak éjszakai, pihend, es hivata- -
los munkasziineti napokon vald végzésétdl tartdzkodni.

Vallalkozd fenti kotelezetiségeinek megsériése miatt mind a
Megrendelével, mind pedig harmadik személyekkel szemben
kizardlagos felelésséggel tartozik.

6.7 Az alcikkely végéhez hozzdadandd!
Munka es ] A havi elérehaladasi jelentésen feltl (4.21 alcikkely) a Vallalko-
9935?399V9d9|m| zénak azonnal frasban jelentenie kell a Mérndknek és minden
el6irasok ~ érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak megfeleléen -

a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemeny
részletelt, tekintet nélkll arra, hogy azok befolyasoljidk-e az épi-
tés menetét, vagy sem. A Vallalkozé jelentésének tartalmaznia
kell az adott Ggyben tett intézkedéseit is.

A 6. cikkely vége kiegészitendd a kovetkez0 0f alcikkelyekkel!

6.12 Amennyiben Véllalkozd személyzetének részét képezik olyan
Kiilfoldi munkaeré és  személyek is, akik nem Magyarorszag allampolgarai, ugy Vallal-
személyzet " kozé a Jogszabalyokkal dsszhangban kételes biztositani, hogy

amennyiben ez szlkséges, Ugy az érintett személyek a megfele-
16 tartozkodasi és munkavallalasi, valamint esetleges egyéb en-
gedélyekkel rendelkezzenek. Az ilyen személyek Helyszinre jut-
tatasa, illetve lakohelyiikre térténd visszajuttatasa mind a Meg-
valésitas Idétartaman belll, mind pedig azt kdvetden Vallatkozo
feladata, melynek koltségeit a Szerzédéses Ar tartalmazza.

6.13 Amennyiben a Vallalkozo barmely okbdél nem a megkotétt Szer-
A teljesitésbe bevont z6dés alapjaul szolgald kozbeszerzési szerzddés teljesitésére
szakemberek cseréje  valo alkalmassaganak igazolasara ajaniatdban megjeldlt szak-
emberekkel kivanja a Szerzddést teljesiteni, ugy a teljesitesbe
bevonasra kerllé 0j szakembereknek - tekintettel a Kbt. 138. §-
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ara - meg kel felelnilik azoknak az alkalmassagi kdvetelmé-
nyeknek, melyeket a kézbeszerzési eljaras soran a Megrendslé
eldirt. Abban az esetben, ha a teljesitésbe e kovetelményeknek
meg nem feleld szakember ker(ll Vallalkozo részérdl bevonasra,
Ggy ez feljogositja Megrendelét a Szerzédés felmondasi idé koz-
beiktatasa nélkil t6rténd felmondasara.

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITEL

7.3 Felugyelet Az alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata tériendd és az alab-
bival helyettesitendsd.

A Vallalkozénak minden esetben legalabb 3 (harom) munkanap-
pal a betakaras el6tt értesitenie kell a Mérndkét, amikor valami-
lyen munka elkészilt és mielbtt eltakarasra kerll, szemrevéte-

lezhetésége megszlnik, vagy raktarozas, illetve elszallitas célja- -

bél becsomagolasra keril.

7.7 Az (a) pont tériendé!
Berendezések és
anyagok tulajdonjoga

A cikkely végéhez a kivetkezG dj alcikkely hozzdadandd!

7.9 A Vallalkoz6 altal a Szerzddés teljesitéséhez felhasznalt tsszes
Anyagok, - anyagnak, berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely
Berendezések és szamara a Kbt. 2. § (5), ill. 74. § (2) bekezdése érteimében nem-
Aruk szarmazasa zeti elbanast kell nydjtani,

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berende-
zeés €s aru eleget tesz ezen feliételeknek, megjelsive az eredet
orszagat. A Véllalkozét utasithatjak részletesebb informacié biz-
tositasara.

8.1 Az alcikkely torlendd és helyettesitends a kévetkezokkel!

A munkak Véllalkozo koteles - kiilsn Méméki értesités megkiildése nélkiil -

megkezdése a Kezdési ld8pontot kévetd munkanapon a teljesitést megkez-
deni, majd ezt kdvetden megfeleld igyekezettel és késlekedés
nélkil elvégezni szerzédéses tevékenységét.

8.2 Az alcikkely elsé mondata tériend6 és az alabbival helyettesiten-

Megvalésitas dé:

id6tartama

Vallalkozb a Létesitmény egészét a Szerztidéses Megallapodés
4.1 pontjaban foglaltak szerint koteles befejezni, beleértve:
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8.3
Utemterv

8.5
Hatésagok altal
okozott késedelmek

8.7
Kotbér

- Az alcikkely elsé mondata térlendd és az alabbival helyettesiten-
dé:
A Véllalkozé koteles benyljtani a Mérnok részére egy reszletes

megvalositasi Utemtervet a Kezdési IdSponttol szamitolt 14 na-
pon beliil.

Az alcikkely (a) pontianak vége a kévetkezd mondatrésszel ege-
szdf kil

Minden ilyen Utemtervnek magaba kell foglalnia:

(a) [....] és beleérive a 14.4 alcikkellyel [Fizetési litemterv] Ossz-
hangban a 14.6 alcikkelyhez [Kézbensé fizetési igazolasok
kibocséatasa] tartozé fazisok hatarat, azok miszaki tartaimat,
illetve késziiitségét,

Az alcikkely végéhez hozzdadando!

- Az litemterv Gantt diagram formajaban nyUjtando be. Az elektro-
nikusan benyljtandé valtozatot MS Project szoftverrel kell elké-
sziteni. Az Utemtervnek teljes koértien tartaimaznia kefl a tevé-
kenységek kozti logikai kapcsolatokat, alkalmasnak kell lennie a
kritikus Ut meghatarozasara és elemzésére, tovabba terviteny
Osszehasontitdsra is.

Véllalkozé az (itemterve elkészitésekor rogziteni tariozik a Szer-
- zbdéses Megallapodas szerinti Iényeges datumokat (pl. merfold-
k&), tovabba meghatarozni tartozik az egyes tevékenységeket és
azok idébeli itemezését, definialva az ezek kdzti logikai kapcso-
latokat. '

A Mérndk jovahagyasat kévetden Vallalkozé az Utemtervet alap-

tervként régziti. Minden tovabbi frissités esetén a 'terv’ oszlopban

be kell mutatnia a Mérndk altal jovahagyott alapterv id6 adatait, a

tény/elérejelzés osziopokban pedig a valés elérehaladas, illetve a
. jovére nézve varhaté elérehaladas idé adatait.

Az alcikkely (b} pontja az alébbiak szerint médosul.

(b) ezen hatdsagok jogellenesen késleltetik vagy megszakitjak -
a Viallalkozd munkajat és ezen jogellenes hatdsagi intézke-
dés ténylegesen elkerlihetetienné teite a Vailalkozo kese-
delmét, es

- Az alcikkely masodik bekezdése térlendd!
Az alcikkely végéhez hozzaadando!

A késedelmi kdtbér, beleértve a 4.23 alcikkely [Vallalkozo mive-
letei a Helyszinen] alapjan felszamitott kétbért is, mindenkori
dsszege a Vallalkozdnak jaré kifizetés dsszegéhdl a 14.3 [Kdz-
bensd fizetési igazolas igénylése) alcikkely (f) bekezdése alapjan
keriil levonasra (ha a koévetelést a Vallalkozo a Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerint elismeri). Megrendelé a kétbért meghaladéd
karat is érvényesitheti. A késedelmes teljesités esetére kikdtott
kétbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.
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10 A MEGRENDELO ALTAL TORTENO ATVETEL ELJARAS-
RENDJE

101 Az alcikkely méasodik bekezdése kiegészitendé az alabbiakkal!

A Létesitmeny és a A Vallalkozo az Atadas-atvételi Igazolas kiadasat csak abban az

Szakaszok atvétele esetben kérelmezheti a Mémoktdl, ha a Létesitmény (izemelte-
tésehez szlikséges Osszes kivitelezési munkalatot a Szerzédés
rendelkezeseinek megfeleléen elvégezte, a hatésagi engedély
megszerzéséhez szitkséges dokumentacioét elkészitette és atad-
ta, tovabbd az (izemeltetési engedély iranti kérelem benyuijtasa-
hoz szilkséges mellékleteket hianytalanul elkészitette és ezek
atvételet, valamint teljességét Uzemeltetd tanusitja.

Az elkészlit Létesitményre a vizjogi (zemeltetési engedélyt a
leendd Uzemeltetd kéri meg a Hatdsagtdl. Az engedélykérelem
benyljtasahoz szikséges dokumentacié hianytalan 8sszeallita-
sa, tovabba az engedélyeztetés alkalmaval az esetleges hiany-
potlasi kotelezettségek teljesitése Vallalkozd szerzddéses fela-
data.

Felek régzitik, hogy a Megrendelé a Létesitményt tételes mi-
szaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi &t Vallalkozotol,
ennek alkalméval tételesen megvizsgalja a Vallalkozé altal be-
mutatott atadasi megvalésulédsi dokumentaciot, a teljesités szer-
zOdésszerliségét, a miszaki és pénzigyi nyilvantartas vezeté-
sehez szillkséges dokumentumokkal egyiitt (Megrendeld altal a
szerzOdés megkotesét kdvetben atadott minta alapjan meghats-
rozott formaban, forintban bedrazott tételes miszaki/targyi esz-
koz leltarral egylitt, melynek elkészitése Valialkozé feladata). A
miszakiftargyi eszkoz leltar elkészitésénél messzemenden fi-
gyelembe kell venni a hatélyos Szamviteli torvény, a Megrendel
szamviteli politikaja, valamint a kés6bbi Uzemeltetd vonatkozd
eléirasait. Az igy elkészilt dokumentumot Mérndk koteles elle-
nbrizni. Barmilyen, a rendeltetésszer(} hasznélatot akadalyozé
és/vagy gatlé rendellenesség esetén Vallalkozo kételes a javitast
és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivite-
lezése megallapithatdan nem hiba~ és/vagy hidnymentes.

A miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben régziteni kell a felfe-
dezett hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd kéltségve-
tési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant igényeket (ki-
javités, kicserélés), tovabba a kijavitds hataridejét, a kijavitasért
és az atvetelért felelts személy megnevezését, a megrendeldi
dontést arrdl, hogy atveszi-e a létesitményt. A Ptk. 6:247. § (3)

- bekezdesével ésszhangban nem tagadhatd meg a Létesitmény
atvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a kijavitasa
vagy potldsa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Vallalkoz a hidnypétldsi és/vagy hibajavitasi igényt is tartalma-
206 jegyzbkonyvet kiteles alaimi.

Vallalkozo felelés miszaki vezetéje a mennyiségi és mindségi
hibak kijavitasat kdvetéen atadja a mlszaki ellendrnek a Szer-
zbdésben vallalt és elvégzett tevékenységeket tartalmazo teljesi-
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10.2
A Létesitmény
részeinek atvétele

tési 6sszesitét.
Az alcikkelyben a Szakasz kifejezés térlendé!

Az alcikkely térlendd!

11 JOTALLASI KOTELEZETTSEG

11.1

El nem végzett
munkak befejezése
és hianyok pétlasa

11.2
Hianyok pétlasanak
koltséege

11.3
A Jotallasi idészak
meghosszabbitasa

114
Hianyok poétlasanak
elmulasztasa

11.7
Hozzaférés joga

11.8
Villalkozo feladata a
hibak feltarasaban

11.9
Létesitmény egészére
vonatkozo Atadas-

Az alcikkely vége az alébbiakkal kiegészitendd!

A Jotallasi id6szak kezdé idSpontja az Atadas-Atvételi Igazolas-
ban régzitett datum.

Az alcikkely utoisd bekezdése tériendd!

Az alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata (,Mindazonaltal
a Jotéllasi Id6szak két évnél hosszabb idétartammal nem hosz-
szabbithatéo megq.”) és az alcikkely masodik bekezdeése térlends!

Az alcikkely masodik bekezdés (c) pontjanak els6 mondata tér-
lendG és az alabbival helyettesitendd:

{c) ha a hiba vagy karosodas alapvetden megfosztja a Megren-
delét a Létesitmeény vagy annak barmely iényeges részének
hasznatdl, felmondhatja a teljes Szerzddést vagy annak azt a
lényeges részét, amely nem vehett rendeltetésszerii hasznalat-
ba.

- Az alcikkely tartalma moédositandé az alabbiak szerint!

A Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi lgazolas
Mérndk altali kiadasaig a Vallalkozd részére biziositani kell a
Helyszinhez vald hozzaférés jogat, kivéve azon esetef, amikor
ezt a Megrendeld biztonsagi, vagy egyeb, dltala indokolt okbél :
korlatozza.

Az alcikkely mésodik mondatébdl a kiegészitve egy effogadhato
mertékii haszonnal” fordulat térlends!

Az alcikkely elnevezése és tartalma térlend és az alébbiakkal
helyettesitendd!
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Atvételi Igazolas A Vallalkozd kotelezettségeit nem Iehet teljesitetinek tekinteni
: mindaddig, amig a Mémodk ki nem bocsatotta a Létesitmény
egészére vonatkozd Atadas-atvételi Igazoldst a Vallalkozé ré-
szere, megjeldlve azt a ddtumot, amikor a Vallalkozd teliesitette
a SzerzGdés szerinti kotelezetiségeit.

Kizardlag a Mérmok altal kiadott és a Megrendels altal
jovahagyott létesitmény egészére vonatkozd Atadas-atveteli
Igazolas tekinthet6 a Létesitmény elfogadasanak.

11.10 Az alcikkely az alabbiak szerint médosul.
Teljesitetlen Mérnok altal kiadott és a Megrendels altal jovahagyott Létesit-
kotelezettségek mény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi Igazolds kibocsatasat

kovetSen mindkét fél tovabbra is feleldsséggel tartozik a Szerzé-
dés és a Jogszabalyok alapjan.

11.11 Az alcikkely masodik és harmadik bekezdése térlends és az

A Helyszin alabbival helyettesitendd!
rendbetétele Amennyiben Vallalkozé jelen alcikkelyben szerepls kételezettsé-

geinek legkésébb a Létesitmény egészére vonatkozo Atadds-
Atvételi Igazolas kibocsatasat kéveté 28 napon beldl nem tesz
eleget, Megrendel6 jogosult a Vallalkozé altal eltavolitani elmu-
lasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavoli-
tani.

A kdveltkezl (f alcikkely hozzdadandd!

11.12 Kételezé A Vallalkoz6 11. cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem
Alkaimassagi Id6szak érintik a Vallalkozé Ptk. és egyéb jogszabdly szerinti szavatos-
sagi kotelezettségeit.

12 FELMERES ES ELSZAMOLASI ERTEKMEGALLAPITAS

A 12. cikkely térlendé!

13 VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

13.2 Az alcikkely (c) bekezdés torlends és helyettesitends a kévetke-
Ertékelemzés z6vell
Ha az adott valtoztatas csékkenti a vonatkozd rész szerzédéses
Osszegét, akkor a Mérndknek a 3.5 alcikkely {Hatarozatok] sze-
rint meg kell hataroznia azt a dijat, ameliye! a Szerzédéses Arat
cstkkenteni keil.

13.3 Az alcikkely utolsé mondata tériendd és helyettesitendd!

Véltoztatasi eljaras Egy Valtoztatés elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérndk-
nek a 3.5 alcikkely [Hatdrozatok] szerint kell eljarnia, elfogadva,
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Srerzddés

13.5
Feltételes 6sszegek

13.6
Napi munkak

13.7

Jogszabalyi
modosulasok miatti
kiigazitasok

vagy meghatarozva a Szerzb’désest.Ar &s a kifizetések Utemezé-
sének kiigazitasat a 14.4 [Fizetési Utemterv] alcikkely szerint.

Az alcikkely elsé bekezdése torlendd és helyettesitends a kovet-
kezbvell

Minden egyes Feliételes Osszeg kizardlag a Mérndk utasftasai
szerint, Megrendelé jovahagyasaval hasznalhaté fel részben
vagy egészben és a Szerzbdéses Megdliapodés 3.1 pontjaban
meghatarozott ésszegeket ennek megfelelden ki kell igazitani. A
Vallalkozd részére kifizetett teljes &sszegben csupén azok az
dsszegek szerepethetnek, amelyekre a Feltételes Osszeg szol-
gal, ahogyan azt a Mérnok utasitotta és Megrendeld jovahagyta
a SzerzBdés 5. fejezetében talalhaté ,Utmutaté a Valtoztatasok,
Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modosita-
s&hoz” cim(i dokumentumra figyelemmel is. Minden egyes Felte-
teles Osszeg esetében a Mérndk utasitast adhat:

Az alcikkely (b) pont (i) pontjabdl az ,és a haszon” fordulat tor-
lends.

Az alcikkely térlendd!

Az alcikkely kiegészitésre keriil az alabbiakkal.

A jelen alcikkelyben foglaltak korlatozottan értelmezendbek, és a
jogszabalyok valtozasa nem vezethet a Szerztdéses Ar kiigazi-
tasara a kovetkezd esetekben:

(a) a szerzddéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett
jogszabalyok esetén, '

(b) a szerzddéskotéskor ismert jogszabaly médositasi terv ese-
tén, ideértve az olyan nemzetkdzi jogi kotelezettségen ala-
puld jogszabaly modositast, amelynek késdbbi bekévetke-
zése a szerzOdéskotéskor mar ismert volt,

(c) valamennyi altalanos, a gazdasagi valamennyi szereplgjét
érintd jogszabaly-modositas esetén (pl. ado, tarsadalombiz-
tositasi, munkabiztonsagi szabalyok).

A 13. cikkely végéhez a kévetkez§ alcikkely hozzdadando!

13.9
A szerzédés
modosiftasa

Felek a Szerzédést csak a Kbt. 141. § eldirasainak figyelembe-
vételével modosithatjak.
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14 SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

141 Az alcikkely (a) bekezdése t6riendd és helyettesitendd!

_A Szerzédéses Ar (a) A Szerzédéses Amak meg kell egyeznie az Egydsszegl

Ajanlati Arral és kiigazitasara kizarolag a Szerzédés feltét- -
elei szerint keriihet sor;

14.2 Az alcikkely (b) bekezdésében szerepl ,huszondt szézalékban
Eléleg (25%)" fordulat ,6tven szazalékban (50%)" fordutatra médosu.
14.3 Az alcikkely elsé bekezdése tériendé és helyettesitends:

Kdzbensé fizetési A Vallalkoz6 koteles a Fizetési Utemterv szerint a Mémék részé-

igazolas igénylése re egy Kimutatast (Kdzbens Fizetési Igazolas) hat példanyban,
és elektronikusan (szerkeszthetd formatumban is) benydijtani a
Mérndk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon &sz-
szegeket, amelyekre a Vallalkozd jogosuitnak tartja magét. A
Kézbensd Fizetési lgazolast ki keil egésziteni alatamaszid do-
kumentumokkal.

Az alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata tériends és
alabbival helyeftesitends:

A Kozbensé Fizetési Igazolasnak az alabbi részeket kell tartal-
maznia az alabbi sorrendben:

Az alcikkely az alabbiakkal kiegészitends:

A rész-szamlak benyijtasa az elfogadott Fizetési Utemterv sze-
rint, az igazolt teljesités aranyaban torténhet azzal, hogy a Val-
lalkozo a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjaban meghataro-
zott ellenérték 10 %-anal kisebb Gsszegli Kézbensé Fizetési Iga- -
zolas benyujtasara nem jogosult,

Vailalkozd — ha a teljesitéshez alvélialkozot vesz igénybe — a
Kozbens$ Fizetesi lgazolasban kételes nyilatkozni a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. § a)-b) pontokban foglalt tartalom-
mal, a Megrendelé altal a szerzédéskstést kdvetben rendelke-
zésre bocsatott segédlet és mintak szerint.

Vallalkozd a Kézbensd Fizetési Igazoldsban kételes feltiintetni a
Szerzbdésnek megfeleléen elvégzett dsszes munka értékét a
14.7 alcikkely szerinti bontasban.

14.4 Az alcikkely t6rlendd és helyettesitendd!

Fizetési Utemterv A Vallalkozo koteles legkésdbb a Szerzédés hatalybalépését
kovetd 14 napon belill a valamennyi rész-, illetve végszamiara
vonatkozé adatokat (6sszeg, db szam, valamint elszamolhato,
nem elszamolhato Osszeg, amennyiben ez utobbi relevans) tar-
talmazo, részletes Fizetési Utemtervet benyljtani a Megrendelé
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részeére, amelynek &sszhangban kell lennie a Vallalkozo altal
benydjtott épitési Utemtervvel és az Egydsszegll Ajanlati Ar Fel-
bontasaban foglaltakkal. A Fizetési Utemtervet az épitési iitem-
terv modositdsa esetén azzal egyidejlleg kell felllvizegalni és

benydjtani.
14.6 Az alcikkely elsé bekezdés masodik mondataban szamia alalt a
Kozbens6 fizetési 14.3 alcikkely szerinti Kimutatas ertendd.
igazolasok Az alcikkely (b) pontjidnak eisé bekezdése tdriendd és helyettesi-
kibocsatasa tends!

(b) ha a Vallalkozd nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a
SzerzGdés szerinti munkat vagy kételezettséget (beleérive a
Vallalkozé dokumentacidszolgéahtatasi, elbrehaladasi jelenté-
sek készitési sth. kotelezettségét).

14.7 A 14.7 alcikkely térlend6 és helyettesitendé a kévetkezbkkel:
Kifizetés Vallalkozé (kbzbs ajanlattétel esetén killdn-kilon valamennyi
Vallalkozd) a 14.3 alcikkely szerinti Kézbensd Fizetési igazolas-
ban/Végszamla Fizetési lgazolasban igazolt tsszegekre vonat-
kozd szamlajat a Kbt. 27/A. § (adott esetben), a 135. §-ban és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltak be-
tartasa mellett, nydjthatja be Megrendeldnek az alabbiak szerint.

(a) Kbézbensd Fizetési Igazoldsban/Végszamia Fizetési lgazolas-
ban a Vallalkozénak (kzds ajaniattétel esetén kilon-kildn
valamennyi Vallalkozd) nyilatkoznia kell, hogy

(i) mekkora Gsszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbol, il-
letve

(i) az altala a teljesitésbe bevont Alvéllalkozok egyenkeént
mekkora Osszegre jogosult(ak) a Szerzddéses Arbdl
(nullas nyilatkozat esetén is).

(i} a nyilatkozattétellel egyidejlleg felhivja az Alvallalkozo-
kat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.

(b) Véllalkozo a Kdzbensd Fizetési lgazolas/Végszamla Fizetési
lgazolas kézhezvételét kdvetden haladékialanul koteles
szamlat kiallitani a Kbt. 27/A. § (adoft esetben) szerini és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés c)
pont szerinti bontasban és a Megrendeldnek atadni

(i) azon osszegre, amely az altala a szerz&dés teljesitésé-
be bevont Alvallalkozékat illeti meg;

(i) a Kozbensé Fizetési lgazolashan/Végszamla Fizetési
lgazolasban elismert 6sszeg fennmaradé részére, mely
a Valialkozot illeti.

{c) A Vallalkozo koteles a jelen Alcikkelyben foglaltak
érvényeslilését az Alvallatkozdkkal megkdtésre kerild
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(d)

(e)

szerzddéshen eléirni.

Az elszamolhaté kéltségek kozé tartozé, a Szerzédés alap-
jan szamlazott dijazas az Eurdpai Unié Kohézios Alapja, il-
letve tarsfinanszirozéként a kdzponti kdltségvetés tamoga-
tasaval kerlll finanszirozésra. Vallalkozo és Alvéllalkozd az
el nem szamolhatd koltségeket (sévoson felilli burkolat- -
helyreallitas, illetve minden olyan kéltség, ami a pélyazati
szabalyok alapjan el nem szamolhatd kéltség) kiilén szam-
laban kételes elszamolni.

A Megrendelé nevére szold, a Kézbensd Fizetési Igazo-
las/Végszamla Fizetési lgazolas kiallitasat kévetéen benyiij-
tott szamla kifizetésérdl (az 4ltalanos forgalmi adérél szolo -
2007. évi CXXVIL tdrvény 142. §-a szerint az AFA-t is bele-
ertve) Megrendelé gondoskodik, a szamla Megrendel$ altali
befogadasatol szamitott, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdésben rogzitett hataridén beltl, atutalas
utjan az aldbbiak szerint:

(i) A (b) pont (i) alpont szerinti osszeget — a szamla
kezhezvételétdl szamitott — 30 napon bellil Megrendel
teljesiti.

(i) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozdk
szamlait vagy az Alvdllalkozdval kétott szerzédésben
foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja, az atutaldsok igazolasainak mdsolatait
atadja Megrendeltnek.

(i} A havonta netté modon szamitott 200 000 forintot
meghaladé  kifizetésnél Vallalkozé az igénybe vett
Alvallalkozénak a  teliesitésért -  visszatariasi
kételezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

1) Alvallalkozd a Vallalkozé rendelkezésére bocsat a
tényleges kifizetés idépontjato! szamitott 30 napnal
nem regebbi nemleges addigazolast,

N
S

Alvéliatkozd a kifizetés idépontjdban szerepel a
kdztartozasmentes ad6zoi adatbazisban, vagy :

Alvallalkozd a Véllalkozé rendelkezésére bocsatja
az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szélo
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes adézéi
mindségrol szdld igazolast.

[4+]
o

(iv) Véllalkozé az A&ltalanos addigazolds rendelkezésre
bocsatasa utan az abban szereplé kéztartozas erejéig
visszatartja a kifizetést. Ha az dltalanos adéigazolasban
szerepld koztartozés ellenére Vallalkozé elmulaszija a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
Alvallatkozét a  kifizetés  id8pontjaban  terheld
koztartozasért. A visszatartdsi kotelezettség az
altalanos forgalmi addra nem terjed ki.

(v) Vallalkozé atadja az (e) pont (ii)-(iii} alpontok szerinti
atutalasok igazolasainak és az Alvallalkozok részére
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kiadott teljesitésigazolasok masolatait vagy az-
alvallalkozé kOztartozast mutatd egylittes
addigazolasanak masolatat a Megrendelének (annak
érdekében, hogy Megrendelé  megallapithassa,
Vallalkozd jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget
az alvallalkozdnak),

(vi) a b) pont (i) alpont szerinti dsszeg az (e) pont (v) alpont
szerinti igazoldsok befogadasatol szamitott 15 napon .
belill keril teljesitésre Megrendeld altal, amennyiben
Vallalkozéd az (e) pont (ii)-(iii} alpontok szerinti fizetési
kdtelezettségét a Szerzddésben foglaltakra tekintettel
teljesitette;

(vi) amennyiben Valiatkozé a Szerzddés teljesiteséhez
nem vesz igénybe Alvdllalkozét, illetve, ha ezen
személyek nem jogosultak kifizetésre, tgy a Vallalkozd
&ltal benyijtott szamla ellenértéke az (e) pont (i) alpont
szerint kerll atutalasra. Ha Vallalkozonak a kifizetés
idépontjigdban  koztartozasa van, Megrendelé a
vallalkoz6i teliesités ellenértékét a kdztartozas erejéig
visszatartja.

A szamla kézhezvétele az az idépont, amikor az Megrende-
I6nek hidny- és hibamentesen atadasra kerdiit. A kézhezve-
telrél Megrendeld elektronikus levél Utjan értesiti Valtalkozot
és Alvallalkoz6t, megjeldlve annak napjat és a fizetési hatar-
id6t.

Megrendelé késedelmét kizarja, ha az (a)-(e) pontokban irt
szamlakat, igazolasokat, nyilatkozatokat stb. Vallalkozé ké-
sedelmesen vagy nem az eldirt formaban nydjtja be.

(f) Ha Vallalkozd(k) valamelyike az () (ii)-(v) pont szerinti kbte-
lezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmaradé
részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a Vallalko-
26t, ha Megrendeld részére igazolja, hogy az (e) (ii)-(v) pont
szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolia, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult
a Vailalkozé éltal bejelentett dsszegre vagy annak egy ré-
szére,

{g) Vallalkozd a szamlait az elSirt formaban és tartalommal ké-
teles kialiitani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsa- .
tott szamlan a szamvitelri szold 2000. évi C. térvény 167.
§-aban meghatarozott kotelezé tartalmi elemeken, tovabba
az altalénos forgalmi adérdl széld 2007, évi CXXVIL. torveny
169. §-ban meghatarozottakon tul kételesek feltintetni:

(i) nemzetkdzi bankszamlaszama(ai)t (IBAN),
(i} a Projekt szamét,
(ii) a beszallitoi szerz6dés szamat (ha van ilyen),

(iv) a teljesités jogcimét (a szerz6dés targya, valamint a

57

-



Budapest Xlil. keriilet Béke téri projekt 1. item

Beéke téri tehermentesits fogy(jtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak megvalésitasa

Szerzbdeés

14.8
Késedelmes kifizetés

14.9 ]
Visszatartott Osszeg
kifizetése

14.11
Végszamla Fizetési
lgazolas igénylése

14.13
Végszamla Fizetési
Igazolas kibocsatasa

14.14

A Megrendelé

felelésségének
megsziinése

szamiahoz kapcsolédé teljesités révid megnevezése).

Vallalkoz6 a benydjtott szamiain kételes feltiintetni a forditott
AFA-ra utalast.

Valamennyi szamlat 4 példanyban kell kiallitani és benydjta-
ni. Valamennyi szamia kételezé melléklete a Kézbensé Fize-
tési lgazolas/Végszamla Fizetési Igazolasban szerepld, Val-
lalkozé teljesitését igazold nyilatkozat.

(h)

()

Az el nem szamolhaté koltségeket teljes egészében Meg-
rendeld tériti meg az (e) pont szerint.

Az alcikkely masodik bekezdése térlends és az alébbival helyet-

tesitendd!

A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. §-ban fog-
- lalt mertékkel.

Az alcikkely nem alkalmazandé!

Az alcikkely elsé mondata és (a) pontja térlends és az alabbival
helyettesitendd!

A 14.10 alcikkely szerinti Végelszamolassal egyidejileg a Vallal- |

koz6 hat példanyban koteles benytijtani a Mérndknek egy vég-
szamla tervezetet, alatdmaszté dokumentumokkal, amelyek
reszletesen, a Mérnok altal elfogadott formaban tartalmazzék az
alabbiakat:

(a) a Szerzddésnek megfeleléen elvégzett dsszes munka érté-

két a 14.7 alcikkely szerinti bontasban, valamint

Az alcikkely torlendd!

- Az alcikkely t6riendd!

15 MEGRENDEL® ALTALI FELMONDAS

15.2 Megrendeld
altali felmondas

Az alcikkely c) pontja torlendé és az alabbival helyettesitendd!
(c) elfogadhato indok nélkdl:

(i) a Létesitmény a 8. [Kezdés, Késedelem és Felfiiggesz-
tés] cikkelynek megfelelé elbrehaladasa késedelmet
szenved eés a késedelem idbtartama eléri a Szerzédé-
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ses Megallapodas 4.2. pontjgban régzitett kétbér maxi-
mumnak megfeleltethetd idétartamot, vagy

(i) elmarad a 7.5 [Elutasitas], vagy 7.6 [Helyreallitasi mun-
ka] alcikkely szerint kiadott felszélitasban foglaltak telje- -
sitése a kézhezvéieltdl szamitott 28 napon belll,

Az alcikkely (e) pontja tdrlendé és az aldbbival helyettesitendd!

(e) mindenkori, barmilyen meghatarozd befolydssal rendelkezé
iulajdonosa, vagy akar az 1.14. alcikkely szerinti k6zés val-
lalkozas, konzorcium vagy mas bejegyzéssel nem rendelke-
z6 tarsulas meghatérozd befolyassal rendelkezé tagja vég-
elszamolast kezdeményez Vallalkozoval szemben, Véllalko-
z6 csGdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi végzést kap, hitele-
zéivel kényszeregyezséget kot, vagy felszamolas alatt
csédgondnok vezetésével, illetve hitelezdi javara és altaluk .
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmi-
lyen hatarozat szlletik, illetve esemény tdrténik, amely
(barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatast valt ki,
mint az itt felsoroltak barmelyike (ide nem értve, ha csbdelja-
rast kezdeményezett vagy a fizetési haladék idGtartama alatt
nem egyeniliti ki az ideiglenes fizetési haladék elétt keletke- -
zett tartozasait), vagy

Az alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd!

(g} a Megrendel® elézetes hozzajarulasa nélkil olyan alvallal-
kozot vesz igénybe, aki nem felel meg a Vallalkozd ajanla-
taban az alvéllalkozdkra meghatarozott kovetelményeknek,
Véllalkozd nem biztositja a kulcsszemélyzet rendetkezésre
allasat vagy a Szerzédéses Megallapodas 8.11. pontja sze-
rinti eset kdvetkezik be vagy

(h) a Vallalkozé altal fizetendd barmely kétbér 6sszege eléri az
Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében meghatarozott maximu-
mot vagy

(i) a SzerzOdéses Megallapodas 6.13-6.15 pontjaiban megha-
tarozott esetek barmelyikében.

Az alcikkely masodik bekezdése térlendd és az alabbival helyet-
tesitendd:

Fenti (a)-(i) pontokban leirtak eléforduldsa esetén Megrendel6
egy erre vonatkozd értesitéssel felmondasi id6 kozbeiktatasa
nélkii felmondhatja a Szerzbédést és kiutasithatja Vallalkozot a
Helyszinrél. '

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezovel:

Ha a Véllalkozd nem tavolitja el haladéktalanul Eszkézeit és az
ideiglenes Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozé veszé-
lyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendel6 jogo-
sult az eltavolittatds és a Helyszin helyreallitasa soran felmerdlt
koltségeinek Vallalkozo altali megtéritésére, amely térténhet be-
szamitas Gtjan is.
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15.5

A Megrendeld
jogosultsaga a
felmondasra

A felmondas idépontjdban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek
megfelelden mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek
s az ezen idBpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnsk altal jo-
vahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a |
Megrendelére, amennyiben a felmondas a 7.7 alcikkely [Beren-
dezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast
megeldzden valik hatalyossa.

Az alcikkely utolso bekezdése t6riends!

Az alcikkely térlendd és helyettesitends a kovetkezdkkel!

Ha a Megrendeld a Szerz6déstsl a 15.2 alcikkely [Megrendel
altali felmondas] szerinti okok miatt vagy azért allt el, mert a
Megvalositas Idétartamanak lejarta elétt nyilvanvaléva valt, hogy
a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének méar nem all
érdekeben, a Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkozo sza-
balyok szerint kartéritést kévetelhet. :

16 VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS

16.1

Vallalkozé joga a

munka
felfiiggesztésére

16.2
Vallalkozo altali
felmondas

- 16.3
Munka
felfliggesztése és a
Vallalkozéi Eszk6zok
- eltavolitasa

Az alcikkely negyedik bekezdés (b) pontjgbdi a ,elfogadhato ha-
szonnal kiegészitett 6sszegének” fordulat tériendé!

Az alcikkely (d) bekezdése térlends!

Az alcikkely (c) bekezdése az alabbi mondattal kiegészitendé!

- Amennyiben Vallalkozo ezen bekezdés szerinti kotelezettségé-

nek nem tesz eleget, Ugy Megrendeld azokat Vallalkozd veszé-
lyere és kdltségére eltavolittathatia. :

A felmondas idSpontjaban a Véllalkozé aital a Szerzédésnek

- megfeleléen mar eikészitett és beépitett Létesitmény részeknek

€s az ezen idSpontig elkészitett, benyuijtott és a Mérnok altal jo-
vahagyott Véllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére, amennyiben a felmondss a 7.7 alcikkely [Beren-
dezések és Anyagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog atszallast
megelbzben valik hatalyossa.

A 16. cikkely végére be kell sziimi a k6vetkezs f alcikkelyt:

16.5
Ertelmezés

Amennyiben a 16. Cikkely [A Vallalkoz6 éitali felfliggesztés és
felmondas] a Vallalkozok 4itali szerzédésbontast emiit, ott a Ptk
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Szerzidés

_ szerinti felmondast (elallast) kell érteni.

17 KOCKAZAT ES FELELOSSEG

17.1
Kartérités

17.3
A Megrendeld
kockazatai

17.4

A Megrendeld
kockazataival jaro
kovetkezmeények

17.6
A felelbsség
korlatozasa

18 BIZTOSITASOK

18.2

A Létesitmény és a
Vallalkozo
Eszkozeinek
biztositasa

18.3

Személyi sériilésre
és vagyoni karra
kotott biztositas

Az alcikkely utolsé bekezdésének (2) pontja tériendd (,(2) azon

~ esetek, amelyekkel szembeni...”)

Az alcikkely (d) pontja térlendd!
A 17.3 alcikkely (h) pontja kiegészitend6 az alébbiakkal!
ide nem értve az ar- és belvizet.

Az alcikkely masodik bekezdésébdl az ,és/vagy tébblet kiadasok
meriilnek fel” szévegrész térlendd!

Az alcikkely masodik bekezdés (b) pontja térlendd!

Az alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitendd!

Amennyiben a Vallalkozé felelésségi korébe tartozo barmilyen
okbdl a Szerzbdéses Megallapodas 1.2 pontja szerinti Eurdpai
Unids tamogatéast vagy a kapcsoldédd valamely, egyéb tarsfinan- |
szirozoi tamogatast illetdéen a Megrendeldnek visszafizetési kote-
lezettsége keletkezik, akkor a Megrendeld visszafizetési kbtele-
zetisege tekinteteben a Vallalkozét korlatlan és teljes feleldsség
terheli.

Az alcikkely elsé és masodik bekezdései az alabbiak szerint mé-

- dositandé!
* A 18.2 alcikkely masodik bekezdésében szerepld ,Teljesitési

lgazolas” helyett a Szerzédéses Megallapodas 6.16 pontjaban
foglalt érvényességi idd értendd!

Az elsd bekezdés az alabbiak szerint modositando!

Az elsd bekezdésben ,Teljesitési lgazolas kibocsatasa” helyett
a Szerzddéses Megallapodas 6.16 pontjdban foglait .
érvényességi idd értendé!

Az elsé bekezdés végéhez hozzaadandd!

Az e cikkely szerinti biztositasnak ki kell terjednie mindazon, nem
az épitési helyszinen 1&v( épliletekben, vagyontargyakban bekd-
vetkezd karokra, melyek azonban bizonyithatdan az épitési tevé-
kenység kovetkeztében keletkeztek. A biztositasnak Megrendeld-
re mint biztositott szemeélyre kell kiterjednie.

Az alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlendd és

61

._\}\ .



Budapest Xill. keriilet Béke téri projekt |, {item
Béke téri tehermentesité f6gyijtdcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak megvaldsitasa
Szerzbdés

alabbival helyettesitends:

Ezen biztositds kareseményenkénti és évenkénti osszeghatérai-
nak hatarérteke meg kell haladja az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelé-
keben megjeldlt 6sszeget, nem korlatozva az esetek szamat.

A 18. cikkely végére be kell szirni a kivetkez6 j alcikkelyt:

18.5 Vallalkoz6 a Szerzdéses Megallapodas 6.16. pontjaban megha-
Felelosségbiztositas  tarozott idétartamra koteles a kivitelezésre, tervezésre vonatko-
zban felelbsségbiztositast kétni, amely magaban foglalja a sze-
mély- &s vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési, tervezési
munkalatok soran harmadik személyeknek okozott karok megté-

ritését is.
19 VIS MAIOR
19.1 Az alcikkely utolsé bekezdés (iv) alpontja térlend6!
A Vis Maior
meghatarozasa
19.6 Az alcikkelyben a szerzédésbontas alatt a barmely &l altal fel-
Felmondas mondasi id6 kdzbeiktatasa nélkil toérené felmondas vagy a

lehetésége, kifizetés  Szerzédés kdzds megegyezéssel t6rténé megsziintetése érten-
és felmentés do.

20 KOVETELESEK, VITAK, ES VALASZTOTT BiROSAGI EL-

JARAS
20.1 Az alcikkely végéhez hozzaadando!
A"Vallai'koz_o A Vallalkozé nem jogosult kévetelést érvényesiteni a Szerzodé-
kovetelései ~ ses Megallapodas 3.3. pontjaban meghatarozott esetkérben,
20.2 Az alcikkely t6riendd, helyébe az aldbbi szoveg Iép:
A_ _Dé?tnyéblzottség Felek a kozotiik felmerlité jogvitakat a teljesités helye szerinti
kijelolése fletékes és hataskérrel rendelkezé magyar birésag eiétt rende-
- zik.
20.3 Az alcikkely tériendé!
A Doéntdbizottsag
osszetételében valé
megegyezés
elmujasztasa
204 Az alcikkely tériendo!
A Dontébizottsag
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Szerzddes
felkérése hatarozat
hozatalra
20.5 Az alcikkely térlendd, helyébe az alabbi sz6vegezés lép:

Békés megallapodas A Fejek a feimertils jogvitakat elsédlegesen békés uton, targya-

tasok keretében igyekeznek rendezni. Ennek megfeleléen a sé-
reimet szenvedd fél az altala kifogasolt cselekmény, esemény
- tudomasara jutasaté! szamitott 15 napon belll kezdeményezi az
- egyezietést a masik félnél. Amennyiben az egyeztetés meghid-
sul, vagy az a kezdeményezes kezhezvételétdl szamitott 30 na-
pon belll nem vezet eredményre, a kezdeményezé fél birbsag-
hoz fordulhat.

20.6 Az alcikkely tériendé!
Valasztott birésagi
eljaras

20.7 Az alcikkely tériendo!
A Dontdbizottsag

hatarozataban

foglaitak

teljesitésének

elmulasztasa

20.8 Az alcikkely térlendd!
A Dontbbizottsag

megbizatasanak

lejarata

21 ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOs-
SEGI HATOSAGOK ALTAL

211 Villalkozd kiteles mindenféle korlatozastél mentesen lehettvé
tenni, hogy az Irdnyité Hatosag, a Kormany altal kijeldlt belsé
ellendrzési szerv, a fejezetek ellenfirzési szervezetei, a Kincstar,
illetve az tranyité Hatésag és a Kifizetd Hatdséag, tovabba az Eu-
ropai Bizottsag, az OLAF és az Europai Szamvevdszék a Szer-
zbdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat at-
vizsgalja vagy helyszini ellendrzések altal ellenérizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen, ha sziikséges, szamla-
zasi dokumentumok, valamint barmilyen mas, a projekt finanszi-
rozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. Ezek a vizsgala-
tok az Atadas-atvételi lgazolas kiadasat kdvetd hét éven belll
torténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Vallalkozd kételes mindenféle korlatozastél mente-
sen lehetévé tenni, hogy a 21.1. alcikkelyben emlitett szervek
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ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a ma-
gyar jogi elGirdasokkal, az eurépai unids jogi normakkal, illetve az
Eurdpai Bizottsdg joggyakorlataval dsszhangban, melyet az Eu-
ropai Bizottsag pénzligyi érdekeinek a csalastol és mas szabaly-
talansagokto! vald megovasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozé vallalja, hogy megfelelé bejutast biztosit a
+ 21.1. alcikkely szerinti szerveknek azokra a helyszinekre, ahol a
Szerzidest teljesitik, beleértve az informacids rendszert és a
mlszaki vagy pénzlgyi (gyvitelt érintd dokumentumokat és
adatbazisokat, valamint mindent megtesznek, hogy eldsegitsék
munkajukat. Az ellenérzd szervek képviselinek bejutisa harma-
dik fél felé t6rténé titoktartason kell, hogy alapuljon elfogulisag
nélkil az erre vonatkozé magyar és kézésségi jog elbirasaira. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy
kell Oket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a
tanacsadonak tajékoztatnia kell a Megrendelét pontos elhelyez-
kedésikrél.

21.4 Vallalkozo garantalja, hogy a 21.1. alcikkely szerinti szervek
jogai az auditok, vizsgdlatok és ellendrzések elvégzésére egyen-
16 mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kozott

és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkely- .

ben le vannak irva, a Vallalkozé barmely alvalialkozoja szamara.

21.5 A Szerz6dés a Kbt. 43. § (1) bekezdésére tekintetiel nyilvanosan
megismerhetd, melynek érdekében Megrendeld gondoskodik a
Szerzddés, a szerzédésmaodositas, illetve a teljesités Kbi. szerinti
kozzétételérdi,

22 AZ EPITMENYEK TERVEZESEVEL ES KIVITELEZESEVEL
KAPCSOLATOS EGYES VITAK RENDEZESEBEN A TELJE-
SITESIGAZOLASI SZAKERTOI SZERV KOZREMUKODESE

22.1 Felek kotelesek mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé ten-

ni az epitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsoiatos
egyes vitak rendezésében kbzremiikddd szervezetrdi, és egyes
torvényeknek az épitésiigyi ldnctartozasok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd modositasardl
sz0l6 2013. évi XXXIV. térvény rendelkezéseinek megfeleléen a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szervnek a szerzédés teljesitésébsl
eredd, a Megrendeld, a Tervezd, a Vallalkozo vagy az Alvalialko-
Z0 megbizésara torténd szakértdi véleményadast, ha a teljesités-
igazolas kiadésa nem tortént meg, a kiadasa vitas, vagy a teljesi-
tesigazolas kiadasra kerllt, de a kifizetés nem tértént meg.

22.2 A Teljesitésigazolasi Szakértsi Szerv véleménye a szerzédést
biztositd meliekkdtelezettségek érvényesithetdségéhez is kérhe-
t6, amennyiben az érvényesités kérdése vitas a Felek kozott.
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223 A Teljesitésigazoldsi Szakértéi Szerv mikddésére, igenybevete-
lére az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes vitak rendezésében kézremikddd szervezetrdl, es egyes
torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd modositasardt
52016 2013. évi XXXIV. torvény rendelkezései iranyadodak.
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4, FEJEZET
BIZTOSITEKOK MINTAI
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A pénziigyi intézmény vagy biztosito hivatalos papirian!
PENZUGY! INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA NYILATKOZAT

Garancia jogostiltja és kedvezményezetije:

Budapest Févaros Onkormanyzata
Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Térzskényvi azonositd szam: 735638
Addszam: 15735636-2-41

(tovabbiakban: Kedvezményezett)

Garancia nyilvantartasi szama:

Szandéknyilatkozat {igyszama:

Szerzédés megnevezése: Budapest Xill. keriilet Béke téri projekt I. (tem, Béke téri teher-
mentesitd fogydjtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkéinak megvalésitasa

Eléttlnk, a ... Pénziigyi Intézmény/Biztositdé (székhelye, cég-
jegyzékszama) elbtt ismert, hogy a ... (székhelye, cégjegyzékszama) (a
tovébbiakban: Meghizd) a Szerzédés alapjan ..................... Ft elbleget igényelt a Ked-
vezményezettdl.

A garancia kibocsatasanak feltételeként eldirt, a Megbizd altal a kdzbeszerzési eljaras
eredmeényeként kotott Szerzbdés tervezetét a Megbizd a
Pénziigyi Intézmény/Biztositd részére stadta.

A . . Pénziigyi Intézmény/Biztositd képviseletében visszavonhatat-
Ianui kljelentjuk hogy amennylben a Meghizé a Szerztdésben foglaltak nem teljesitése,
vagy szerzodésszegése kdvetkeztében kitelessé valik az igénybevett elbleg visszafizetésé-
re és ezen fizetési kotelezettségét nem teljesiti, a Kedvezményezett elsé irasbeli felszoiita-
sara (Lehivas), 3 (harom) munkanapon belll, a Megbizé aital igénybe vett eléleg, de legfel-
jebb

(azaz......... forint)

erejéig feltétlenlll és visszavonhatatlanul onallé kotelezettségvallalasként — az alapjogvi-
szony vizsgalata nélkdl - fizetést teljesitink a Kedvezményezett javara, az igénybejelentés-
ben megjeldlt szamlajukra. A garancia lehivhatd nemcsak a fizetési kételezettség téke, ha-
nem annak valamennyi jaruléka (késedelmi kamat, kéltség, dij stb.) erejéig is.

Igénybejelentést a kdvetkezd cimre kell bejelenteni:

A jelen Garancidban megjeldlt Osszeg a ..., Pénziigyi Intéz-
mény/Biztositd altal a jelen Garancia alapjan teljesitett kifizetések dsszegével automatikusan
cstkken.

Jelen Garancia Nyilatkozat az alairds id6pontjatot érvényes.
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Jelen Garancia legkésébb ........ &V ..................... hO ... napjdig hatalyos. Ezen idépontot
kdvetben a garanciavallalasbot fakadé kdtelezettségiink megszinik, a
................................................. Pénzligyi Intézmény/Biztosité jelen Garancia alapjan semmi-

lyen jogcimen fizetést nem teljesit, fliggetlenil attél, hogy a jelen Garancia eredeti példanya
Ondknél marad.

Jelen Garanciabdl szarmaz6 igények harmadik személyre —a ........................... Pénzigyi
Intezmény/Biztosito elézetes hozzajarulasa nélkil — nem engedményezhetdk és nem atru-
hazhatok.

Kel,. oo , 20, .. .. (Pénzlgyi Intézmény/Biztosito neve)*

*

Amennyiben a nyilatkozat tobb oldalas, akkor az aldiras és a pecsét minden oldalon srerepeljen!
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TELJESITESI BIZTOSITEK PENZUGY! INTEZMENY VAGY BIZTOSITO AL-
TAL VALLALT

GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerztdés rovid leirasa
BUDAPEST Xlil. KERULET BEKE TERI PROJEKT I. UTEM

Béke téri tehermentesitd fogylijtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak
megvaldsitasa

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Va-
roshaz u. 9-11.), akit a Szerzbdés, mint Megrendeldt jeldl.

Tudomasunkra jutott, hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazd”) az
Ondk Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja a Vallalkozd széamara
teliesitési biztositék (a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLII. t6rvény 134. § (2) bekez-
dés) nyujtasat.

A Meghataimazo felkérésére, mi (a pénzidgyi intézmény /biztositd megnevezése)

eziton visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezménye-
zett/Megrendeld részére barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sz-
szeget) meg nem haladd Osszeg kifizetését a Meghatalmazé, vagy barmely mas szemely
esetleges kifogasainak figyelembevéiele és barmilyen elzetes birdsagi déntes, tovabba az
Onodk és a Meghatalmazd kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélklil az Ondk altal ré-
sziinkre megklldott irasos felszélitasara 3 banki napon belll, amely tartaimazza, hogy a
Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzddés szerinti kotelezettségeit (a Szerzddés teljesitésat
olyan okbdl, amelyért felelds meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozo igénynek tartalmaznia keil az Ondk [polgérmester, ellenjegy-
z0k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz6 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszo-
litAsnak pénzigyi intézménylnkbe/biztositonkba legkésébb (Létesitmény egészére vonaiko-
26 Atadés-4tvételi Igazolas Mérnék altali kiadasatol szamitott 30. napig) -ig
{(a Jejérat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényesithetdségének hatalya lejar
€s a garancia részlinkre visszak{idendd.

A jelen garancia az alafrasaval hatélyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.

Kelt:
Alairas(ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzédés rovid leirasa
BUDAPEST Xili. KERULET BEKE TER!I PROJEKT I. UTEM

Béke téri tehermentesité fégylijtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak
megvalésitasa

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Va-
roshaz u. 9-11.), akit a Szerzédés, mint Megrendelét jelél.

Tudomasunkra jutott, hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazad”) az
Onok Valialkozja a hivatkozott Szerzddés szerint, amely eldéirja a Vallalkozd szamara
Jotllasi biztositék (a kézbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLII. térvény 134. § (3) bekezdés)
nyGjtasat.

A Meghatalmazs felkerésére, mi (a pénzigyi intézmény /biztosité megnevezése)
ezlton visszavonhatatlanul vallaljuk az Ontk, mint Kedvezménye-
zett/Megrendels részére barmely -t (azaz: -t, mint garantalt sz-
szeget) meg nem halad6 Osszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely méas személy
esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi dontés, tovabba az
Ondk es a Meghatalmazé k&zdtti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkill az Onodk altal ré-
szUnkre megkilddtt frasos felszélitdsara 3 banki napon belill, amely tartalmazza:
(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi kételezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek megfelelen
jar el a jotallasi kotelezetiségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Ondk [polgarmester, ellenjegy-
z0k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszd-
litasnak pénzlgyi intézményilinkbe/biztositénkba legkéstbb (a Létesitményre vonatkozé j6-
talldsi idészak lejartat kévetd 30. nap) -ig (a ,feférat napja”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakildendd.

Kedvezményezett eléirhatia a Meghatalmazé részére a jelen bankgarancia
érvényessegenek meghosszabbitasat a Szerz6déses Megallapodas 3.6. pontja alapjan. A
jotaliasi idd telies vagy részbeni meghosszabbitdsa esetén a Jotallasi Biztositéknak fenn kell
maradnia addig, ameddig a j6tallasi kotelezetiség a Létesitmény valamennyi részére nézve
megszinik. Amennyiben jétalldsi kotelezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve
megszlinik a felek a Szerz&dés szerint megallapodhatnak a Jétallasi Biztositék 8sszegének
csbkkentésérdl.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyad?,
Kelt:

Alairas{ok):
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett: .

Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)
Ajanlati Fethivas szama: ...............................

Szerzddés megnevezése:

BUDAPEST Xili. KERULET BEKE TERI PROJEKT I. UTEM

Béke téri tehermentesité fogylijtdcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak
megvalésitasa

Aluliroit (biztosité neve, cime) ki-
nyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlat-
tevd neve) (ajanlattevé székhelye) /tovabbiakban: Ugyfél/

nyilt kézbeszerzési eljarés nyerteseként Vallalkozasi Szerz6dést (tovabbiakban: Szerzédés)
kotstt Onokkel a hivatkozott Szerzédésben meghatarozott munkak megvalositasara. A Szer-
z8déses Megéllapodds 3.6, pontja Ugyfelink szédmara Teljesitési Biztositék (a
kbzbeszerzesekrdl szélo 2015. évi CXLIIL torvény 134. § (2) bekezdés) benyljtasat irja eld,
mely teljesithetd biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartal-
maz6 — kitelezvénnyel.

A fentiekke! kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) {a tovabbiakban: Biztosiid) visszavonhatatian készfizeté ke-
zességi kdtelezetiséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,8Z2Z ...t e, fOTINE

meg nem haladd mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belll, kbzvetlenul az elsé
irasbeli felszdlitasukra az alapjogviszony vizsgélata nélkil, amennyiben felszdlitasukban
Kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket illeti meg.

lgénybejelentésiiket ezen kdtelezvényre vonatkozdan atutaldssal teljesitjik az Ondk altal
neklink irasban megkuldétt felszdlitasnak megfelelden.

DAIUIM e e

Alairas, pecsét
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett: B

Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)
Ajanlati Felhivas szama: ...............................

Szerzédés megnevezése:

BUDAPEST Xill. KERULET BEKE TERI PROJEKT I. UTEM

Béke téri tehermentesité fégydjtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak
megvalositasa

Alulirott (biztositd neve, cime) ki-
nyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlat-
tevd neve) (ajantattevd szekhelye) (tovabbiakban: Ugyfél)

nyilt kézbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzddést (tovabbiakban: Szerz6dés)
kotott Ondkkel a hivatkozott Szerzédésben meghatarozott munkak megvalositasara. A Szer-
z6déses Megallapodds 3.6. poniia Ugyfelink szamara Jotillasi  Biztositék (a
kdzbeszerzésekrol szol6 2015, évi CXLIIL. torvény 134. § (3) bekezdés) benylijtasat irja el6,
mely teljesithetd biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartal-
mazd ~ kitelezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) tovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatian készfizett kezes-
ségi kotelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Fl.,8Zaz ... e TOTINE

meg nem haladd mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belill, kézvetlenil az elsé
frasbeli felszélitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkdl, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Jotallasi Biztositék Onoket illeti meg.

Igeénybejelentésiiket ezen kdtelezvényre vonatkozdan atutalassal teljesitjiitk az Onok altal
nekiink irashan megkildil felszdlitasnak megfeleléen.

..... LAV 3 28 2o )

DatuUm e

Aldirds, pecsét e
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5. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kbvetelések kezeléséhez és a szerzédés
médositasahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZO! KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarolag a KEHOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmeriils valtoztatasi
eljarasok és vallalkozoi kovetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése soran szerzett tapasztala-
tot, amely nélkil nem lehet Gsszetett, a kivitelezés id6szakaban jelentkezé, néha jogi szak-
ismereteket is igényld feladatokat megoldani.
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1. A Kornyezeli és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felelés Helyettes
Allamtitkarsag lranyité Hatésag (IH), a Miniszterelndkség Kozbeszerzési Fellgye-
letért Felelés Helyettes Allamtitkarsaga Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya
(KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzédés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmerilt pétmunkak elszamolhatdsaganak és kdzbeszerzési
szempontbdl t6rténd megatapozottsaganak a vizsgalata a Valioztatasi eljarasckban, valamint
a Vallalkozdi kévetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebhél
adadodan a projekire biztositott EU tdmogatas visszafizetésének elkerlilése érdekében.

Az IH Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba {Tamogatasi Keérelem, Bizottsagi Ddniés,
Tamogatasi Szerzddés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosulf, miszaki tartalmat a Vaitozta-
tassal, illetve a Vallalkozdi kéveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az elszamothatésagi
vizsgalat soran megallapitasra kerll, hogy a pétmunka koltségei finanszirozhatéak-e a pro-
jektre biztositott eurdpai tamogatasi forrasokbdl. Amennyiben a projekt alapdokumentumai
alapjan a kéltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerllé t6bblet kéltségek
csak eés kizarblag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret
egésze, vagy egy része meg rendelkezésre all az épitési szerz6dés elfogadott végdsszeg-
ében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a KFF megitélése szerint a Meg-
rendelé oldalan felmertlé koriimények kdzbeszerzési szempontbdl (jellemzden elére nem
lathatdésag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozdi kévetelés
alapjaul szolgald pdtmunka eivégzésat.

A 272{2014. Korm. rendelet 108. § (1) és (2) bekezdése alapjan az IH a KFF véleményének
beszerzése eldtt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi javas-
lat vagy a Vallalkozdi kévetelés tamogathatdésagahoz sziikséges a KFF kdzbeszerzési-jogi
szempontl egyetértd véleménye is.

A Mérndk alapvett feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom végrehaj-
tasanak feligyelete miszaki és pénzligyi szempontbdl. Tovabbi feladata az esetlegesen
feimerild vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés eldkészitése: a Mérndk szakmai-
lag vizsgalja meg a Valtoztatas, a Véllalkozéi kéveielés alapjaul szolgald pétmunka miiszaki
megfeleléségét, a hozza kapcsoldédd kélisegek nagysagat és a Vallalkozd oldalan felmeriilé
korilményeket.

2. Fogalmak:

Tobbletmunka, pétmunka fogalma:

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet 2. § ¢) és f)
pontjaban meghatarozza a tébbletmunka, ilietdleg pétmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a szerzGdéskdtes alapjat képezé (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan meglévd, vallalkozd kivitelezd altal készitett ara-
zott tételes kdlitségvetésben szerepld tétel, amelynek mennyisége elére nem latha-
t6 miiszaki szikségességbdl ndvekszik.

f)  poétmunka: a szerz6dés alapjat keépez8 dokumentacidban nem szerepld, elbre
nem lathatoc miszaki szikségességbdl kilén megrendeilt tétel.

A péimunka és a tobbletmunka fogalimanak meghatarozasakor a Kbt. 2. § (7)-(8) bekezdé-
seben foglalt szabalyozasra tekinteitel a Pik. rendelkezéseit és a vonatkozd birésagi gyakor-
fatot is figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:
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«(1) A vallalkozé kiteles elvégezni a vallatkozasi szerz6dés tartalmét képezd, de a
vallalkozoi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkét is,
amely nélkiil a mii rendeltetésszeri hasznalatra alkaimas megvalésitasa nem torién-
het meg (tébbletmunka).

(2) A véllalkozd kdteles elvégezni az utblag megrendelt, kiilénésen tervmédositas
miatl sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatéat arénytala-
nul terhesebbé (pétmunka).”

A Pik. fent idezett jogszabéalyhelyére, valamint a kdvetkezetes birdi gyakorlat alapjan tébb-
letmunkanak mindstll tehat a tervben szerepld, de a kéltségvetésben nem kellé mértékben
megjelenitett, milszakilag szllkséges munka.

A Ptk. idézett rendelkezése és a kovetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkanak mindsul
azon miszakilag szilkséges munka, amely a szerzédés alapjat képezé dokumentacio tartal-
maban nem szerepelt, de alkalmazasa nélk{ll Iétesitmény rendeltetésszerlien nem hasznal-
haté. Fontos szempont, hogy a munkék hianyat ezen esetekben nem az a kériilmény okoz-
za, hogy a felek gondatlansagbol nem szdmoltak ezen munkélatok sziikségességével, ha-
nem az, hogy a munka jellege, természete miatt ezeket elére nem lehetett Iatni (a felek gon-
dos eljarasa mellett sem).

Tartalékkeret felhasznalasa:

A jelenleg hatalyos Kbt. és az épitési beruhdzasok, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet kifejezett célja, hogy a felek kildn kdzbeszerzési jellegii jogcselekmény nélkill, indokolt
esetekben és az 4tlathatésag, jogbiztonsdg maradéktalan biztositdsa mellett az épitési beru-
hazas teljesitéseéhez, a rendeltetésszeril és biztonsagos hasznélathoz szikséges munkak
ellenértékének elszamolasdra a tartalékkeret Hsszegét felhasznalhassak.

A tébbletmunka tekintetében egydsszegl atalanyaras szerzédés esetén a kockazatot a val-
lalkozo viseli, igy a tobbletmunkak ellenértékére a Szerz6dés keretén bellll utdbb sem tarthat
igényt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerinti esetet.

3. Vonatkozo fébb jogszabalyok

A SzerzGdéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek az Egyssszegli Ajanlati Ar 5%-
anak megfeleld mérték( tartalékkeretet kitnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza:

Tartalékkeret

20. § (1) Ha az ajanlatkéré tartalékkeretet kivan a szerz6désbe foglalni, a k6zbeszerzési
dokumentumok részét képezb szerzédésben vagy szerzddéses feltételekben részletesen
rogziteni sziikséges a lartalékkeret felhasznalasanak szabalyait, valamint meg kell jeldini
annak mértékét.

(2) A lartalékkeret mértéke legfeljebb a szerzédés szerinti teljes eflenszolgéltatés 10%-a
lehet.

(3) A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhézas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biz-
tonsagos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének elszémolasara hasznélhaté fel.

(4) A (3) bekezdésben meghatérozott keretek kézétt a tartalékkeret felhasznalasa a Kbt.
alapjan nem vonja maga uién szerz6désmodositas vagy kézbeszerzési eljaréas lefolytatéss-
nak sziikségessegét, a szerzédésben azonban egyértelmien, minden ajaniattevé széméra
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elére megismerhetd moédon rigziteni kell a tartalékkeref felhasznalasanak lehetseges esefeit
és pénziigyi feltételeit.

(5) A tartalékkeret a szerzdédés teljesitése soran sziikségessé valé, a Polgari Torvény-
kényvrol sz6lo 2013, évi V. t6rvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is
fethasznalhatd, feltéve, hogy a (3) bekezdéshen foglaltaknak megfelel

4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kbvetelés - Tartalékkeret

4.1 Valtoztatasok, Vallalkozéi kbvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi uta-
sitas kiadasaval és a Vallalkozo a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat be-
nyujtasaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Véallalkozétél a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Valioztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének eibirasaival
osszhangban — mindazon eset, amelyre egyérielmiien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 ponija-
ban régzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérmndk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozéi javaslat, azt a Mérndk a megvaldsithatdsagra és az arra vonatkozd elbzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitdsnak eleget tesz és ezzel kapcsolat-
ban a megvaldsitasra vonatkozd hataridd hosszabbitasi és/vagy tobbletkéliség igénye kelet-
kezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véallalkozoi kdvetelést nyljthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozd altal benyiijtott Vallalkozdi javaslatban
a Vallalkozo részletes eldterjesziést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcesolatos,
a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javasiatnak tartal-
maznia kell a megvaldsitasi id6tartam hosszabbitasara vonatkozd és/vagy i6bbletkditség
igényet is. A valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kdvetelési eljardst nem
lehet lefolytatni.

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozdi kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozéi kévetelés lehet nem mlszaki tartalomvaitozassal jaré olyan munka elvég-
zésnek a kévetkezménye, amely valamely esemény, kérdimény kikiiszébdléséhez szik-
séges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabdl (pl.: szivattylzas nagyobb
hbolvadas, esé utan; csatorna nyomvonalaban hasznalaton kivili kézmii atvagasa; hely-
szini alappont athelyezes sib.).

- A Vallalkozdi kovetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
muszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kévetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Mérnok jellemzéen csak olyan kisebb fok( m{iszaki tartalomvaliozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérmok nem latja sziikségét eldzetes kdltségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozdi javaslatrél csak
Mernok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatdsra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benydljtott Véltoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan
hajthatd végre. A Villalkozéi kdvetelés benydjtasat azonban megeldzheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kiklisz6bolése, munka elvégzése.
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A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkoz6i kovetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Vallalkozé a kbvetelésére okot adé kériilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cik-
kelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kévetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy var-
hatoan Vallalkozé tébbletkoltség kifizetésére ésfvagy hataridé hosszabbitasra (pontos osz-
szeg/hataridd meghatarozésa nélkil) kdvetelést fog benyuijtani.

A Vallalkozo a kévetelést eldidézé koriimeény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42
napon belll kételes megkildeni a teljiesen részletezett, indokolt és alatamasztott kivetelést,
Ezen id6tartamtd! eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tgy, hogy a
Vallalkozé irasban mas idétartamot ajan! és azt Mérnok irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyUjtani, akéar csak a Vallalkozéi kiveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szilkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tébb bejelentés Ssszefoglalasat is maga-
ba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallatkozéi kdvetelésre okot add koriilménynek elhlizodé hatasa
van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkaterilet munkavégzésre alkalmattan), a Vallalko-
zénak havonta kell Véllalkozdi kévetelést (kdzbensé kévetelés) benyujtania. A kdriilmeény
hatasanak megsziinését kdvetd 28 napon belll pedig egy végsé kévetelést. Csak a vegsd
kévetelés benydjtasa utan van lehet8ség a kovetelésekben meghatérozott koltségek kifizeté-
seére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatdban a Véllalkozdi kévetelésre meghatarozott
eligrasrend szerint eljarni (IH, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kézbensé kovetelés a
szerzédés megvaibsitasi idStartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek bekdvet-
kezésekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott médon, tébbletkditség
kifizetésére és/vagy megvalositasi idStartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel 6sz-
szeflggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kévetelése a
Vallatkozénak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek vala-
melyikére t6rténé hivatkozésa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozotiakra terjedhet
ki kbvetelése,

o 1.9  Tervek vagy utasitdsok késedelme (koltség+idd)
* 1.9 Hibak a megrendel6 kdveteiményeiben (Sarga FIDIC) (koltség+idd)
« 21 A Helyszinre vald bejutas joga (koltség+idd)
s 47  Kitlizés (kSHtség+ido)
*+  4.12 Elére nem lathato helyszini kériilmények (koltség+idd)
» 424 Régészet {koltség+idd)
e 7.4  Uzemprobak (kéitség+id6)
* 84  AMegvalositas Idétartalmanak meghosszabbitasa (id6)
» 85  Hatdsagok altal okozott késedelmek (id6)
» 89 Felfuiggesziés kbvetkezményei (kdltség+ids)
e 10.3 Beavatkozas az Atvételt megel§zé lizemprébakba {kditség+ids)
¢ 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga F IDIC) (kbltség)
¢ 12.4 Befejezés uténi izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (kdltség)
e 13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitasok (kbltség+idd)
» 16.1 Valialkozo joga a munka felfiiggesztésére (kdltség)
* 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozé események és

azok kovetkezmenyei (koliseg+ids)
= 18.4 A Vis Maior kivetkezményei (koliség+idG)
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4.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozoéi kovetelések jovahagyasa a Mérnok, a Meg-
rendeld és az [H részérdl

A Valtoztatas és a Vallalkozéi kévetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mér-
nok vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkozo eldzetesen, koncepcionalisan kell egyez-
tesse az |H felelés projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, EK-n torté-
né megheszélésen stb.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallal-
kozdi kévetelés kidolgozdsa. Abban az esetben, ha a Vallalkozo6i kdvetelés a FIDIC 13.1
alcikkely szerint kiadott Valioztatasi utasitds eredménye, a koncepcionadlis egyezietést az
utasitas kiadasat megelbzben kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendeld nem tarija szilkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kdvetelés alapjaul szolgalé munkardl, kériiményrdl
van sz6, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatésagi,
sem kbzbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Hyenkor azonban jelentés a koc-
kazata annak, hogy az IH-hoz jovahagyasra benyujtott Valioztatasi javaslatot vagy Vallalko-
z6i kovetelést és azok tamogatasbol térténd kifizetését az IH elutasitja. Tovabba ilyen ese-
tekben az IH-t nem kéti a jovahagyasra az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridd.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontiabdl
valamely pdtmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kézbeszerzési problémat.
Hangsuilyozandd, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozoi kbvetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitasaré!t sem
beszélhetink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan az IH csupan tajékoztatast, segitséget nyiijt elszamolhatésagi és kbzbeszerzési kér-
désekben a szerzddést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kdvetben céiszerl a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szikségszerlseég-
ének vizsgalata.

Az egyezietés elbsegiti, hogy az |H-hoz késbbb hivatalosan benyuitott, mar elkészitett Val-
toztatasi javaslat vagy Vallalkozéi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlien az IH elétt, és
azokat az alébbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridén bellll el tudja biralni. A koncepcio-
nalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi kdvetelések
elkészitése és az IH-hoz térténé benyljtdsa utan deriilién ki, hogy az annak alapjaul
szolgalé munka a projektb&] semmi esetre sem finanszirozhaté uniés forrasbol.

Az IH altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi kdvetelé-
seket a Megrendel6 jévahagyasa nélkiil jévahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Meg-
rendeldnek ugyanakkor az IH jévahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi javasiatokhoz és
a Vallalkozéi kdvetelésekhez a valtozassal érintett miiszaki tartalom ésfvagy a tébblet-
koltségek tamogatashol torténd finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozdéi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasi-
tas eredmeénye, akkor a kbvetelést megeldzd Valtoztatdsi utasitas kiadasahoz csak a Meg-
rendeld jévahagyasa szlkséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 1. figgelék folyamatabraja.)

4.2.1 A Valtoztatdsi javasiat és a Vallalkozdi kivetelés tartalmat az 1. és a 2. fliggelék tar-
talmazza.
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4.2.2 Jovahagyasi hatariddk

A Vallalkozd Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kdvetelését a Megrendeld, a Mérndktsl torte-
né kézhezvételét kdvetd, 5 munkanapon beliil tovabbitja az [H felé a sajat jovahagyasaval
és a Mérndk hozzajarulasaval egyutt.

Az IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kévetelésnek hozza torténd beérkezését kovetd
legfeliebb 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elézetes jogi allaspontjat ki-
fejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az [H elézetes jogi dllaspontjanak kézhezvételét
kévetben, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szar-
mazé tamogatasok fethasznalasanak rendjérdl szold 272/2014. Korm. rendelet 108. § (6)-
(10) bekezdéseiben rdgzitett folyamat eredményeként tett észrevételei alapijan madositott
dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a Megrendelé megkiiidi az IH-nak. Az IH a
modositott dokumentumok tartaimaval t6rténd egyetértése esetén, azokat jovahagyja (szer
z8dés modositas ellenjegyzése).

A szikséges joévahagyasok (Megrendeld, IH) beszerzését kévetbéen Mémdk sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozoi koveteléseket.

4.2.3 A Viltoztatasok és Vallalkozoi kbvetelések elszamolasa

A véltoztatdsokbdl eredd és az adott projekt szempontjabol elszamolhatd, Vallalkozénak jaré
tobbletkbitsegek kifizetése a szerzédés tartalékkeretének terhére térténik. Ugyanigy a tarta-
Iékkeret terhére torténik az elfogadott kdvetelés elszamolas is.

4.3 Atartalékkeret felhasznalasa és a kdzbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatérozott Feltételes Osszegbél és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkéakbdl all. A Vallalkozd ajanlataban szereplé Egydsszegl
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylttesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végosszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalé dsszeg a Szerzédéses Ar (alapja az
Egydsszegl Ajanlati Ar).

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem szilkkséges sem a Kbt. 141 §-anak figyelembe
vétele, sem hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét
tartalmazé Szerz6dés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elére megismerhets
modon rogziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltétele-
it (2. fiiggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa estében is a
jelen Utmutatdban roégzitetteknek megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a
KFF nem vesz részt az eljarasban, az IH pedig csak a pétmunka elszamolhatosagat
vizsgalja (0sszeveti a projekt alapdokumentumaiba [Tamogatasi Kérelem, Bizotisagi Dén-
tés, Tamogatasi Szerzddés] foglalt, azaz a tdmogatasra jogosult, miszaki tartaimat a Véltoz-
tatassal, illetve a Vallalkozoi kdveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszamol-
haté pétmunkak finanszirozhatok tamogatéasbél.
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5. Az Utmutatoban leirt eljarasrendtdl t6rténd eltérés kockazata

Ha a szerzéd6 felek (Megrendels, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfe-
letéen jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé mondata), és ennek kdvetkezményeként az IH utdlag az
adott potmunka koéltségének vagy a valtozassal érintett mliszaki tartalomnak a szerzdédésben
biztositott tdmogatasbdl torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes egészében a
szerz6do feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jéva utdlag az
iH, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt kéltségek nem finanszirozhaték tamogatas-
bol.

Mellékletek: 1 - 2 Fliggelékek
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1. fliggelék

Varhato Vallalkozd
kovetelésrOl bej

28 napon beldl (FIDIC
201)

Mémok altal kiadott
Véltoztatasi utasitds
(FIDIC 13 1)a

Megrendeld
jovahagyéasaval

Vallalkozoi kovetelés
benyljtasa
(FIDIC 20.1)

Mémok jévahagyja a
Véllalkozd kovetelést
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2. figgelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ!

Ez a segédlet a Béke téri tehermentesité fogyljtdcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési
munkainak megvalositasa targyl szerzédés megvaldsitasi fazisaban felmerild valtoztatasi
eliarasok és vallalkozéi kovetelések elbirdlasara, ilietve a tartalékkeret felhasznalasara ad
Utmutatast, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapt
szerzOdések teljesitése soran szerzett tapasztaiatot, amely nélkll nem lehet dsszetett, a
kivitelezés id6szakaban jelentkezé, néha jogi szakismereteket is igényld feladatokat megol-
dani.

Jelen Fiiggelék célja, hogy - 6sszhangban az ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkoz6i kévete-
lések kezeléséhez és a Szerzbdés modositasahoz” ciml dokumentum 4.3 pontjaval - egyér-
telmlen, minden ajanlattevé szamara elére megismerhetd modon régzitse a tartalékkerst
felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit.

! Ajanlattevd vegye figyelembe a szerzddéstervezet 3.3 pontjéban irt megkdtéseket is.
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Jelen Fiiggelék Osszefiiggései a kdzbeszerzési szabalyokkal

Jelen Flggelek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatarozott tartalékkeret
felhasznalasanak szabadlyait rogziti.

A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa az alabbi
meghatarozott esetekben nem vonja maga utan a Kbt. szerinti szerz6édésmaédositas
vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

1.1.1 Tartalékkeret terhére elszamolhaté Valtoztatasok és Vallalkozoi kdvetelések

a) Kivitelezéssel érintett teriileten fellelt foldalatti 1étesitménvyek kivaltasa:

A kdzbeszerzési dokumentumokban és a kdzm-nyilvantartason sem szerepld olyan
hasznalatban 1évé vagy hasznalaton kivili mitargy kivaltasa, amely mitargy 6nalld
funkcioval rendelkezik (pl.: pince) és nem mindstl ivd- szennyviz, elektromos, gaz vagy
tavkozlési kbzminek vagy épitési segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

b} Kivitelezéssel erintett terlileten talalt szennyezidések:
A kivitelezéssel erintett terlleten talait szennyezédések artalmatlanitasa (lerakéhelyre

torténd elszallitassal) és az esetlegesen szikséges talajcsere esetén a kikerilt szennyezett
talaj elszallitasa lerakohelyre és a visszaépitéshez szikséges 16it6fdld biztositasa.

c) Régészeti szakfellgyelet, illetve feltaras:

A kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott régészeti szakfeliigyelet és/feltaras
mértékét meghaladoan felmertld tobbletkdltségek. Szintén jogosult Vallalkozd a tartalékkeret
felhasznalasara, amennyiben a kivitelezés soran a feltardssal nem érintett terlleten fellelt
régészeli lelet miatt az illetékes hatdsag a(z) (elbzetes)feltarast elrendeli vagy ezattal a
feltaras idétartama elhdzodik.

d) El6irtakon felili burkolat-helyreailitas:

A kdzbeszerzési dokumentumokban eldirt mértékd burkolat-helyreallitast meghaladd mérté-
kU helyrealiitas koliségei. A savoson fellli burkolat-helyreallitds koltségei tamogatas terhére
el nem szamoihato kéltségek, azt Megrendel6 sajat forrasbdl finanszirozza.

e). Engedélykételes vagy engedélymddositassal jare kézmii kivaltasok:

Az ajaniati dokumentacicban eldirt (tervezett) kézm(i kivaltasokon felill szilkségesé valé —
engedélyhez kotbtt, illetve engedélymédositassal jaré — kdzmi (viz, géz, elekiromos vagy
tavkozlési) kivaltas, amelyek a tdmogatott miiszaki tartalom megvalésitasahoz elengedhetet-
len.

1.2 Valtoztatasok és Vallalkozéi kovetelések elszamolasa

A valtoztatasokbdl eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamolthaté, Vallalkozonak jaré
tobbletkéltségek kifizetése a szerz6dés tartalékkeretének terhére, tamogatas igénybevételé-
vel tortenik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kovetelés kifizetése is.

Amennyiben jelen Fliggelékben meghatarozott tobbletkéltség a péalyazati Gtmutatok szabd-
lyai szerint el nem szamothato kéltségnek minésid (pl.: savoson felili burkolat-helyredllitas),
ugy annak megtéritése a tartalékkeret részeként, de tamogatas nélkil, Megrendels kéltség-
vetesébdl térténik.

A tartalékkeret mértékét a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg.
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Amennyiben Vallalkozd a tartalékkeret ferhére tobbletkdiiség elszamoldsara jogosult, Ggy
annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandd oly médon, hogy a jévahagyott tarta-
lékkeret 6sszegével a Szerzédéses Ar névelendd, mig a tartalékkeret csékkentendé azzal,
hogy a Szerzédés Elfogadott Végosszege valtozatlan marad. A Szerzédéses Ar kiigazitasat
a Vallalkozd és Megrendeld altal is alairt jegyzdkdnyvben régzitik a Felek, ami a Szerzddés
elvalaszthatatlan része. A Szerzédéses Ar jelen bekezdésben meghatarozott kiigazitasa
nem mindsil szerzédésmodositasnak, arrdl hirdetmény kézzététele sem kotelezd.

A tartalékkeretbdl felhasznathatd dsszeg kiszamitasa az ajaniat részeként benyujtott Egydsz-
szegl Ajanlati Ar felbontasa dokumentum, tovabba a szerzddéskotést kovetden bearazott
Tajékoztatd mennyiségek dokumentumban foglalt egységarak figyelembevételével triénik.
Vallalkozo koltségkimutatdsat a hivatkozott dokumentumok alapjan koteles Gsszeallitani és a
Mérndknek benyijtani.

A Tajékoztatd mennyiségek tablazatait a szerzédéskotést kévetden, de a munkavégzés
megkezdése eldtt bedrazva be kell nydjtani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jovBbeni valtoztatasi utasitasok vagy kovetelések ellenértéke megallapitasanak
alapjat képezzék, a szerzddési feliételekben foglaltak szerint. Vallalkozé a benyujtott és
Mérndk altal elfogadott Tajékoztaté mennyiségek tabldzataiban rogzitett egységarak alapjan
kételes kdvetelését vagy valloztatasat bearazni. Vallalkozd ennek soran koteles figyelembe
venni a Kllnds Feltételek 1.1.4.3 alcikkelyét.

Ezen tlimenéen a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabalyait a Szerzidés, kuléndsen

annak ,Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés mo-
dositasahoz” cim(i dokumentum szabalyozza.
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6. FEJEZET

Kapcsolattartéi adatlap
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Szerzbdeés

Kapcsolattartéi adatlap

A Szerzédés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Vallalkozé részérdl

Megrendelé részérol:

Eljaré részérdl:

Mérnok részérdl:

Név: Futd Zsolt lizletag igazgatd

Cim: 2040 Budatrs, Szabadsag ut 301.
Telefon; +36 30 3438876

Fax: +36 23 513 931

E-mail: zsolt.futo@veolia.com

Név: Piukovics Antal Laszld
Cim: 1113 Budapest, Bocskai G4t 73.

Telefon: +36 30 513 4926
Fax: +36 1 883 1599
E-mail: antal.piukovics@colas.hu

Neév; Kertész Péter osztalyvezett

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11,
Telefon: +36 1 327 1210

Fax: +36 1 327 1850

E-mail: KerteszP@Budapest.hu

Név: Wertan Zsolt Zoltan

Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36 1 328 0298

Fax: +36 1 328 0297

E-mail: titkarsag@enviroduna.hu

Név: Wertan Zsolt Zoltan

Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon; +36 1 328 0298

Fax: +36 1 328 0297

E-mail: titkarsag@enviroduna.hu
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7. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat és fiiggeléke
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3. szamt dokumentum [

Ajanlati Nyilatkozat Fiiggeléke

Budapest XIL. keriilet, Béke téri projekt I, iitem Béke téri tehermentesité fégyijtocsatorna
kiviteli tervezési és kivitelezési munkdinak megvalSsitisa

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Meaneyezés: Alcikkely: Adat:

Megrendeld megnevezése és cime............. 11226513 Budapest Fovaros Onkorményzata
1082 Budapest, Varoshéz u. 9-11.

Vallatkozé magnevezése és cime ..., 1.1.2.3 5 1.3 SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft.

Mémisk megnevezéss &5 cime, ..o,

Elidrd megnevezése S GIMe ..o vveveecenn,

Teliesitési hataridd ......covveeevereeoeee e,

Jotallasi kbtelezetisdg idétartama .o.ovs o

Elektranikus kommunikécit rendszerel ..o,

11246513

1.1.2.11 é52.6.

2040 Budabrs, Szabadsdg 1t 301.
(mint 2 SADE - COLAS Xonzorcinm
vezets tagja)

Enviroduna Kfi.
1053 Budapest, Curia utca 3.

Enviroduna Kit.
1053 Budapest, Curia uteg 3.

20 hénap

60 honap az Atadgs-atvétali
lgazolasban rigzitett teljesitési
id&ponttol szamitva

Megrendeld

telefax:

e-malil;

Villalkozdé

telefax: + 36 23 513 931

e-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Etjaré

telefax: +36 1 328 0297

e-mail: fitkarsag@enviroduna.hu
Mérnok

telefax: +36 1 328 0207

e-mail: titkersag@envireduna.hu

Magyarorszag terliletén érvényben 14v6
jogszabélyok

Mertekads NYelV ......ovivcircn e, 14, R magyar

KommuniKaeio nyeive ....o.eveeveeeeeeeeenreer L S magyar

A Helyszin birfokba vehetSségének

EOIARAMA e e 2T i legkorabban 21 nappal, legkésébb 56
nappal a Kezdési iddpontot kivetben

Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Teljesitési Biztositék 552€08 oo, 4.2 e, SzerzGdéses Ar nettd ériékének 5%-a

Jotallasi Biztositek 88SZe08 .o B2 SzerzBdéses Ar nettd &rtékének 5%-a



Rendes MUnkaitl ..o coeeesrvnssiesnsse e eeinene
Késedeimi KBD&r méreke . oo scrsiins
Késedelmi ktbar 8sszegének felsd hatara...........

Meghilsulasi katbér d4szegének felsd hatéra, .....

Eltleg telles MAMEKE ....cvvie e sre s encssereesseses
Elbleg visszafizelgsi biztosiék............... ..

Visszatartdsi sz4zalék..o.oveeeee..,
Kézberisd Szamtak minimalis érske........... T
Kifizetés pénzneme ........oen.e et nre e aenppannaranses

Biztositas beny(jtdsanak hataridsjsl:
{a) & biztositds megkdtéssnek igazolésa ..........

(b} 2 vonatkoz® kBWVENYEK .v.vuececeicrrsassesaranens

Harmadik ! biztositds minimélis sszege...........

8.5.. Murka Tarvénykdnyvében
-‘meghatarozoftak szerint

8.7.... Netté Szerzddeses Arra vetitett napl 0,5
%

BT cvircnsrenesinns Nettd Szerzddéses Ar 20 %-a

Nettd Szerzddéses Ar 30 %-a

s

14.2...... Az Egybsszegl Ajanlati Ar dsszegének
legfeljebh 30%-a

M2 A Szerzédéses Megallapodds 3.4,
pontja alapjan

143 i Nem alkalmazanda

14.6. Nelté. Szerzddéses Ar 10 %-a

1415, i, Forint

L= 3% Kezdési iddpont

18.1. Kezdési idépont

183 160 Q00 000,- Ft esetenként,

1 000 000 000 - Ft évente

Kelt Budagérs, 2019. év november hé 19. napjan.

SADE-Mapyarorszly
Maélyépitt KRt a
2040 Budafirs, Szabadudg 0t 301,
Tel.: 23/513-930 Fapd 23/513-83% .

SADE-Magyarorszig Mélyépits Kft.



L 3. szdmit dokumentum

Ajanlati Nyilatkozat Fliggeiéke

Budapest XIli. kerillet, Béke téri projekt |. iitem Béke tér] tehermentesits
fégyijtocsatorna kivitel tervezési és kivitefezési munkainak megvalGsitisa

Alcikkely (Szeizddéses Feligtalek)

Meanevezés: Aleikkely: Adal:
Megrendelt megnevezése &s cime............. 112265 1.3 Budapes! Févaras Gnkarmanyzata

1052 Budapest, Vareshaz u. 9-11.

Valiatkozd megnevezése és clime 112348513 Colas Atterra Zrt.
1113 Budapest, Bocskal (0t 73.
{mint a SADE-COLAS Konzarcium

tarsult tagja)

Mérniik megnevezése 6s €Ime . coenvcencnne. 1.1.2.4 85 1.3 Enviroduna Kft.

1053 Budapest, Curla utca 3.
Eljaré megnavezése é8 cima ..o, 1.4.2.41 6s 2.6 Enviroduna Kit.

1053 Budapest, Curia utca 3.
Teliesiiésl hatdrids ...ovovoevosier e eeminian, 1.1 RO 1 20 hénap
Jotallas) kitelezettsag ABAMAMA oo 43T 60 hénap az Atadis-aivétell

igazolasban rhgzitelt teljesités)

iddponitdl szamitva

Elektronlkus kommunikéeid rendszeref ,..............
Megrendels

lelefax;

e-mail:

Vallalkozd

telefax: +36-1-883-1599

e-mall: alterra@cotas.bu

Eljaré

telefax: +36 1 328 0287

e-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Mérndk

telefax: +36 1 328 02097

e-mail: tikarsag@enviroduna.hu

MERSKAH JOO oo A Magyarorszag teriletén érvényben ievs
jogszabélyok

Mertekadd NYBIV .......oeiesvmconicsnsseecrceeoreree Ao magyat

Kommunik&cio NYBIVE ... Tl i, magyar

A Helyszin birtokba vehetSségének

ELa[1E= LT T O 0% S legkordbban 21 nappal, legkésébh
56 nappal a Kezdési Id8pontot
kdvetden

b
Lo



Megnevazés: Alcikkedy: Adat;

Tejjesitési BIZIositék 6852608 v £ v Szerzbdéses Ar neltd értékének
5%-a

J&tallAs] BiztosHEK GSSZE08 v vrenvirensiesrsarennranns V- 5. SO SBzerzidéses Ar nettd antékének
S5%-a

Rendes MURKBIAE ..ot censmeicevrviesenee BB nsecunnenarsenne Munka Torvénykdryvében
meghatérozottak szerint

Késedalmi KSEr MBMBKE ... cimresriines B ecrmrersrvssisnns Nettd Szerzbdéses Arra vetitett napi
0,5%

Késedelmi kbtbér Ssszegének felsh haldrd.nu, 8.7 cenvrrcrnerones Netto SzerzGdéses Ar 20 %-a

Meghilsutdsi kbthér Gsszegének felsd hatdra...... 162 e, Neltd Szerztidéses Ar 30 %-a

Eldleg telfies MEMEKS ..o 2 Az Egybsszegl Ajantati Ar (‘
tsszegének legfeljebb 30%-a

Eldleg visszafizetési biztositek.........vvveve covvrneee TH2 st e A Szerzédéses Megallapodas 3.4,
ponila alapjan

Visszatartas! 8282818K .. .ccconrccrnneevesirnernnns 1B e Nem atkalmazandd

Kézbenst Szaimkk minimalis énéke.....cvvoiireens 148 i Netid Szerzddéses Ar 10 %-a

Kiflzetés périzhemme v e 1418 i Forint

Biztosltas benyijiasénak hatéridejel:

(8) a biztosités megkbtésénekigazoldsa ... 181 Kezdési id6pont

(b} a vonatkozd kbtvények .. wnicniimmne. 181w, Kezdési idGpont
Harmadlik fél biziositas minimélis 8sszage..vuwnn: 1830 100 000 000,- Ft osatenkeén,
1000 000 000,- Ft évente

Kelt: Budapest, 2019. év november hd 18, napjan.

....

GorbediMes216  Colas Alterra Zit."
veréndazgald Bartha Arpag

gazdasagi igazgats

'Kérjitk az eldirgs! cimpéldénybari/zkairas mintaban foglaliak szefint alaimi.



Budapest XIII. keriilet Béke téri projekt |. ltem
Béke téri tehermentesitd fégylijtéesatorna kiviteli tervezési és Kivitelezési munkainak megvalositasa
Szerzédés

8. FEJEZET

Egydsszegi Ajanlati Ar felbontasa
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3.1. EGYOSSZEGU AJANLATI AR FELBON TASA
Béke téri tehermentesits Jogylijtdesatorna kiviteli tervezési és kivitelezdsi munkdi

Az ajanlati drat, illetve az &r részletezését a megadott tdblazati forméban kérjiik szerepeltetni!

Tertilet, fécsoport megnevezés Osszeg
1. El6készité munkak 628 801 910
2. Fpitési munkak 2 039 583 667
3.  Befejezd, vegyes mmnkék 129464 423

o 2797850 000

Egydsszegii Ajanlati Ar

Feltételes Gsszegek 139 892 500

Tartalékkeret' )

(Egybsszegii Ajanlati Ar 5 %-a)

Szerzodés Elfogadott Végsszege”

(Egybsszegli Ajdnlati Ar &s Feltételes Osszegek 2 637 742 500

Gsszege)

SADE-Magyarorszag Mélyep1t6 Kf.
mint a SADE - COLAS Konzorcium
Jegyzésre jogosult cége

! A Szerzbdds Klsnds Feltételek 13.5 Alcikkelye szerint haszodlhats fel

? A Srzerzbdéses Megatapodss 3.1 pontjfban Szerzidés Elfogadott Végtsszegeként kerill dtvezetésre

L



EGYOSSZEGT AJANLATI AR RESZLETEZESE
Béke téri tehermentesité fogyiijtéesatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkdi

1 - Elgkészité munkdak

Osszeg FORINT - ban

01 - Kbzponti kdltségek 403 622 435
62 - Kozmi kivaltisok 71 389 554
B b . . ¥ i H- F )
03 - : mlfolat bontasok (Gtalap, koté- és 10 889 224
kopéréteg)
04 - Fakivipas, favédelem 10726 583
05 - Epités alatti forgalomtechnika 123174 114
628 801 910

Osszesen: (dtvezetendd a fovsszesitibe)

2 - Epitési munkak

Bsszeg FORINT - ban

01 - Inditt és fogad6gddrok 579 242 805
02 - Kitakarés nélkiili épitési munkak 1.208 454 925
03 - Nyilt feltdrassal késziilo csatornaépités 86 048 748
04 - Egyedi vasbeton miitdrgyak készitése 86 943 413
05 - Egyéb épitmények készitése 78 893 776

Osszesen: (atvezetends a f¥8sszesitibe)

2 039 583 667




EGYOSSZEGU AJANLATI AR RESZLETEZESE

Béke téri tehermentesitd fgyiijiéesatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkdinak megvaldsitdsa

3 — Befejez, vegyes munkik dsszeg FORINT - ban

o1 .- Felszini helyrealhtgsok , 64 434 267
—  Savos burkolathelyredllitassal

01a- —  Savoson feliili burkolat helyreallitdsok 37903 072

02- Kozlekedési létesitmények helyredllitasa 13 333 245

03 - Zard vizsgalatok és dokumentaciok elkészitése 13793 814

. 129 464 423

Osszesen: (afvezetendd a foosszesitbbe)

SADE-Magyarorszig
2040 Budaérs, 5 sdg (it 304,
Tal.: 23/513-8 20512934 .

3.

SADE-Magyarorszég Mélyépitd Kft.
mint a SADE - COLAS Konzorcium
jegyzésre jogosult cége

&
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