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1. SZAMU MODOSITASA
» Vallalkozasi szerzddés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosité szamii ,,Budapest

Fovaros viztermeld kitjainak fejlesztése, vizmindségi és kapacitaskockazatok kezelése” projekt
tervezési és kivitelezési feladatainak teljes korii ellatisa a FIDIC Sarga Kinyv feltételei szerint

(KDVV1)”
amely 1étrejott egyrészrdl
név: Budapest Févaros Onkorményzata
cim; 1052 Budapest, Véaroshaz utca 9-11.
nyilvantartdsi szam: 735638
ad6szam: 15735636-2-41
telefon: +36 13271000
fax: +36 13271000
képviseli: Karacsony Gergely, fépolgarmester
e-mail: fopolgarmester@budapest.hu
honlap cim: https://budapest.hu/

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendel
valamint a P-C Viztermel6 Kutak Konzorcium

PENTA Altalinos Epitéipari Korlatolt F elelésségii Tarsasag, mint kozos ajinlattevé vezeto tagja
Székhelye: 2100 G6d6116, Kenyérgyéri Gt 1/E

Cégjegyzékszam: 13-09-079473

Bankszdmlaszama: 11704007-20250939-00000000

Addszém: 10452556-2-44

Statisztikai szdmjel: 10452556-4221-113-13

Villalkozé kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A04022
Képviseli: Nagy Gabor Lajos ligyvezet6 igazgatd

Telefon: +36 28529050

Telefax: +36 28 529070

E-mail: termeles@pentakft.hu

Kapcsolattarté: Siile Csaba Akos projektvezetd

mint vallalkozd, a tovabbiakban: Vallalkozé

valamint

Colas Alterra Epitipari Zartkoriien Mikéds Részvénytarsasig, mint kozos ajanlattevd tag
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai it 73.

Cégjegyzékszam: 01-10-048283

Bankszamlasz4dma: 12001008-00151278-00100007 (Raiffeisen Bank Zit.)

Adoészém: 13961149-2-44

Statisztikai szamjel: 13961149-4221-114-01

Villalkoz6 kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantart4si szama: 11A22246

Képviseli: Zsiga Gybrgy Andras Igazgatésag elndke és Piukovics Antal Laszl6 vezérigazgatd
Telefon: +36 18831440

Telefax: +36 18831599

E-mail: alterra@colas.hu

Kapcsolattarté: Piukovics Antal Laszlo

a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozd:



Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.

kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1.1

1. ELOZMENYEK

Ajanlatkérs, a Megrendel6 képviseletében a kdzbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL torveny (a
tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerint ,,Vdllalkozdsi szerzodés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-
00001 azonosité szimii ,,Budapest Févdros vigtermel§ katjainak fejlesztése, vizmindségi és
kapacitdskockdzatok kezelése” prajekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes korii elldtdsa a
FIDIC Sdrga Kinyv feltételei szerint (KDVV1.)” targyban eljarast inditott meg, mely tekintetében
az ajénlati felhivas az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2020. oktéber 30. napjan 2020/S
212-515208 szdmon jelent meg. A Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XIL. 19.) Korm. rend.
rendelkezései szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felel6sségi
Térsasdg (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.) mas Ajanlatkéré nevében folytatta le a
kdzbeszerzési eljarast a kozottikk fennallé Konzorciumi Megéallapodas alapjan. (A tovabbiakban

akként is hivatkozva, mint kbzbeszerzési eljaras.)

1.2 Ajénlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét 2021. mércius 29. napjan kihirdette azzal, hogy a

1.3

kdzbeszerzési eljaras nyertese a Villalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sorén a
Megrendel$ a Villalkozé ajénlatat fogadta el, ennck megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil Szerz6déses Megéllapodast kdtnek a FIDIC
Sarga Konyv (Elektromos és gépészeti 1étesitményekhez valamint vallalkozé 4ltal tervezett €pitési
és mérndki létesitményekhez, mésodik, 4tdolgozott magyar nyelvii kiadas, 2011. szeptember)

Altalanos Feltételei és az azt modosito Kiilonds Feltételek felhasznalasaval.

Az eljaras eredményeként Felek a projekt munkainak tervezése €s kivitelezése targyaban
Szerz6déses Megallapodast (tovabbiakban Szerz6dés) kotottek 2021. jumius 04. napjan. A
Szerzédés 2021. szeptember 20. napjan lépett hatdlyba és jelen moédositas aldirdsénak napjan is

hatalyban van.

1.4 A szerzédés modositasa a 2. pontban kifejtett indokok alapjén sziikségessé valt, melynek alapjan

Felek az alabbiakban allapodnak meg.

2. A SZERZODES MODOSITAS INDOKAI

2.1 Felek a jelen szerz6désmoédositas jogalapjaként a Kbt. 141.§ (6) bekezdését jellik meg, amely

szerint:



#(6) A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzddés 1lj kézbeszerzési eljdards
lefolytatdsa nélkiil akkor mddosithatd, ha a mddositds nem lényeges. A szerzédés médositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzddéses feltételektll Iényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A mdodositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskitést megelézd
kozbeszerzési eljardasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékin (részvételre jelentkezbkon) kiviil
mas ajanlattevik (részvételre jelentkezok) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mdsik ajanlat
nyertességét lehetdvé tették volna;

b) a médositds a szerz6dés gazdasdgi egyensilydt a nyertes ajanlattevd javdra vdltoztatia meg;
vagy

¢) a modositds a szerzédés targydt az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevdi kotelezettséghez

képest jelentds uj elemre terjeszti ki.”

2.2 Jelen szerz6désmoédositas két miiszaki valtozasa a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak az
alabbiak szerint felel meg:

1. Az Esszeriisitési Javaslat (1. sz. melléklet) a rackevei Duna-ag alatti DN1000gov medercs6 és

a hozz4 kapcsolddé DN1000sb fényomdbesé szakasz bélelése nyomvonalat érinti.

Az Esszerlisitési Javaslatban foglaltak alapjan Véllalkozé részben vissza kivén témi az Ajanlati
Dokumentécié részét képezé Indikativ Tervben taldlhatd miiszaki megoldésra, azaz az
eredetileg tervezett modon, a meglévé DN 1000 Gov. cs6 a Horgaszpart utca és Homokkup utca
kozott bélelésre keriil. A Homokkip utcdban meglévé Sentab csOszakasz nyilt 4rkos
technoldgiéval, azonos helyrajzi szémon keriilne kiv4ltasra DN1000 GOV cs6vel oly médon,
hogy a XXIII. keriilet, Soroksar Onkorményzatinak kézmiihalézat fejlesztési tervei is 4]

szennyviz- és csapadék csatorna, valamint ivovizhalézat) megval6sithatéak legyenek.

Az Esszeriisitési javaslatban bemutatasra keriil6 miszaki megoldis egyenértékii miiszaki
tartalmat eredményez, valamint a Létesitmény az ott lakdék jelentdsen kisebb mértéki
zavarasaval valosithaté meg. A Vallalkozénak az ajénlata benyujtasa el6tt nem volt Iehet8sége
részletes talajmechanikai feltaras elvégzésére. A tervezési feladatok megvalésitasa kdzben
elvégeztetett geotechnikai vizsgalatok kimutattik, hogy a feltart talajszerkezet mindsége miatt
a kivitelezés és a késobbi lizemeltetés szempontjab6l is jelentSs lehetséges kockazatok

oy

indokoltta teszik az ésszerfisitési javaslatban kidolgozott miiszaki megoldds megvaldsitasat.

Az ésszerlisitési javaslatban bemutatott miiszaki tartalom netté 850.000.- Ft tobbletkoltséget

indukal a véllalkozd szdmara.



Villalkozé megvizsgélta az Esszerlisitéssel érintett miiszaki tartalom mdédositas kihatdsat
Vallalkozé koltségeire (elmaradé munkak, potmunkak) és ugy itéli meg, hogy az eredeti
ajanlatdban meghatarozott k6ltségek feletti koltség igénylésére nem tart igényt.

Felek a fentiekre tekintettel a miiszaki tartalom valtozast a mellékelt Mémok hatérozatban (2.

sz. melléklet) meghatarozott tartalommal kivinjak médositani.

2. Tovabba a benyujtott 1. sz. Valtoztatasi Javaslat a DN 1000 GOV vizvezeték tervezett

nyomvonalat is érinti. (3. sz. melléklet)

Az alairt Szerz8désben szerepld XXIII. ker. Elvira utcai (sziik utca, amelyben a kdzelmtltban
teljes szélességil utépitést végzett a kozitkezeld) nyomvonal helyett megvizsgalasra keriiltek a
kozutkezeld, Soroksari Onkormanyzat altal alternativ nyomvonalként javasolt Orban utcai és
Harmoénia utcai nyomvonal vezetési lehetéségek a DN1000GOV vezeték széméra. Azonban
ezen két utcaban tdrténé nyomvonalkialakitdsok hosszil tavil tizemeltetési szempontbol igen

kedvezétlenek, ezért ezen nyomvonal javaslatokat az UzemeltetS, FVM Zrt. nem tAmogatta.

Az Uzemeltet6vel tortént egyeztetés értelmében a Vallalkozd az Elvira utcai nyomvonal helyett,

iizemeltet6i igények szerint a Sodronyos utcdban torténd vezeték fektetésre dolgozta ki

valtoztatasi javaslatat.

Ennek alapjan a Hunyadi utca — Elvira utca csomépont és tervezési szakasz végét jelentd
Kelebia vasttvonal kozotti szakaszon a DN1000GOV vizvezeték nyomvonal vezetése a 3. sz.
melléklet 5. pontjaban foglaltak szerint valtozik.

A Viéltoztatssi Javaslat és annak mellékletei alapjan az abban foglaltak a Szerzédéses hataridd,

illetve a SzerzGdéses Ar modositasat nem érintik, Véllalkozé a tobbletkdltségekre nem tart

igényt.

Felek a fenti két miiszaki valtoztatds okan sziikséges jelen modositas tartalméanak vizsgélata soran
megallapitjak, hogy a médositas nem hatdroz meg olyan feltételeket, melyek a nyertes ajanlat helyett
mésik ajanlat nyertességét lehet6vé tették volna, tekintettel arra, hogy az alapszerz6désben rogzitett
véllalkozéi dij véltozatlan marad, a modositas az értékelési részszempontokra tett megajanlasokat

nem érinti.



A médositas a szerzbdés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajdnlattevd javara nem valtoztatja meg, a
véllalkozdi dij nem modosul; a miiszaki tartalom csekély mértékben valtozik, de nem cskken;

tovabba a kivitelezés idbtartaméanak modositasara sincs sziikség.

A moédositas a szerz6dés targyat jelentos 0j elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a
lefolytatott kozbeszerzési eljarasban és az alapszerzodésben behatarolt beszerzési igény a

mddositast kévetden sem modosul.

3. A SZERZODES MODOSITASA

3.1 Felek rogzitik, hogy a modositds az alapszerzédés rendelkezd részeit nem érinti. Ezaltal az
alapszerz6dés szovegszer(i modositasara nincs sziikség. Ugyanakkor a modositds az alapszerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez nyertes ajanlatot, azon beliil is az arazott kéltségvetést érinti. Fentiekre
tekintettel Felek @ mddositott tételeket Gsszegezd kiltségvetést jelen szerzddésmodositdshoz, annak

rrrrrr

melléklet: 1. sz. Valtoztatasi javaslat tartalmazza).

4. ZARO RENDELKEZESEK

4.1 Felek az alapszerz6dés jelen szerzOdésmodositassal nem érintett rendelkezéseit véltozatlan

tartalommal hatalyukban fenntartjak.

4.2 Jelen szerzédésmodositasban foglaltak hatdlybalépésének feltétele a szerzodésmodositas Iranyitd
Hatosag és a Kozbeszerzési Felligyeleti Féosztaly 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108, § szerinti
ellendérzés eredményeként kiadott tdmogaté, jovahagyod, jogszerliséget megallapité nyilatkozata,

véleménye.

4.3 Jelen szerz6désmodositast a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasas és kozos
értelmezés utan helybenhagydlag alairték és annak elvalaszthatatlan mellékleteként az alapszerzédéshez

csatoltak.

4.4 Jelen szerzédésmodositast Felek 12 (tizenkettd), egymadssal szo szerint megegyezd, eredeti

példényban frjak ala.



Mellékletek:
1. sz. melléklet: 1. sz. Esszer(isitési javaslat + mellékletei
2. sz. melléklet: Mémdk hatarozatal. sz. EsszerUsitési javaslatra (Miiszaki tartalom véltoztatdsa
kivitelezése szempontok és kockazatok figyelembevételével. Vallalkoz6 ajanlatdban javasolt
vezeték kivaltas helyett az indikativ terv szerinti cs6bélelés megval6sitasa.) + mellékletek
3. sz. melléklet: 1. sz. Valtoztatasi javaslat + mellékletei
4, sz. melléklet: Mémok Hatdrozata 1. sz. Véltoztatasi javaslatra (Miiszaki tartalom valtozasa

projektiitkozés, lizemeltetési szempontok figyelembevételével.) + mellékletek
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© Alapitea: 1999 Konzorcium
1. Altalinos adatok:
Esszer(isitési javaslat sorszdma; 1. sz. Esszertisitési javaslat
Kérelmez6 megnevezése: P-C Viztermel6 Kutak Konzorcium.
Kérelem id6pontja: 2022. majus 4.
Projekt azonositészama: KEHOP-2.1.5-16-2017-00001

A szerzédés cime: ,Budapest Fvaros viztermeld kitjainak fejlesziése, vizminbségi és kapacités-
kockézatok kezelése projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes korli ellatdsa a FIDIC Sarga
Konyv feltételei szerint (KDVV1.)”

Kedvezményezett neve: Budapest Févaros Onkorméanyzata.
A Szerzédéses Ar az alapmennyiség tekintetében': 16.448.918.576,- Ft + AFA

Megvalésitas idétartama: 870 nap (Szerzddésben foglalt Megvalésitds id6tartama), amely a
szerz6dés hatalybalépéstdl szamitva: 2024.02.07.

A Mérnok 2021. december 1-én kelt, NFP_I 2021/023-052 ikt. szAm tisztazo levele alapjan
Véllalkoz6 a ,fizikai teljesitésre” legkésébb 2023. oktéber 31-ig kotelezett.

Szerzédéskotés iddpontja: 2021. janius 4.

Hatalybalépés id6pentja: 2021, szeptember 20,

2. Miiszaki tartalom

A pontos miiszaki tartalmat a kedvezményezett Budapest Févéaros Onkormanyzata, mint Megrendeld,
és a P-C Viztermel6 Kutak Konzorcium (PENTA Altalénos Epitoipari Kft. és Colas Alterra Epit6ipari
Zartkortien Mikddd Részvénytarsasig), mint Véllalkozé kozott 1étrejott Szerzédéses Megallapodis
¢s annak mellékletét képezd dokumentumok rogzitik.

! Megrendeld a Szerzédéses Megallapodds 2.1 pontja alapjan harom opci6s tételt rendelt meg 2021.12.21-én,
amelyeknek dsszes ellenértéke 2.593.952.401 Ft. + AFA

Penta Altalanos Epit&ipari Kft. Székhely: 2100 Gudollo, Kenyérgyari ot 1/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. it 112.
Bankszamlaszam: 11710002-20128249-00000000 AdGszam: 10452556-2-44 Cégjegyzekszam: 13-09-079473
Telefon: 06-28/529-050 E-mail: iroda@pentakfi.hu Nyilvéntartt birdsag: Budapest Komyéki

Telefax: 06-28/520-070 7 Torvényszék Cégbirdsaga
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3. Vonatkoz6 dokumentumok listdja

Konzorcium

Elézmények:
2021.06.04. | Szerzddés Felek altal alairt Szerz6déses Megéllapo&éé és az |
r annak szerves részét képez6 mellékletek. )
' Megrendeld t4jékoztatdsa arrdl, hogy tovabbi 180
nappal meghosszabbitja a SzerzbHdéses
2021.06.30. FPH-036/28-24/2021 Megillapodas hatalybalépésére rigzitett 30 napos
1d6tartamot.
Mémok téjékoztatdo levele a Szerzidéses |
2021.09.20 | NFP_I 2021/023-039 Megsllapodés hatalybe 1épésérdl.
[ Mémsk vélasza a Megvalééités id6tartama
2021.12.01 | NFP_I 2021/023-052 | targyaban Vallalkozé 4ltal beadott tisztizas
kérésre.
2022. 04. 06. GEO/056/2022 M¢lyépité Labor Kft. Geotechnikai allasfoglaldsa

4. Viallalkozasi Szerzddésben riogzitett miiszaki tartaloms:

A kbzbeszerzési dokumentacié és az aldirt Szerzédés szerves részét képezd (8.5.7 szerzddéses
dokumentum) Megrendel6 Kovetelményei 3/4 kotet [BUDAPEST, XXIII KERULETBEN
HUZODO DN700, DN1000 ES DN1200 MM-ES FONYOMOVEZETEK ATEPITESE, A
RACKEVEI DN1000SB MEDERCSO BELELESE] 2.3 fejezetében [Tulajdonviszonyok] talalhaté
tablazatok tartalmazzak a projektben az indikativ terv szerint javasolt nyomvonal altal érintett
ingatlanok felsorolasét.

5. A Viltoztatas sziikségességének indoklasa

A Villalkozé ajanlata benyujtaskor a ,Budapest, XXIIL keriiletben a rackevei Duna-dg alaiti
DN1000gtv medercsd és a hozza kapesolédd DN1000sb fdnyomoesd szakasz bélelése” projektelem
tekintetében az indikativ tervtdl részben eltérd megoldds megvaldsitasaval kalkulalt az aldbbiak
szerint (idézet Vallalkozo ajanlatabdl):

Zx
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1.1. Tervezett technolégia

JellemzGen kapacitas csokkenéssel jaro atméré csékkentés nem lehetséges DN1000 mm
kell, hogy maradjon

Rekonstrukciokent a fentiek miatt a tomlds bélelés a sz6ba jbhetd technolégia. A medercsé
folytatasaként a vezeték atépitését soroksari oldalon a Janos apostol u. — ig tervezzuk az alabbiak
szerint:
¢ 1. Gtem: a Csepel sziget parti indulé godaérbél Duna parti feljaré Gt alatti csomopontig
(fogadd g&dor). DN 1000 gdv medercsé bélelése NORDIPIPE ,Process Phoenix” (CIPP)
kitakaras nelkali technologiaval Nordiflow W PE (Class A ISO 11295) tomlé
alkalmazasaval.
2. item: A Duna parti feljar6 ut alatti csomépont és Janos Apostol utca kozti - meghatarozé
részben maganingatianok alatt haz6do, indikativ terv szerint eredetileg bélelends ~ szakasz
esetében a vezeték kivaltasra keriil. Uj nyomvonala kézterletben keriil kijeldlésre. A Duna parti
feljaré rampaban (Horgészpart utca) nyilt munkaarokban éptl DN1000 gov vizvezeték a Janos
apostol u. — Homokkdp u. csomoépontig.

A Vallalkozénak ajanlata benyujtdsa eltt nem volt lehetdsége részletes talajmechanikai feltaras
elvégzésére az ajanlatdban nyomvonalként javasolt Horgészpart utcaban, ezért a Szerzodés hatélyba
lépését kovetden felkérte a Mélyépité Labor Kft.-t egy geotechnikai allasfoglalis elkészitésére. A
jelen 1. sz. Esszerfisitési javaslatunkhoz mellékelt, 2022. aprilisdban elkészilt allasfoglalas
megmutatta, az ajanlatban szereplé nyomvonalon (Horgaszpart utca) készitett talajfiiras alapjan, hogy
a felsd talajrétegekben erézi6ra érzékeny, kipergésre hajlamos homok és kavics talaj talalhato.

Az érintett helyszin egy igen szfik és meredek partoldalon hiizod6 Gt (Horgédszpart utca), melyet egyik
oldalrél meredek volgy, masik oldalré] pedig meredek domboldal hatsrol.

A meglév vezeték nyomvonala a Horgdszpart utca és a Homokkiip utca kozott hizédé meredek
partoldalra kozel merbleges, mig a vallalkozd ajénlatiban szereplé nyomvonal pedig a partoldallal
kozel parhuzamos (szerpentin jellegli) vezetékfektetést eredményezne. Bz a tervezési feladatok
elvégzése kozben feltart talajszerkezet ismeretében nem garantilng maradéktalanul a Megrendeld
Kovetelményeiben rgzitett mindségi eldirasokat.

A megvizsgalt talajszerkezet, és a terepadottsigok figyelembevételével, valamint a DN 1000 csb
fektetés¢hez szilkséges nagy (széles és mély) munkagddor méretére is tekintetiel — még diicolas
alkalmazas amellett is — jelents 4llékonységi kockazatok 1éphetnek fel, melyeknek hosszitavii hatasa
is felléphet.

Fenti harom - a kivitelezés ¢és a késdbbi tizemeltetés szempontjabél is - jelentds korilmény
(talajszerkezet, és a terepadottsdgok, nagy (széles és mély) munkagsddr mérete) egyidejl fennalldsa
miatt a lehetséges kockézatok teszik indokoltta jelen ésszeriisitési javaslatban kidolgozott miiszaki
megoldis megvalSsitisat.

Penta Altaldnos Epitéipari Kft. Szekhely: 2100 Gudollo, Kenyérgydri it I/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskeéri-Kiss M. #t 112,
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A fenti tényez8k és kockdzatok figyelembevételével Véllalkozo jelen javaslatdban a fenti projektelem
tekintetében, az ajénlati dokumentacié részeként atadott indikativ tervben szereplé (meglévd
vizvezetékkel kézel azonos) nyomvonalon t5rténd G vezetéképitést és meglévé csé bélelést tartja
kielégitd miiszaki megoldésnak, az aldbbiak szerint:

* 1. utem: a Csepel sziget parti indulé g6d6rb6l Duna parti feljaré at alatti csomdpontig
(fogadd gbdor) meglévd DN 1000 gov medercsd bélelése NORDIPIPE . Process Phoenix”
(CIPP) kitakards nélkiili technolégiaval Nordiflow W PE (Class A ISO 11295) tomlé
alkalmazasgval.

Tovabba a Duna parti feljar6 it alatti csomdponttél a Homokkip utcai csomdpontig meglévd
DN 1000 gov vezeték bélelése NORDIPIPE ,Process Phoenix” (CIPP) kitakaras nélkiili
technolégidval Nordiflow W PE (Class A ISO 11295) t6ml6 alkalmazasaval

e 2. item: A Homokkiip utcai csomGponttél DN1000 gov vizvezeték nyiltarkos épitése, Gj
nyomvonalon a Janos apostol u.-i csomdpontig. Az itt meglévi sentab vizvezeték nem keriil
kiinjektaldsra, mert a kiinjektalt vezeték késébb szitkségessé val6 elbontisa megnehezitené
a Budapest XXIII. keriilet, Soroksar 6nkormanyzaténak jelenleg tervezési fazisban 16v6 mas
beruhédzasban megvaldsul6, egyéb kdzmiivezeték épitési munksit.

Vallalkozé jelen Esszerfisitési javaslatat egyrészt a Kiilonos feltételekben nem médositott Altalanos
Feltételek 13.2 alcikkelye [Esszeriisitési javaslat] (i) pontjaban foglalt feltétel alapjan nyujtja be,
mivel a Villalkozé véleménye szerint az indikativ tervben szerepld nyomvonalhoz valé visszatérés
wfelgyorsitia a munkdk elvégzését”, masrészt a (iii) és (iv) pontokban foglalt feltételek alapjan, mivel
a javaslat az ,.az elkésziilt Létesitmény hatékonysdgdt vagy értékét noveli a Megrendel§ szdmdra”,
illetve ,,mds modon a Megrendeld javdt szolgdlja”.

Jelen javaslatban foglalt megoldas a munkék elvégzését felgyorsitja, mivel a nyilt arkos fektetés és a
bélelés parhuzamosan is végezhetd tevékenységek. A munkak felgyorsitisa a szerzbdés

hatalybalépésének elhiizodasa kovetkeztében megrovidillt megval6sitasi atfutasi id6 miatt killondsen
indokolt.

Ami a hatékonysag, illetve érték ndvelést illeti, a 2. litemben lefrt megoldas segiti Budapest XXIII.
keriilet, Soroksar dnkorményzatinak tavlati fejlesztési terveinek hatékony megval6suldsat. Az 1.
titemben fent leirt megoldds pedig nem jelent jelentds kockazatot magaban hordozé f5ldmunkat,
tekintettel arra, hogy egy mar meglévd, és egyértelmiien allékonynak bizonyult DN 1000 Gov
cs6vezetékek keriil bélelésre.

A Kiilonds Szerzddéses Feltételek (KSZF) nem médositotta az Altaldnos Szerzédéses Feltételek
(FIDIC Sarga Konyv = ASZF) aldbbi feltételének alap szovegét (csak kiegészitette azt a Kbt. szerinti
szerz6désmodositas vizsgalatanak szitkségességével):

»1.1.6.9 - "Viltoztatds" a Megrendeld Kovetelményei, vagy a Létesitmény bdrmely
megvdltoztatdsdt jelenti, amelyet mint vdltoztatdst rendelnek el, vagy hagynak jéva a 13. Cikkely
[Vdltoztatdsok és Kiigazitdsok] alapjin.”
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A Viltoztatds megfelel a fenti Alcikkelynek.
A 132 alcikkely szerint benyijtott Esszerlsitési Javaslat Mémok altali elfogaddsa a fenti
vagy hagynak jovd” kitételnek megfelel.

6. Szerzdédésmédositas szitkségessége:

Tekintettel arra a tényre, hogy a targyi Projekt megvalositasara kiirt kozbeszerzési eljarasban kiadott
Ajanlati Dokumentaci6 részét képez6 indikativ tervben az a miiszaki megoldas (meglévd vezeték
bélelése) szerepelt, amelyre valo részbeni visszatérésre most Vallalkozd javaslatot tesz, tovdbba a
javasolt miiszaki megoldds alkalmazésa nem eredményezi sem a Szerzédéses Ar kiigazitdsat, sem a
Megvalositas Id6tartama meghosszabbitasat, ezért Vallalkoz6 allaspontja szerint jelen esetben nem
sziikséges a Szerz6dés modositasa.

7. A Villalkozé Esszeriisitési javaslatinak ismertetése

7.1. A Szerzddés Kiilonds Feltételek 13.3. alcikkelye (a) alpont szerint javasolt elvégzendé
munka leirdsa:

Villalkoz6 ~ Ajénlata V.  kotetében  (Tervezési  Alapadatok)  jelezte,  hogy
»4 Duna parti feljdré t alatti csomopont és Janos Apostol utca kizti - meghaidrozo részben
maganingatlanok alatt hiz6do, indikativ terv szerint eredetileg bélelendd — szakasz esetében a vezeték
kivditdsra kerill. Ui nyomvonala kozteriletben keriil kz]elolesre A Duna parti feljdré rampdban
(Horgdszpart utca) nyilt munkadrokban épiil DN1000 gov vizvezeték a Janos apostol u. — Homokkip
u csomopontzg

------

vissza kivan témi az Ajanlatl Dokumentacié részét képezo Indikativ Tervben talalhaté miiszaki
megoldasra, azaz az eredetileg tervezett médon, a meglévé DN 1000 Gov. ¢s6 a Horgaszpart utca és
Homokkuip utca kozott bélelésre keriil. A Homokkap utcdban meglévd Sentab csészakasz pedig nyilt
arkos technologiaval, azonos helyrajzi szémon keriilne kivéltdsta DN1000 GOV csével oly modon,
hogy a XXIII. kertilet, Soroksar Onkormanyzatinak k&zmtihalézat fejlesztési tervei is (U szennyviz-
és csapadék csatorna, valamint ivovizhalozat) megvalosithatéak legyenek.

7.2. A Szerzédés Kiilonds Feltételek 13.3. alcikkelye (a) alpont szerint javasolt elvégzendd
munka kivitelezésének iitemterve:

Az Esszer(sitési javaslathoz készitett miiszaki ttemtervben abrazoltuk a jelen Esszer(isitési
javaslatunkban szereplé miiszaki megoldas atfutdsi idejét.

Amennyiben Tisztelt Mérnok a Szerzédés Kiilonds Feltételek 13.3 [Valtoztatasi eljaras] alcikkelyben
foglalt elbirasoknak megfeleléen jovahagyja jelen Esszerisitési javaslatot, Vallalkozé az
Esszeriisitési javaslat mellékleteként bemutatott titemtervet tekinti a szerzbdéses teljesités alapjanak.

Mérmoki elutasitds, vagy Mémoknek az 1. sz. Esszertisitési javaslattal kapcsolatos barmely tovabbi
mbdositasi igénye esetén a Vallalkoz6 fenntartja maganak a jogot az Esszer(isitési javaslathoz csatolt
Utemterv kés6bbi médositaséra.
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7.3. A Szerzédés Kiilonds Feltételek 13.3. alcikkelye (b) alpont szerint a Vallalkozo javaslata az
Utemterv megviltoztatisira a 8.3 Alcikkellyel [Utemterv] 8sszhangban:

Jelen Esszerfisitési javaslatban bemutatott miiszaki megoldas (meglév8 csbvezeték bélelése)
kedvezObben Utemezhetd a Vallalkozé 4ltal benyujtott Ajanlatban megajanlott nyiltarkos
vezetékepités titemezhetségéhez képest, mivel a nyiltarkos és csébéleléses technoldgiakkal épiild
szakaszon egyméssal egy idoben torténé kivitelezésre is lehetdséget biztositanak, ezért a Vallalkozasi
szerzbdésben szerepl$ Megvalositas id6tartama médositdsat nem teszi szitkségessé.

7.4 Vallalkozo Koltség igénylésével kapesolatos allispontja:
A valtoztatasi javaslatban érintett vezeték szakasz az ajanlat szerint az Horgészpart u. — Janos apostol
utcakban halad 155fm hosszban, nyiltarkos technologiaval épitve. Ezen szakasz kivitelezési kiltsége
a véllalkozé benyujtott ajanlata alapjan, 4.-es kétet: 155%1.500.000.- = 232.500.000.- Ft (netto),
amely az alabbiakban részletezett koltségnemeket tartalmazza;

Vallalkozo ajanlatdban szerepld miiszaki megoldas
Horgdszpart u. mennyiségek (Horgdsz parti csp. - J4nos Aposto! u.-i csp. kbzatt)

B Munkanem Menny. | M.e. Egys. ar Nett6 ar
Ivéviz vezeték épités - GOV -
dsszes jarulékos munkaval,
koltséggel egyiitt ]

NA 1000 155 | fm 1 500 000,00 232 500 000,00

Osszesen: 232 500 000,00

Jelen ésszerlsitési javaslatban bemutatott miiszaki tartalom szerint a vezeték a Homokkap utca —
Janos apostol utca nyomvonalon halad 55fm hosszban csGbéleléses, 100fm hosszban pedig nyiltarkos
technologiat alkalmazva. Ezen szakasz kivitelezési koltsége az alabbiakban részletezett
koltségnemeket tartalmazza:

@
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Esszerdisitési javaslatban szerepld miiszaki megoldas

Homokkip utca mennyiségek (Horgész parti csp. - Jénos Apostol u.-i csp. kizott) -
Munkanem Menny. | M.e. Egys. &r Netid dr
lvéviz vezeték épités - GOV - Gsszes
iarulékos munkéval, kéltséggel
egyiitt _
| NA 1000 _ 100 | fm 1 500 000,00 150 000 000,00 |
Kitakards nélkiili vezetéképités - |
véddcsdvel, dsszes jarulékos
munkaval, kdltséggel egyiitt
NA 1000 - Hal6zatrekonstrukcié . 55 | fm 1950 000,00 107250 ooo,ogi
Kézmd kivaltds (Elmaradé) __f E - L &a
| tavkdzlési légvezeték -60 | fm 65 000,00 - 3 900 000,00
gaz vezeték -100 | fm 200 000,00 ~ 20 000 000,00
Osszesen: 233 350 000,00

Az ésszertisitési javaslatban bemutatott miiszaki tartalom tehat netté 850.000.- Ft tobbletkoltséget
indukal a véllalkoz6 szdmdra.

Villalkozé miutin megvizsgalta az Esszeriisitéssel érintett miiszaki tartalom médositas kihatdsat
Vallalkoz6 koltségeire (elmaradod munkdk, pétmunkdk) Ggy itéli meg, hogy az eredeti ajanlataban
meghatirozott kiltségek feletti K6ltség igénylésére nem tart igényt.

8. A Villalkozé Esszeriisitési javaslatinak elényei:
A javasolt milszaki megoldas elényei a Megrendelé Budapest Fovaros Onkorményzata szdmara:

Az atény, hogy a Horgészpart utcaban nincs sziikség nyiltarkos cstfektetésre, azt eredményezi, hogy
a Horgéaszpart utca (ami a Sorokséri Dunapart és a Janos apostol utca kézotti egyetlen sszekoto 1t)
a kivitelezés soran jelentds idére nem keriil lezdrdsra mindennek kovetkeztében az ott lakék
jelentdsen kisebb mértékii zavarasa mellett épithetd meg a tervezett létesitmény.

Az ésszerlsitési javaslatban bemutatott miiszaki megoldds megvalésitisa - az érintett projektelem
tekintetében - felgyorsitja a kivitelezést.

Mérlegelve a létesitmény megvaldsitdsaval felmeriild lehetséges kockazatokat Viallalkozé a

miiszakilag leginkabb - kiilondsen a Megrendel$ Kovetelményeinek - megfelelé miiszaki megoldast
kivanja megtervezni.

¢
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9. Ksszerdisitési javaslat hatdsa a projekt egészére:

A hatas becslése szerint:
Pénziigyi hatdsa a projekt egészére:
Hatéridére torténé hatasa:

Miiszaki specifikacio:
Egy¢b tekintetben:
Tisztelettel kérjiik Esszertisitési javaslatunk kedvezé elbiraldsat!

2022. majus 4..

COLAS

1 — nines hatéssal
1 — nincs hatassal
2 — csekély hatas
1 — nincs hatéassal

Penta A"t'a!.mns ) 1‘6-: ari I\ i
Termelssi i igazga 1£z;<fp s )‘

2100 Godoila,

%\Lnyerg\ arl ot I/E.

{OTP 11719002-20128549

|Elu& ;1[1 ]1;% 1346-2-44 ﬁ;

.............

Stile Csaba Akos
Projektvezetd
Penta Altalanos Epit8ipari Kft.
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Mellékletek
20201030, | RSD keresziezés ' Ajnlati dokumentacioban dtadott indikativ terv
s SIS indikativ terv HR. | helyszinrajz a targyi szakasz megvaldsitiséra
vonatkozdan N
Hszr XXII RSD | vallalkozé ajanlatdban szerepld javasolt miiszaki
2020.12.23. | medercsobeleles Pent megoldis helyszinrajza a tirgyi szakasz
a megval6sitasara vonatkozéan
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20220422~ | 1-3-02-00_26-R-01- szakasz megval6sitisdra vonatkozd miiszaki
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Penta Altalanos Epitipari Kft.

Bankszamlaszam: 11710002-20128249-00000000  Adoszam: 10452556-2-44
E-mail: iroda@pentakfthu

Telefon: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Szekhely: 2100 Godolld, Kenyérgyari i 1/e.

Cégjegyzékszam: 13-09-079473
Nyilvantartd birésdg: Budapest Komyéki
Torvényszék Cégbirésaga

Telephety: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. at 112.
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MERNOK HATAROZATA
1. SZ. ESSZERUSITESI JAVASLAT

., Vallalkozasi szerz6dés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosité szami ,,Budapest
F&varos viztermeld kitjainak fejlesztése, vizmindségi és kapacitaskockazatok kezelése” projekt
tervezési és kivitelezési feladatainak teljes korii ellatasa a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint
(KDVV1.)y”
Miiszaki tartalom valtoztatasa kivitelezési szempontok és kockazatok figyelembevételével.
Villalkoz6 ajinlatiban javasolt vezeték kivaltas helyett az indikativ terv szerinti csGbélelés

megvalositdsa.
Megrendeld: Budapest Féviros Onkorminyzata
1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Mérnikszervezet: NFP Nemzeti Fejlesztési Programireoda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Kéroly u. 4-6.
Telefon/Fax: +36 1 239 0420
E-mail: nfp@nfp.hu
> Barna Edit
e Mobil: +36 30 955 9420
képviseletében eljiré E-mail: barna.edit@nfp.hu
FIDIC Mérnik: )
Villalkozo: KONZORCIUMVEZETO:
PENTA Kft.

Székhely: 2100 G6doll6, Kenyérgyari ut 1/E
Képviseli: Nagy Gabor Lajos iigyvezets igazgato
Kapcsolattarté: Siile Csaba projektvezetd
KONZORCIUM TAG:
Colas Alterra Zrt.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Képviseli: Zsiga GyOrgy Andras Igazgat6sag elndke, Piukovics
Antal Laszl6 vezérigazgato
Kapcsolattarté: Piukovics Antal Laszl6 vezérigazgato

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.; Xentert3 frodahdz
Postafiok: 1554 Budapest, Pf.: 118;
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Villalkozasi

Szerzédés Cime:

., Villalkozasi szerzddés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-
00001 azonosité szamu , Budapest Févéaros viztermeld kitjainak
fejlesztése, vizmindségi és kapacitiskockizatok kezelése” projekt
tervezési &s kivitelezési feladatainak teljes kort ellatasa a FIDIC
Sérga Konyv feltételei szerint (KDVV1.)”

Készitette:

aldiras:
Barna Edit ' f}i _
FIDIC mémék )

R

SZECHENY! @
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1 Villalkozasi Szerzddést érinté adatok

Szerzddés

. . 2021. janius 04.
alairdsinak napja:

Szerzidés
hatilybalépésének 2021. szeptember 20.
napja:
Szerzédés Ar: nett6 16 448 918 576,- Ft + AFA
opcids tételek 2 593 952 401,- Ft + AFA
Opcids tételek lehivéasa: 2021.12.21-én (FPH061/156-267/2021 levél
alapjan)
A Villalkozé Elszamolhatosagi fizikai teljesitési hatarids:  2023.10.31.
tevékenységének (SzerzGdéses Megéllapodas 1.1. és 8.21 pontja)
L  Villalkozé legkésdbb 2023. oktéber 31.-ig koteles a fizikai

teljesitésre” (FIDIC Mémdék, 2021.12.01-én kelt, NFP_I 2021/023-
052 sz. levele)

Elszémolhatosagi pénziigyi teljesitési hataridé: 2023.12.31.
(Szerz6déses megéllapodas 2.29. pontja)

és a Miszaki Atadds Atvétel lezirasatél szamitott + 36 (j6tallasi
1dGszak) hénap.

2 Elézmények, kronologia

2022.04.06: Mélyépits Labor Kft. GEO/056/2022 iktatészamu Geotechnikai &lldsfoglalasa

2022.05.10.: A Vallalkoz6 megkiildi 2022.05.04-én kelt kidolgozott 1. sz. Esszerdisitési
javaslatat (1. sz. melléklet).

2022.05.12.: Vezetd Miiszaki Ellen6r megkiildi BPF-375-MK-038/2022. iktatoszdmi
véleményezését (2. sz. melléklet)

3 Szerzé6dés hivatkozasai

FIDIC ASZF 1.1.6.9 pontja szerint:

NFP Nemzetl Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kit.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly ulca 4-6.0 Xentert3 lrodahaz
Postafiok: 1554 Budapest, Pf.; 118;
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., Valtoztatas” a Megrendelé Kévetelményei, vagy a Létesitmény barmely megvaltoztatisat
jelenti, amelyet mint véltoztatist rendelnek el, vagy hagynak jéva a 13. Cikkely
[Valtoztatasok és Kiigazitasok] alapjan, és amellyel Gsszefiiggésben minden esetben
vizsgélatot igényel a Kbt szerinti Szerzédéses Megéllapodds moédositds, vagy U]
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat megalapozé feltételek fennédllisa, melyek esetén a
SzerzGdéses Megillapodas moédositashoz, 4j szerz6dés megkdtéséhez szilkséges eljarasi
menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés timogatéssal kapcsolatos jogszabalyok,
illetve ttmutatok hataroznak meg (kiilénds tekintettel a Szerz6déses Megéllapodas 8.5.12.
pont szerinti Utmutatéra).

FIDIC ASZF 13.2 [Esszerlisitési javaslat] Alcikkely szerint:

A Villalkozd barmikor benytijthat a Mémdk részére irdsos javaslatot, amelynek alkalmazésa
(a Villalkoz6 véleménye szerint) (i) felgyorsitja a munkdk elvégzését, (ii) a Megrendeld
koltségeit csdkkenti a Létesitmény megval6sitdsa, fenntartésa és lizemeltetése soran, (iii) az
elkésziilt Létesitmény hatékonyséagat, vagy értékét noveli a Megrendeld sziméra, vagy (iv)
més médon a Megrendeld javat szolgélja. A javaslatot a Véllalkozd koltségén kell elkésziteni
és tartalmaznia kell a 13.3 Alcikkelyben [Valtoztatasi eljaras] felsoroltakat.

KSZF 13.3 [Valtoztatasi eljaras] Alcikkely szerint:
,,Amennyiben a Mérnék javaslatot kér a Vallalkoz6tol egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megel6z8en, akkor a Vallalkozénak a kézhezvételt koveté 15 napon beliil valaszolnia kell
irdsban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet
allt el§), vagy benytjtva:
(a) a javasolt elvégzend§ munka leirasét és a kivitelezésének litemtervét,
(b) a Villalkozé javaslatit az Utemterv birmely esetleges megvaltoztatiséra a 8.3

Almkkellyel [Utemterv] osszhangban

g, 2 > =

vételétdl szamitott 15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitds, vagy véleményezés
forméjaban.”

4 A Szerzédésben szereplé miiszaki tartalom rovid leirasa, bemutatasa

A benytijtott 1. sz. Esszer(isitési Javaslat a rackevei Duna-4g alatti DN1000g6v medercsd és a
hozz4 kapesol6dé DN1000sb fonyomdbesd szakasz bélelése nyomvonalét érinti.

A kizbeszerzési dokumenticié és az aldirt Szerzédés szerves részét képezd (8.5.7 szerzédéses
dokumentum) Megrendeld Kivetelményei 3/4 kitet [BUDAPEST, XXIII. KERULETBEN HUZODO
DN700, DN1000 ES DNI200 MM-ES FONYOMOVEZETEK ATEPITESE, A RACKEVEI
DN1000SB MEDERCSO BELELESE] 2.3 fejezetében [Tulajdonviszonyok] taldlhatd tiblézatok
tartalmazzék a projektben az indikativ terv szerint javasolt nyomvonal dltal érintett ingatlanok
felsorolasat.”

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
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5 A Viltoztatasi javaslat ismertetése a Vallalkozo Altal eléadottak szerint

., A Véllalkozé ajénlata benyijtiskor a ,,Budapest, XXIIL. keriiletben a rdckevei Duna-dg alatti
DN1000g6v medercsé és a hozzd kapesolédé DN1000sb fonyoméesd szakasz bélelése” projekielem
tekintetében az indikativ tervtdl részben eltéré megoldas megvaldsitisdaval kalkuldlt az alabbiak
szerint (idézet Vallalkozo ajénlatabol):

1.1. Tervezett technoldgia

Jellemzéen kapacitas csékkenéssel jard atmérd cstkkentés nem lehetséges DN1000 mm
kell, hogy maradjon

Rekonstrukcioként a fentiek miatt a tomlds bélelés a sz6ba jéhetd technoldgia. A medercsd
folytatasaként a vezeték 4tépitését soroksari oldalon a Jénos apostol u. - ig tervezziik az alabbiak
szerint:

e 1. (item: a Csepel sziget parti indulé g6dorbdl Duna parti feljaré (t alatti csomoépontig
(fogadd godor). DN 1000 gév medercsé bélelése NORDIPIPE ,Pracess Phoenix” (CIPP)
kitakaras nélkili technoldgiaval Nordiflow W PE (Class A ISO 11295) tdml6
alkalmazasaval.

2. iitem: A Duna parti feljaré (it alatti csomépont és Janos Apostol utca kdzti - meghatarozé
részben maganingatlanok alatt hiz6dé, indikativ terv szerint eredetileg bélelendd — szakasz
esetében a vezeték kivaltasra keril. Uj nyomvonala kézterlletben keriil kijelolésre. A Duna parti
feljaré rampaban (Horgaszpart utca) nyilt munkaarokban épil DN1000 gdv vizvezeték a Janos
apostol u. — Homokkap u. csomopontig.

A Véllalkozénak ajéanlata benyijtisa elétt nem volt lehet6sége részletes talajmechanikai feltdrds
elvégzésére az ajanlatéban nyomvonalként javasolt Horgdszpart utciban, ezért a Szerzodés
hatdlyba lépését kovetden felkérte a Mélyépité Labor Kft.-t egy geotechnikai dlldsfoglalds
elkészitésére. A jelen 1. sz. Esszeriisitési javaslatunkhoz mellékelt, 2022. dprilisiban elkésziilt
allsfoglalés megmutatta, az ajénlatban szerepld nyomvonalon (Horgdszpart utca) készitett
talajfirds alapjan, hogy a felsd talajrétegekben eroziora érzékeny, kipergésre hajlamos homok és
kavics talaj taldlhato.

Az érintett helyszin egy igen sziik és meredek partoldalon hiz6dé it (Horgdszpart utca), melyet
egyik oldalrél meredek vilgy, mdsik oldalrél pedig meredek domboldal hatdrol.

A meglévé vezeték nyomvonala a Horgdszpart utca és a Homokkip utca kozétt hizddé meredek
partoldalra kozel merSleges, mig a véllalkozé ajanlatiban szerepld nyomvonal pedig a partoldallal
kizel parhuzamos (szerpentin jellegii) vezetékfektetést eredményezne. Ez a tervezési feladatok {
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elvégzése kizben feltart talajszerkezet ismeretében nem garantdlné maradéktalanul a Megrendeld
Kévetelményeiben rogzitett mindségi elirasokat.

A megvizsgdlt talajszerkezet, és a terepadotisdgok figyelembevételével, valamint a DN 1000 csé
fektetéséhez sziikséges nagy (széles és mély) munkagddor méretére is tekintettel — még ducolds
alkalmazds amellett is — jelentds dllékonysagi kockdzatok léphetnek fel, melyeknek hosszutavu

hatasa is felléphet.

Fenti hdrom - a kivitelezés és a késébbi iizemeltetés szempontjabdl is - jelentos koriilmény
(talajszerkezet, és a terepadottsdgok, nagy (széles és mély) munkagodir mérete) egyidejii fenndllsa
miatt a lehetséges kockdzatok teszik indokolttd jelen ésszeriisitési javaslatban kidolgozott miiszaki
megoldas megvalositasdt.

A fenti tényezdk és kockdzatok figyelembevételével Villalkozé jelen javaslataban a fenti projektelem
tekintetében, az ajénlati dokumentdcié részeként dtadott indikativ tervben szereplé (meglévi
vizvezetékkel kozel azonos) nyomvonalon torténd uj vezetéképitést és meglévo csé bélelést tartja
kielégitd milszaki megolddsnak, az alabbiak szerint:

e 1. iitem: a Csepel sziget parti indulé gédorbSl Duna parti feljard ut alatti csomopontig
(fogadé géddr) meglévs DN 1000 gov medercsé bélelése NORDIPIPE ,, Process Phoenix™
(CIPP) kitakards nélkiili technoldgidval Nordiflow W PE (Class A ISO 11295) tomlé
alkalmazdsaval.

Tovabba a Duna parti feljaré ut alatti csomdponttél a Homokkip utcai csomdpontig

meglévé DN 1000 gév vezeték bélelése NORDIPIPE ,, Process Phoenix” (CIPP) kitakards
nélkiili technoldgiaval Nordiflow W PE (Class A ISO 11295) t6mlé alkalmazasaval

e 2 iitem: A Homokkip utcai csomdponttél DN1000 gov vizvezeték nyiltarkos épitése, uj
nyomvonalon a Janos apostol u.-i csomdpontig. Az itt megléva sentab vizvezeték nem keriil
kiinjektalasra, mert a kiinjektdlt vezeték késobb sziikségessé valo elbontdsa megnehezitené
@ Budapest XXTII. keriilet, Soroksar onkormdnyzatdnak jelenleg tervezeési fizisban lévé
mds beruhdzdsban megvaldsuld, egyéb kibzmiivezeték épitési munkait.

Véllalkozé jelen Esszeriisitési javaslatit egyrészt a Kiilonds feltételekben nem médositott Altaldnos
Feltételek 13.2 alcikkelye {Esszeriisitési javaslat] (i) pontjdban foglalt feltétel alapjén nyijtja be,
mivel a Vallalkozo véleménye szerint az indikativ tervben szereplé nyomvonalhoz valo visszatérés
wfelgyorsitia a munkdk elvégzését”, masrészt a (iii) és (iv) pontokban foglalt feltételek alapjan,
mivel a javaslat az ,,az elkésziilt Létesitmény hatékonysdgadt vagy értékét noveli a Megrendeld
szdmdra”, illetve ,,mds médon a Megrendeld javit szolgdlja”.

Jelen javaslatban foglalt megoldas a munkak elvégzését felgyorsitia, mivel a nyilt drkos fektetés és
a bélelés pdarhuzamosan is végezhetd tevékenységek. A munkik felgyorsitisa a szerzddés
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hatdlybalépésének elhiizéddsa kbvetkeztében megrovidiilt megvalositdsi adtfutdsi idé miatt
kiilondsen indokollt.

Ami a hatékonysdg, illetve érték novelést illeti, a 2. iitemben leirt megoldds segiti Budapest XXIII.
keriilet, Soroksdr dnkormanyzatinak taviati fejlesztési terveinek hatékony megvaldsuldsat. Az 1.
iitemben fent leirt megoldas pedig nem jelent jelentSs kockdzatot magdban hordozé foldmunkit,
tekintettel arra, hogy egy mdr meglévd, és egyértelmilen allékonynak bizonyult DN 1000 Gov
csGvezetékek keriil bélelésre.

A Kiilonos Szerzédéses Feltételek (KSZF) nem mddositotta az Altalénos Szerzédéses Feltételek
(FIDIC Sarga Konyv = ASZF) alébbi feltéteiének alap szévegét (csak kiegészitette azt a Kbt. szerinti
szerzOdésmddositas vizsgdlatanak sziikségességével):

,»1.1.6.9 "Viltoztatds” a Megrendeld Kovetelményei, vagy a Létesitmény bdrmely
megviltoztatisat jelenti, amelyet, mint valtoztatast rendelnek el, vagy hagynak jova a 13. Cikkely
[Véltoztatdsok és Kiigazitasok] alapjan.”

A Véltoztatds megfelel a fenti Alcikkelynek.

A 13.2 alcikkely szerint benyijtott Esszeriisitési Javaslat Mérndk dltali elfogaddsa a fenti

rar

.. vagy hagynak jova” kitételnek megfelel.
Szerzodésmodositds sziikségessége:

Tekintettel arra a tényre, hogy a targyi Projekt megvalésitdsdra kiirt kizbeszerzési eljdrasban
kiadott Ajanlati Dokumentacié részét képezd indikativ tervben az a miiszaki megoldds (meglévé
vezeték bélelése) szerepelt, amelyre valé részbeni visszatérésre most Vallalkozo javaslatot tesz,
tovibbd a javasolt miiszaki megoldis alkalmazdsa nem eredményezi sem a Szerzddéses Ar
kiigazitésat, sem a Megvalositas Iddtartama meghosszabbitdsdt, ezért Vallalkozé dlldspontja
szerint jelen esetben nem sziikséges a Szerzédés mddositdsa.

A Villalkozé Esszeriisitési javaslatinak ismertetése

A Szerzédés Kiilonis Feltételek 13.3. alcikkelye (a) alpont szerint javasolt elvégzends munka
leirdasa:

Villalkozé  Ajanlata V. kotetében (Tervezési  Alapadatok)  jelezte, hogy
A Duna parti feljard it alatti csomdpont és Janos Apostol utca kozti - meghatdrozd részben
magdningatlanok alatt hiz6do, indikativ terv szerint eredetileg bélelendd — szakasz esetében a
vezeték kivdltasra keriil. Uj nyomvonala kizteriiletben keriil kijelolésre. A Duna parti feljarc
rémpadban (Horgdszpart utca) nyilt munkadrokban épiil DN1000 gév vizvezeték a Janos apostol u.
— Homokkup u. csomdpontig.”

7 NFP Nemzet! Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kfi.
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Véllalkozé a jelen Esszerisitési javaslatiban a fenti 5. pontban kifejtett indokok alapjn részben
vissza kivan térni az Ajénlati Dokumentdcio részét képezd Indikativ Tervben taldlhato miszaki
megolddsra, azaz az eredetileg tervezett médon, a meglévé DN 1000 Gév. ¢sé a Horgaszpart utca
és Homokkip utca kézott bélelésre keriil. A Homokkiip utcdban meglévi Sentab csdszakasz pedig
nyilt drkos technolégidval, azonos helyrajzi szémon keriilne kiviltisra DN1000 GOV csével oly
médon, hogy a XXIII. keriilet, Soroksdr Onkormdnyzatinak kézmithdlozat fejlesztési tervei is (i
szennyviz- és csapadék csatorna, valamint ivévizhdlozat) megvalosithatoak legyenek.

A Szerzédés Kiilonos Feltételek 13.3. alcikkelye (a) alpont szerint javasolt elvégzendo munka
kivitelezésének iitemterve:

Az Esszerisitési javaslathoz készitett miiszaki iitemtervben dbrézoltuk a jelen Esszeriisitési
Javaslatunkban szerepld milszaki megoldas atfutasi idejét.

Amennyiben Tisztelt Mémdk a Szerzddés Kiilonds Feltételek 13.3 [Valtoztatasi eljards]
alcikkelyben foglalt elGirésoknak megfelelden jovahagyja jelen Esszeriisitési javaslatot, Vallalkozd
az Esszertisitési javaslat mellékleteként bemutatott iitemtervet tekinti a szerzédéses teljesités
alapjanatk.

Meérnoki elutasitds, vagy Mérnéknek az 1. sz. Esszerdisitési javaslattal kapesolatos barmely tovabbi
médositasi igénye esetén a Vallalkozo fenntartia magdnak a jogot az Esszeriisitési javaslathoz
csatolt Utemterv késébbi médositdsdra.

A Szerzodés Kiilonos Feltételek 13.3. alcikkelye (b) alpont szerint a Villalkozé javaslata az
Utemterv megvdltoztatisira a 8.3 Alcikkellyel {Utemterv] osszhangban:

Jelen Esszeriisitési javaslatban bemutatott miiszaki megoldis (meglévé csévezeték bélelése)
kedvezébben iitemezhetd a Villalkozé édltal benyujiott Ajinlatban megajdanlott nyiltdrkos
vezetéképités iitemezhetdségéhez képest, mivel a nyiltdrkos és csébéleléses technologiakkal épiilé
szakaszon egymdssal egy idGben toriénd kivitelezésre is lehetGséget biztositanak, ezért a
Véllalkozasi szerzédésben szerepld Megvalésitds idétartama médositasat nem teszi sziikségessé.

Villalkozo Koltség igénylésével kapcsolatos dlldspontia:

A véltoztatdsi javaslatban érintett vezeték szakasz az ajdanlat szerint az Horgdszpart u. — Jénos
apostol utcdkban halad 155fn hosszban, nyiltarkos technologidval épitve. Ezen szakasz kivitelezési
kolisége a villalkozo benyijtott ajanlata alapjén, 4.-es kotet: 155*1.500.000.- = 232.500.000.- Ft
(nettc), amely az alabbiakban részletezett kiltsegnemeket tartalmazza:
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Véllalkozo ajanlatiban szerepld miiszaki megoldds

Horgészpart u. mennyiségek (Horgdsz parti csp. - Jénos Apostol u.-i csp. kiizots)

Munkanem Menny. | M.e. Egys. dr Netto dr
Ivoviz vezeték épités - GOV -
dsszes jarulékos munkdval,
koliséggel egyiitt
NA 1000 155 | fin 1500 000,00 232 500 000,00

Osszesen: 232 500 000,00

Jelen ésszertisitési javaslatban bemutatott miszaki tartalom szerint a vezeték a Homokkup utca -
Jénos apostol utca nyomvonalon halad 55fm hosszban csébéleléses, 100fm hosszban pedig
nyiltdrkos technolégiat alkalmazva. Ezen szakasz kivitelezési kiltsége az aldbbiakban részletezett
koltségnemeket tartalmazza:

Esszertisitési javaslatban szerepld miiszaki megoldds

Homolkkiip utca mennyiségek (Horgdsz parti csp. - Jinos Apostol u.-i csp. kozit)

Munkanem Menny. | M.e. Egys. ar Netté dr

Ivéviz vezeték épités - GOV - Gsszes
jarulékos munkdval, koliséggel
egyiitt

NA 1000 100 | fin 1500 000,00 150 000 000,00

Kitakaras nélkiili vezetéképités -
védocsovel, dsszes jarulékos
munkdval, koltséggel egyiitt

NA 1000 - Halozatrekonstrukcio 55 |fm 1950 000,00 107 250 000,00

Kozmii kiviltas (Elmaradd) -

tévkizlési légvezeték -60 | fin 65 000,00 |- 3900 000,00
gdzvezeték -100 | fm 200 000,00 |- 20 000 000,00
Osszesen: 233 350 000,00

3
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Az ésszeriisitési javaslatban bemutatott milszaki tartalom tehdt netto 850.000.- Ft tobbletkoltséget
indukdl a vallalkozo szamara.

Véllalkozd miutdn megvizsgdlta az Esszeriisitéssel érintett miszaki tartalom médositas kihatdsdt
Vallalkozo kéltségeire (elmaradoé munkdk, potmunkak) ugy itéli meg, hogy az eredeti ajanlatiban
meghatdrozott kiltségek feletti Koltség igénylésére nem tart igényt.

A Vallalkozo Viltoztatdsi javaslatdnak elonyei:
A javasolt miiszaki megoldds elényei a Megrendel Budapest Féviros Onkormdnyzata szémdra:

Az a tény, hogy a Horgdszpart utcdban nincs sziikség nyiltdrkos csdfektetésre, azt eredményezi, hogy
a Horgaszpart utca (ami a Soroksdri Dunapart és a Janos apostol utca kozotti egyetlen dsszekitd
ut) a kivitelezés sordn jelentSs iddre nem keriil lezdrdsra mindennek kdvetkeztében az ott lakdk
jelentésen kisebb mértékii zavarasa mellett épithetd meg a tervezett létesitmény.

Az ésszerfisitési javaslatban bemutatott miiszaki megoldas megvalositdisa - az érintett projektelem
tekintetében - felgyorsitja a kivitelezést.

Mérlegelve a létesitmény megvaldsitisaval felmerill lehetséges kockdzatokat Vallalkozo a
miiszakilag leginkabb - kiilondsen a MegrendelG Kiovetelményeinek - megfeleld miszaki megoldast
kivanja megtervezni,”

6 A Viltoztatas Vallalkozé dltali elszamolasa és hatasa a nmiszaki
litemtervre

A szerzddéses drra gvakorolt hatis:

A Villalkozé az ésszeriisitési javalat keretében részletes koltségkatkulaciét nyujtott be, ami
alapjéan az alabbiak szerint nyilatkozott:

.. Véllalkozé miutén megvizsgdlta az Esszeriisitéssel érintett miiszaki tartalom médosités kihatdsat
Vallalkozé kéltségeire (elmaradé munkdk, pétmunkdk) ugy itéli meg, hogy az eredeti ajinlatiban
meghatdrozott kbltségek feletti Koltség igénylésére nem tart igényt.”

A miiszaki litemtervre gvakerolt hatas:

A Villalkoz6 az 1. sz. Esszer(isitési javaslat mellékleteként benyuijtott aktualizalt litemterve
alapjan az alabbiak szerint nyilatkozott:

,Jelen Esszeriisitési javaslatban bemutatott miiszaki megoldds (meglévd csbvezeték bélelése)
kedvezébben iitemezhetd a Vallalkozo dltal benyijtott Ajanlatban megajénlott nyiltarkos
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vezetéképités iitemezhetdségéhez képest, mivel a nyiltdrkos és csébéleléses technoldgidkkal épiilé
szakaszon egymdssal egy idSben torténd kivitelezésre is lehetdséget biztositanak, ezért a

r o

Vallalkozdsi szerz6désben szereplé Megvaldsitds idétartama modositasat nem teszi sziikségessé.

7 Miiszaki Ellendri Szervezet véleményezése

Vezetd Miszaki ellendr 2022.05.12-én kelt véleményezésében a Villalkozd 1. szamu Esszerlisitési
Javaslatat jovahagy4sra javasolta. A Miiszaki Ellendri Szervezet a véleményezésében 6sszefoglalja
a Villalkozé 4ltal kidolgozott Eszszerlisftési javaslatot, és az alabbiak szerint nyilatkozik:

Mérméok képviseldje javasolia a Vallalkozé dltal benyijtott 1. szdmii észszertisitési javaslat
elfogaddsit azzal, hogy ennek kdvetkeztében sem a Szerzddéses dr, sem a megvalbsitds
idGtartamadnak modositasara nincs sziikség.

A Mérndk képviseldje megdllapitia, hogy a javaslat elfogaddsa és megvaldsitdsa nem vdltoztatja
meg a szerzédés altalanos jellegét és céljét, nem befolyasolja a szerzédéses drat és a megvalositas
idotartamat.

Mérnok Képviselgje javasolia a miiszaki tartalom vdltozds bejelentését az IH részére, mint a
szerzédéses drat, a megvalositas idGtartamdt, a szerzédés dltalanos céljat és jellegét meg nem
véltoztatd, émde a Megrendel és az Uzemeltetd javéra valo és milszakilag is indokolt miszaki
ésszerisitest”

8 A FIDIC Mérnok véleményezése

8.1 Az Esszeriisitési Javaslatban szerepld miiszaki tartalom értékelése:
Az Esszerlisitési javaslatban bemutatdsra keriil§ miiszaki megoldés egyenérték(i miiszaki tartalmat
eredményez, valamint a Létesitmény az ott lakdk jelentSsen kisebb mértékii zavarisival valésithaté
meg. Az Esszerlisitési Javaslatban foglaltakkal az Uzemeltetd (Févarosi Vizmiivek Zrt.) egyetért,
az erre vonatkozé hozzajérulést Vallalkozé az 1. sz. Esszerlisitési Javaslatdhoz mellékletként
csatolta.

4
r

8.2 Az Esszeriisitési Javaslat hatdsa a Szer:ddéses hataridére

Az Esszeriisitési Javaslat és annak mellékletei alapjan az abban foglaltak a Szerzédéses hatiridd
moédositisat nem érintik.
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8.3 Az Esszeriisitési Javaslat hatdsa a Szerzédéses Arra

Az Esszerlisitési Javaslat és annak mellékletei alapjan az abban foglaltak a Szerzédéses Ar
médositasat nem érintik. Vallalkozé a tébbletkoltsézekre nem tart igényt.

Az Esszeriisitési javaslatban foglaltakkal mind az Uzemeltet6, mind a Miiszaki EllenSri Szervezet
egyetért, azokat tdmogatja.

9 FIDIC Mérnok Hatdrozata

A FIDIC Mémék a Miiszaki Ellendr Szervezet 2022.05.12. napjan kelt 1. szdmt Eszszer(isitési
Javaslat véleményezésével egyetért, azzal azonos tartalommal dont, melynek megfelelGen
megallapitja, hogy az Esszeriisitési Javaslatban foglalt mliszaki megoldas megfelel a Megrendel6i
Kovetelményeknek, illetve az Ajanlatkérési Dokumentaci6ban rogzitett elSirdsoknak és vele
egyenértékii miiszaki megoldas.

A FENTIEK ERTELMEBEN A FIDIC MERNOK KIADJA A 1 SZ. ESSZERUSITESI
JAVASLATRA AZ ELFOGADO HATAROZATAT AZ ASZF (FIDIC Sargakinyv Masodik,
dtdolgozott magyar nyelvii kiadds 2011. szeptember) 3.5 ALCIKKELY SZERINTI
[Hatirozatok] HATAROZAT FORMAJABAN.

Jelen Mémok hatirozatban foglaltak hatdlybalépésének feltétele a szerzddésmddositas Iranyitd
Hat6sag és a Kozbeszerzési Feliigyeleti FSosztaly 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti
ellenérzés eredményeként kiadott tamogatd, jovahagyo, jogszeriiséget megallapité nyilatkozata,
véleménye.

A miiszaki tartalom mddosulisa miatt az 1. sz. ésszer
kizbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL torvény 141. § szerinti. valamint a vallalkozdsi

szerzbdés 3.11. pontja 1. bekezdés 2. és 3. fordulata szerint:

A Szerzédéses Megallapodas médositisra csak a jelen Szerzédéses Megdllapodds feltételei
szerinti Véltoztatdsi utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatdsi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzédéses Megallapodas részét képezé a
Szerzédéses Megdllapodds 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld feltételeknek megfeleld
Mérndki jovahagydast (FIDIC 3.5, szerinti hatdrozat vagy megdllapodds) kovetéen. ”

Viallalkozasi szerzidés modositast eredménveznek,
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Az 1. sz. Bsszeriisitési javaslatban foglaltak sem a megvalésitis idétartam4nak médositdsat, sem
a szerzddéses ar médositisit nem érintik.

Budapest, 2022.05.13.
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1. Altalinos adatok:

Viltoztatasi javaslat sorszdma: 1. sz. Valtoztatasi javaslat

Kérelmezd megnevezése: P-C Viztermel Kutak Konzorcium Penta
Kérelem id6pontja: 2022. janudr 25.

Projekt azonositészama: KEHOP-2.1.5-16-2017-00001

''''''

kockazatok kezelése projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes korti ellatasa a FIDIC Sarga
Konyv feltételei szerint (KDVV1.)”

Kedvezményezett neve: Budapest Féviros Onkormanyzata.
A Szerzidéses Ar az alapmennyiség tekintetében': 16.448.918.576,- Ft + AFA

Megvalésitas iddtartama: 870 nap (Szerz6désben foglalt Megvaldsitas iddtartama). A Mémdk
2021. december 1-én kelt, NFP_1 2021/023-052 ikt. szdm tisztaz6 levele alapjan Vallalkoz6 a
,fizikai teljesitésre” legkésbb 2023. oktdber 31-ig kitelezett.

Szerzddéskités idopontja: 2021, junius 4.

Hatalybalépés idépontja: 2021. szeptember 20.

2. Miiszaki tartalom

A pontos miiszaki tartalmat a kedvezményezett Budapest Féviros Onkormanyzata, mint
Megrendel8, és a P-C Viztermel$ Kutak Konzorcium (PENTA Altalanos EpitSipari Kft. és Colas
Alterra EpitGipari Zértkoriien Miikods Részvénytirsasig), mint Vallalkozé kozdtt 1étrejott
Szerz6déses Megallapodas és annak mellékletét képezé dokumentumok régzitik.

! Megrendelé a Szerzédéses Megallapodas 2.1 pontja alapjan tovabbi opcids tételeket 2021.12.21-én megrendelte,
amelyeknek Ssszes ellenériéke 2.593.952 401 Ft. + AFA

Penta Altalénos Epitipari Kit. Székhely: 2100 Gadoll6, Kenyérgyari it 1/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. it 112.
Bankszimlaszam: 11710002-20128249-00000000 Addszam: 10452556-2-44 Cégiegyzékszam: 13-09-079473
Telefon: 06-28/529-050 E-mail: roda@pentakfthu Nyilvéntasts birdsig: Budapest Koryéki

Telefax: 06-28/529-070 Torvényszék Cégbirdsaga
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3. Vonatkoz6 dokumentumok listdja

P-C Viztermelo Kutak COLAS
Konzorcium

Elézmények:
LT SV tROZaS Tl tartalma ‘
2021.06.04. Szerz6dés Felek 4ltal alirt Szerzédéses Megéllapodas és az
annak szerves részét képez6 mellékletek. P
Megrendeld tijékoztatisa arrdl, hogy tovabbi 180
: ) ) nappal  meghosszabbitja  a Szerz6déses
202008 SO0 e Megéllapodas hatdlybalépésére rogzitett 30 napos
idStartamot.
2021.0920 | NFP I 2021/023-039 Mémok tajékoztat levele a Szerz6deses

Megaéllapodas hatélyba lépésérol

2021.10.22

X1-4662/2021

Budapest F6varos XXIII. kerillet Soroksér
Onkorményzata Polgirmesterének levele a
Fépolgarmesteri Hivatal felé, amelyben jelzik,
hogy az aléirt Szerz6dés miiszaki tartalmat képezd
Elvira utcai nyomvonal egy szakasza a Budapesti
Utépitési Program keretében nemrég épiilt ki, és
kéri ésszerlisitési javaslat keretében egy 1j
nyomvonal kiépitésének megvizsgalasat.

2021.10.27

NFP_I 2021/023-

Mémok a  Szerz6dés 13.1  alcikkelyére
hivatkozassal kéri  Viéllalkoz6tél a  fenti
polgirmesteri  levél figyelembevételével a
Szerz6dés 13.3 alcikkelyének megfelel6 tartalmi
Viltoztatdsi Javaslat kidolgozasat.

2021.11.15

FV/5900/2021/205-1

Uzemeltetd levele a Harmonia utcai és Orban
utcai nyomvonal nem tamogatasarol

4. Vallalkoz4asi Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom:

A kozbeszerzési dokumentacio és az aliirt Szerzddés szerves részét képezd (8.5.7 szerzbdéses
dokumentum) Megrendeld Kovetelményei 3/4 kotet [BUDAPEST, XXIIL KERULETBEN
HUZODO DN700, DN1000 ES DN1200 MM-ES FONYOMOVEZETEK ATEPITESE, A
RACKEVEI DN1000SB MEDERCSO BELELESE] 2.3 fejezetében [Tulajdonviszonyok] talalhaté
tablazatok tartalmazzak a projektben az indikativ terv szerint javasolt nyomvonal altal érintett
ingatlanok felsorolasat. A ,B” projektelem [DN1200sb vezeték atépitése] harom Elvira utcaban
talalhat6 kozteriilet helyrajzi szamat tiintetni fel: 187198, 187229/9 és 196441.

Penta Altalénos Epitéipari Kft.

Telefon: 06-28/529-050

Székhely: 2100 Godo6l16, Kenyérgyari it 1/e.
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E-mail: iroda@pentakft.hu Nyilvantarté birésag: Budapest Kornyéki
Térvényszék Cégbirdsiga
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Tovabba szintén a kozbeszerzési dokumenticié részeként rendelkezésre bocsétott V. kotet
(indikativ terv) ,,Tervezesi_alapadatok_Muszaki leiras_hszr DN1200.pdf” irat tartalmazza a XXIIL
keriilet Elvira utcara vonatkozd ij DN1000 GOV vizvezeték tervezett nyomvonalat 740fm hosszan.

5. A Viltoztatas sziikségességének indoklasa

Budapest Févaros XXIII. keriilet Soroksir Onkormanyzata 2021. oktdber 22-én kelt XI-4662/2021.
iktatdszam levelében értesitette T. Megrendel6t arrdl, hogy a Szerz6dés miiszaki tartalmanak
részét képez6 Elvira utcai nyomvonal Hézikert utca és A33 szennyvizitemeld kozotti szakasza
olyan Gtszakaszt érint, amely egy mésik beruhézés, a Budapesti Utépitési Program keretében mar
megvaldsult, és amelynek a fenntartisi id3szaka 10 év. A Soroksdri Onkorméanyzat fentiekre
hivatkozva alternativ nyomvonal meghatarozasat kérte, és javasolta a Budapest XXIII. keriilet
Harmonia utca, illetve Orbéan utca igénybevételét,

Megrendel6 és Mérnok 2021. oktéber 27-én kelt levelében a SzF. 13.1 alcikkelye szerint
Véltoztatasi Javaslat kidolgozasat kérte Vallalkoz6tol a XXIII. Keriileti megkeresésben foglalt
javaslattal 6sszefliggd dontés elGkészitéséhez.

A nyomvonal médositaséra vonatkozo6 igény sem MegrendelS, sem Vallalkozo szaméra a XXIIL
keriilet Onkormanyzat levelének kézhezvétele el6tt nem volt ismert.

Mémok Valtoztatdsi Javaslat bekérésére iranyuld 2021. oktéber 27-én kelt levelét Vallalkozé
2021.0ktdber.27-én vette kézhez.

A Kiilonds Szerzdéses Feltételek (KSZF) nem moédositotta az Altalanos Szerzédéses Feltételek
(FIDIC Sérga Konyv =ASZF) alabbi feltételének alap szovegét (csak kiegészitette azt a Kbt.
szerinti szerz6désmodositas vizsgalatinak szilkségességével):

»1.1.6.9 "Valtoztatds” a Megrendeld Kovetelményei, vagy a Létesitmény bdrmely
megvaltoztatdsar jelenti, amelyet mint vdltoztatdst rendelnek el, vagy hagynak jova a 13. Cikkely
[Vdltoztatdasok és Kiigazitasok] alapjan.”

Az Elvira utca ,kivaltdsa” a vizvezeték aliernativ nyomvonalra terelésével a KSzF 1.1.6.9.
Alcikkelye szerint is Viltoztatisnak minéslil hiszen mindkét fenti feltételt kielégiti a kért
Viltoztatas, mivel a Megrendel6 Kovetelményei (3-as kotet) és a Létesitmény is megvaltozik.:

A Mémdk a FIDIC 13.1 alapjan Véllalkozotél Viltoztatdsi Javaslatot kért, tehat annak
jovéhagyasaval, formalisan egy Valtoztatisi Utasitds Mérnok altali kiaddséval valdsithaté meg a
Valtoztatas.

Penta Altalanos Epit6ipari Kft. Székhely: 2100 GadSIIS, Kenyérgydr it I/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. it 112.
Bankszamlaszdm: 11710002-20128249-00000000 Adoszam: 10452556-2-44 Cégjegyzékszim: 13-09-079473

Telefon: 06-28/529-050 E-mail; iroda@pentakfi.hu Nyilvantart birosag: Budapest Komyéki
Telefax: 06-28/529-070 Torvényszék Cégbirdsaga
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6. Szerzédésmaodositas sziikségességének és jogszeriiségének indoklaisa:

Villalkozé llaspontja szerint a jelen Valtoztatds alapjén a SzerzSdést alairé Felek a Szerzbdest a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015, évi CXLIIL térvény (tovdbbiakban Kbt) alapjan jogszeriien
moédosithatjdk az aldbbiak szerint:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése rdgziti, hogy , a szerzédés — a (4) vagy (6) bekezdésben Joglalt
feltételek vizsgdlata nélkill - Wj kozbeszerzési eljdrds lefolytatdsa nélkiil médosithaté, ha a
médositis eredményeként az ellenérték novekedése — vagy tobb médosiids esetén azok netto
dsszértéke — nem éri el az alabbi értékek egyikét sem:

a) az unids értékhatdrt elérd értékii eredeti szerzodes esetén az unids értékhatart;

b) ..... épitési beruhizds esetén ag eredeti szerzédéses érték 15%-dt;

valamint a médositds nem vdltoztatia meg a szerzédés dltaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzldés jellegéhez.”

Mivel a szerzddés targyat és eredményét tekintve nincs véltozas (ivévizvezeték kivitelezése), a
valtoztatisi javaslat tartalma illeszkedik az eredeti szerz6dés jellegehez, tovabba a valtoztatési
javaslat elfogaddsa esetén is tervezés és kivitelezés tipusa feladatot kell végezni, igy az nmem
véltoztatja meg a szerzGdés dltaldnos jellegét.

A jelen valtoztatasi javaslatban meghatarozott miiszaki tartalom mddosulas mindkét fenti feltételt
kielégiti, mivel a Szerz6déses Ar nem véltozik és a médositds nem véltoztatja meg a szerzédés
altalanos jellegét, mivel csak az épitend vizvezeték nyomvonala médosul.

7. A Villalkozé Valtoztatdsi javaslatinak ismertetése

71. A Szerzédés Kiilonés Feltételek 13.3. alcikkelye (a) alpont szerint javasolt elvégzendd
munka leirdsa: ,

Az alirt Szerz8désben szerepld XXIIL. ker. Elvira utcai (sziik utca, amelyben a kozelmultban teljes
szélességll itépitést végzett a kozitkezel§) nyomvonal helyett vizsgéltuk a kozutkezeld, Soroksari
Onkorményzat 4ltal alternativ nyomvonalként javasolt Orban utcai és Harménia utcai nyomvonal
vezetési lehetoségeket a DN1000GOV vezeték szaméra. Azonban ezen két utcaban tOriénd
nyomvonalkialakitisok hosszi tAvi lizemeltetési szempontb6l igen kedvezttlenek, ezért ezen
nyomvonal javaslatokat az Uzemeltetd, FVM Zrt. nem tdmogatta.

Az Uzemeltetével tortént egyeztetés értelmében az Elvira utcai nyomvonal helyett, lizemeltetoi
igények szerint a Sodronyos utcdban térténd vezeték fektetésre dolgoztuk ki jelen valtoztatdsi
javaslatunkat.

Penta Altalanos Epitoipari Kft. Székhely: 2100 Goddll6, Kenyérgydri 6t 1/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. 6t 112.
Bankszamlaszam: 11710002-20128249-00000000  Adészim: 10452556-2-44 Cégjegyzékszam: 13-09-079473
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Ennek alapjan a Hunyadi utca — Elvira utca csomopont és tervezési szakasz végét jelent6 Kelebia
vasttvonal kozotti szakaszon a DN1000GOV vizvezeték nyomvonal vezetése az aldbbiak szerint
valtozik:

A Hunyadi u. — Elvira u. csoméponttdl a vezeték a Hunyadi utcin majd a Zsellér diilén tovabb
halad a Sodronyos utca iranyaba. Ezt kovetSen pedig a Sodronyos utcan halad tovabb a
szakaszhatart jelentd Kelebiai vasttvonalig.

Ezen alternativ nyomvonal 64fm-el hosszabb, az indikativ tervben szerepld Elvira utcai
nyomvonalnél, azonban 1ényegesen kisebb mértékben érinti a kozelmultban teljes szélességii
utépitési beruhazassal érintett Soroksari utcakat.

Az énkormdnyzati és lizemeltetSi igényeknek megfelelé nyomvonal vezetése miiszaki szempontbol
csak a kozelmiltban teljes szélességii Utépitési beruhizéssal érintett utszakasz minimalis mértékii
érintésével valdsithaté meg.

Tovabbi el6nyt jelent ugyanakkor az alternativ nyomvonal tekintetében, hogy a Sodronyos utcai (és
Zsellérdiil6i) szakasz mintegy 800fm hosszban a meglévd vezetékszakasz kizérdsa nélkiil épithetd,
amely az épités idejére nagyobb mértékii szolgaltatasi biztonsagot eredményez Uzemeltetd szaméra.

Ezen til pedig a Sodronyos utcai nyomvonal megvaldsitisa a hosszd tivi iizemeltetdi
szempontoknak is kedvezébb a Szerz6désben szerepld megoldashoz képest hiszen a magassagi és
vizszintes irdnyt vonalvezetés is optimalis, valamint az Elvira utca és a Sodronyos utca kozott a
MAV vasttvonallal pérhuzamosan, a vasiti védézoéna kozelében fektetett meglévd vizesd a
berubazast kévetben megsziintethetd.

7.2. A Szerz6dés Kiilonds Feltételek 13.3. alcikkelye (a) alpont szerint javasolt elvégzendd
munka kivitelezésének iitemterve:

A valtoztatasi javaslathoz készitett miiszaki iitemtervben dbrazoltuk a Sodronyos utcai nyomvonal
kialakitasara vonatkozéan a projektbe illeszkeds megvalésithatdsagot.

A Sodronyos utcai szakasz a meglévé vezeték kizdrdsa nélkill is épithetd, amely kedvezdébb
kivitelezési litemezést eredményez az indikativ tervben szerepld nyomvonalvezetéshez képest.

Amennyiben Tisztelt Mémdk a Szerz6dés Kiilonds Feltételek 13.3 [Valtoztatisi eljaras]
alcikkelyben foglalt el6irasoknak megfelel6en jovahagyja jelen véltoztatasi javaslatot, Vallalkozé a
véltoztatasi javaslat mellékleteként bemutatott itemtervet tekinti a szerz8déses teljesités alapjanak.

Mémoki elutasitas, vagy Mémoknek az 1. sz. Valtoztatdsi javaslattal kapcsolatos barmely tovabbi
mddositasi igénye esetén a Villalkozé fenntartja magénak a jogot a viltoztatdsi javaslathoz csatolt
Utemterv késébbi médositisara.

Penta Altalanos EpiiGipari Kft. Székhely: 2100 G6doll5, Kenyérgyan it 1/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. 6t 112,
Bankszamlaszém: 11710002-20128249-00000000 Addszam: 10452556-2-44 Cégjegyzékszim: 13-09-079473

Telefon: 06-28/529-050 E-mail; iroda@pentakfi.hu Nyilvantarté birdsag. Budapest Kdnyéki
Telefax: 06-28/529-070 Torvényszék Cégbirbsiga
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7.3. A Szerzodés Kiilonos Feltételek 13.3. alcikkelye (b) alpont szerint a Villalkozé javaslata

az Utemterv megviltoztatisira a 8.3 Alcikkellyel [Utemterv] 6sszhangban:

Jelen valtoztatasi javaslatban bemutatott nyomvonalkialakitds kedvez&bben iitemezhetd az aldirt
Szerzédésben meghatérozott nyomvonal iitemezéséhez képest, ezért a Villalkozasi szerz6désben
szereplé Megval6sitas id6tartama médositisat nem teszi sziikségessé.

7.4 Villalkozé Koltség igénylésével kapcsolatos allispontja:

Viéllalkozé miutdn megvizsgalta a nyomvonal modositdsanak kihatdsat Vallalkozé koltségeire
(elmarad6 munkak, pétmunkék) ugy itéli meg, hogy az eredeti ajénlatiban meghatdrozott koltségek
feletti Koltség igénylésére nem tart igényt.

8. A Villalkozé Viltoztatasi javaslatinak elényei:

Soroksar Onkormanyzata a Szerzddésben szereplé nyomvonal elkeriilését kérte, azonban az
altala javasolt alternativ nyomvonal iizemeltetési szempontbdl nem megfeleld,

A Sentab vezeték Vallalkozo altal javasolt nyomvonalon tértén8 megépitése a Szerz6désben
szerepl$ miiszaki tartalomnal {izemeltetSi szempontb6l hosszitivon elénydsebb megoldést tesz
lehet5vé, ugyanakkor a lakossag ellatasat ugyantgy biztositja

A Viltoztatdsi javaslatban szereplé nyomvonal alkalmazisa esetén a Sodronyos utcai (es
Zsellérdiil6i) szakasz ~800fm hosszban a meglévd vezetékszakasz kizérdsa nélkiil épithetd,
pedig az épités idejére nagyobb mértékii szolgaltatdsi biztonsdgot eredményez Uzemeltetd és a
lakossdg szaméra

az Elvira utca és a Sodronyos utca kdzétt a MAV vasiitvonallal parhuzamosan a vasuti védézona
kbzelében hiizodd meglévs vizesé a beruhazast kévetden megsziintethets, mely az izemeltetést
biztonsagosabba teszi

Penta Altalanos EpitSipari Kft. Székhely: 2100 G6do1l5, Kenyérgyar it L/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. it 112.
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9. Valtoztatasi javaslat hatisa a projekt egészére:

A hatas becslése szerint:

Pénziigyi hatsa a projekt egészére: 1 — nincs hatassal
Hatérid6re torténd hatasa: 1 — nincs hatédssal
Miiszaki specifikdcio: 2 — csekély hatas
Egyéb tekintetben: 1 — nincs hatéssal

Tisztelettel kérjik Valtoztatasi javaslatunk kedvezd elbiralasat!

2022. januar 25.

Panczél Ott6 Péter

Ugyvezet
Penta Altaldnos Epitéipari Kft.

Penta Altalanos EpitGipari Kft. Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari 4t 1/e.  Telephely: 2131 Gad, Nemeskér-Kiss M. it 112.
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- Mellékletek
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2022.01.04 -

Aktualizalt Miiszaki litemterv

2022.01.04 -

Viltoztatdsi javaslatban kidolgozott miiszaki
megoldast bemutaté  helyszinrajzok, hossz-
szelvények

2021.10.22 X1-4662/2021

Budapest F6varos XXHI. keriilet Soroksar
Onkormanyzata Polgarmesterének levele a
Fépolgarmesteri Hivatal felé, amelyben jelzik,
hogy az aléirt Szerz6dés miiszaki tartalmat képezd
Elvira utcai nyomvonal egy szakasza a Budapesti
Utépitési Program keretében nemrég épiilt ki, és
kéri ésszerlisitési javaslat Lkeretében egy Wj
nyomvonal kiépitésének megvizsgalasat.

2021.10.27 NFP 1 2021/023-

Mémok a  Szerz6dés 13.1  alcikkelyére
hivatkozassal kéri Vallalkozdétdl a  fenti
polgarmesteri  levél figyelembevételével a
Szerzdés 13.3 alcikkelyének megfelel6 tartalma
Valtoztatasi Javaslat kidolgozasat.

2021.11.15 | FV/5900/2021/205-1

Uzemeltets levele a Harmoénia utcai és Orban

utcai nyomvonal nem tdmogatasar6l

Penta Altalanos EpitGipari Kift. Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari Gt 1/e.  Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. 6t 112,
Bankszamlaszam: 11710002-20128249-00000000 Addszim: 10452556-2-44 Cégjegyzékszam: 13-09-079473
Telefon: 06-28/529-050 E-mail: iroda@pentakft.hu Nyilvantarto birésag: Budapest Komyéki
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Budapest Fovares XXIH, keriilet
Seroksar Onkorményz.atﬁnak
PO LGA RMESTERE

1239 Budapoest. Gmssélkovigh G162,

Suss Katalin Térgy: KEHOP-2.1.5-16-2017-00001
osztalyveretd részére Ugyiratszam: X1-4662/2021.
Fépolgarmesteri Hivatal Igyintéz: Szaba Bernadett
Virosiizemeltetési Féosztaly « Tel.: 289 2100/158

Vizikozmi Osztaly ‘ ¢-mail: szabo.bernadett@ph.sorcksar.hu
Budapest -

Viroshéz u. 9-11.

1052

Tisztel Osztalyvezets Asszony!

Budapest Févaros Onkormany.aata véllalkozasi szerz6dést koot a KEHOP-2.1,5-16-2017-
00001 azonosftd szdmi ,.Buddpest Févaros viztermels kitjainak fejlesztése, vizminGségi &s
kapacitaskockdzatok kezelése™  elnéverdsi pl‘()jekl Keretében a  létesitményelemek
megvaldsitisira.

A Févarosi Vizmiivekben; 2021, szcptember 28-dn tarteit Munkateriilet Atadds - Atvéichi
clyardson részletezésre keriilt Buddpest, XXIIL. keritlet Soroksdr tertiletének érintetisége,
hisZen a projekt tervezési fazisaban - cgycbek melleti = féladat: ~Budapest XXIII keriiletben
hizsdd DN700, DN1000 és DNI1200 mm-es fonyomidverzerck atépitése, a Rackevei
DN1000SB medercsd bélelése™.

A Budapesti Utépitési Program keretében a fGvdrosi keriileti belterifleti szilird burkolat
nélkiili utak szitdrd burkolattal t6rénd cllatasa térgyaban, Budapest Fovaros XX, keriilet
Soroksér Onkormdnyzata 17 utéa vonatkozdsdban, 2019. mércius 07. napjan
GY/ISZE/103/3/2019 iktataszamon tAmogatisi szetzbdést koot a Minisztereindkséggel.

A projekt kerctében a 2020. évben 4,085 km foldit, 15 darab utszakasz kapott szilard
burkolatot és felszini csapadékviz clvezetést, 16bbek kozott a Bp. XXIIL ker. Elvira utca a
Hazikert utca — A33 szennyvizitemeld kozdtti szakdszon, A Tamogatdsi Szers0dés szetint &
tdimogatott boruhdsdssal létrehozott vagyon tckmtetcbe.n Onkormanyf.atunknak 10 évig
fenndllé kételessége gondoskodni a fenntartasrol &s azallagmegdvasrol.

Megéllapitast nyert, hogy Budapest Févaros Onkormdnyzata timogatishé! mcgvalosuando

/4, Budapést XXIL DN1200 és DN1000 Sentab fonyomévezeték atpitése™ projektje
sqnalatos médon érinti Budapest Févaros XXIII. keriilet Sorcksdr Onkorményzata Budapesti
itépitési Program lamogataebél megvalosult pchktjct a Bp. XXII. ker. Elvira utca
tckintetében, a Flazikert utea ~ A33 szennyvizitemeld kozdtti szakaszon.




Mo

Budapest Févaros XXM keriilet Soroksar Onkorményzata kéri azon ésszerlisitési javaslat
megvizsgalasdt, miszerint a Bp. XXIIL kerillet Elvira utcai Sentab fSnyomovezetck
nyomvonalanak megvaltoziatasaval, az rintett teriilet cgy alternativ, elkeriild nyomvonallal
kihagyhaté-c a vezewdk épftése soran. Az clkerlild nyomvonal kialakitdsdra javasoljuk a
Budapest, XXIII. keriilet Harmoénia utca, illetve az Orbén utca igénybevételének vizsgalatit,

Budapest, 2021, oktober 22.

Tiszteletteli *oF &
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Tktatészdm: NFP_I_2021/023-........ Targy: KEHOP-2.1.5-16-2017-00001
Ugyintézé neve: Barna Edit ~Budapest Fovéiros viztermeld kitjainak
Mobil: +36 30 955 9420 fejlesztése, vizmindségi és
E-mail: barna.edit@nfp.hu kapacitdskockdzatok kezelése“ projekt —

Véltoztatssi javaslat kidolgozasdnak kérése

Siile Csaba Akos
projektvezetd

P-C Viztermeld Kutak Konzorcium

PENTA Altalénos EpitGipari
Korl#tolt Feleldsségii Tdrsasdg

Godslls
Kenyérgydri 0t 1/E
2100

Tisztelt Projektvezetd Ur!

Téjékoztatom, hogy a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonositészdmi és ,Budapest Févéros
viztermeld kitjainak fejlesztése, vizmin6ségi és kepacitdskockazatok kezelése™ elnevezésii projekt
kapcséan Budapest Fdvéros XXIII. keriilet Soroksér Onkorményzatéinak polgérmestere 2021.10.22-én
kelt X1-4662/2021. iktatészdmi levelében megkereste Budapest Fovaros Onkerményzatt.
Téjékoztatta, hogy a Budapesti Utépitési Program keretében timogatdsb6l megvalésult projektje a
Budapest XXIII. kertilet Elyira utca a Hazikert utca - A33 szennyvizitemeld kozotti szakaszon érinti
a thrgyi projekt ,Budapest XXIII. kerdletben hizddé DN700, DNIO0Q és DNI1200 mm-es
fonyomévezeték diépitése, a Rdckevei DN100OSB medercsd bélelése” elnevezésii Létesitményelemét.
A 2020-ban megval6sult ttépitési projektben 4 fenntartési iddszak 10 év.

Budapest Févaros XXIII. kerillet Soroksér Onkorményzata kéri megvizsgélni annak & lehetdségét,
hogy a targyi projekt keretében megvalésitandé Budapest XXIII keriilet Elvira utcai Sentab
finyomévezeték nyomvonalinak megvéltoztatiséval, az érintett teriilet egy alternativ, elkerills
nyomvonallal kihagyhaté-¢ a vezeték épitése soran. Az elkerlilé nyomvonal kialakitdséra javasolja a
Budapest XXI1I. keriilet Harmoénia utca, illetve az Orbén utca igénybevételének vizsgalatat.

2021.10.27-én Budapest Féviros Onkorményzata felkérte Mémokdt Vallalkozd Véltoztatdsi
javaslata kidolgozésinak kezdeményezésére:
Alléspontunk szerint a keritleti megkeresésben foglalt javaslattal dsszefiiggd dontés elokészitéséhez
szikséges az erre irdnyuld véltoztatdsi javaslat ismerete, ezért egyetértiink azzal, hogy a Mérndk
kérje fel a Véllalkozot ennek kidolgozdsdra.™

NFP Nemzetl Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kit.




| NEMZET!
§ FEJLESZTES|
& PROGRAMIRODA

Hivatkozva az ASZF 13.1 Aleikkelyre kérem a Vallalkoz6t, hogy Budapest Févéros XXIIL kertilet
Soroksir Onkormsnyzatinak polgirmestere 2021.10.22-én kelt XI-4662/2021. iktatoszAmi
levelében foglaltak és Budapest Févaros Onkorményzata kérésének figyelembevételével Valtoziatasi
Javaslatét kidolgozni sziveskedjen.

A Viltoztatsi Javaslat kidolgoz4sénal kérem figyelembe venni a FIDIC Sarga kényv (Mésodik,

dtdolgozott magyar nyelvii kiadds 2011. szeptember), illetve a Szerzbdéses Megallapodis 3.
fejezetében 1€v6 Kiilonleges Feltételek 13.3 Alcikkelyben lefrtakat.

Budapest, 2021. oktéber 27.

Tisztelettel:

Barna Edit
FIDIC Mérmndk

Melléklet:
Budapest Féviros XXIII. keriilet Soroksér anonnényzat 2021,10.22-én kelt X1-4662/2021. iktatészdma
levele

NFP Nemzeti Fejlesztésl Programiroda Nonprofit Kft
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PENTA ALTALANOS EPITOIPARI KFT Févérosi Vizmlvek Zrt.

SULE CSABA Miiszaki beruhazasi lgazgatdsag
Gododls Ugyintézé: Hetényi Zsuzsanna
Kenyérgyar ut 1/E zsuzsanna.hetenyi @vizmuvek.hu
2100

COLAS ALTERRA EPiTOIPARI ZRT
FARKAS ZSOLT

Budapest
Bocskai at 73.

1113

Targy: KEHOP 21.5. XXl ker. Elvira utciban fektetend6 DN1000 vezeték helyett
nyomvonalvaltozatrél nyilatkozat

Tisztelt Cimzettek!

Hivatkozassal a 2021. oktéber 27-én a Févarosi Vizmivek Zrt. targyaldjaban tartott egyeztetésre, a
Konzorcium képviseléi altal bemutatott az Elvira utcét helyettesité nyomvonal véltozatokkal kapcsolatban az
alabbiakat nyilatkozzuk:

A Harménia utcaban fektetendd DN1000 mm vezetéknek sem a horizontalis sem a vertikélis nyomvonal
vezetése Uzemeltetdi szempontbd! nem elfogadhats. A hossz-szelvény alapjan, két helyen az 5 m-t
meghaladé szintkillénbség jelentés nyomasveszteséget okoz, amely nem megengedhetd. A legtelenitéshez,
iritéshez tobb szerelvény beépitése szikséges, mely hosszitavon kedvezétlen, jelentds karbantartasi
munk&t vonz maga utan és potencidlis hibahely kialakulési kockazatot is hordoz magéaban. A vizszintes
vonalvezetésben a sok iranytérés jelentds hidraulikai veszteséget okoz, illetve a szikséges kitamasztasok
az esetleges hibaelharitas alkalmaval komoly problémat okoznak és jelentds fenntartasi koltségekkel jarnak
az ividomok cseréi.

Az Orban utcai nyomvonal esetében a terep hasonlésaga miatt ugyanezek a problémak allinak fenn, valamint
a jelenleg még maganteriletek kiszabalyozasa sziikséges az épitéshez. Kockazatot hordoz magaban, hogy
a MAV vonal mellett 10m beliil ellehetetlentlhet a csdfektetés a MAV hozzajarulasanak hianyaban, illetve
ha a MAV engedélyezi is, akkor is az (izemeltetés problémas lesz.

Tarsasagunk a fentiek miatt egyik nyomvonalat sem tamogatja. Javasoljuk a Sodronyos utcaban torténd
nyomvonal valtozat kidolgozasat, amely minden elsGsorban (izemeltetési szempontbdl kedvezd
Tarsasagunknak.

Budapest, 2021 november 15.
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MERNOK HATAROZATA
1. SZ. VALTOZTATASI JAVASLAT

,,Vallalkozasi szerzédés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosité szami ,.Budapest

Févaros viztermel6 kutjainak fejlesztése, vizminGségi és kapacitaskockazatok kezelése” projekt

tervezési és kivitelezési feladatainak teljes kor(i ellatasa a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint
(KDVV1.)”

Miiszaki tartalom valtoztatisa projektiitkozés, izemeltetési szempontok figyelembevételével.

Budapest Féviros Onkormsnyzata
1052 Budapest, Véroshiz utca 9-11.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly u. 4-6.
Telefon/Fax: +36 1 239 0420

E-mail: nfp@nfp.hu

Megrendeld:

Meérnikszervezet:

L Barna Edit
Mérndkszervezet Mobil: +36 30 955 9420

képviseletében eljaré E-mail: barna.edit@nfp.hu
FIDIC Mérnék:

Villalkozé: KONZORCIUMVEZETO:

PENTA Kft.

Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E

Képviseli: Nagy Gabor Lajos ligyvezets igazgatd

Kapcsolattarté: Siile Csaba projektvezetd
KONZORCIUM TAG:

Colas Alterra Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.

Képviseli: Zsiga Gydrgy Andrés Igazgatosag elndke, Piukovics
Antal Laszl6 vezérigazgat6

Kapcsolattarté: Piukovics Antal Laszl6 vezérigazgatd

Villalkozasi HVallalkozasi szerz6dés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-
Szerzdédés Cime: 00001 azonositd szamu ,,Budapest Févaros viztermel6 kdtjainak
fejlesztése, vizminGségi és kapacitaskockédzatok kezelése” projekt

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.: Xenteri3 Irodahaz
Postafiok: 1554 Budapest, Pf.: 118;

& 4 e i Telefor/Fax; + 36 (1) 239-0420 ;
SZECHEN“O L ey Web: www.nfp hu, E-mail: nfp@nfp.hu




NEMZETI
FEJLESZTES!
PROGRAMIRODA

tervezési és kivitelezési feladatainak teljes kord ellatdsa a FIDIC
Sarga Konyv feltételei szerint (KDVV1.)”

aldiras:
. . . Barna Edit = ke
Keseilette: FIDIC mérmdk = Ol

NFP Nemzeti Fejles2tési Programiroda Nonprofit Kft.
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1 Vallalkozasi Szerzodést érinto adatok

Szerzodés A

aldirdsanak napja: 2021. jinius 04.

SzerzGdés

hatilybalépésének 2021. szeptember 20.

napja:

Szerzédés Ar: netté 16 448 918 576,- Ft + AFA
opcids tételek 2 593 952 401,- Ft + AFA
Opcids tételek lehivasa: 2021.12.21-én (FPH061/156-267/2021 levél
alapjan)

A Villalkozé Elszdmolhat6sagi fizikai teljesitési hataridé:  2023.10.31.

tevékenységének (SzerzGdéses Megallapodas 1.1. és 8.21 pontja)

idHantam; Villalkozs legkésébb 2023. oktéber 31.-ig kiteles a fizikai
teljesitésre” (FIDIC Mérndk, 2021.12.01-én kelt, NFP_JI 2021/023-
052 sz. levele)
Elszamolhatosagi pénziigyi teljesitési hatarids: 2023.12.31.
(Szerzédéses megillapodas 2.29. pontja)
és a Miliszaki Atadds Atvétel lezérdsato! szamitott + 36 (j6tallasi
id6szak) honap.

2 Elézmények, kronolégia

2021.10.22.: Soroksar Onkorményzatinak X1-4662/2021. iktatészamu levele Budapest Févaros
Onkorményzata felé, hogy a projekt soran a XXIII. keriiletben megvalésitand6
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DN700, DN 1000 és DN1200 mm fényomévezeték atépitése iitkozik a XXIIL
keriilet Elvira utcdban megval6sult fejlesztéssel, ami fenntartasi id6szakban van

2021.10.27.: Budapest F6viros Onkorményzata felkérte Mémokot Villalkozé Valtoztatdsi
javaslata kidolgozasanak kezdeményezésére

2021.10.27.: Mérndk kérte Vallalkoz6tol a Véltoztatasi javaslat kidolgozasat €s benyujtasat az
NFP Nonprofit Kft. felé.

2022.01.25.: A Vallalkoz6 megkiildi a kidolgozott Valtoztatasi javaslatat

2022.02.15.: A Miiszaki Ellendri Szervezet megkiildi hidnypotlds kérését a valtoztatasi
javaslattal kapcsolatban

2022.03.21.: Uzemelteté — Févarosi Vizmiivek Zrt. hozzajarul a nyomvonal modositisihoz
2022.04.10.: A Vallalkoz6 megkiildi kiegészitett Véltoztatasi javaslatat

2022.04.22.: Enviroduna Kft. véleménye

2022.05.02.: A Miiszaki Ellen6ri Szervezet kiegésziti a véleményezését

3 Szerzdédés hivatkozasai

FIDIC ASZF 1.1.6.9 pontja szerint:

s Valtoztatas” a Megrendel Kévetelményei, vagy a Létesitmény bammely megvéltoztatasat
jelenti, amelyet mint véltoztatdst rendelnek el, vagy hagynak jovd a 13. Cikkely
[Valtoztatisok és Kiigazitisok] alapjan, és amellyel Osszefliggésben minden esetben
vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti Szerzédéses Megéllapodds modositds, vagy 1j
kozbeszerzési eljirds lefolytatdsat megalapozé feltételek fennallasa, melyek esetén a
Szerz3déses Megallapodds médositashoz, 1j szerz6dés megkotéséhez szilkséges eljarasi
menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s tAmogatéssal kapcsolatos jogszabalyok,
illetve utmutatok hatdroznak meg (kiilonds tekintettel a Szerz6déses Megdllapodés 8.5.12.
pont szerinti Utmutatéra).

KSZF 13.3 [Valtoztatasi eljaras] Alcikkely szerint:
,2Amennyiben a Mémdk javaslatot kér a Villalkozotél egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megel&zden, akkor a Vallalkozonak a kézhezvételt kévetd 15 napon beliil véalaszolnia kell
irasban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet
allt el5), vagy benyujtva:
(a) a javasolt elvégzend6 munka leirisat és a kivitelezésének titemtervét,
(b) a Vallalkozé javaslatit az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatsira a 8.3
Alcikkellyel [Utemterv] dsszhangban.
A Mémdk koteles a (13.2 Alcikkely [Esszerlisitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez
vételétdl szamitott 15 napon beliill valaszt adni, jovahagyas, elutasitds, vagy véleményezés
formajaban.”
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4 A Szerzédésben szerepld miiszaki tartalom rovid leirasa, bemutatisa
A benytijtott 1. sz. Valtoztatési Javaslat a DN 1000 GOV vizvezeték tervezett nyomvonal4t érinti.

A kozbeszerzési dokumenticio és az aldirt Szerzédés szerves részét képezd (Megrendeld
Kdovetelményei 3/4 kétet [Budapest, XXI11. keriiletben huzédé DN700, DN1000 és DN1200 mm-es
Jonyomovezeték dtépitése, a rackevei DNI000sb medercsé bélelése] 2.3 fejezetében
[Tulajdonviszonyok] taldlhaté tdblazatok tartalmazzdk a projektben az indikativ terv szerint
Javasolt nyomvonal éltal érintett ingatlanok felsorolasat. A ,,B” projektelem [DN1200sb vezeték
atépitése] hdrom Elvira utcaban taldlhatd kizteriilet helyrajzi szdmadt tintetni fel: 187198,
187229/9 és 196441.

Tovabba szintén a kizbeszerzési dokumentdcic részeként rendelkezésre bocsatott V. kitet (indikativ
terv) ,, Tervezesi_alapadatok Muszaki leiras_hszr_DNI1200.pdf” irat tartalmazza a XXIII. keriilet
Elvira utcdra vonatkozé tij DN1000 GOV vizvezeték tervezett nyomvonaldt 740fim hosszan.”

5 A Viltoztatasi javaslat ismertetése a Vallalkozé altal el6adottak szerint

Az aldirt Szerzédésben szerepld XXIII. ker. Elvira utcai (szik utca, amelyben a kbozelmiltban teljes
szélességli utépitést végzett a kozitkezeld) nyomvonal helyett vizsgaltuk a kizitkezels, Soroksdri
Onkormdnyzat dltal alternativ nyomvonalként javasolt Orbdn utcai és Harmonia utcai nyomvonal
vezetési lehetéségeket a DNIOOOGOV vezeték szémdra. Azonban ezen két utcéban (orténd
nyomvonalkialakitisok hosszu tavii tizemeltetési szempontbol igen kedvezédtlenek, ezért ezen

nyomvonal javaslatokat az Uzemeltets, FVM Zrt. nem témogatta.

Az Uzemeltetével tortént egyeztetés értelmében az Elvira utcai nyomvonal helyets, iizemeltetGi
igények szerint a Sodromyos utcaban tdrténd vezeték fektetésre dolgoztik ki vdltoztatdsi
Javaslatunkat.

Ennek alapjin a Hunyadi utca — Elvira utca csomdpont és tervezési szakasz végét jelentG Kelebia
vasutvonal kdzotti szakaszon a DN1000GOV vizvezeték nyomvonal vezetése az alébbiak szerint
valtozik:

A Hunyadi u. — Elvira u. csomdponitdl a vezeték a Hunyadi utcdn majd a Zsellér diilén tovabb halad
a Sodronyos utca iranydba. Ezt kivetben pedig a Sodronyos utcdn halad tovabb a szakaszhatart
Jelentd Kelebiai vasutvonalig.

Ezen alternativ nyomvonal 64 fm-el hosszabb, az indikativ tervben szereplé Elvira utcai
nyomvonalndl, azonban lényegesen kisebb mértékben érinti a kbzelmiltban teljes szélességii
utépitési beruhdzassal érintett Soroksari utcdakat.

Az Onkormdnyzati és iizemeltetGi igényeknek megfeleld nyomvonal vezetése mitszaki
szempontbol csak a kézelmiltban teljes szélességii utépitési beruhdzdssal érintett utszakasz
minimalis mérteki érintésével valosithato meg.
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Tovdbbi elényt jelent ugyanakkor az alternativ nyomvonal tekintetében, hogy a Sodronyos utcai
(és ZsellérdilGi) szakasz mintegy 800 fm hosszban a meglévi vezetékszakasz kizdrdsa nélkil
épithets, amely az épités idejére nagyobb mértékii szolgaltatdsi biztonsigot eredményez
Uzemeltetd szamdra.

Ezen til pedig a Sodronyos utcai nyomvonal megvalbsitisa a hosszii tavil iizemeltetSi
szempontoknak is kedvezébb a Szerzédésben szereplé megolddshoz képest, hiszen a magassdgi
és vizszintes iranyi vonalvezetés is optimdlis, valamint az Elvira utca és a Sodronyos utca kozétt
a MAV vasiutvonallal pérhuzamosan, a vasiti védézéna kizelében fektetett meglévé vizesé a
beruhdzast kovetéen megsziintetheto.

A Szerzédés Kiilonos Feltételek 13.3. alcilkelve (a) alpont szerint javasolt elvégzendd munka
kivitelezésének iitemterve:

A vdltoztatasi javaslathoz készitett miiszaki iitemtervben dbrdzoltuk a Sodronyos utcai
nyomvonal kialakitdsdra vonatkozéan a projektbe illeszkedd megvaldsithatésagot.

A Sodronyos utcai szakasz a meglévé vezeték kizardsa nélkiil is épithets, amely kedvezébb
kivitelezési iitemezést eredményez az indikativ tervben szerepld nyomvonalvezetéshez képest.

Amennyiben Tisztelt Mérnék a Szerzédés Kiilonis Feltételek 13.3 [Viltoztatdsi eljards]
alcikkelyben foglalt eldirdsoknak megfelelen jovihagyja jelen viltoztatdsi javaslatot,
Véllalkozo a valtoztatdsi javaslat mellékleteként bemutatott iitemtervet tekinti a szerzddéses
teljesités alapjanak.

Mérnéki elutasitds, vagy Mérndknek az 1. sz. Valtoztatdsi javaslattal kapcsolatos barmely
tovabbi médositdsi igénye esetén a Vallalkozo fenntartja magdnak a jogot a valtoztatdsi
Jjavaslathoz csatolt Utemterv késébbi modositdsara.

/{ Szerzédés Kiilonos Feltételek 13.3. alcikkell’e" (b) alpont szerint a Vallalkozé javaslata az
Utemterv megviltoztatdsara a 8.3 Alcikkellyel [Utemterv] dsszhangban:

Jelen véltoztatdsi javaslatban bemutatott nyomvonalkialakitds kedvezobben iitemezhets az
aldirt Szerzédésben meghatdrozott nyomvonal ditemezéséhez képest, ezért a Villalkozasi
szerzédésben szerepld Megvaldsitds idétartama modositdsdt nem teszi sziikségessé.

Vallalkozoé Koltség igénylésével kapcsolatos dlldspontja:

Véllalkozd miutdn megvizsgalta a nyomvonal médositisanak kihatdsat Vallalkozé kiltségeire
(elmaradd munkak, pétmunkak) ugy itéli meg, hogy az eredeti ajanlatdban meghatdrozott
koltségek feletti Koltség igénylésére nem tart igényt.
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A Villalkozo Valtoztatdsi javaslatinak elonyei:

o Soroksér Onkorményzata a Szerzédésben szereplé nyomvonal elkeriilését kérte,
azonban az dltala javasolt alternativ nyomvonal iizemeltetési szempontbol nem
megfeleld, A Sentab vezeték Févdrosi Vizmilvek dltal javasolt nyomvonalon torténd
megépitése a Szerzédésben szerepld miiszaki tartalomndl iizemeltetéi szempontbol
hosszutavon eldnyosebb megolddst tesz lehetévé, ugyanakkor a lakossag ellatdsat
ugyanugy biztositja.

o A Viltoztatdsi javaslatban szereplé nyomvonal alkalmazdsa esetén a Sodronyos utcai
(és ZsellérdillGi) szakasz ~800fm hosszban a meglévo vezetékszakasz kizdrasa nélkiil
épithet, ez pedig az épités idejére nagyobb mértéki szolgditatdsi biztonsagot
eredményez Uzemeltet6 és a lakossag szémdra.

e az Elvira utca és a Sodronyos utca kizitt a MAV vasitvonallal parhuzamosan a vasiti
véddzona kizelében hiizédé meglévé vizesd a beruhdzdst kdvetéen megsziintethetd, mely
az iizemeltetést biztonsagosabba teszi

6 A Valtoztatas Vallalkozé altali elszamolasa és hatdasa a miiszaki
iitemtervre

A szerzidéses drra gvakorolt hatds:

A Villalkoz6 2022. 4prilis 10. napjan hidnypotlas keretében részletes kéltségkalkulaciét nyujtott
be, ami alapjan az aldbbiak szerint nyilatkozott:

. Vallalkozé miutin megvizsgalta a nyomvonal médositdasinak kihatasat Vallalkozé koltségeire
(elmaradé munkak, pétmunkdk) dgy itéli meg, hogy az eredeti ajénlataban meghatdrozott koltségek
feletti Kéliség igénylésére nem tart igényt.”

A miiszaki iitemtervre gvakorolt hatds:

A Villalkoz6 a 2022. majus 02. napjan benyujtott aktualizalt fitemterve alapjén az alabbiak szerint
nyilatkozott:

Jelen valtoztatasi javaslatban bemutatott nyomvonalkialakitas kedvezdbben iitemezhetd az aldirt
Szerzédésben meghatdrozott nyomvonal iitemezésehez képest, ezért a Vallalkozdsi szerzodésben
szerepl@ Megvaldsitas iddtartama modositasat nem teszi sziikségessé. ™

7 Miiszaki Ellenéri Szervezet véleményezése

Vezet6 Miiszaki ellenér 2022.05.02-én kelt véleményezésében a Vallalkozd 1. szamu Véltoztatasi
Javaslatat jovahagyasra javasolta. A Miiszaki Ellenéri Szervezet a véleményezésében sszefoglalja
a Vallalkoz6 4ltal kidolgozott Eszszertisitési javaslatot, és az alabbiak szerint nyilatkozik:
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. Mérnok képviseldje javasolja a Vallalkozé altal benyijiott 1. sz. véltoztatdsi javaslat elfogadasat
és az abban foglalt miiszaki tartalom megvalésitdsara (a BP. XIII. keriileti Elvira utcai nyomvonal
helyett a Sodronyos utcai nyomvonal alkalmazdsdr) irdnyuld valtoztatdsi utasitds kiaddsdt azzal,
hogy ennek kivetkeztében sem a Szerzdéses ar, sem a megvalésitds idétartamdnak modositasara
nincs sziikség.

A Mérnok képviseldje megdllapitia, hogy a nyomvonal véltozds elfogaddsa és megvaldsitdsa nem
vdltoztatia meg a szerz6dés dltalénos jellegét és céljdt, nem befolydsolja a szerzédéses dral és a
megvalositas idétartamat.

Mérndk KépviselGje javasolja a miiszaki tartalom vdltozds bejelentését az IH részére, melynek
dllasfoglalasat kell kérni a szerzédésmédositds sziikségességére vonatkozoan.”

8 A FIDIC Mérnok véleményezése

8.1 A Véltoztatdsi Javaslatban szerepldé miiszaki tartalom értékelése:

A Viltoztatasi javaslatban bemutatasra keriilé miiszaki megoldés egyenértékli miszaki tartalmat
eredményez, valamint az elkésziilt Létesitmény hatékonysagit néveli a Megrendeld szdmara, mivel
miiszaki szempontok alapjén a biztonsagosabb ilizemeltetést segitik €l6. A Viltoztatisi Javaslatban
foglaltakkal az Uzemeltets (Févérosi Vizmiivek Zrt.) egyetért, az erre vonatkozé hozzéjarulast
Villalkozé a Véltoztatasi Javaslatdhoz mellékletként csatolta.

8.2 A Viltoztatdsi Javaslat hatdsa a Szerzddéses hatdridire
A Viltoztatasi Javaslat és annak mellékletei alapjan az abban foglaltak a Szerzdédéses hatiridé
madositdsit nem érintik.

8.3 A Viltoztatdsi Javaslat hatdsa a Szerzddéses Arra
A Viltoztatisi Javaslat és annak mellékletei alapjan az abban foglaltak a Szerzddéses Ar

mdédositdsit nem érintik. Vallalkozé a tébbletkdltségekre nem tart igényt.

A Valtoztatasi javaslatban foglaltakkal mind az Uzemelteté, mind a Miiszaki Ellenéri Szervezet
egyetért, azokat tdmogatja.

9 FIDIC Mérnok Hatarozata

A FIDIC Mémdk a Miiszaki Ellendr Szervezet 2022.05.03. napjan kelt 1. szamd Valtoztatési
Javaslat véleményezésével egyetért, azzal azonos tartalommal dont, melynek megfeleléen
megéllapitja, hogy a Valtoztatasi Javaslatban foglalt miiszaki megoldds megfelel a Megrendeli
Kovetelményeknek, illetve az Ajanlatkérési DokumentéciGban rogzitett elSirasoknak és vele
egyenértékil miiszaki megoldas.
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A FENTIEK ERTELMEBEN A FIDIC MERNOK KIADJA A 1 SZ. VALTOZTATASI
JAVASLATRA AZ ELFOGADO HATAROZATAT AZ ASZF (FIDIC Sirgakényv Mésodik,
dtdolgozott magyar nyelvii kiadds 2011. szeptember) 3.5 ALCIKKELY SZERINTI
[Hatirozatok] HATAROZAT FORMAJABAN.

Jelen Mérndk hatarozatban foglaltak hatalybalépésének feltétele a szerz6désmddositas Iranyitd
Hatoség €s a Kozbeszerzési Feliigyeleti FGosztily 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti
ellendrzés eredményeként kiadott tdmogatd, jovahagyo, jogszerliséget megdllapité nyilatkozata,
véleménye.

A miiszaki tartalom mddosulisa miatt az 1, sz. Viltoztatdsi javaslatban foglaltak a

kizbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLINI. térvény 141. § szerinti, valamint a valalkozasi
szerzodés 3.11. pontja 1. bekezdés 2. és 3. fordulata szerint:

A Szerzodéses Megallapoddis mddositdsra csak a jelen Szerzédéses Megdllapodds feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozéi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzodéses Megallapodas részét képezd a
Szerzédéses Megdllapodds 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld feltételeknek megfeleld
Mérndki jovahagyast (FIDIC 3.5, szerinti hatarozat vagy megadllapodas) kivetéen.”

Villalkoz4si szerzddés médositdst eredménveznek.

Az 1. sz. Valtoztatasi javaslatban foglaltak sem a megvalésitis idétartaméinak modositasit, sem
a szerzédéses dr moédositiasat nem érintik.

Budapest, 2022.05.04.
i
Barna Edit
FIDIC Mérnok
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
Mellékletek:

¢ 1.sz. melléklet Vallalkozé kiegészitett valtoztatasi javaslata és meliékletei
s 2 .sz melléklet a Miiszaki Ellendri Szervezet véleményezése
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