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Szerztdés

1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrejétt egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Kepviseli: Karacsony Gergely Szilveszter fépolgarmester

Térzskényvi azonosité szam: 735638

Adbszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosft: 745192

Fizetési (bank)szdmla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat
Koltségvetési elszamolasi szamla.

{a tovabbiakban: "Megrendelé™),

masrészrol

Colas Alterra EpitSipari Zartkorlien M(ikéd6 Részvénytarsasag

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.

Adoszama: 13961149-2-44

Pénzforgalmi szamlaszama: 12001008-00151278-00100007 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Cégjegyzékszama: 01-10-048283

Kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A22246

Keépviseli: Zsiga Gydrgy Andrds az Iigazgatésdg elndke, Piukovics Antal Laszio
vezeérigazgatd, Egri Sandor vallalkozasi igazgatd, Farkas Zsolt terlleti igazgatd, Szegf(i
Zoltan terlleti igazgat6 (a felsorolt személyek kéziil barmelyik ketté egyiittesen)

(a tovabbiakban: “Vallalkozé®), egyiitesen Felek koz6tt, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfeleléen.

1.1.

Preambulum

Felek rogzitik, hogy Megrendelé az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjaban 2022. julius ho
13. napjan megjelent, 2022/S 133-378024 szamon ajanlati felhivast tett kdzzé ,,Pest-
Eszak arvizvédeimi szakasz 35. szam( védvonalszakasz tervezési és kivitelezési
munkai” targyban, ameiynek nyertese az eljarasban ajanlattevéként résztvevé
Vallalkoz6 lett.

Ennek megfelelden a Felek a kizbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 131. §-a értelmében a térvényes hatéridén belll Szerzédést
kétnek a jelen Szerzédéses Megallapodas, a FIDIC ,Sarga Kényv” (A Vélialkozé éltal
tervezelt gépészeli és villamos berendezések tervezése- épitése szerzédéses feltételei
a kiegészité magas- és mélyépitési munkakkal, magyar nyelv(i kiadas 2001.) Altalanos
Feltételek és a Kiilonds Feltételek (a tovabbiakban egylittesen: Szerz8dés), tovabba
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jelen Szerzédés Megallapodas 8.3. pontjanak, valamint a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti
kézbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.

1.2. Felek régzitik tovébba, hogy jelen Szerzédés finanszirozasa az Eurépai Unié Kohézi6s
Alapjanak tAmogatésaval (KEHOP-1.4.0-1 5-2021-00024 azonositd s8zamon), valamint
a Magyar Allami Kéltségvetés forrasabd térténik.

2. A Szerzddés targya, a Felek kbtelezettségei és nyilatkozatai

2.1 Megrendel!d megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Szerzé6désben foglaitak szerint az , Pest-
Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szami védvonalszakasz tervezési és kivitelezési
munkai” (tovabbiakban: Létesitmény) tervezési és kivitelezasi munkainak a
kbzbeszerzési dokumentumokban és Vallalkozé ajanlataban meghatéarozott tartalom
szerinti elvégzését.

Véllalkozé hiba- és hidnymentesen, a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott
mindségben, oszthatatian szolgaltatasként vallalja el a tervezési és kivitelezési munkat,
amely szolgéltatas kiterjed az alabbi feladatok elvégzésére:

a) a Megrendelé altal szolgaltatott tervek és engedélyek, tovabba az Uzemeltets
(FOvarosi Csatornazasi Mdvek Zrt.) altal megfogalmazott kévetelmények alapjan
kivitelezési tervdokumentacié elkészitése az épitbipari kivitelezési tevékenységrol
sz0l6 191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet elbirasai szerint

b) a Megrendeld altal szolgaltatott tervek és engedélyek szilkség szerinti
kiegészitése és modositasa,

c) mintavételi és megfeleldség-igazoiasi terv (MMT) elkészitése,

d) a kivitelezés megkezdéséhez és megvaldsitisahoz sziikséges tovabbi engedélyek
(pl.: kézmlikivaltasi, -keresztezési, -védelembe helyezési munkakhoz sziikséges
engedélyek) beszerzése, kézmiikivaltasi, kézmiikeresztezési, védelembe
helyezési munkak megtervezése és elvégzése,

e) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,

f) kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Iétesitmény atad4sa,

g) heiyredllitasi munkak elvégzése,

h) megvaldsulasi tervdokumentécio elkészitése,

i) a jotallasi/szavatossagi idészakon beliili hibak kijavitasa,

) a szerzédés fteljesitéséhez szikséges minden tovabbi, a kézbeszerzési
dokumentumokban részletezett feladat teljesitése,

k) (izemeltetési engedélyezési dokumentacio elkeszitése, engedélyezési eliaras
meginditasanak kérelmezése, tovabba az engedelyezési eljaras lefolytatssa és a
vizjogi Gzemeltetési engedély megszerzese az (izemeltett meghatalmazasaval;

I) amunkaterilleten az arvizvédekezési tevékenység ellatssa a kivitelezési ideje alatt
a Megrendel6 szakmai iranyitasa mellett.

2.2 A Felek megallapodasa szerint a Véllalkozé kételes a jelen értelmében a jelen
Szerzédéses Megallapodas 2.1. pont szerinti Létesitmény megvaldsitasdhoz
sz(kséges terveket és a Létesitményt szerzédésszerden, teljeskdriien, miiszakilag és
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minbségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd elSirasoknak, hatalyos miiszaki
szabvényoknak és jogszabalyoknak, a kézbeszerzési dokumentumok tartaiménak, a
meglévd és a beszerzendd engedélyeknek, a hatésagi és {izemeltetsi eldirasoknak,
valamint a technika mai alldsanak megfeleld minéségben, hataridében, a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni). Vallalkozé kételes tovabba a
munkavégzéshez és a Létesitmény zemelteiéséhez szikséges, illetve valamennyi
egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni. Vallalkozé az eldbbi,
a Létesitmény szerzédésszer(i megvaltsitasara véllalt kételezettsége mellett kifejezett

kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi és szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallatkoz6 a Szerzddés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd kbzbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére — 6sszhangban a Polgari Térvénykényvrdl szélé 2013, évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellenérizte, az azokban
foglalt tényeket, elSirasokat ismeri. Vallalkoz6 az Egy8sszegli Ajanlati Arat ezen
informaciok figyelembevételével, kellben nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Véllalkozo a Létesitmény funkciéjanak,
céliainak megfeleld és rendeitetésszerii hasznalatdhoz, a teljes kérii és az eldirt
mindsegi kévetelményeknek megfeleld megjelenésii és minBségli megvalésitasahoz,
zavartalanul hasznélhaté allapotéhoz sziikséges kivitelezési és tervezési munkakat
kalkulaini tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Viéllalkozé kijelenti, hogy vallalédsa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozéan
telieskérll és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szereplé feladatok
megvalésitasahoz és a Létesitménynek a jelen Szerzédésben meghatarozott mszaki
tartalommal térténé hidnytalan kivitelezéséhez sziikséges.

Jelen Szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek jelen Szerz6désben,
illetve a kdzbeszerzési dokumentumokban kiilsn nincsenek nevesitve, de a jelen
Szerzddés targyaban megnevezett munkak megvaldsitasahoz, tovabba a Létesitmény
szerzodesszerli kivitelezéséhez és rendeltetésszer(i hasznalatdhoz sziikségszertien
hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem mindsiilnek.

A Vilialkozé jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a részére atadott
dokumentumokat (3., 4. és 5. kotet) atvizsgalta, felllvizsgalta. Vallalkozo figyelembe
vette, hogy a tervdokumentacioban szereplé mennyiségek tajékoztaté jellegtiek. Ennek
alapjan Vallalkozdé tudomasul veszi, hogy a dokumentéciéra vonatkozé mindségi
kifogasait Megrendeld a késébbiekben nem fogadija el.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a mindenkor hatdlyos jogszabalyi eléirasok alapjan
szllkséges tervezoi jogosultsag és kapacitas rendelkezésére all.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit
teliesiteni, ennek keretében a jelen Szerzédéses Megallapodas 1.2. pontja szerinti
eurdpai uniés tdmogatas, illetve a kapcsol6dé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi
forras szabalyszer(i igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket megtenni. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatisai sordn kételes megfelelni az eurépai unios tamogatas, illetve a
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kapcsolodé hazai térsfinanszirozas terhére vald elszamoldséra vonatkozé specidlis
uniés és hazai jogszabalyoknak.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval Kijelenti, hogy:

a) atvette a jelen Szerzédés targyét képezé munka elvégzéséhez szlikséges
dokumentumockat, és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartalmat,
¢} megkapott minden éltala igényelt informaciot &s magyarazatot,

d) a jelen Szerz6dés kéveteiményei szerint véllalja a jelen Szerz6dés targyaban
megnevezett koteiezettségek szerzédésszerd teljesitését,

e) a kozbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Villalkkoz6 a jelen
Szerzfdésbdl eredd kitelezettségeit szerzédésszeriien teljesiteni tudja.

A Szerzddés Eifogadott Végdsszege és fizetési feltételek

Szerzédéses  Ar: netté 2513131 067,- Ft, azaz nett6 kétmilliard-
Otszaztizenharommillio-szazharmincegyezer-hatvanhét forint, amelynek alapja az
Egyssszeg( Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: nettd 125 656 553,- Ft, azaz netté szazhuszonbtmillio-
hatszaz6tvenhatezer-dtszazétvenharom forint.

A Szerz8dés Elfogadott Végbsszege az Egyosszegll Ajanlati Ar, valamint a
Tartalékkeret egyiittes Ssszege, Ssszesen: netté 2 638 787 620,- Ft, azaz netto
kétmiIliérd-hatsza'zharmincnyolcmilIi6—hétszéznyolcvanhétezer-

hatszazhisz forint.

A mindenkori AFA Gsszegét az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVII.
térvény (a tovabbiakban: Afa Tv.) 142. §-a szerint Megrendeld fizeti meg. A kifizetés
penzneme forint (HUF).

A tartalékkeret mértéke az épitési beruhdzésok, valamint az épitési beruhizasokhoz
kapcsolodé tervez6i és mérdki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel a jelen Szerzédésben foglalt
nettod ellenszolgéltatas (Egyssszeg( Ajanlati Ar) 5 (61) %-a. A tartalékkeret az épitési
beruhazas teljesitéséhez, a rendeitetésszer(i és biztons&gos hasznalathoz szikséges,
miszaki szlkségességbé! utébb felmerils olyan tdbbletmunkak ellenériékének
elszamoldsara hasznalhat6 fel — a jelen Szerz6dés 5. fejezetét képezd ,Utmutats a
Valtoztatésok, Vallalkoz6i kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modositésahoz”
cimli dokumentumban részletesen rogzitett mértékben és az oft rogzitett
felhasznalésra vonatkozé szabélyok szerint -, amely tobbletmunkék koltsége a jelen
Szerzédés megkotésének iddpontjaban nem volt elére lathats. A tartalékkeret tovabba
felhasznalhat6 a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére s, feltéve,
hogy az az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri] és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges.

"
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Megrendelé a jelen Szerzédés hatalybalépésekor az aldbbiak szerint rendelkezik a
jelen Szerzbdés targyaban megnevezett feladatok ellenértékének pénzigyi
fedezetével. A jelen Szerz6dés elszamolhaté &sszegének 100 (szdz) %-a
tamogatasbol (Eurépai Unié Kohézids Alap és kéltségvetési tamogatasbdl) keriil
finanszirozésra. A tAmogatas finanszirozasa szaliftéi finanszirozasi médban torténik.

Megrendeld a Kbt. 135. § (9) bekezdése értelmében az Egydsszegii Ajanlati Ar
elszamolhaté 6sszege 30 (harminc) %-anak megfeleld mértékii eibleget nyujt
Vallalkozonak elblegbekéré benyiijtasa ellenében. Szallitéi eldleg igénybevételekor
Vallalkoz6 a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurpai unids alapokbol
szarmazé tamogatasok fethaszndlasanak rendjérdl szélé 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 118/A. § (2a) bekezdés
a) pontja szerinti biztositékot koteles nydjtani vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
118/A. § (2a) bekezdés b) pontja szerint kételes eljami, amely esetben kételes az

elblegbekérdvel egyiitt nyilatkozni a lehetséges  jogktvetkezmények
tudomasulvételérél.

Az elGleget Vallalkozé a szamlaiban szizalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési Igazolds elszémolhaté Osszegének 50 (Btven) %-aban keli
meghatarozni. Az elbleg-visszafizetési biztositék oOsszege a visszafizetett eldleg
mertékével aranyosan cstkkenthetd. Az elbleg 6sszege a szamlakbél addig keral
levonasra, amig az igényelt és kifizetett eldley 6sszege az Egybsszegl Ajanlati Arbol
telies mériékben levonésra nem kerdiil.

Az elbleg-visszafizetési biztositéknak az elélegbekérd dokumentum benyuijtasatol az
eléleggel torténd elszamolasig kell rendelkezésre allnia. Amennyiben Villalkozé az
eléleggel elszamol, ugy Megrendelé a biztositékot felszabaditia. Az eléleg-
visszafizetési biztositék a jelen Szerzédés szerinti feltételekke! hivhaté le, amennyiben
Vallalkoz6 elmulasztotta az eléleg visszafizetését a jelen Szerzodés 3. fejezet Kiilonds
Feltételek 14.2 Alcikkely rendelkezéseinek megfelelSen.

Véllalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar régzitett 6sszeg( atalanydij, amelyet a
kézbeszerzési dokumentumokban, killdndsen annak 4. kotetében (Egydsszeg(i Ajaniati
Ar felbontasa, a kdzbeszerzési eljaras meginditésakor drazatlan kéltségvetési kiiras)
meghatarozott feltételek meliett, szakmailag felkésziilt vallalkozéként kaikulalt.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy az atalanydijban kellé gondossaggal kalkulélta a Létesitmény
rendeltetésszer( és biztonségos hasznalatahoz sziikséges, az elvarhaté gondosséaggal
észszer(ien felmérhetd munkék mlszaki és pénziigyi kockazatait is.

Véllalkozé a Szerzédéses Ar fejében telieskoriien vallalkozik a Létesitmény
megvalésitasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségei teljesitésére.
Vallalkozé kdteles elvégezni a jelen Szerzédés tartalmat képezs, de a dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a
Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatra és lizemeltetésre alkalmas megvaiésitasa
nem torténhet meg (tébbletmunka). A jelen Szerzédés 4talanydijas jellegére tekintettel
Vallalkozé a tdbbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, a
tobbletmunkaval &sszefiiggésben, és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakkal
osszhangban csak azon felmerlit koltségét érvényesitheti, amely a jelen Szerzédés
megkétésének idépontjdban nem volt elérelathatd. A tébbletmunka koltségeinek
érvényesithetéségekor a jelen Szerzédéses Megallapodas 2.3 pontban régzitettek
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figyelembevételével kell eljami. A Vallalkozé kételes elvégezni az utélag megrendelt,
kiléndsen tervmodositas miatt szlkségessé valo, pétmunkanak minésilé munkat is,
ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé. A pétmunka a jelen
Szerz6dés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld kiolén megrendelt
munkatétel, amely a mlszaki tartalmon feltl felmeriiid tSbbletfeladatok elvégzését
takarja. A pétmunka elvégzése &s elszamoldsa a Kbt é&s a Ptk. vonatkoz6
rendelkezéseinek figyelembevételével torténik. Az Egydsszegl Ajanlati Ar magéaban
foglalia azt az esetlegesen bekdvetkezé arkulénbézetet is, amely a jelen Szerzédés
alairasat megel6z6en az ajanlattételhez atadott kdzbeszerzési dokumentumok alapjan
kalkuléit beruhazasi 6sszkéltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalésitasra
kerQl6 beruhdzas 6sszkoltsége kozotti eltérés Gsszege, valamint — amennyiben a jelen
Szerzédés eltérben nem rendelkezik - figyelembe veszi a jelen Szerzddéses
Megallapodés 3.2.2 pontban foglaltakkal 6sszhangban a megvalésitassal kapcsolatos
bizonytalansagi tényezéket is. Valalkozé tudomasul veszi, hogy az Egydsszegl
Ajaniati Ar a Vallalkoz6 szerzédéses kbtelezettségeihez tartozd Osszes kézvetlen és
kozvetett koltséget, kiadast, dijat és hasznot tartalmazza, fiiggetlentl azok jellegétsl,
ideértve a jelen Szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen moivel, szellemi
alkotassal osszefuggd jogok atruhdzasanak ellenértékét is, beleértve a teljes kérd,
idobeli és terleti korlatozas nélkili, kizér6lagos, harmadik személynek atengedhetd
felnasznalasi jogot is, amely kiterjed kiildnésen az atdolgozasra, moédositasra,
engedélyeztetésre, tovabbtervezésre, képfelvételen torténs régzitésre, szamitdégéppel
vagy elektronikus adathordozéra térténé masolasra, publikalasra.

3.2.1 A jelen Szerz6déses Megallapodas 3.1. pontjaban rogzitett Szerzédéses Ar — fentieken
tal tébbek kdzétt — magaban foglalja kilénésen, de nem kizérélag az alabb megjelsit
feladatokkal kapcsolatos valamennyi koltséget:

a) a kivitelezési- és megvalosulasi tervdokumentécié, valamint a jelen Szerzédéses
Megéllapodas 2.1 pont szerinti tervek, tovabba a tervdokumentaciékat tartaimazo
elektronikus adathordozé készitésének kéltségei (digitdlis PDF &s DWG/DXF
formatumban), a 3. kétet Megrendei6 kévetelményeiben eléirt példanyszamban:;

b) a szabvényok, illetve a Megrendeld altal elfogadott, a jelen Szerzédés 3. fejezet
Kilénds Feltételek 4.9. alcikkelyében és a 3. kotet Megrendel6 kévetelményeiben
rogzitett minéségbiztositasi dokumentécié szerinti mindségvizsgalatok és azok
kiértékeiésének koltségei, valamint a szlkséges szakvélemények, mindségi
tandsitvanyok, a jelen Szerzodésben eldirt paraméterek teljesitését igazold
merések koltségei, illetbleg a kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének
kéltségei;

c) a biztositékok, a szavatossdgi és j6tallasi kotelezettségek teljesitésének koltségei;

d) a kivitelezési munkak idétartamara a szilkséges ideiglenes mellék-létesitmények,
(kerités, ideiglenes kapu stb.) létesitésének és elbontasanak kdltségei, a kdzmu
dijak, valamint a Vallalkozé felvonulasi teriiletének, deponalasi teriiletek, kdzteriilet
hasznalat kéltségei:

e) a Létesitménnyel érintett terliletek és az azokkal kézvetlenil szomszédos
ingatlanok beruhazas elétti miszaki allagfelvételének, allagmegovasanak és a
Villalkoz6 4ltal ezen terilleteken okozott karok helyredllitasanak kéltségei,

Loy
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¢))

h)

valamint az épitkezés befejezése utani ellenérzé jegyzbkonyv felvételének
kéltségei, illetdleg az e kdrben esetlegesen felmeriild jogvitakban a teljes korii jogi
képviselettel és az itélet végrehajtasaval 6sszefiiggésben felmeriilé koltségek;

a tervezési és kivitelezési munka megvalésitdsahoz sziikséges valamennyi
arvonzat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulas, egyéb dijak,
kéltségek, ideiglenes létesitmények stb. értéke);

a szlikséges Uzemprébdk, beszabatyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint
a kiértekelések, szakvélemények és mlibizonylatok kéltsége;

a kbzmivekkel valdé Osszekotés/rakdtés koltségei, ideérive a kapcsolodd
kézmiivekkel &sszefiiggh adatszolgaltatasok pontossagaval  kapcsolatos
kockazatokat, illetve a hal6zatfejlesztési hozzajarulasok és a sz(lkséges
fejlesztések, bévitések dijai;

kézmikivaltasi, keresztezési, védelembe helyezési munkak koltségei, ilyen
munkak okan felmeriil6 jarulékos dijak, kéltségek;

a munkateriilet érzése, védése, kizlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
kbliségei;

a jelen Szerzédéses Megallapodés 6.16. pont szerinti épités-szerelési és tervezési
feleldsségbiztositas  koltségei, ideérive a  Dbiztositisi szerzédésekben
meghatarozott 6nrész osszegét is;

munka-, vagyon-, egészség- és tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok kéltségei;
Uzembe helyezésifforgalomba helyezési eljarasok kéltségei;

kivitelezéshez  szilkséges esetlegesen még beszerzendd engedélyek,
hozzajarulasok és nyilatkozatok kéltségei, eljarasi dijai, illetékek;

dsszes anyagbeszerzési, szallitdsi, deponalési, lerakohelyi kdltség, valamennyi
eszkdz €s berendezés biztositasanak kéltsége, munkaers koltsége;

régészeti feladatok koltségei, sziikséges kézm(i szakfelligyeletek koltségei;

a jelen Szerzédés alapjan Osszedllitandé egyéb tervek és dokumentumok
elballitasi koltségei;

kérmyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizacios terv készitésének kéltsége;

lizemeltetési engedélyezési dokumentacio elkészitésének koltsége és az engedély
megszerzésével 6sszefliggb koltségek.

3.2.2. A jelen Szerzodés 2. fejezet Altaldnos Feltételek 4.12. — elére nem lathaté fizikai
kérulmények — alcikkelye alapjan és/vagy bérmely mas jogcimen Vallalkozé nem

ervényesithet igényt és nem jogosult tébbletkéltség vagy tobbletidé elszdmolasra az
alabbi jogcimeken:

a)

b)

a pontatlan kézmi adatszolgaltatasbdl, illetve a nyilvantartdsban nem szerepl
kézmiivek kivaltasabol eredd valtoztatdsok, amelyek nem jarnak a meglévd
engedélyek modositasaval, illetve Gj engedélyek beszerzésével,

a kivitelezéssel érintett terlleten talalt felhagyott kézmiivek, épitési
segédszerkezetek, elbontésa, kivaltasa,
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3.4

¢c) a kivitelezéssel érintett tertleten talélt I6szer, robbandanyag hatastalanitésa, illetve
elszéllitadsa {fémszennyezés mentesités — I6szermentesités),

d) a helyszinen talait tényleges talajmechanikai allapotnak a kézbeszerzési
dokumentumokban szereplé adatokts! valé eltérése,

e) a kozbeszerzési eljaras tervdokumentacidja készitésének és a tényleges
kivitelezési tevékenység megkezdésének idbpontja kozétti idészakban az érintett
terliieten bekdvetkezett valtozasokbsl adéds tervmédositdsck vagy mennyiségi
véltozasok,

f) a Villalkozé Gtemtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek j6vahagyésa
vagy egyéb hatésagi elbiras miatti modositasa, atiitemezése.

Véllakkoz6 a jelen Szerzddés aldirasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a
fentiekben foglaltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal Osszefliggd
valamennyi felmerilheté kézvetlen és kozvetett kéltségre, kiadasra, dijra az
Egy6sszeg(i Ajanlati Arban, mint atalanydijban kell6 mérték(i fedezetet kalkulalt.

Vallalkoz6 az Egyésszeg(i Ajanlati Aron feltl a Mérnok és Megrendel6 altal elézetesen
frasban jovahagyott, m(iszaki szllksegességbd! utdbb felmerild tobbletmunkak
kéltségeit jogosult elszamolni a tartalékkeret terhére, a jelen Szerzédés 5. fejezetében
taldlhaté ,Utmutaté a Valtoztatdsok, Vallalkoz6i kévetelések kezeléséhez és a
Szerz6dés médositéséhoz” cimii dokumentumban foglaltak szerint.

Villalkoz6 az Egyésszeg(i Ajanlati Aron feliil jogosult tovabba elszamolni a
tartalékkeret terhére a Mémok és a Megrendeld 4ltal jévahagyott, p6tmunka
elvegzésének koltségeit is, feltéve, hogy az a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

Megrendel6 a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. § (adott
esetben), a 135. § (3)(6), (9) bekezdéseiben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeiet
30-32. §-aiban foglaltak, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132-133. §-ban
fogialtak szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozé(ka)}t vesz
igénybe, Ugy az ellenszolgaltatas teljesitésére - a Pik. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaktol eltérden - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai irdnyadok.
Vallalkozé dltal kibocsatandé szamlara vonatkozo elirasokat és a kifizetés rendjét a
jelen Szerz6dés 3. fejezet Kiilnds Feltételek tartalmazzak. A két Fél teljesitésének
idobeli  elvaldsara tekintettel Felek a jelen  Szerzédést nem  tekintik
kolcsbnszerzédésnek. A kifizetéseket Vallalkozé a jelen Szerzddés 3. fejezet Kiilonss
Feltételek 14.4. aicikkelye szerinti Fizetssi Utemtery szerint kezdeményezheti azzal,
hogy Villalkozé a netté Szerzédéses Ar 10 (tiz) %-dndl kisebb &sszegli Kézbensé
Fizetési Igazolas benyGjtasara nem jogosult. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a
Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi kamatot fizet. Jelen
Szerzédés tekintetében alkalmazandéak tovabba a behajtasi koltségatalanyrél szolo
20186. évi IX. térvényben foglaltak.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés hatalybaiépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés
szerint a jelen Szerzédés teljesitésének elmaradéasaval kapcsolatos igények
biztositékaként Teljesitési Biztositékot nyujt Megrendelének a Kbt 134. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén. A Teljesitési Biztosfték mértéke a
netté Szerzddéses Ar 5 (6t) %-a. Az okirati formaban nyujtott Teljesitési Biztositéknak

10



Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 35. szamu védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai

Szerz6dés

3.5

3.6

a Létesitmény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi Igazolas Mérndk altali kiallitasatél
szamitott 30. (harminc) napig érvényben kell lennie, tovabba a Megrendeld fizetési
szamlajara befizetéssel vagy atutalassal teljesitett Teljesitési Biztositékot Vallalkozé a
Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolas Mémodk altali kiallftasato!
szamitott 30. (harminc) napig kételes Megrendel® rendelkezésére tartani. A
Véllalkozéval szemben fennallé meghitsulasi kotbér igényét Megrendel® a Teljesitési
Biztositék terhére is érvényesitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghaladé,
fennmaradé meghitisulasi kétbérigényt pedig egyéb dton ervényesitheti.

Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben fennalls, teliesités elmaradasaval
kapcsolatos kévetelését a Teljesitési Biztositék felhasznalasaval kiegyenliteni.
Megrendelé jelen Szerzédésen alapulé ellenszolgaltatasbél eredd tartozasaval
szemben csak a Vallalkozd ltal elismert, egynem( és lejart kéveteléseit szamithatja
be a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.

Véllalkoz6 a jotallas id6tartamara a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdés szerint a hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Jotallasi Biztositékot koteles nyujtani
Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén.
Vallalkozénak a Jotallasi Biztositékot az Atadés-Atvételi lgazolas kidllitasaval
egyidejlleg kell Megrendel6 rendelkezésére bocsatania, mértéke a nettd Szerzédéses
Ar 5 %-a. Az okirati formaban nydjtott Jotallasi Biztositéknak a jotallasi idS lejartat
koveté 30. (harminc) napig érvényben kell lennie, tovabba a Megrendel$ fizetési
szamlajéra befizetéssel vagy 4tutalassal teljesitett Jotallasi Biztositékot Vallalkozé a
jotallasi idd lejartat kévetdé 30. (harminc) napig kételes Megrendelé rendelkezésére
tartani. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositek
vonatkozasaban Megrendelt lehetévé teszi, hogy a biztositék a Vallalkozénak a
teljesitésért jard utolsd szamla ellenértékébdl visszatartas utjan keriljén biztositasra. A
visszatartdsra az ovadék szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni. Amennyiben a
Vallalkoz6 a J6taliasi Biztositékot a jelen Szerzédés szerint szolgaltatja, a Megrendeld
annak ellenében kételes a Teljesitési Biztositék visszaaddsara kivéve, ha a Teljesitési
Biztositék a Vallalkoz6 nyilatkozata szerint J6tallasi Biztositékka valik.

A jotallasi idd teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi

részére nézve megszlnik. llyenkor Felek megéllapodhatnak a Jotallasi Biztositék
Osszegének cstkkentésérdl.

Amennyiben Vdllalkozo a Teljesitési és/vagy Jotallasi Biztositékot pénziigyi intézmény
vagy biztosité &ltal valialt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz8dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazéd -
kételezvénnyel kivanja teljesiteni, ugy a garancia vagy a kételezvény tartalmilag meg
kell, hogy egyezzen a jelen Szerzédés 4. fejezet Biztositék mintai szerinti garancia-,
lletve  kotelezvényminta tartalmaval. Megrendeld a garanciakat, illetdieg
kotelezvényeket elézetesen megvizsgalja, azok kizarélag magyarorszagi székhellyel
vagy fiokteleppel rendelkezd pénzigyi intézménytél, iletéleg  biztositotél
szarmazhatnak.

Megrendeld hozzdjarui ahhoz, hogy a Vallalkozé elektronikus (ton bocsassa
rendelkezésre a szamlajat'szamiait az Afa Tv. 175. § (2) bekezdés a) pont
rendelkezéseinek megfeleléen. Az elektronikus formaban kigllitott szamlat/szamiakat
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5.1

mindsitett elektronikus alairassal hitelesitett, szbvegfelismerésre alkalmas PDF
dokumentumként a Megrendelé eszamiaonkormanyzat@buda esthu e-mail cimére
szikséges tovabbitani. Megrendelé ezdton nyilatkozik arréi, hogy az elektronikus

rendelkezik.

Megvalésitis id6tartama, Teljesités hataridé

Szerzédéses Ar 0,5 (fé!) %-nak megfeleld 6sszeg(i késedelmi kétbér fizetésére koteles.
A késedelmi kétbeér maximuma a nett$ Szerzédéses Ar 20 (husz) %-a. A késedelmi
kétbér maximumanak elérése esetén Megrendelé a Szerzbdést felmondasi idd
kdzbeiktatasa néikiil felmondhatja, illetve atté) elallhat.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Véllalkozo kételezi magat, hogy amennyiben
olyan okbdl, amelyért felelss, a jelen Szerzédés meghilsul, ellehetetlenal vagy
megsziintetésre keriil, ugy meghidsulasi kitbért fizet. A meghidsulasi kétbér mértéke a
nettd Szerzédéses Ar 30 {harminc) %-a. A meghiGsulasi kotbér Osszegébe a
meghilsulasig terjeds id6re fizetendd késedeimi kotbér dsszege beszamit.

Megrendels jogosult a kétbért meghaladé karanak érvényesitésére minden esetben.

Szavatosség, jotallas

Villalkoz6 az érvényes és hatélyos jogszabélyok szerint Szavatol azért, hogy a
Létesitmény, illetve a lelen Szerzédés szerinti teliesités a teljesites id&pontjaban
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52

5.3

54

5.5

5.6

Villalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és Létesitmény, valamint a
jelen Szerzédés eértelmében a Megrendeld részére atadandé dokumentumok
(kilbndsen Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek) tekintetében harmadik
személynek a teljesités idopontjaig és azt kévetden sem all fenn olyan joga, amely
Megrendeld tulajdonszerzését korlatoznd, akadalyozna vagy meghidsitana.

Vallalkozo szavatolja tovabba, hogy a jelen Szerzbdésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az éltala esetlegesen rendelkezésre bocséatott és felhasznalandé -
szerzdi joggal, védiegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tuiajdon korébe esd
termékeknek, alkotasoknak a jelen Szerzédés feltételei szerinti felhasznaldsanak jogi
akadalya nincs, ezek felett kizarélagos szerzbi és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve
azok megalkotasa utan azzal bimi fog, és jogosult a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosulisaga,
mely ezen szellemi alkotdsoknak a jelen Szerztdés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozné, géatolnd vagy megakadalyozna. Vaéllalkozd ezen jognyilatkozatanak
teljiességéért és valdsagtartaimaéert telies kartéritési felelésséggel tartozik ugy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatbsagok felé.

Vallalkoz6 a jelen Szerzbdéses Megallapodas 5.1 pont szerinti kdtelezettségeken fellll,
ezektd! fuggetlendl, jotallast véllal a jelen Szerzédésben foglalt kdtelezettségeinek
szerzbdésszerli teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok
alkalmassagaert és minbségéért fuggetlentl attdl, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont kdzremiikodd alkaimazza. Vallatkozo
jotaliasi kotelezettsége a teljesitésnek az Atadés-4tvételi Igazolasban rogzitett
idopontjatél kezdddik. A jotallasi kotelezettség idGtartama a L étesitmény egészének
tekintetében 60 (hatvan) honap. Megrendelé szavatossagi jogait valasztasatol
fuggben, egymastdl flggetlentl és egylttesen is gyakorolhatja.

Jotallasi idd alatti meghibasodas esetén Megrendeld a Ptk.-ban régzitett
kellékszavatossagi jogokkal élhet, azzal, hogy Vallalkozd kételezettséget vallal arra,
hogy a jotallas idStartama alatt - a mlszaki atadas-atvétel részeként megadott médon -
a hibabejelentésre folyamatos elérhettséget biztosit, és a Megrendeld értesitése
alapjan a javitast ésszer(i és belathaté idén beldl, de legkésébb a meghibasodasrél
52016 értesités kézhezvételétdl szamitott 2 (kettd) munkanapon belll megkezdi, illetve
intézkedik a csere irant. Vallalkozé a javitast a hiba jellegétdl figgben, azt a lehetd
legrévidebb, a Megrendeld altal meghatarozott hataridére - figyelemmel a jelen
Szerzédés 3. fejezet Kiildnds Feltételek 11. Cikkelyében foglaltakra - befejezi.

A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos Osszes koltségek Vallalkozot
terhelik, a jotallas id6tartama alatti javitas/csere koltségei, a felhasznalt anyagok,
alkatrészek ellenériéke és a munkadij a jelen Szerzédéses Megallapodas 3.1.
pontjaban rogzitett ellenériékbe beszamit, azon felll Vallalkozé semmiféle
kéltségtéritésre, ellenszolgaltatdsra nem jogosult. A meghibasodott dolognak a
kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett részére a kellékszavatossagi igény elévillése
ujbdl kezdédik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas
kévetkezményeként j hiba keletkezik.

A jotallasra feltétel és megkdtés nélkil a mindenkor hatélyos magyar jogszabélyok
rendelkezései alkalmazandok.
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Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kézvetlent Viéllalkkozéhoz forduihat,
Véllalkoz6 pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Vallalkoz6 alvallalkozét (kdzremiikodot) vesz igénybe, ez esetben kételes
az alvallalkozéval megkétendé szerz8désében legalabb a jelen Szerzédéses
Megailapodasban foglaltakkal egyezé j6tallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jétallas idétartama alatt Megrendelé igényli Vallalkozétél valamilyen, a
jelen Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben felmeriilé hiba kijavitasat, és ezen
kételezetiségének Vallalkozé nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, vagy az jelen
Szerzédéses Megallapodés 5.5. pontban foglalt hatariddben nem kezdi meg, vagy nem
fejezi be a hiba kijavitAsat, akkor Megrendel® jogosult a hibakat harmadik személlyel
kijavittatni és helyreallittatni Vallalkoz6 koltségére, és ebbdl a célb6l a Jotallasi
Biztositékot igénybe venni.

Vallalkoz6 tovabbi kotelezettségei

Vallalkozé koteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény
kivitelezése keretében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkakat az idéjaras
hatasaitél (esd, fagy, meleg stb.) megvédje. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabdl
eredd valamennyi kart Vallalkoz6é haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani.
Felek kijelentik, hogy az idéjaras (pl. tartés ess, fagy, barmilyen mérték{i talajvizszint
és annak ingadozasa stb) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kullsé
korliménynek, amelynek alapjan a kivitelezési idé meghosszabbodik, ide nem értve a
tiz napnal hosszabb, az érintett arvizvédelmi szakaszra — mint 6nalié védelmi
szakaszra - elrendelt elséfokl arvizvédelmi kesziltségi szintet meghaladé vizallast,
amely kovetkezményeként a munkavégzés a munkateriileten ellehetetlendil.
Amennyiben a fenti korlilmények miatt a kivitelezés az eredeti iitemtervhez képest
késedelmet szenved, Vallalkozd kételes munkait és munkaerd-kapacitasat oly médon
megszervezni, atszervezni, hogy ezen késedelem az itemtervben és a jelen
Szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridét ne befolyasolja.

Villalkoz6 kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen Szerzédéses
Megallapodas 4.1 pontban régzitett teljesitési hataridében a Létesitmény elkésziljon.

A Letesitmény kivitelezése sordn elérelathato jelentésebb forgalmi korlatozasok és
lezarasok miatt Vallalkoz6 kételes fokozottan egylttmikddni a Megrendeld altal
megjeloit kommunikacidés kapcsolattarté személlyel vagy szervezettel. E kérben
szUkség esetén Vallalkoz6 heti rendszerességgel kételes adatot szolgaltatni az aktualis
és vérhaté forgalmi korldtozasokrél és lezarasokrdl, valamint azok eldrelathatd
iddtartamarél. Véllalkozé a forgalom-szervezési feladatokat ellats személy vagy
szervezet intézkedeseivel szemben tiirésre kételezett. Vallalkozo kdteles tovabba
egyUttmlikédni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az éltala

végzett munkélatok egyéb nagyberuhazasok munkalataival a munkaszervezés
vonatkozaséban dsszeiitkdzésbe keriilnének.

Vallalkozé koteles sajat koltségén helyredllitani a Létesitmény kivitelezése sorén az
épitési terlleten, a szomszédos épiiletekben, kézterletben, illetve kézm(vekben vagy
mas alépitményekben altala vagy alvallalkozoi vagy kézrem(kdddje aital felréhatdan
okozott karokat. Véllalkozé mentesiti Megrendelét barmely, a jelen Szerztdéssel
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6sszefuggesben harmadik fél részérdl felmerilé és neki felrohaté igény, kér, koltség

vagy peres eljaras alél. Ha ilyen eléfordulna, az Véllalkoz6 erkdicsi és anyagi
felelossége.

Véllalkozé a munkavégzés soran az épitéssel 6sszeflggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezidések megszintetésére, illetve korlatozdsara vonatkozd eldirasokat kételes
betartani. Véllalkozé kételes tovabba a munkaterilletekrél és a csatlakozé idegen
terlletekrdl az épitkezéssel Snmaga vagy alvallalkozéi altal okozott szennyezddéseket
folyamatosan eltavolitani. Vallalkoz6 a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak
megfeleiden kételes gondoskodni az épitési tevékenység soran keletkezd hulladékok —
engedéllyel rendelkezd kezeldhdz térténd — elszéllitasardl vagy elszéllittatasarol.
Amennyiben Vallalkoz6 a fenti kotelezettségeit felszolitas ellenére sem teljesfti, az
ebbél adod6 helyreallitasi munkakat Megrendeld jogosult Vallalkozé kéitségére
elvégeztetni. Vallalkoz6 koteles gondoskodni a felvonulasi  l&tesitmények
létrenozasarél és elbontasardl, valamint a felvonuldsi és épitési terliletek
vagyonvédeimérdl. A felvonulasi terlleteken, anyagnyerd helyeken é&s anyagleraké
helyeken - beleértve a Munkaterlletet is - keletkezett rongalasokbdl ereds hibak
kijavitasa €s az eredeti &llapot helyreallitasa Vallalkoz6 feladata és kéltsége. A
beruhazéssal érintett zdldfelllet helyredllitésa, valamint a sériilt és/vagy megsemmisiilt
gyepfellletek Gjragyepesitése szintén Vallalkoz6 feladata és koltsége. A kivitelezéshez
sziikséges viz és elekiromos energia vételezésének, tovabba esetleges mas kdzmii
(gaz, csatorna) hasznélatanak koéltsége Vallalkozot terheli.

A kézmU-vételezési lehetdséget Vallalkozé sajat kéltségén kiteles megteremteni.

Az épltésszervezéssel kapcsolatos dsszes feladat — ideérive a szlkséges hatdsagi
engedélyezietési eljdrasok lefolytatasat, a létesitést, a bontast, a kdzteriilet-foglalést,
az elkeszilt létesitmények (izembe/forgalomba helyezését, valamint az illetékes
hatésagokkal térténd folyamatos egyittmikodeést is — Véllalkozé kételezettsége,
melyeknek koltségeit is maga koteles viselni. Véllalkozé kotelezettsége tovabba az
Uzemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges hidnytalan - beleérive a
hianypotldsokat is - dokumentacié elkészitése klldnds tekintettel az egységes
elektronikus kézmlinyilvantartasrol szél6 324/2013. (VIIl. 29.) Korm. rendelet
elbirasaira is.

Villalkoz6 a régészetre vonatkozéan a vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint
tartozik eljami, és kételes a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
sz0i6 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti illetékes mizeummal, az eldirt feltételek
szerinti feltarasi szerzédést kétni és az abban foglaltakat teljesiteni.

Ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, a jelen Szerzédéses Megallapodas 2.1.
n) pontjaban foglalt engedélyezési eljaras meginditasénak kérelmezésével, vagy az
engedélyezés soran t6rténd rendelkezésre allassal vagy az engedély megszerzésével
kapcsolatos kotelezettségét megszegi, gy a Villalkozé a nettdé Szerzédéses Ar
0,05%-a 6sszeg( kétbér megfizetésére kételes.

Véllalkozé koételes a Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési  tevékenység
megkezdésétél annak befejezéséig a kivitelezés helyszinén a hatalyos jogszabalyok
szerint épitési naplot (e-épitési napld) vezetni. Megrendel6 a jelen Szerzédés targyat
érintd bejegyzésekrél masolatot készithet. Vallalkozé kételes tovabba a vonatkozd
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jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a kivitelezési helyszineken felelés miiszaki

vezetd(ke)t alkalmazni.

A jelen Szerz6déses Megallapodas 6.7. pontban hivatkozott felelés miiszaki vezet6(k)
személyét Vallalkoz6 kizarélag Megrendeld elézetes hozzajaruldsaval - a Kbt. 138. §
(2) bekezdésben rogzitett feltételek figyelembevétele mellett - jogosult megvaltoztatni.
A Megrendeld, a Mérndk és a Vallalkozd képviselsi kézotti koordinacié biztositasara a
Felek heti rendszerességgel kételesek kooperaciés &rtekezletet (Kooperacios
Ertekezlet) tartani, amelynek kezdeményezésére Vallalkozo kételes. Megrendeld ezt
meghaladdan jogosult 48 éran beliil megtartandd rendkivili kooperacids értekezlet

dsszehivasara.

Villalkoz6 a Létesitmény kivitelezésének megval6sitasara lényeges kihatassal bird
(mUszaki megoldas, hataridé stb.) észrevételeirsl az épitési napléban térténd
bejegyzésen tilmenden haladéktalanul kételes levél (elektronikus formaban is) Gtjan is
a Megrendeldt és a Mérnokét azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi

kotelezettségének elmulasztasabdl eredé karokért Vallalkozo felelosséggel tartozik.

Véllalkozé kételes a kivitelezés teljes iddtartama alatt egy példany komplett, a Mérnok

altal jovahagyott kiviteli tervdokumentéciot (annak valamennyi kiegészitésével egyiitt),
valamint a Létesitmény megval6sitasara vonatkozo valamennyi engedélyt és

szakhat6ségi, illetve kozm(i-hozzajarulést a helyszinen tartani.

Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, Vdllalkozo koteles kiildn napléban,

jegyzékényvben és rajzi formatumban rogziteni eltakaras elétt. A méréseknél a
Megrendeld és a Mérnok részére az elienérzés lehetdségét biztositani kell. A mérési
naplét mind a Vallaikozé képviseldjenek, mind pedig a Mémdknek ala kell irnia. E

naplo egy példanyat, kdzvetlenil annak aldirésa utén, 4t kell adni a Mémaknek.

Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét képezs,

valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités olyan okbél, amelyért a
Megrendelé nem felelds, meghiisul, és Megrendeld e korben elall a jelen
Szerzédestél, Ggy a jelen Szerzbdést a meghitsult teljesitési helyszint érinté
csokkentett mlszaki tartalommal, az ajaniataban a meghiUsulassal érintett teljesitési
helyszinre vonatkozéan megadott Gsszeggel cskkentett ataldnyar ellenében,
egyebekben a jelen Szerzédésben foglalt véltozatlan feltételekkel teljesiti, a
Megrendelével szemben karigényt és/vagy barmilyen egyéb vagyoni igényt pedig nem

tamaszt.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé a jelen Szerzodést felmondasi idé

kézbeiktatasa nélkil feimondhatja, amennyiben Véllalkozé vagy valamely alvallatkozd,
illetve Vallalkozéval egyébként munkaviszonyban vagy munkavegzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban 4ll6 személy jogellenes elény {pl.: kért, de még nem elfogadott vagy
elutasitott  kdvetelés, poétmunka, tobbletmunka igény) megszerzése vagy
megszerzésenek megkisériése érdekében kdzvetve vagy kézvetienil anyagi vagy
egyeb elbny vagy jog megszerzését ajanlja fel vagy helyezi kildtasba Megrendelénél,
Mérnoknél vagy Eljarénél munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban allé barmely személynek. Megrendel ilyen esetben is jogosult a jelen
Szerz6dés meghilsulasa esetére kikstott mellekkételezettség szerinti jogat gyakorolni

(Teljesitesi Biztositék terhére lehivast eszkdzdini, meghilsulasi kdtbért érvényesiteni),

LS
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Amennyiben Vdllalkoz6 tudomast szerez arrél, hogy Megrendelénél, Mérnéknél vagy
Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban all6
barmely személy jogellenes elény, anyagi haszonszerzés vagy annak megkisériése
érdekében Vallalkozé vagy valamely alvéllalkozd, illetve Vallalkozéval egyébként
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban allé személyt
kézvetve vagy kdzvetlenll megkeres vagy egyébként ilyen tartalmd ajanlatot tesz,
Vallalkozd err6l Megrendel6t és Eljarét haladéktalanul kételes értesiteni, mellékelve a
rendelkezésre 4ll6 bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az értesités elmulasztisa
esetén Megrendeld jogosult felmondasi idé6 kozbeiktatasa nélkill a jelen Szerzédés
felmondésara, és a nem teliesités esetére meghatarozott jogok érvényesitésére is
(Teliesitési Biztositék lehivasa, meghilsulési kotbért érvényesitése).

Amennyiben Vallalkozé valamely kévetelése elfogadésatél vagy teliesitésétsl (pl.
pétmunka) teszi fliggbvé a jelen Szerzédés tovabbi teljesitését, illetve a munka
leallitasat, a jelen Szerzddés nem, vagy nem megfelel6 és jelen Szerzddés szerinti
teljesitését helyezi kilatasba arra az esetre, ha a jelen Szerz6déses Megallapodas 4.1
pontjaban rogzitett Teljesitési Hataridd és/vagy jelen Szerz6déses Megéllapodas 3.1
pontjdban régzitett Szerzddéses Ar/Szerz6dés Elfogadott Végbsszege szamdra
kedvezbbb, elényésebb médon nem kerll meghatérozasra, Megrendeld a jelen
Szerzédést felmondasi id6 koézbeiktatdsa nélkil felmondhatja és jogosult a jelen
Szerzédés meghilUsuldsa esetére kikotott mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni

(Teljesitési Biztositék terhére lehivast kezdeményezni, meghitisulasi kotbért
érveényesiteni).

Vallalkozé koteles a Létesitmény kivitelezésére vonatkozéan legkésébb z jelen
Szerzédés hatdlybalépéséttl szamitott 5. (6t) munkanaptél kezd6dden telies kord,
legalabb 500.000.000,- (6tszAzmillié) Ft/év és legalabb 100.000.000,- (szézmillié)
Ftlkaresemény mertékl épités-szerelési felelGsségbiztositassal rendelkezni, amely
magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési munkalatok
soran harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is a jelen Szerzédés 3.
fejezet Killbnods Feltételekben szabélyozott feltételekkel. Vallalkozd koteles tovabba a
Létesitmény  kivitelezésére vonatkozéan legkésébb a jelen Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 5. (6t) munkanaptdl kezdédden legaldbb 100.000.000,-
(szézmillio) Ft/év és legaldbb 20.000.000,- (Huszmillié) Ftkaresemény tervezdi
felelésségbiztositassal rendelkezni, a jelen Szerzédés 3. fejezet Kiilonds Feitételekben
szabalyozott feltételekkel. A biztositast a Létesitmény egészére vonatkozé Atadés-
Atvételi Igazolas kiadasatél szamitott 30. (harminc) napig fenn kell tartani, a
vagyonbiztositdst a Létesitmény egészére vonatkozé Atadés-atvételi Igazolas
kiadasatol szamitott 12. (tizenkettd) hénapig fenn kell tartani. Vallalkozé a biztositasi
kétvény masolatat kdteles a Szerzédés hatalybalépését kévetd 5 (6t) munkanapon
belil Megrendelének atadni.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdban megnevezett szakemberek
a jelen Szerzbdés teljes idétartama alatt rendelkeznek az épitett kérnyezet alakitasarol
és védelmérdl szo6ld 1997. évi LXXVIIL. 16rvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a
névjegyzéket vezetd szerv engedéiyével.
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Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a Megrendeié Kbt. 142. § (1) bekezdése

szerinti, a jelen Szerz6dés teljesitésére vonatkozd dokumentalasi kotelezettsége soran
egylttmiikédik Megrendelével.

Vallakozé kdtelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés teljesitése soran biztositja az
Epitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 34/A. § szerinti Uvegkapu alkalmazasat.

A Szerzédés nyilvanossaga

Felek régzitik, hogy a jelen Szerzédés nyilvanos, tartaima kézérdekbdl nyilvanos
adatnak minésul, igy kiad4sa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai értelmében Megrendel6 kételes az EKR-en
keresztl az alabbi adatokat, informacidkat, dokumentumokat a Kozbeszerzési

Hatésag altal miikodtetett nyilvanos elektronikus szerzédéstarban {CoRe), valamint az
EKR-ben is kdzzétenni:

- a jelen Szerzdéses Megallapodas preambulumaban megjeldlt kdzbeszerzési
elidras alapjan megkétstt jelen Szerzédést a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja
szerinti hirdetmény megjelenését, valamint a szerz6désmédositasokat a Kbt. 37. §
(1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését kévetéen haladéktalanul,

a szerz0dés fteliesitésére vonatkoz6 kovetkezé adatokat: hivatkozast a
kézbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény nélkiil indulé eljarasok
esetében felhivasra), a szerz8dé felek megnevezését, azt, hogy a teliesités
szerzbdésszer(i volt-e, a szerzédés teljesitésének Megrendel$ aital elismert
idpontjat, tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének idbpontjat és a kifizetett
ellenszolgéltatas értékét a szerzédés mindegyik fél - tAmogatasbdl megvalésuls
kbzbeszerzés esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre kiteles szervezet - altal
tortént teljesitését kovetd 30 (harminc) napon beliil.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszékrdl szolé 2011. évi LXVL.
térveny 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatja
az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat é&rinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendeld
neveben vagy képviseletében eljaré természetes szemelynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért

feleldsek, tovabba a szerzédés teljesitésében kézrem(ikodd valamennyi gazdalkodé
szervezetnél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informéacios onrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagré! szélé 2011. évi CXII. torvény 27. § (3a) bekezdése érteimében
az, aki az allamhéaztartas valamely alrendszerével pénziigyi, illetve lzleti kapcsolatot
letesit, kérésre koteles a jogviszonnyal Osszefliggd és a kozérdekbdl nyilvanos
adatokra vonatkozoan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koéltségvetési
pénzeszkdzok felhasznaldsanak nyilvanossagara tekintettel a szerzddés Iényeges
tartalmardl a téjékoztatés iizleti titok cimén nem tagadhaté meg.
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Felek régzitik, hogy a jelen Szerzédés iddtartama alatt, valamint azt kévetben is,
kilcsdndsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabélyokat,
ideértve kiilbndsen, de nem kizardlagosan az informéacids énrendelkezési jogrél és az
informacio-szabadsagrél szolé 2011. évi CXIl. tbrvény (Infotv.”), valamint a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténé
vedelmérdl és az ilyen adatok szabad aramiasarél, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kivill helyezésérdél sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679.
szamu rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzédés szerinti egylttmilikdGdés soran
személyes adatokat csak és kizarélag a jelen Szerzddés teliesitéséhez szilkséges
mértékben kezelnek a masik Fél munkavallaloirol, kézremikddoirdl, illetve teljesitési
segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik,
kdzremlikdddik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést,
akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az
adatokat az Infotv. keretei kozdtt teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzédan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan szikséges lépést, ideértve a megfeleld
hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése
érdekében szilkséges lehet.

Felek egybehangzban rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja tovabba a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapjan kifejezetten jogszerlinek
tekintik mindazon személyes adataiknak a masik Fél altali kezelését, amely célbdl és

mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerzddés teljesitéséhez a masik Félnek
szilkséges.

Megrendeld a jelen Szerzodés szerzdésszer(l teljesitésének esetére hozzajarul
ahhoz, hogy Vallalkozé a Szerzidés szerinti tevékenységét és projektet referencia
anyagaban feltintesse. Megrendel6 kételezi magat, hogy Vallalkozd ilyen iranyu
kérése esetén az erre vonatkozd nyilatkozatot, a szdveg elozetes egyeztetését
kévetden Vallalkozé részére kKiallitja.

Egyéb rendelkezések

A jelen Szerzodeés és a Felek kézotti kommunikacié nyelve a magyar.

A jelen Szerzddésre a magyar jog az iranyado. A Szerzddésbdl szarmazé jogvitakat a
Felek elsbdlegesen békés uton, egyeztetés alapjan, egyebekben a teljesités helye
szerint illetékes és hataskorrel rendelkezé birosag elbtt rendezik.

A jelen Szerztdéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozéan az alabbi dokumentumok az irdnyaddk, igy egyltt olvasandék
és értelmezenddk. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben

elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb allé dokumentum
rendelkezéseit.

Jelen Szerztdéses Megallapodas

8.3.2 A kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok

8.3.3 A kézbeszerzési dokumentumok 3. kétete (Mlszaki el6irasok)
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8.3.4 Ajelen Szerz8dés 3. fejezet Kiilonds Feltételek

8.3.5 FIDIC ,Sarga Kényv’ a jelen Szerzddés 2. fejezet Altaldnos Feltételek (A Villalkoz6
altal tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezese- épitése szerzédéses
feltételei a kiegészité magas- és mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelv{
kiadas)

8.3.6 Az ajaniati felhivas

8.3.7 A kozbeszerzési dokumentumok (kivéve 3. kotet) koteteinek sorrendjében, valamint
azok minden médositdsa (az eredeti sorrend megtartasaval)

8.3.8 Ajaniati nyilatkozat és fliggeléke
8.3.9 Vallalkoz$ Ajénlata

8.3.10 Utmutaté a Véltoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés
moédositasdhoz

8.4 A jelen Szerzédés egyes rendelkezései egymassal dsszhangban értelmezendéek, és
amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithaté rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érinti a jelen Szerzédés
tobbi rendelkezését vagy annak beazonosithaté részeit.

8.5 Felek rogzitik, hogy Megrendelb részérdl a jelen Szerzédésben foglait barmely jog
késedeimes érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok
érvényesitésérél vald lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarétagos
érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmarads jog érvényesitését.

8.6 Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddésnek az ajanlati felhivasban, illetve a
kdzbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban meghatérozott részét kizérolag a

Kbt. 141. §-a szerint maédosithatjdk. A szerzédésmaodositast a Felek kételesek irasba
foglalni.

8.7 Felek tudomassal bimak réla, hogy a Kbt. 138. §a alapjan a jelen Szerzédést
Kizardlag Véllalkoz6 teljesitheti, tovabba a Kbt. 138, § (3) bekezdése szerint bemutatott
alvallalkozok teljesithetik. Vallalkoz6 kézbeszerzési eligras soran tett Ajanlati
Nyilatkozatéban feltiintetett alvallalkozék bevonasaté! csak a Kbt.-ben meghatarozott
esetekben tekinthet el. Megrendels a jelen Szerzédés teljesitésének ellendrzése soran
az épltési naplé adatai alapjan ellenérzi fenti el8irasok betartasat.

8.8 Vaillalkozd koteles Megrendelének a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban,
majd a jelen Szerzédés teljesftése soran minden olyan - akér a korabban megjeloit
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasat elézetesen
bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult
megjeldlésével), amely részt vesz a jelen Szerzédés teljesitésében. Vallalkozé a jelen
Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes tovabba tajékoztatni Megrendelt az
alvallalkozék bejelentésben kézolt adatainak valtozasarél. Vdllalkoz6 a jelen Szerzédés
alairaséval akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a koézbeszerzési eljarasban eléirt kizaro okok hatélya alatt &ll6 alvailalkoz6t.

8.9 Valialkozé a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintette| az alkalmassagéanak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon
kdteles igénybe venni, valamint koteles a teliesitésbe bevonni az alkalmassag

Ly
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igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szetvalas Utjan tértént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont U} szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek Vallalkozo a kdzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Vallalkozo a jelen Szerzbdés teljesitése soran az aldbbi kulcsszemélyzet
rendelkezésre allasat biztositja:

a} legalabb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant projektvezetd, aki rendelkezik az épitéipari
kivitelezési tevekenységrél szélo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, az
épitesligyi eés az épitéslggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz016 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozé mellékletében rmeghatarozott
MV-VZ koédjelil jogosultsaggal, valamint 36 hénap a jogosultsdg megszerzéséhez
szlkséges szakmai gyakorlati idon feldli tébblet szakmai gyakorlati idével;

b) legalabb 1 6 teljesitésbe bevonni kivant tervezd, aki rendelkezik az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, az
épitésligyi és az épitésiiggyel Gsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél
82616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozé mellékietében meghatarozott T
kodjelli jogosultsaggal, valamint 36 hoénap a jogosultsdg megszerzéséhez
szlkséges szakmai gyakorlati idén feltli tébblet szakmai gyakorlati idével;

c) legalébb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant tervez6, aki rendelkezik az épitésiigyi és az
épitésuggyel osszeflggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatérozott VZ-TER
kédjelli jogosultsaggal, valamint 36 hoénap a jogosultsag megszerzéséhez
sZilkséges szakmai gyakorlati idon fellli, arvizvédelmi mii tervezésére vonatkozo
szakmai gyakorlati id6vel;

Vallalkozé kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a jelen Szerz6dés teljesitésével ésszefiiggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka) - kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek
Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a jelen Szerzfdés teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szdméara megismerhetové teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése
szerinti Ggyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult &s egyben kételes a jelen
Szerzédest felmondani - ha szilkséges olyan hataridSvel, amely lehetévé teszi, hogy a
jelen Szerztidésse! érintett feladata ell4tasarél gondoskodni tudjon - ha

a) Vdllalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vailalkozd kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédést felmondasi idd kozbeiktatasa nélkul
felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attél elallni, ha a jelen Szerzédés
megkotését kdvetben jut tudomasara, hogy Viéllalkoz6 tekintetében a kézbeszerzési
eliards sordn kizaré ok &lit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a jelen Szerzédést felmondasi idé
kézbeiktatasa nélkil felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a jelen
Szerzddéstél elalihat, ha:

a) feltétlenll sziikséges a jelen Szerzédés olyan lényeges médositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vélialkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. §ban foglaitak betartasat, vagy a
Véllalkozoként szerz6d6 fél szemelyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eijarss indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogéabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapftott jogsértés miatt a Szerzédés nem semmis.

A kiilféldi  adéilletéségli  Vallalkozo a jelen Szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast kételes csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtsl a magyar
adohatosag kozvetlenil beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
koz6tti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzédés megkdtesére képviselbik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrél a jelen Szerzbdés aldirasa nem
eredményezi mas egyéb szerzédés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo
kijelenti és szavatolja tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miikéds
gazdaségi tarsasag, ellene cstd-, felszamolasi vagy végelszamoldsi eljaras, hivatalbéli
torlési vagy vagyonrendezési eljaras nincs folyamatban.

A jelen Szerz6dés a Felek alairasanak napjan eérvényes, azonban a jelen Szerzédés
abban az esetben Iép hatalyba, amennyiben a projektre vonatkozo pénzlgyi fedezetet
biztosité Tamogatasi Szerzédés valtozasbejelentése elfogadasra keriil, igy a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges fedezet felhasznalhatéva valik, tekintettel a Kbt.
135. § (12) bekezdésére. Megrendelé a valtozésbejelentés elfogadasars!
haladéktalanul frasban értesiti Véllalkoz6t, mely esetben a jelen Szerz6dés
hatalybalépésének idépontja 2 Megrendel6 értesitésének kézhezvételét kévetd
munkanap. Amennyiben a jelen Szerzédés teljesitéséhez szilkséges pénziigyi fedezet
a jelen Szerz6dés aldirasanak iddpontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhato,

ugy a jelen Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a jelen Szerzédés
alairasanak napjaval.

Megrendei6 tdmogatasra iranyuld igényét elutasité vagy az igényeltnél kisebb mértékii
tamogatasrol szél6 dontést a Megrendeld részérdl a szerzddéses kotelezettségek
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teljesitésére képtelenné véldsnak kell tekinteni. Amennyiben a jelen pont szerinti
hatalybaléptett feltéte! a jelen Szerzédés alairasatél szamitott 60 (hatvan) napon beliil
nem teljesill, ugy a jelen Szerz6dés nem Iép hatalyba, tovabba a jelen Szerzédés
minden tovabbi jogcselekmény nélkil megsz(inik. A jelen Szerzodés aléirasaval a
Vallalkoz6 véglegesen és visszavonhatatianul lemond arrél, hogy a hatalybalépés
elmaradésa és a jelen Szerzédés ezen okbél térténd megsz(inése okan Megrendelével
szemben barmilyen megtéritési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

Felek a jelen Szerzddés hatalybalépésének elmaradasabél és a jelen Szerzddés ezen
okbdl t6rténd megszlinésébsl eredd esetleges koltségeket, karokat maguk viselik.

Felek régzitik, hogy amennyiben az 4ltaluk a jelen Szerzédés 6. fejezet Kapcsolattart6i
Adatlapban megjelslt kapcsolattarték személyében, adataiban, elérhet6ségében
valfozas &llna be, Ugy errél — a jelen Szerz8dés modositdsa nélkil — kételesek
szerz6dd partnereiket a vdltozastdl szamitott 15 (tizendt) napon belll irasban,
tértivevényes levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrol sz6i6 é&rtesitést a jelen
Szerzédéssel egylitt, ahhoz csatolva kezelik.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédés teljesitése soran elsédlegesen irasban
{(e-mail, levél stb.) kommunikdlnak egyméssal. Kiléndsen érvényesil ez a
kotelezetiség a Vllalkozo altal készitett javaslatok, megrendelbi déntést igényls
kérdések, azok szakmai elékészitése, valamint a tajekoztatasi kotelezettség korében.
Amennyiben a dontés, intézkedés halaszthatatian voltara, személyes jelenlétre vagy
valamely mas fontos kdriilményre tekintette! az irasbeli kommunikacié nem lehetséges
vagy nem célszer(i vagy nem gazdasagos, a Felek jegyzbkonyvezett szobeli koziése is
hatélyos. A szébeli kézlés targyat a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozo, valamint a
jogosulisagokat és kotelezettségeket lényegesen érinté esetben Irdsban s
haladéktalanul régziteni kell.

A masik Fél részére elektronikus Gton megklildétt dokumentum vagy értesités az
elektronikus levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a
cimzett altal kaldstt visszaigazolasban) foglaitak szerint tekintend® atvettnek.
Amennyiben az elektronikus Gt barmely oknél fogva nem alkalmazhats, a
dokumentumot futar igénybevételével kell megkiildeni a masik Fel részére, mely

esetben a visszaigazolé szelvény szerinti eredményes kézbesitéskor tekintends
atvettnek a dokumentum.

Postai uton valé kapcsolattartds esetén a dokumentumot tértivevényes postai
kildeményként kell feladni, mely a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban valik
kézbesitetté. A ,cimzett ismeretlen” vagy .nem kereste” jelzéssel visszaérkezett
tértivevény esetében a kézbesités a feladasts! szamitott 5. (6t) munkanapon
megtorténtnek tekintendd, ha a kézbesités a Fél altal irdsban kozsit elérhetéségre
tortent. A kildemény atvéteiének megtagaddsa esetén a kézbesités idépontja az a
nap, amikor a kiildemény &tvételét a cimzett bizonyithatéan megtagadta.

A jelen Szerz6déses Megéllapoddsban hasznalt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
~Sarga Kényv” a jelen Szerzédés 2. fejezet Altalanos Feltételekben (A Vallalkozé altal
tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése- epitése szerz6déses feltétele;
a kiegészité magas- és mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelvii kiadas) és a
jelen Szerzédés 3. fejezet Kiilonds Feltételekben meghatarozott kifejezésekkel. A jelen
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Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a kdzbeszerzési eljaras meginditésakor
hatalyos Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a Pik. &s az egyéb vonatkozd
jogszabalyok az ir&nyadok.

8.18 Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a tervezeés,
kivitelezés, atadas-atvétel idbszakaban koételesek egylttmikédni a mindenkori
Uzemeltetével.

8.19 Fentiek bizonysagaul Felek jelen Szerzddést — annak elolvasasat és értelmezését
kévetben — mint akaratukkal mindenben egyezét jognyilatkozat tételre jogosult
képviselbjlk Gtjan jovahagydlag alairtak.

MEGRENDELO:; VALLALKOZO:
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositédsokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva, Az itt megfogalmazott kikétések, médositasok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kuldnbézéség vagy ellentmondas
eseten a Kiildnds Feltételekben foglalt kikdtések az iranyadok. A fejezetek és pontok alabbi
szamozésa a ,FIDIC ,Sarga Kényv' - A Villalkozé altal tervezett gépészeti és villamos
berendezések tervezése - épitése szerzédéses feitételei a kiegészitd magas- és mélyépftési

munkakkal, 2001. évi magyar nyelv(i kiadas” (2001. évi magyar nyelv( kiadas) kézikbnyvben
hasznalt szamozast kévetik.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos el6irasok
1.1 MEGHATARQZASOK

1.1.1 A Szerzédés
Az alébbi Alcikkelyek tériendbek és helyettesitendbek a k8vetkezékkel:

1.1.1.1. "Szerzédés" jelenti a Szerzédéses Megallapodést és a Szerzédés 2-8. fejezetét,

valamint a Szerz6déses Megallapodés 8.3 pontjaban felsorolt tovabbi
dokumentumokat.

1.1.1.3 "Elfogadé Levél" jelen Szerzédés keretén beliil nem kerlll kibocsatasra. Barmely
»Elfogadé Levél’-re tett hivatkozas helyett a Szerzédéses Megallapodast kell érteni
és az ,Flfogadd Levél kibocsatasanak datuma” heilyett pedig a Szerzédés -

Szerzidéses Megallapodas 8.14 pontja szerinti - hatélybalépésének datumat kell
érteni,

1.1.1.5 ,Megrendelé kévetelményei” Megrendel6 kévetelményeinek mindsiinek az
eliarast megindité felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok részét képezd
Megrendelé kéveteiményeiben (3. kétet) megjelend dokumentumok Osszessége,
az ajanlattevdk altal az ajanlattételi szakaszban feltett kérdések €s az ajanlatkérd
altal erre adott kiegészitd tajékoztatas, valamint minden a kézbeszerzési eljaras
soran keletkezett, a Szerzédés teljesitésére, illetve a Létesitmény tervezésére,
megvalositasara vonatkoz6 feltételt tartalmazé okirat,

1.1.1.6  ,Jegyzékek” jelentik a Villalkozé altal, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
elkeészitett és az 1.1.1.8 Alcikkelyben meghatéarozott Ajénlatot, valamint minden
egyeb, a Vallalkoz6 altal készitett dokumentumot, amely az Ajanlati Nyilatkozattal
egyidejlleg benydjtasra kerlt.
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Az 1.1.1 Cikkely végére be kell illeszteni az aldbbi aj Alcikkelyeket:

1.1.1.11 ,Egybsszegili ajanlati ar felbontisa’ jelenti az EgySsszeg( Ajénlati Ar
Felbontdsa ciml dokumentumot, amelyet a kodzbeszerzési dokumentumok 4.
kétete tartalmaz, ahogyan azt a Vallalkozé Ajanlataban kitoltve benytijtotta, illetve,
ahogyan azt a Megrendel6 a Kdzbeszerzési eljaras soran elfogadta.

1.1.1.12 ,Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek’ jelentik mindazon Vallalkozé Altal a
kdzbeszerzési dokumentumok alapjan készitett tervet, kivitelezési dokumentaciot,
amely szilkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 ,Részlettervek” jelentik mindazon, a Véllalkozé éaltal, a Kiviteli tervek alapjan

készitett terveket, melyek szilkségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

1.1.1.14 ,Megvalésulasi tervek” jelentik mindazon a Véllalkozé &ltal készitett tervet, amely
a megvalosult Létesitményt mutatja be.

1.1.1.15 ,Kiegészitd tervek’ jelentik mindazon a Vallalkozd altal a Mérndk utasitasai szerint

elkészitendd tervet, amely szilkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

1.1.1.16 ,Engedélyezési tervek” jelentik mindazon terveket, melyeket a Megrendelé a
Megrendeldi Kovetelmények alapjan bocsat Vallalkozé rendelkezésére, vagy
amelyeket Véllalkozé a Megrendel6i Kdvetelmények alapjan készit a Szerzédés
keretében és engedélyeztet azokra a létesitményekre, amelyek megépitéséhez az
illetékes hatosag létesitési ésivagy épitésiigyi hatdsagi engedélyének kiadasa
sziikséges.

1.1.1.17 ,Tender dokumenticié” jelenti mindazon terveket és Megrendel6i
kovetelményeket, melyeket a Megrendel® bocsatott a Vallalkkozd részére a
Kozbeszerzési eljaras soran.

1.1.2 Felek és személyok

Az 1.1.2.2 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezbket:
A Megbizd alatt a Ptk. vallalkozasi, kivitelezési, valamint tervezési szerzddésre

vonatkozd rendelkezései szerinti Megrendelé értendé a Kbt. rendelkezéseivel

dsszhangban. A Szerzédés barmely pontjaban a Megbizéra térténé hivatkozas
alatt Megrendeibt kell érteni.”

Az 1.1.2.3 Alcikkely végére be kell sztirni a kévetkezbket:

»,a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban.”
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Az 1.1.2.4 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkez&ket:

A Mémdk jelenti a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti -epitési mliszaki
ellenér” fogalmat is.

Az 1.1.2.7 Alcikkely végén szereplé mondatrész tériends és helyettesitendé a
kbvetkezokkel:

, aki a Vdllalkoz6t a Létesitmény tervezésében és kivitelezésében segiti, illetve abban
kézrem(ikodik.

1.1.2.8 ,Alvéllalkozé” Kiegészitends:

Alvallalkoz6 az a gazdasagi szerepls, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredmeényeként megkotstt szerzédés teljesitésében a Vallalkozé Altal bevontan
kdzvetleniil vesz részt, kivéve

a) azon gazdasdagi szerepl6t, amely tevékenységét kizarélagos jog alapjan végzi,

b) a szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgaimazét, alkatrész-
vagy alapanyag eladéjat,

c) épitési beruh&zas esetén az épitdanyag-eladét;

Az 1.1.2.9 Alcikkely tériend®.

Az 1.1.2 Cikkely végére be kell illeszteni az aldbbi uj Alcikkelyeket:

1.1.2.11 ,Eljaré’ jelenti a Megrendeld tulajdonaban 1&vé, a telies projekt elbkészitésével és
megvaldsitasaval kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat eliaté tarsasagot,
amelynek megnevezése: ENVIRODUNA Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Curia u.
3.; cégjegyzékszama: 01-09-704285). Az Elj&r6, mint projekimenedzser feladata —
a Szerz8dés végrehajtasa soran - a Megrendels tevékenységének tamogatasa, a
Megrendelé jogai érvényesitésének elBsegitése, a projekt Gtemterv szerinti
elbrehaladasanak biztositasa, a Vallalkozo teljesitésének figyelemmel kisérése,
részvétel a Viéllalkoz6 teljesitésének értékelésében.

1.1.212 ,Uzemeltets” jelenti a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.-t.

1.1.213 ,lIréanyité Hatésdg” jelenti az Innovacits és Technolégiai Minisztérium Kérnyezeti
és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsagot
(postacim: 1437 Budapest, Pf.: 328, székhelye: 1134 Budapest, Vaci (Gt 45.), mely
a Kohéziés Alap tAmogatas felhasznaldsa soran a jogszabalyban meghatérozott
kézrem(ikddoi feladatokat latja el.
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1.1.3 Datumok, vizsgalatok, id6szakok és befejezés

Az 1.1.3.1 Alcikkely térlendd és helyettesitend6 a kévetkez&kkel:

1.1.3.1 ,Kiindulasi idépont’ jelenti a Kezdési Idépontot, a Szerz6désben barhol, ahol
Kiindulési idépont” szerepel, azonos kifejezésnek kell tekinteni a JKezdési
Id6pont’ fogalmaval.

Az 1.1.3.2 Alcikkely torlendd és helyettesitendé a kévetkez&kkel:

1.1.3.2 ,Kezdési ldSpont” jelenti a Szerzédés hatalybalépésének datumat.

Az 1.1.3.5 alcikkely torlend6 és az alabbi alcikkellyel helyettesitends!

1.1.3.5 ,Atadas-atvételi Igazolas” jelenti a 10. cikkely, valamint a 11.9 alcikkelyek alapjan
kibocsatott, a Létesitmény egészére vonatkozé igazolast. A Szerz6désben barhol,
ahol "Teljesitési Igazolas" szerepel — a 18.2 és 18.3 alcikkelyben irt kivételekke! —
azonos kifejezésnek kell tekinteni az ,,Atadas-atvételi Igazolas” fogalmaval.

Az 1.1.3.7 alcikkely tGrlend6 és helyettesitend6 a kévetkezGkkel:

-Hiba bejelentési idészak” jelenti a Szerzédésben a magyar jog szerinti ,J6tallas”
idétartamot.

Az 1.1.3.8 Alcikkely torlendi és helyettesitendé a kévetkez&kkel

1.1.3.8 ,Teljesitési lgazolas” A 11.9 Alcikkely szerinti igazolas kibocsajtasara kulén nem
keriil sor, a Szerzédés barmely pontjaban szereplé Teljesitési Igazolds alatt az
1.1.3.5 Alcikkely szerinti Atad4s-atvételi Igazolas értends.

Az 1.1.3 alcikkelyhez a kévetkezd uj bekezdések hozzdadandék:

1.1.3.10 "Kbtelezé Alkalmasséagi id6szak" jelenti a Szerzédésben az egyes nyomvonal
jellegli épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérsl sz6l6 12/1988. (XI.

27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a kételezd alkalmassagi
idét.

1.1.3.11 “Hiba kijavitasi kdtelezettség” jelenti a Vallalkozonak a Szerzédés és a magyar
jog szerinti, a teljesités idoszakaban felmeriils, valamint a jotallasi és szavatossagi

(kdtelezd alkalmassagi id6 alatti) kotelezettségeit.

1.1.3.12 ,Teljesitési hatarid6” jelenti a Szerzédéses Megallapodas 4.1 pontjaban
meghatarozott hataridét.
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1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések az Alcikkelybél tériend6k és helyettesitendék!

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.10

nozerzédés Elfogadott Végobsszege”

A ,Szerzédés Elfogadott Végosszege” az Egybsszeg(i Ajanlati Ar
tartalékkerettel novelt értéke.

,Szerz6déses Ar”

A ,Szerzddéses Ar” jelenti az Egytsszeg(i Ajanlati Amak a Szerzédés teljesitése
soran a mindenkor a Megrendelé altal jovahagyott, felhasznalt tartalékkerettel
novelt sszegét. A Szerzédéses Ar az ,Utmutatd a Valtoztatiasok, Vallalkozoéi
kbvetelések kezeléséhez és a Szerz6dés mddositdsahoz” alapjan korrigalando.

"Koltség”

A ,Koltség’ a Véllalkozé minden indokoitan felmerilé és igazolt kiadasat jelenti,
akar a Helyszinen, akéar azon kiviil, beleértve az &ltaldnos kéltségeket, de nem
foglalja magaban a Vallalkozé hasznat. A Véllalkozénak Koltségén felil, haszon
kifizetése nem jar. A Szerzédésben barhol, ahol a Kéltség mellett vagy annak
kiegeszitéseként ,haszon” kifizetésére vonatkozé barmilyen kifejezés, utalas vagy
rendelkezés taldlhaté, a haszon kifizetésére iranyuld rendelkezés nem

alkalmazandé. A teljesitésse! felmerilé valamennyi koéltséget, dijat stb. a
Szerzédéses Ar tartaimazza.

»Feltételes tsszeg”

A ,Feltételes Osszeg” jelenti a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjaban
régzitett tartalékkeretet, mely az EgyGsszegii Ajanlati Ar 5 %-a és amely az
Altalanos feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerzédés 5. fejezetében talalhat6
LUtmutat a Véaltoztatésok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositaséhoz” cim( dokumentumra figyelemmel hasznaihat fel.

Az alabbi alcikkely tériendé:

1.1.4.11. ,Visszatartott 6sszeg”

1.1.5 Létesitmeény és aruk

Az alébbi bekezdés tériendd!

1.1.5.6

Szakasz"

Az 1.1.6.5. Alcikkely torlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:

1.1.6.5. ,Jogszabalyok” alatt a hatdlyos magyar jogszabalyok értendék, ide értve a

torvényeket és egyéb alacsonyabb rend( jogszabalyokat.
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Az 1.1.6.6. Alcikkely térlendé és helyettesitendé a kdvetkezdkkel:

1.1.6.6 ,Teljesitési Biztositék” a Vallalkozé altal a Szerzédés hatalybalépésekor
nyujtandé - a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti - azon biztositékot jelenti, amely a
nettd Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet a Vallalkozénak az Atadas-atvétell
Igazolas Mérndk altali kiallitasat kovetdé 30 (harminc) napig hatalyban, illetve
Megrendeld rendelkezésére kell tartania.

Az 1.1.6.7. Alcikkely t6riendé és helyettesitendé a kévetkezbkkel:

1.1.6.7 A ,Helyszin® azt a helyet jelenti, melyen a Létesitmény tervezése vagy kivitelezése
folyik, vagy ahova a Berendezéseket és Anyagokat kell szallitani, illetve barmely
egyéb helyet, amelyen a Szerzédésben foglalt feladatok teljesitése zajlik. Ezen
kiviil a Helyszin barmely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a Szerzddés a
Helyszin részeként jelél meg. A Helyszinen kivil fekvd, az ideiglenes munkakra
szolgélé terlleteket és a kdzlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenes
teriileteket Vallalkozénak kell rendeznie és megfeleléen biztositania, valamint azok
a Helyszin részének tekintendok.

Az 1.1.6.8. Alcikkely kiegészitendd a kGvetkezbkkel:

1.1.6.8 El6re nem lathatésag alatt tovabba a Ptk. 6:142. §-aban és a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében meghatérozott fogalmat kell érieni.

Az 1.1.6.9. Alcikkely térlendd és helyettesitendd a kévetkezbkkel:

1.1.6.9 A ,Valtoztatas” barmely, a Létesitményben végrehajtandé, a Szerzédésben, a
kézbeszerzési dokumentumokban foglaltakhoz képest, illetve a Vallalkozé
Ajanlatahoz képest eltérést jelentd valtoztatast jelenti, mely valtoztatdsok a
Szerzbdés, kildnésen az Altaldnos Feltételek 13. cikkelye [VAltoztatdsok és
kilgazitasok] szerint torténhetnek. Barmely vaitoztatidsra kizérélag a Kbt. és a
Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban kerilhet sor, klidnés tekintettel
Megrendel6 szerz6désmoédositdssal kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy egyéb
Jogszabalyokban meghatarozott ktelezettségeire.

A kovetkez§ 4j alcikkelyek hozzdadanddk:

1.1.6.10 ,Szerzdédésbontas™ a Szerzédésnek a Felek altal a Ptk. szerint térténé
megsziintetését, igy a Szerzddésnek a Felek barmelyike altal térténd felmondasat,
illetve a Felek barmelyike &ltal a Szerztdéstél térténd eldliast, valamint a
Szerzédésnek a Felek altali megallapodas Gtjan torténd megszintetését jelenti.

1.1.6.11. ,,Jétallasi Biztositék” a Vallalkoz6 altal az Atadas-atvételi Igazolas Mérnsk altali

kiallitasaval egyidejlleg nyujtandd, Kbt. 134. § (3) bekezdés szerinti azon
biztositékot jelenti, amely a nettd Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet Vallalkozo
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koteles a Létesliményre vonatkozé Jotallas Idétartamanak lejartat kévetd 30
(harminc) napig hatélyban, illetve Megrendels rendelkezésére tartani.

1.1.6.12. ,Eldleg-visszafizetési Biztositék” azon biztositékot jelenti, amely Vallalkozo
valasztdsa szerint a Szerzédéses Megallapodéas 3.1 pontja szerinti dsszegben keril)
kiallitasra és az elbieg visszafizetési biztositéknak az elbleggel tértend elszamolasig
ervényben kell lennie és lehivhatonak kell lennie.

Az 1.5 Alcikkely tBriendd és helyettesitends a kévetkezGvel

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddést alkoto dokumentumokat egymast kalcséndsen értelmezének kell tekinteni.
Ellentmondés esetén az értelmezés szempontjabdl a dokumentumok fontossagi sorrendje
megegyezik a Szerzédéses Megallapodas 8.3 pontjaban foglalt sorrenddel. Ha az egyes
dokumentumokon beldl miiszaki ellentmondés vagy kétértelmliség merl fel, a Mémnoknek
ki kell bocsatania a sziikséges tisztazast, utasitast.

Az 1.6 Alcikkely térlendé és helyettesitendé a kdvetkezdkkel:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megdllapodast a kézbeszerzésekrsl szold 2015. é&vi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykényvrdl szold 2013, évi V. torvény (Ptk.) és .a vonatkoz6
hatalyos jogszabalyok rendelkezéseivel dsszhangban kell megkotniik, értelmezniiik és
alkalmazniuk.

1.7 Engedményezés

Az 1.7. Cikkely térlend6 és helyettesitend6 a kévetkezbkkel:

1.7 Engedményezés

Barmely Fél engedményezheti a Szerzédés szerint esedékes vagy esedékessé valé
Osszegre valo jogosultsagat a Ptk. és a Kbt. rendelkezései szerint.

1.9 Hibak a Megrendelé kdvetelményeiben
Az 1.9. Alcikkely térlendd és helyettesitend6 a kévetkezokkel
A Szerzbdés megkotését kdvetden a Vallalkozd viseli annak jogkévetkezményét, amely a

kbzbeszerzési dokumentumok olyan hianyossagébol adédik, melyet a Vallalkozé a téle

elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8désksiést
megelézéen nem jelzett.
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1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 4ltali hasznalata
Az Alcikkely térlendé és az alabbival helyettesitend6:

Megrendeld a Kdzbeszerzési dokumentumok 3. kétetében rogzitett idéponttal a Villalkozo
altal készitett, és készitendé tervek vonatkozasaban telies kor(, id6beli és teriileti korlatozas
nelkdli, kizarélagos, harmadik személynek atengedhets felhasznélasi jogot szerez, amely
kiterjed  kiildndsen a tervek atdolgozaséra, médositasara, engedélyeztetésére,
tovabbtervezésére, képfelvételen toérténd rogzitésre, szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra torténd masolasra, publikalasra is. A felhasznalasi jog ellenértékét — beleérive
a szerzdi felligyelet ellatasaért jar6 esetleges dijat is — az atalanydij tartaimazza.

1.11 Megrendel6 Dokumentumainak Véllalkozé altali hasznélata
Az Alcikkely végére be kell szirni a kdvetkezbket:

Az V. kitet részeként, Megrendels indikativ terveket bocsat a Vallalkozé rendelkezésére.
Villalkoz6 az V. kotet részét képezb terveket és dokumentumokat felhasznalhatja a vizjogi
létesitési engedélyezési eljarasban, azonban ebben az esetben a Vallalkozé viseli annak
minden jogkdvetkezményét, amely az atadott tervek esetleges hidnyossagabdl, vagy
hibajabdl adédik. A Vallalkozé Ggy felel a tervekeért, mintha & maga készitette volna.

1.12 Bizalmas részletek

Az 1.12 Alcikkely végére be kell szirni a kévetkezéket:

Egyébként a Szerzédés a Szerz6déses Megdllapodasban foglaltakkal &Gsszhangban
kozérdekbdl nyilvanos adatnak min6sll, ide nem érive az Ajanlatban a Vallalkozé altal
kifejezetten és elkilonitett médon, mellékletben kdzblt adatokat. Mindez nem jelent
Véllalkozé részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzédés szerinti adatokat,
informaci6t, megolddsokat stb. a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkal a
Szerzbdeéstél eltéré célra hasznalja fel, vagy azokat barmely miszaki, kereskedelmi vagy
egyeb kiadvanyban publikalja. Véllalkozé a Megrendels eldzetes irdsban adott beleegyezése
nelkil semmilyen szakmai, miiszaki vagy egyéb kiadvanyban nem publikalhatja, és nem
fedheti fel a Munkak valamely részletét, &és ezt masnak sem engedheti meg.

1.13 Jogszabalyok betartasa
Az 1.13 Alcikkely els6 mondata térlend6 és helyettesitend6 a kévetkez6kkel:

Villalkozé kételes a Szerzédés idétartama alatt a mindenkor hatalyos magyar
jogszabalyoknak és egyéb helyi eléirasoknak, szakmai szokasoknak megfelelden teljesiteni.

Az 1.13 Alcikkely a} pontfa térlendé és helyettesitendd:

Vallalkozénak, valamint az Alvallalkozéknak be kell szereznitk a Szerzédés szerinti
tevekenységnek a teljesités helye szerinti orszagban torténd végzéséhez szikséges
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valamennyi engedélyt, bizonylatot, jogositvanyt és jovahagyast, illetve azokkal rendelkezniiik
kell.

Az 1.13 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkez&ket:

A Létesitmény megvaldsitdsahoz szikseges, még hidnyz6 engedélyek megszerzése a
Véllalkozé kotelezettsége, amelynek valamennyi kéltsége Vallalkozot terheli.

2. AMEGRENDELG

2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga

Az alcikkelyben a ,Helyszin birtokba vétele” alatt .Munkateriilet atadasat’ kel! érteni.
Az alcikkely b) pontja tériendé és helyettesitendé az alibbi rendelkezéssel!

Megrendelé kételes megtériteni Vallalkozénak a késedelembdi eredd karat, kivéve, ha
késedelmét kimentette.

Az alcikkely harmadik bekezdésében ,a Mérnok” helyett ,a Megrendeld vagy a Mérnék’
értendo!

2.2 Engedélyek, jogosultsagok vagy jovahagyasok

A 2.2 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezbket:

A Szerzbdés megkétésekor rendetkezésre allé engedelyek, hatésagi j6vahagydsok fistajat a
Megrendel6i Kévetelmények (kézbeszerzési dokumentumok 3. kdtete) tartalmazza. Minden

tovébbi, a Létesitmény szerzédésszert megvalositasahoz szilkséges engedély beszerzése
Vallalkoz6 kotelezettsége.

2.4 Megrendel6 pénziigyi intézkedései

A 2.4 Alcikkely torlendd

2.5 Megrendeld kdvetelései

Az Alcikkely utols6 bekezdése kiegészitend6 a kévetkezével:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
A Cikkely végéhez a kévetkezb ij Alcikkely hozz&adandé:

2.6 Az Eljaré jogosultsagai (Kiegészité Alcikkely)

Mint a Szerz8dés teljesitése soran a Megrendeld kételezettségeinek teljesitésével, illetve
jogainak  gyakorlasaval megbizott, Eljar6 nem jogosult  szerzédésmédositasra,
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tobbletmunkak és pbtmunkak elrendelésére és nem bir rendelkezési joggal a Szerzodés
pénzigyi forrasai felett, illetve nem jarhat el a Megrendelé nevében olyan esetben, amikor
jogszabalyok, illetve Megrendelé belsé szabalyzatai tiltjak vagy korlatozzak. Vallalkozd az

Eljaro ilyen jogosultsdgait és azok gyakoriasat a Szerzédés teljesitésének idbszakaban
kifejezetten tudomasul veszi, és elfogadja.

Szerzédéses kommunikacio (Altalénos Feltételek 1.3 Cikkely) az Eljaré részére az Ajanlati
Nyilatkozat Filiggelékében megadott cimre tdrténhet.

3. AMERNOK
3.1 Mérndki kotelességek és hataskor
A 3.1. Alcikkely els6 mondata utén be kell szirni a kbvetkezbket:

Amennyiben a Szerzbdés eltéré rendelkezést nem tartalmaz, a Mémdk a miszaki ellendri
tevékenységre vonatkoz6 jogszabalyi eléirasoknak megfeleld feladatkért latjia el és ennek
megfeleld hataskérrel rendelkezik.

A 3.1 Alcikkely harmadik bekezdés utols6 mondata tdrlendd és helyettesftendd a
kovetkezokkel:

Megrendeld barmely, a Mémnok hataskorét korlatozd intézkedéseérdl haladéktalanul értesiti
Vallatkozét.

A 3.1 Alcikkely végére be kell szurni a kévetkezbket:

A Mérndknek elbzetes irdsbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl az
alabbi ddntések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkoz6 részére torténd tudomasra
hozatala elétt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Alcikkely [3.5 Hatarozatok] szerinti Hatarozat, amely az
1.1.6.9 Alcikkely értelmében Valtoztatasnak mindsilhet, klléndsen, amely
médositia a 14.1 Alcikkely [A Szerzédéses Ar] szerinti Szerzédéses Arat,
vagy a 8.4 Alcikkely [A Megvalosités Idotartamanak meghosszabbitasa]
szerint a teljesitési hatarid6t;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsilé olyan szervezetek vagy
szakemberek személyében torténd barmely moddosulas, amelyeknek /
akiknek az igénybevétele a kézbeszerzési eljardsban Vallalkozé ajanlatanak
ertékelésekor meghatarozé korllménynek mindsilt (Kbt. 138. § (4)
bekezdés), illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozénak, melyet
egy, a Szerzodeésben megnevezett masik Alvallalkozénak kellett volna
elvégeznie;
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c)a Viéllalkozé 5.2 Alcikkely [Vallalkozé Dokumentumai]  szerinti
dokumentumainak j6vahagyasa, kivéve a kiviteli tervet, a technolégiai
utasitast (TU) és a mindség-ellen6rzési és mindsitési tervet (MMT);

d) a 13. Cikkely [Véaltoztatasok és kiigazitasok] szerinti eljaras;

e) amennyiben a Véllalkoz6 a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld vagy a
nevében eljiaré személy, kiléndsen a Mémdk 4ltal adott utasitast
célszer(ittennek vagy szakszer(itlennek itéli;

f) Atadas-atvételi Igazolas Vallalkozé részére torténd kiadasa;

g) barmely, esetlegesen p6t- ésivagy tébbletmunkanak mindsild tevékenység
elrendelése vagy jovahagyasa.

Fuggetlenll az elbzetes hozzajarulds kérését eldird, fent meghatarozott
kotelezettségtsl, amennyiben - a Mémék véleménye szerint - az életet, a
vagyenbiztonsagot, vagy az elkészllt munkak, illetve a kémyezetben Iévé
vagyontargyak épségét veszélyezteté vészhelyzet merll fel, akkor a Meémék
utasithatia a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére &s minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérndk véleménye szerint szilkséges Ichet a
kockazat, illetéleg a kdrok megsziintetéséhez vagy csokkentéséhez, anélkl, hogy ez
felmentené a Vallalkozét a Szerz8dés szerinti barmilyen kdtelessége és feleldssége
alél. A Vallalkozénak, a Megrendeld jovahagyasanak hianya ellenére, haladéktalanul
végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitasat, ugyanakkor Mérndk minden ilyen

esetben koteles az utdlagos jévahagyas beszerzése érdekében Megrendelét
haladéktalanul tajékoztatni.

3.3 A Mérnok utasitasai
Az alcikkely tériendd, az alabbiakkal helyettesitend:

A Membk a Valtoztatasi utasitds kiaddsara vonatkozé jogkérét a 13.3 Alcikkely
szerint a Megrendel§ el8zetes irasbeli jovahagyasaval gyakorolhatja. A jovahagyas
megszerzésére vonatkozé fenti kételezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye
szerint olyan vészhelyzet 4ll elé, amely emberéletet vagy a Létesitményt vagy
kapcsolodo ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a
Vallalkozot barmely szerzédéses kotelezettsége és feleldssége aldl felmentené,
utasitani a Vallalkoz6t minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés
megtételére, amely a véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez, vagy
megszintetéséhez szilkséges.

Amennyiben a valtoztatasi utasitds a Szerz6dés mddositasat eredményezi, a Mérndk
annak kiadésdra - az el6zéekben foglalt vészhelyzet esetét kivéve - csak a
Szerzédés médositdsara vonatkozé rendelkezések alapjan, a Kbt. 141. §-aban foglalt

feltetelek fennallasa esetén, Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa birtokaban
jogosult.

40

[L.



Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 35. széami védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkéi

Szerztdés

A Villalkoz6 csak a Megrendel6tél, illetve a Megrendeld képviseletében eljaré,
megfelelben felhatalmazott szemeélytdl, klléndsen Mérndktdl, vagy egy olyan
helyettestdl fogadhat el utasitasokat, aki a Szerzbdés, kilondsen a jelen alcikkely
szerint megfelelé hataskorrel rendelkezik.

Véllalkoz6 a jelen alcikkely szerint feljogositott személyek &ital irasban adott
utasitasokat koteles végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtdsa a hatalyos magyar
jogszabalyok vagy hatosagi hatarozat megsériésére, az élet- és vagyonbiztonsag,
iletve a Létesitmény biztonsdganak veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Villalkozd kételes figyelmeztetni az utasitdst add személyt, ha az utasitas
célszeriitlen vagy szakszerttlen, és felel minden olyan karért, amely a figyelmeztetés
elmulasztasabdl ered. Amennyiben Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy,
kilbndsen a Mérnok a Villalkozo6 figyelmeztetése ellenére az utasitast fenntartja, ugy
Vallalkozd koteles az utasitast Megrendeld kockadzatara végrehajtani, illetve a 16.
cikkely [Vallalkozo altal torténd felfiiggesziés és szerz6désbontas) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljardé személyek,
killbnésen a Mémok altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint a
Kilénds Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

Felek kételesek figyelembe venni az ,Utmutatdé a véltoztatasok, vallalkozoi
kivetelések kezeléséhez és a szerzidés mddositasahoz’ cim( dokumentumot is.

3.4 Uj Mérndk kinevezése

A 3.4. Alcikkely tbrlend6 és helyettesitendd a kovetkezbkkel:

4,

Megrendeld haladéktalanul kételes tajékoztatni Vallalkozot a Mérndk levaltaséra iranyuld
szandékardl. A Megrendeldnek az altala kivalasztott ) Mérnok adatait az Gj Mérndkkel
torténd szerzédéskotést kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell

Vallalkozd tudomaséra hoznia.

A cikkely végéhez a kévetkezd (j alcikkely hozzaadandé:

3.7 Kooperacios értekezletek

A Mémdk és Vallalkozé Képviselbje kételes részt venni a kooperacioés értekezleten a
kovetkezd idoszakban elvégzendd tevékenységek attekintése céljabdl. A Mérndk
emlékeztetét készit az értekezleten elhangzottakrol és azt a résztvevdk, valamint a
Megrendelé részére egy-egy masolati példanyban megkildi. Az emlékeztetbben
meghatarozott feladatok elvégzésének feleldsei meg kell, hogy egyezzenek a Szerzédés

altal meghatarozott vonatkozé felelésdkkel.

A VALLALKOZO

4.1 Vallalkozo altalanos kotelezettségei
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A 4.1 Alcikkely végére be kell szirni a kévetkezGket:

A Villalkoz6 4ltal a munkak megvaldsitasara a Helyszinen alkaimazott épités vezetd
képesitésének meg kell felelnie az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet felelés miiszaki vezet8krél szolé elirdsainak. A Vallalkozo
Epitési Napiét kételes vezetni, a Létesitmény egészére a Mémok utasitésai szerint.
Minden, az épitési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Epitési
Napldba, a hatlyos magyar jogszabalyok elsirasaival Osszhangban. A Vallalkozé
kételes gondoskodni és felelésséggel tartozik az alvallalkozdi Epitési Napléinak
vezetésének ellendrzésérd|,

Az Epitési Naplét a jogszabalyban meghatérozott formaban (eiektronikus épitési naplé)
kell elkésziteni és vezetni. Megrendelé N(J szama: 825910155

Vaéllalkozé adatszolgaltatassal, vagy a Megrendel$ Altal megkdvetelt mas maodon kételes
kézremiikddni a Megrendelé Kbt.-ben és mas jogszabélyokban foglalt tajékoztatasi
kbtelezettségének teljesitésében.

A Vidllalkozé kételes a Mérndknek és a Mérndk dolgozéinak minden lehetséges
segitséget megadni feladataik teljesitéséhez, és kételes megfeleld mennyiségli ctveket,
kardt, festésablont, szintezét és egyéb anyagokat &s Kisebb eszkézoket ellenérzés,
kitiizés és mérés céljabol rendelkezésre bocsatani.

A Vdllalkozé a Mémok és a Mérnék dolgozdi szamara kételes a munkavégzés idejére
rendelkezésre bocsatani az &ltaluk ésszeriien igényelt vizallé és mas védéruhazatot,
biztonsagi sisakot &s méas biztonsagi eszkézéket, gumicsizmakat, zseblampakat stb.

A fenti eszkdzok a Véllalkozd tulajdonaban maradnak, azzal, hogy a rendeltetésszerii
hasznalat soran bekévetkezé normal elhasznalédas soran szUkségessé valt javitasokat
vagy cserét a Vallalkozdnak kell biztositani.

A Villalkozé koteles a Mérndk dolgozéinak a munkavégzés idejére minden olyan mérs-
és egyéb eszkdzt rendelkezésre bocsétani, amely a Villalkkozé munkajanak

ellendrzéséhez szlkséges, azzal, hogy ezek jo allapotat a Viallalkozénak kell
biztositania.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az Uzemeltet feltarja a Létesitmény megvalositasa
soran barmely olyan hiba vagy hidnyoss4g megismerését, amely barmilyen médon és
mertékben hatranyosan befolyasolja, vagy veszélyezteti a Létesitményt, illetve annak
mikodtetését a tervezettnél koltségesebbé teszi. Ennek kapcsan Vallalkozé elfogadia,
hogy a megvaldsitasi és kivitelezési munkak, illetve az atadas-atvételi eljaras keretében
az Uzemeltetd jelezheti kifogasait a Megrendeld vagy a Mémok utjan a Villalkozo
esetleges hibas teljesftésére vonatkozdan. Véllalkozé kételes biztositani az Uzemeltets
véleményezési/észrevételezési joganak, a Helyszin megtekintésére és az
egyeztetéseken vald részvételre vonatkozé joganak ervényesulését a Megrendeld vagy
a Mérndk rendelkezései szerint.
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4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely elnevezése az alibbiakra médosul:
4.2 Teljesitési Biztositék és Jotallasi Biztositék

Az alcikkely mésodik és utolsé bekezdése tériendé és az alébbival helyettesitendé és
kiegészitendd:

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikén kell a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. Amennyiben a Vallalkozé a
Teljesitési Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité &ltal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott - készfizet®
kezesseégvéllaldst tartalmazé - kételezvénnyel kivanja teljesiteni, 0gy azt magyarorszagi
szekhellyel vagy fidkteleppel rendelkez6 pénziigyi intézmény vagy biztosité kell, hogy kiadja
©s azt a Szerzddéshez csatolt tartalommal, vagy mds, a Megrendel$ altal jévahagyott
tartalommal kell kiallitani.

Vallalkozd kételes a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, valamint a Teljesitési Biztositék masolatat a Mérmdk részére
megkildeni. A Teljesitési Biztositék elfogadasarél a Megrendeld kételes haladéktalanul
értesitést kiildeni a Vallalkoz6 szamara, egy masolattal a Mérnék részére.

A Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Teljesitési Biztositék érvényben maradjon és
lehivhato legyen mindaddig, amig a Vallalkozé be nem fejezte a kivitelezést, be nem fejezte
a Létesitményt és minden hibat ki nem javitott. Az okirati forméban nyGjtott Teljesitési
Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazoldas Mérndk altali
kiallitasatdl szamitott 30. napig érvényben kell lennie, tovdbba a Megrendelt fizetési
szamlajara befizetéssel vagy atutalassal teljesitett Teljesitési Biztositékot Vallalkozd a
Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolds Mérndk altali kiallitasatol szamitott
30. napig koteles Megrendelé rendelkezésére tartani. Ha a Teljesitési Biztositék
szovegezése meghatarozza a lejarat napjat és a Véllalkoz6 nem valt jogosultta az Atadss-
Atvételi Igazolas atvételére a lejarat napjat megeléz 30. napig, akkor a Valialkozénak meg
kell hosszabbittatnia a Teljesitési Biztositék érvényességi idejét tgy, hogy megfelelien a
jelen alcikkely szerinti idépontnak.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (c) pontja tériendd.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (b) pontja szerint hatéridé 42 nap helyett 15 nap.
Az alcikkely negyedik bekezdése az alabbi (e) ponttal egésziil ki:

(e) a Vallalkozé elmulasztja a Jétallasi Biztositékot hataridében benyujtani, ugy Megrendelé

a Jotallasi Biztositék benydjtaséig kovetelheti a Teljesitési Biztositék teljes Osszegét.

Az alcikkely az alabbi bekezdésekkel kiegészitendd:
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Jotallasi Biztositékot a Vallalkozé a Szerzédéses Megéllapodasban foglaltak szerint a Kbt.
134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén nyujtja a Megrendelé részére.
Amennyiben a Véllalkoz6é a Jétallasi Biztositékot pénzlgyi intézmény vagy biztositd Altal
véllalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kidllitott - készfizet kezességvallalast tartalmazo - kdtelezvénnyel kivanja teljesiteni, gy azt
magyarcrszagi székhellyel vagy fidkteleppel rendelkezé pénziigyi intézmény vagy biztositd
kell, hogy kiadja és azt a Szerzédéshez csatolt tartalommal, vagy mas, a Megrendeld altal
jévahagyott tartalommal keli kiallitani.

A Vallalkozé kételes a Jétallasi Biztositékot az Atadas-Atvételi Igazolds kidllitasaval
egyidejlileg Megrendel6 rendelkezésére bocsatani, valamint a J6tallasi Biztositék masolatat
a Memdk részére megklideni. A Jotallasi Biztositék elfogadasarsl a Megrendeié koteles
haladéktalanul értesitést kiildeni a Véllalkozé szaméra, egy méasolattal a Mémok részére.

A hibas teliesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotétt biztositék vonatkozasaban
Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jaré utolsd
szamla ellenértékébdl visszatartds Utjan keriiljon biztositasra. A visszatartasra az évadék
szabalyait kell megfelelen alkalmazni.

4.3 Vallalkozé Kepvisel&je
Az Alcikkely végéhez hozzdadandé:

Ha a Vallalkozé Képviselbje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szinti
magyar nyelvtudassal, akkor a Véllalkozé kételes intézkedni tolmécs rendelkezésre Allasars!
a munkavégzés teljies idbtartama alatt.

A Vallalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértekad6 nyelvén rendelkezésre allé dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kézremiikodni képes.

4.4 Alvallalkozdk

Az alcikkely kiegészitend6 a kévetkez6 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 és 4.4.4 bekezdésekkel!

44.1 Véllatkoz6 az alvallalkozok/az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezet
{(k6zrem(ikddok) bevonasanak tekintetében kételes a Kbt. 138. §-a szerint eljarni.

Véllalkoz6 a Szerzédés megkétésének idépontjaban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kételes
elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a
megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével),
amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében. Vallalkozo kételes tovabba a Szerzédés
teljesitésének idStartama alatt a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozélt adatainak véltozasardl. A Szerz6dés teljesitése soran nem

vehetd igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt &llé
alvallalkoz6.
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4.4.2 A Viilalkozé az alvallalkozokkal kétendd szerzédéseiben sajat magara vonatkozé
kételezettségként véllaini kdteles a Kbt. 135-136. §-ai, valamint a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet és jelen Szerz6dés szerinti elbirasok érvényesitését.

4.4.3 Vallalkozé koteles a Kezdési iddpontot kovet6en Megrendeld felé - Eljarén keresztiil -
a teljesitésbe torténd bevonas elétt 2 (két) munkanappal a 4.4.1 bekezdés szerint
bejelenteni a fteljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozokat, illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem all6
szakembereket.

444 A 443 alcikkely szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az alvallalkozo, illetve a
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem &ll6 szakember
nevét, adészamat, székhelyéllakohelyét, hatosagi nyilvantartdsi szamot (pl.:
cégjegyzékszam).

4.5 Megnevezett Alvallalkozék

Az Alcikkely térlend6 és helyettositendé a kévetkezkkel:

A kivitelezés soran kozmliveket érintd munkavégzésre Villalkozéd a kivitelezéssel érintett
kézmi( Uzemeltetdje altal mindsitett, az adott kézmiivel kapcsolatos munkavégzésre jogosult
alvallalkozékat vonhat be a Szerzédés teljesitése soran.

4.6 Egyiittm{kddés
Az Alcikkely mésodik bekezdése tériends és helyettesitends az alébbi bekezdéssel:

Barmely ilyen utasitasnak Véltoztatast kell eredményeznie, amennyiben az a Vallalkozénak
elfre nem lathato tobbletkbltségek viselését eredményezi. Ezen véllalkozék és személyzetilk
részére nyujtott szolgéltatdsok magukba foglalhatjak a Vallalkoz6 Eszkodzei, az Ideiglenes
Letesitmények, vagy megkozelitési lehetéségek hasznalatit, amelyek a Vallalkozé
feleldsségi kérébe tartoznak.

Az Alcikkely vége kiegészitendé a kévetkezokkel:

A mas vallalkozok munkajaval torténé maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:

(i) Minden olyan munkalatarél, amely més véllalkoz6 munkédjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést klldeni a Mémdknek legkésdbb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6z6 7. napig, és

(i) haladéktalanul értesiteni a Mérndkét, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
forméban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.
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4.7 Kitlizés
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendo:

A kitlzési feladatokat a Magyar Mémdk-geodéziai Szabalyzat eldirasaival teliesen
megegyezben kell elvégezni.

4.8  Munkabiztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezd bekezdésekkel:

Az épités soran, az iranyadod Jogszabélyokban, Uzemeltetd eldirasaiban és a vonatkozd
Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és tlzvédelmi
elbirasokat be kell tartani. Vallalkozé kételes a munkateriieten a biztonsagtechnikai és
technolégiai fegyelmet munkavallaisival &s alvallalkozdival, szakembereivel betartatni.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglevé utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek
vagy egyéb kézmlvek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérnsk egyetértésével hajthatdk
végre. A Véllalkozénak irasban kell értesitenie a Mémakot legalébb két (2) nappal az ilyen
munka megkezdése eldtt. A Kivitelezés soran Vallalkozé kételes timi és tamogatni az
Uzemeltetd folyamatos ellendrzését.

Vallalkozé koteles a munkateriiletre valé felvonulist kdvetben rendszeres baleset-, munka-
és tlizvédelmi oktatdsban részesiteni munkavallaléit, és az errdl késziilt jegyzékonyv egy
masolatat kiteles ezt kévetden a Mérnsknek haladéktalanul atadni.

Véllalkoz6 koteles elldtni a dolgozéit az egészséges és biztonsagos munkavégzés
feltételeinek érdekében egyéni védbfelszereléssel, ruhazattal, labbelivel, és azok hasznalatat
kételes folyamatosan ellenérizni és megkévetelni. Vallalkozé felel az alkalmazottai és
alvallalkoz6i vagyoni és testi épségében bekdvetkezett karokért.

Az épitkezés altalanos rendjét és biztonsagat Vallalkozé szervezi. Vailalkozo a sajat dolgozéi
és alvéllalkozoi tevékenységével Gsszefliggésben felmerilé karokért a telies munkatertleten
baleset-, munka- és tlzvédelmi felelésséggel tartozik.

Tobb alvallalkozé egyidejl munkavégzése esetén azok munka-, tliz- és balesetvédelmi
koordinalasa a Véllalkozé feladata.

Villaikozé azonnal irasban, telefonon vagy kulddnc Gtjan kételes Megrendelét és a Mérnokst
tajékoztatni minden munkahelyi személyi sérlléssel vagy jelentésebb vagyoni kérral jaré
balesetr8l. Az erre vonatkozd jelentésben koteles rogziteni a baleset minden ismert
korlilményét, a személyi sérlilés vagy vagyoni kar természetét &s ismert mértékét, minden
tant és olyan személy nevét és cimét, aki ismerheti a baleset kériiiményeit és részieteit.
Villalkozé koteles tovabbé jelenteni minden olyan kériilményt, amely az épitéssel érintett
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terlileten dolgozok testi épségét veszélyezteti, és annak elharitasa a Vallatkozo hatéskdrén
kiviil esik.

Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti munka-, t(iz- és balesetvédelmi kitelezettségeit elmulaszija,
és azoknak a Megrendeld vagy a Mérnok felhivasa ellenére sem tesz eleget, a Megrendelé
jogosult a munkavédelmi hianyossagokat Véllalkozé kéltségére megsziintetni.

Vallalkoz6 kételes valamennyi kornyezetvédelmi elbiras betartidsara és betartataséra,
tovabba kételes a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 21 napon beliil a Mérmdknek
atadni az altala elkészitett munkavédelmi intézkedési tervet, amely tartalmazza a

Vallalkozéra harulé jogszabalyi és jelen Szerzédésbdl eredé munka-, tiiz- és balesetvédeimi
kitelezettségeket.

4.9 Mindségbhiztositas
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkez8 bekezdéssel:

A Vallalkozénak a Megval6sitas id6tartama alatt MSZ EN 1SO 9001:2015 minéségiranyitasi,
valamint MSZ EN 1SO 14001:2015 kornyezetiranyitdsi tanUsitvannyal vagy azokkal - az
Eurdpai Unié mas tagallamaban bejegyzett szervezettdl szarmaz6 - egyenértékl érvényes
minbségiranyitasi /  kdmyezetiranyitdsi  tanusitvannyal vagy az  egyenértékii
mindségiranyitasi, kémyezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyitékaval kel
rendelkeznie, tovabbé az ezeknek megfeleld iranyitasi rendszereket kell alkalmaznia.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkésziteni, a vonatkoz6 Eurépai vagy Magyar
Szabvanyokban eldirt mindséglinek, tovabba a kézbeszerzési dokumentumokkal és a
Megrendelb és/vagy Mérnck utasitasaival 6sszhangban iévének kell lennie.

A mindsitéshez szilkséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozénak be kell szereznie, illetve
annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld vagy a Mémék
eldir a keszités, gyartds vagy elokészités helyén, vagy a beépités helyszinén. Ezen
vizsgalatok valamennyi kéltsége Vallalkozét terheli. Megrendelé vagy Mérnsk Altal elsirt
vizsgalatok miatt Véllalkozé nem jogosult szerz6déses hataridé hosszabbitds, kovetelések,
potmunkék vagy tébbletmunkak érvényesitésére. A Létesitmény megvaldsitdsa soran
alkalmazand6é minbségbiztositas rendjét Vallalkozonak a Mérntkkel a kivitelezési
munkalatok megkezdését megelézéen jova kell hagyatnia.

4.12 Elére nem lathaté fizikai koriilmények
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezd bekezdéssell

Az Alcikkelyben foglaltak nem alkalmazhatok a Szerzédéses Megéllapodas 3.2.2 pontjaban
meghatérozott esetkérben.
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4.15 Megkdzelités
Az Alcikkely kiegészitendS a kévetkezdvel:

A Vallalkoz6 koteles biztositani a kdzlekedés folyamatos 4ramidsat és biztonsagat a
nyilvanos kézlekedési palyakon, melyeket hasznal (kdzutak, gyalogjardak) és amelyeket az
épitési munkak sorén kereszteznek az e-UT 04.05.12 eléirasainak, valamint a Megrendel6
kévetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Valialkozénak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés kéltségét a Szerzédéses Arban kell

figyelembe venni. A Helyszin kézelében levé ingatlanokra valé bejarast minden épitési
munka mellett biztositani kell.

A kivitelezési munkdval érintett utak takaritasaré| (szennyezédés-mentesitésérsl) a
Villalkoz6 folyamatosan gondoskodik.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezbvel:

A Villalkozénak a kdéryezet védelmét, megovasat szolgalé intézkedések, iizemeltetési és
adminisztriciés feladatok végzése soran valamennyi hatéalyos, a kémyezet védelmét
szolgalo jogszabalyt, eldirast, illetve vonatkozd kévetelményt be kell tartania.

4.18 Villamos energia, viz- és gazszolgaltatis

A mésodik bekezdésben az alibbiak térlendék:

«---68 melyeknek részietes leirasa és dijai a Megrendelé Kévetelményeiben talalhatok.”
Az Alcikkely utolsé bekezdése t8rlends és az alébbival helyettesitends:

Vallalkozo kételes megiizetni minden illetéket, dijat, bérlettel kapcsolatos koltséget, és mas
kiadast vagy kartalanitast, melyek a beruhazashoz szllkséges kdzmiszolgaltatasok
vonatkozaséban felmeriiinek. A Villalkozé koteles megdfizetni a kivitelezéshez, a hibak
kijavitdsahoz, az Uizemprobakhoz felhasznalt viz-, csatorna-, villamos energia, héenergia stb.
dijat, valamint a Létesitmény ideigienes és vegleges részeként meglévé rendszerhez térténé
csatlakozas miatt felmeriilé kéltségeket is. Ezen kdltségek a Szerz6déses Ar részét képezik.

4.21 ElGrehaladasi Jelentések
Az alcikkely (b) és (c) bekezdése torlends és az alabbival helyettesitendd:

(b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatjak a gyartas és az épitési tertileten vald

elérehaladas allapotat;
(c) a Berendezések és Anyagok beszerzésének statuszat;
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Az alcikkely kiegészitendé az alabbiakkal:

Az elbrehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell az adott idészakban foglalkoztatott munkaerd,
valamint alkalmazott gépek kimutatasat. Az elérehaladasi jelentést elektronikus forméban is
at kell adni, MS Word vagy pdf file formatumban.

A Villalkozé az épitési helyszineken a munkak megkezdése elbtt allapotfelvételi
jegyzékonyvet kételes késziteni az épitési terliiet és kérmyezete allapotarél, melynek részét
kell képezze a vonatkozé vided és fénykép-dokumentacié. Az allapotfelvételi dokumentaciot
a Mémok szamara be kell nyujtani.

Mérndk az allapotfeivételi dokumentaciét a kézhezvételét kdvetd 5 napon beliil jovahagyja,
vagy aldolgozasra visszakiildi, megjelélve a pontos észrevételeit. Az atdolgozasra
visszakildétt allapotifelvételi dokumentaciét annak kézhezvételétdél szamitott 5 napon belil
Valialkoz6 kételes Mémdok észrevételei szerint atdolgozva visszakiildeni jévahagyasra.

4.22 A Helyszin biztonséaga
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezé bekezdéssel:

Amennyiben a Vallalkoz6 a Helyszinen a Szerzédés teljesitésével, feladatai ellatasaval
kivilallé harmadik személynek kart okoz, kételes az ilyen karokat megtériteni. A Vailalkozé
kdtelezettségszegéséért és esetleges karokozasaert a Megrendeld nem vallal felelésséget.
Ha a Megrendelével szemben harmadik személyek igényt kivannak érvényesiteni, az ilyen
igényeket elézéekbdl kévetkezéen Megrendelt a Vallalkozéra harithatja.

4.23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitend6 a kdvetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre
vonatkoz6 utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatél szamitott legkésébb 7

napon belll, a Mérndk elvégeztetheti az eltavolitadst a Vallalkozé kéltségére és kockazatara
mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendé a kdvetkezbkkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi igazolds datumatd|
szamitott legkésdébb 7 napon belll nem tesz eleget, a Megrendelé elvégeztetheti a
feleslegessé valt anyagok és eszkdzdk eltdvolitasat a Véllalkozé koéltségére és kockazatara
mas vallalkozdval. A Vallalkozé jelen alcikkely szerinti koételezettségeinek késedelmes
teliesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzbédéses Megallapodas 4.2 pontjaban
rogzitett mérték(i késedelmi kdtbér érvényesitésére is.

424, Regeszet

Az Alcikkely kiegészitendo a kbvetkezdkkel:
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A vizjogi létesitési engedély médositasahoz (vagy Uj engedély megszerzéséhez) sziikséges
valamennyi régészeti elbkészitd munkarész, tovabba az engedélyekben meghatérozott
terlileteken végzendd munkalatokkal kapcsolatos minden régészeti teendd és azok tsszes
koitsége (megeléz6 feltarassal - régészeti megfigyelés, prébafeltaras, teljes fellllet(i feltaras -
kapcsolatos dsszes kéltség) a Vallalkozoét terheli.

A 4.24 Alcikkely b) bekezdése térlendd,
A 4. Cikkely vége kiegészitendé a kévetkez6 tj Alcikkellyel:

4.25 Meglévé kdzmiivek

A Vallalkozonak barmilyen, a meglévd kézmliveket érinté féldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elétt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi I&tesitmény, kézmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok,
viz-, gazvezetékek és hasonlék helyzetével. A vonatkozé munkék kivitelezése sordn az
altala, vagy alvéllalkozoi altal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben,
illetve kézmiivekben okozott mindennem(i karért a Vallalkozo felel, és azokat koételes sajat
koltségén a Mérnok &ltal eldirt médon és hataridén belil helyreallitani.

A kozmlivek kivaltdsdhoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez szlkséges
egyezietéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell
lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket / hozzjarulasokat a Vallalkozénak kell
megszereznie, az azokban tett Kezelbi/Uzemeltetsi eléirasokat be kell tartania.

Az ilyen jellegli munkak koéltségeit, valamint az ilyen jellegli munkak okan felmerulé jarulékos
koltségeket (pl.: kartalanitds) a Szerzédéses Ar részekeént kell tekinteni, kivéve azon
eseteket, amelyeknél a Szerz6dés masképpen rendelkezik.

Vallalkozé koteles a kivitelezés megkezdése elétt (a kiviteli tervek készitésekor) valamennyi
kézmlszolgaltatoi és szakhatésagi allasfoglaldst aktualizalni és megujitani.

Kézmiszolgaltatok vagy szakhatésagok nem elégséges vagy hibas adatszolgaltatasabél
eredd, elére nem lathaté modosulas esetére Megrendelé nem vallal felelésséget, Vallalkozé
ilyen esetben a szerzédéses feltételekben foglaltak szerinti kockazatvallaldsa keretében
kételes viselni az esetlegesen keletkezé tébbletkéltségeket és kiadasokat. A Vallalkozé nem

jogosult kdltség vagy karigény elbterjesztésére és a fenti kérliimények nem alapozzak meg a
szerzbdéses hataridd médositasat.

5. TERVEZES
5.1 Altalanos tervezési kitelezettségek

Az Alcikkely utolsé két bekezdése t8riendd és kiegészitendé a kévetkezével:
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A Viéllalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelé Kovetelményei szerint
kételes teljesiteni.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Valialkoz6 kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezdének kell elkészitenie.

A Villalkozdé kitelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetéséget adjon a kibocsatd hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozét a Szerz6désben vallalt barmilyen feleldsségtol.

Megrendeld a Kbzbeszerzési dokumentumok 3. kétetében rogzitett iddponttal a Vallalkozé
altal készitett, &és készitendod tervek vonatkozasaban teljes kor(, terlleti s idébeli korlatozas
nélkdli, kizardlagos, harmadik személynek egyoldallian atengedhetd felhasznalasi jogot
szerez, amely kiterjed kiiléndsen a tervek atdolgozasara, médositasara, engedélyeztetésére,
tovabbtervezésére, képfelvételen torténd rdgzitésre, szamitdgéppel vagy elektronikus
adathordozéra t6rténd masolasra, publikalasara is.

A terveket a Vallalkozd kételes elbzetes ellendrzésre és jovahagyasra Merndknek atadni.
Véllalkoz6 a tervek - ideértve az Engedélyezési terveket, az Epitési (Kiviteli-) terveket, azok
médositasat és a Kiegészitd terveket is - jovahagydsat Mérnoknél csak az Uzemeltetd
elézetes jovahagyasat kbvetéen kezdeményezheti, az Uzemeltetdi jbvahagyas megszerzése
Villalkozé feladata. Nem kezdhett el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a
Mérndk 4ltal jbvahagyott engedélyes terv, a létesitési engedély és vonatkozé Epitési (Kiviteli-
) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mémak 4ltal j6vahagyott Epitési
(Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben Kiegészitd tervek elkészitése valik
szilkségessé, azokat az adott munkarész Kivitelezését megeldzé - az Uzemeitetd elézetes
jovahagyasat kovetden - legalabb 15 nappal be kell nytjtani a Mérnék részére j6vahagyas
céliabdl. Amennyiben a Vallalkozé egy mar j6vahagyott Epitési terv modositasat kivanja
elvégezni, ugy errdl kételes a Mérntkét haladéktalanul értesiteni és a médositott terveket a
kivitelezés megkezdése elbtt legalabb 15 nappal Gjra be kell nydjtania a Mérndkhdz

jovahagyas céljab6l. Mérndk altal jdbvahagyott modositasi terv hidnyaban az adott munkarész
nem kezdheté meg.

A Villalkozo sajat koltségén koteles az aitala elkészitett tervek engedélyeztetésérdl
gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szilkséges.

Barmely koliséget, amely a Létesitmény megvaltsitasaval ésszefiiggd tervdokumentacio
eléallitasaval, engedélyeztetésével kapesolatosan meril fel, a Szerzddéses Ar tartalmazza,
kivéve amennyiben ez a Szerz6déssel és a hatalyos magyar jogszabalyokkal 6sszhangban
Modositasnak minéshl, amely érinti a Szerzddéses Arat is.

A Létesitmény kivitelezése a hatdlyos magyar jogszabalyok altal eldirt végrehajthatd
engedély(ek) hianyaban nem kezdhetd meg.

5.2 Villalkoz6é Dokumentumai
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Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendé és az alibbival
helyettesitendé:

A Viéliatkozéi dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egyltt adandok be.

6.4 Miiszaki szabvanyok és eléirasok

Az Alcikkely 2. és 3. bekezdésében it Kiindulasi idépont helyett a Szerzddés
hatélybalépését kell érteni.

6. SZEMELYZET ES MUNKAERG

6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendd a kiévetkezével:

A hivatalos munkasziineti napok Magyarorszagon januar 1., marcius 15., nagypéntek,

hisvethetfé, majus 1., pinkosdhétf, augusztus 20., oktéber 23., november 1., december
25., december 26.

Amennyiben a Véllalkoz6 a hivatalos munkasziineti napokon munkavégzést tervez, akkor az
ehhez szllkséges engedélyeket az illetékes szervekté (igy példaul az Gnkorményzattol) be
kell szereznie. A Mémnék értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell,
hogy torténjen. Mérndk koteles megvizsgalni az engedeélyt és ezt kdvetben értesiteni a
Vallalkozét az engedély megfeleléségérél vagy meg nem feleléségérél. Amennyiben errél
nem kild értesitést a Vallalkozénak legkésébb a hivatalos munkasziineti nap elotti
munkanapon, Ugy a beterjesztést a Mérnék altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaiddn tili, az éjszakai, valamint a pihené- és hivatalos munkasziineti napokon

végzett munkavégzésbdl eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozé telies ko
felelésséggel tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége soran kételes a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal
jaré munkék éjszakai, pihen, és innepnapokon valé végzésétol tartézkodni.

Véllalkoz6 fenti kételezettségeinek megsériése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarélagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi elirasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezével:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek, hatosagnak - a

magyar jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy
szokatlan esemény részleteit, tekintet nélklil arra, hogy azok befolydsoljgk-e az épités
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menetét vagy sem. A Villalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott Ugyben tett
intézkedéseit is.

A 6. Cikkely vége kiegészitendd a kdvetkezd uj Alcikkelyekkel:
6.12 Kiilféldi munkaerd és személyzet

Amennyiben Villatkoz6é személyzetének részét képezik olyan személyek is, akik nem az
Orszag allampolgérai, Ggy Véllalkozé a Jogszabdlyokkal / magyar jogszabalyokkal
ésszhangban kételes biztositani, hogy amennyiben ez sziikséges, gy az érintett személyek
a megfeleld tartézkodasi és munkavéllalasi, valamint esetleges egyéb engedélyekkel
rendelkezzenek. Az ilyen személyek Helyszinre juttatasa, illetve lakéhelyikre térténd
visszajuttatdsa mind a Megvaldsitas Id6tartaman beliil, mind pedig azt kévetéen Vallalkozé
feladata és koltsége.

6.13. A teljesitésbe bevont szakemberek cseréje

Amennyiben a Véllalkoz6 barmely okb6l nem az ajanlatdban megjelélt szakemberekkel
kivanja a Szerzddést teljesiteni, ugy a teljesitésbe bevonasra kerlll6 szakembereknek meg
kell felelnilik azoknak a kovetelményeknek, melyeket a kdzbeszerzési eljaras soran a
Megrendel6 elSirt, figyelemmel a Kbt. 138. §-ara is. Abban az esetben, ha a teljesitésbe e
kévetelményeknek meg nem feleld szakember kerll Vallalkozé részérél bevondsra, Ugy ez
feliogositia Megrendel6t a Szerz6dés feimonddsi idd kézbeiktatasa nélkil térténé
felmondasara.

7.  BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

7.3 Felligyelet

Az Alcikkely utols6 bekezdés elsé mondata térlendé és az alabbival helyettesitend6:

A Villalkozénak minden esetben legalébb harom nappal a betakaras el6it értesitenie kell a
Mernokot, amikor valamilyen munka elkészllt é&s mielétt eltakarasra  kerdll,
szemrevetelezhetdsége megsziinik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabol
becsomagolasra kerdl.

7.7 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

Az (a) pont torlendd

A Cikkely végéhez a kovetkezd uj Alcikkely hozzéadandé:

7.9 Anyagok, Berendezések és Aruk eredete (Kiegészits Alcikkely)
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A Vallalkozé altal a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt ésszes anyagnak, berendezésnek

és arunak olyannak kell lennie, amely szaméra a Kbt. 2. § (5), illetve 74. § (2) bekezdése
ertelmében nemzeti elbanast kell nydjtani.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz ezen
feltételeknek. A Vallalkozé Megrendelé és/ivagy Mérndk &ltal utasithaté részletesebb
informécio biztositasara.

8. KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1 A Munka megkezdése

Az alcikkely térlend6 és az alabbival helyettesitendé:

Villalkoz6 kételes - killin Mérndki értesités megklildése nélkiil - a Kezdési Iddpontot kévetd
munkanapon a munkat megkezdeni, majd ezt kovet6en megfeleld igyekezettel és
keslekedés nélkill elvégezni szerzédéses tevékenységét.

8.2 Megvalositas idStartama

Az Alcikkely elsé mondata t6rlendd és az alibbival helyettesftends:

A Vallalkozé a Létesitmény egészét a Szerztdéses Megallapodés 4.1 pontjaban foglaltak
szerint koteles befejezni, beleértve:

8.3 Utemterv
Az Alcikkely elsé mondata torlend6 és az alabbival helyettesitend6:

Villalkozé a Szerzbdés hatalybalépését kévetdé 10 napon belill {itemtervet koteles
benytijtani.

Az Alcikkely elsé bekezdése az alabbiakkal egészitendé ki:

Az Utemterv Gantt diagram formdjaban (pdf és mpp formatumban) nyudjtandé be. Az
Utemtervnek teljeskdriien tartalmaznia kell a tevékenységek kézti logikai kapcsolatokat,

alkalmasnak kell lennie a kritikus Ot meghatérozaséra és elemzésére, tovabba tervitény
dsszehasonlitasra is,

Vallalkkozé az Utemterve elkészitésekor rogziteni tartozik a Szerzbdéses Megallapodas
szerinti lenyeges datumokat {pl. késziltségi fok), tovabba meghatarozni tartozik az egyes

tevékenységeket és azok idébeli Utemezését, definidlva az ezek kézti logikai kapcsolatokat.

A Mérnék jovahagyasat kovetden Vallalkozé az Otemtervet alaptervként rogziti. Minden
tovabbi frissités esetén a 'terv’ osziopban be kell mutatnia a Mérndk altal jévahagyott
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alapterv id6 adatait, a tény/elérejelzés oszlopokban pedig a valds elbérehaladas, illetve a
jovére nézve varhaté elbrehaladas id6 adatait.

Az Alcikkely a) pontjidnak vége a kévetkezd mondatrésszel egésziil ki:

(,minden Gtemtervnek tartalmaznia kell:”)

(a)....és beleértve a 14.4 Alcikkellyel [Fizetési Gtemterv] dsszhangban a 14.6 Alcikkelyhez
(kézbens fizetésekhez) tartozd fazisok hatarat, azok miszaki tartalmat, illetve késziiltségét
(amennyiben alkaimazni kell),

8.5 Hatosagok altal okozott késedeimek
Az Alcikkely b) pontja alabbiak szerint médosul:

b) ezen hatdsagok jogellenesen késleltetik vagy megszakitiak a Vallalkozé munkajat és ezen
jogellenes hatosagi intézkedés ténylegesen elkeriilhetetlenné tette a Vallalkozd késedelmét,

8.7 Kothér

Az alcikkely masodik bekezdése térlendé és az alcikkely végéhez hozzaadandé:

A késedelmi kotbér, beleértve a 4.23 alcikkely [Véllalkozé miveletei a Helyszinen] alapjan
felszamitott kétbért is, mindenkori sszege a Vallalkozonak jard kifizetés dsszegébbl a 14.3
[Kézbenss fizetési igazolas igénylése] alcikkely (f) bekezdése alapjan keriil levonasra (ha a
kévetelést a Vallalkozé a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint elismeri). Megrendeld a kétbért
meghaladd karat is érvényesitheti. A késedelem esetére kikotott kétbér megfizetése nem

mentesit a teljesités alél.
9. Kézbensé Uzemprobak
9.1 Vallalkoz6 kotelezettségei

Az Alcikkely vége a kdvetkezd bekezdéssel egésziil ki:

Vallalkozé kételes a Megrendelé kovetelményeiben eléirt, az {a) és (b) bekezdés szerinti
dzemprobat tartani.

10. A MEGRENDELO ALTAL TORTENO ATVETEL
Az Alcikkely cime és tartalma az alabbiak szerint médosul és kiegésziil:

10.1 A Létesitmény atvétele
Az alcikkely méasodik bekezdése kiegészitends az alabbiakkal:

A Viallalkoz6 az Atadas-atvételi Igazolds kiadasat csak abban az esetben kérelmezheti a
Mérndktél, amennyiben

a Leétesitmény Uzemeltetéséhez szilkséges 6sszes Kivitelezési munkalatot a Szerzédés
rendelkezéseinek megfeleléen elvégezte,
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- @ hatésagi engedély(ek) megszerzéséhez sziikséges dokumentacié{ka)t elkészitette &s
atadta,

- az Uzemeltetési engedély benyljtdsahoz szilkséges dokumentumokat &s mellékleteket
hianytalanul elkészitette és ezek 4atvételét, valamint teliességét Uzemeltetd tanusitja.

Véllalkozé az Atadas-atvételi Igazolas kiadasara vonatkozé kérelmével egyidejiileg atadja
Mémdknek a Végszémla Fizetési Igazolas Igénylést a 14.11. Alcikkely szerinti tartalommal
és az aldtdmaszté dokumentumokkal egyiitt a 14.3 Alcikkely szerint.

Az eikészlilt Létesitményre az {izemeltetési engedélyt a Vallalkkozé kéri meg az illetékes
Hat6ségtél. Az engedélykérelem benyuijtdsahoz szlikséges dokumentdcié hidnytalan
Osszedllitasa, tovabba4 az engedélyeztetés alkalmaval az esetleges  hianypotlasi
kotelezettségek teljesitése Vallalkoz6 szerzédéses feladata.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Létesitményt tételes miszaki stadas-Atvételi eljaras
keretében veszi 4t Vallalkoz6t6l, ennek alkalméaval tételesen megvizsgalja a Vallalkozé altal
bemutatott megvalésulasi dokumentaciét, a teljesités szerzbdésszer(iségét, a miszaki és
penzigyi nyilvantartds vezetéséhez sziikséges dokumentumokkal egyiitt (forintban
bedrazott tételes miiszakittargyi eszkoz leltarral egyutt, melynek elkészitése Vallalkozé
feladata). A mszakiftargyi eszkdz leltar elkészitésénél messzemenéen figyelembe kell
venni a hatalyos Szamviteli térvény, a Megrendeld szamviteli politikdja, valamint a késbbi
Uzemeltetd vonatkozé eléirasait. Az igy elkészult dokumentumot Mérnok kételes ellendrizni.
Barmilyen, a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozé és/vagy gatlé rendellenesség esetén
Véllalkozo kételes a javitast és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény
kivitelezése megallapithatéan nem hiba- és/vagy hidnymentes.

A miiszaki atadés-atvételi jegyzékényvben régziteni kell a felfedezett hianyokat, hibakat, a
hibas munkarészekre est koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni Kivant
igényeket (kijavitas, kicserélés), tovabba a kijavités hataridsjét, a kijavitasért és az atvételért
felelés személy megnevezését, a megrendeléi dontést arrol, hogy atveszi-e a Létesitményt.
Nem tagadhaté meg a Létesitmény atvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a
kijavitasa vagy pétidsa nem akadalyozza a rendeitetésszerii hasznalatot. Vallalkozé a
hianypaétiasi és/vagy hibajavitasi igényt is tartalmazé jegyzékényvet kételes alairni.

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezettje a mennyiségi és mindségi hibak kijavitasat kdévetben
atadja a Mémnodknek a Szerzédésben villalt és elvégzett tevékenységeket tartalmazé
teljesitési Osszesitdt.

10.2 Részleges atvétel
Az Alcikkely torlendé!

10.3 Uzemprébakra vonatkozé egyéb eldirasok
Az Alcikkely elsé és mésodik bekezdése tériends.
11.  HIBA KIJAVITASI KOTELEZETTSEG (Jétallas)

11.1 Hianyzé munkik befejezése és hibak kijavitasa
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Az alcikkely vége az alabbiakkal kiegészitendd:

A Jotallasi idészak kezdé idépontja az Atadés-atvételi Igazoldsban rogzitett datum.
11.2 Hibak kijavitasanak kéltsége

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

11.3 Hiba Bejelentési 1d6szak meghosszabbitasa

Az alcikkely els6 bekezdésének utolsé mondata és az alcikkely mésodik bekezdése
térlend6!

11.4 Hibak kijavitasanak elmulasztasa

Az Alcikkely masodik bekezdés c) pontjénak elsé mondata térlendé és az alibbival
helyettesitend6:

¢} ha a hiba vagy karosodas alapvetéen megfosztia a Megrendel6t a Létesitmény vagy
annak barmely lényeges részének hasznatél, felmondasi idé kézbeiktatasa nélkul
felmondhatja a telijes Szerzédést vagy annak azt a lényeges részét, amely nem veheté
rendeltetésszeri hasznélatba.

11.7 Hozzéaférés joga
Az alcikkely toriendd és az alabbival helyettesitendé:

A Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi lgazolas Mérndk altali kiadasaig a
Vdllalkozé részére biztositani kell a Helyszinhez valé hozzaférés jogat, kivéve azon esetet,
amikor ezt a Megrendeld biztonsagi, vagy egyéb, altala indokolt okbdl korlatozza.

11.9 Teljesitési lgazolas

Az alcikkely elnevezése és tartalma toriendé és az alabbiakkal helyettesitendé!
11.9 Atadas-Atvételi Igazolas

A Villalkozé kotelezettségeit nem lehet teljesitettnek tekinteni mindaddig, amig a Mérndk ki
nem bocséatotta a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolast a Véllalkozo

részére, megjeldlve azt a datumot, amikor a Vallalkozo teljesitette a Szerzédés szerinti
kételezettségeit.

Kizarélag a Mérndk altal kiadott és a Megrendelo altal joviahagyott Létesitmény
egészére vonatkozé Atadés-Atvételi Igazolés tekinthetS a Létesitmény elfogad4sénak.

11.10 Nem teljesitett kételezettségek

Az alcikkely az alabbiak szerint modosul.
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Mérndk altal kiadott és a Megrendeld aital jovahagyott Létesitmény egészére vonatkozé
Atadas-Atvételi Igazolas kibocséatasat kovetden mindkeét fél tovabbra is feleldsséggel tartozik
a Szerzbdés és a Jogszabalyok alapjan.

11.11 Felvonulasi létesitmények elszallitasa
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése tSrlend és az aldbbival helyettesitendd:

Amennyiben Vallalkozo jelen alcikkelyben szereplé kételezettségeinek legkésébb a
Létesitmény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi jegyzékényv alairdsat kéveté 28 napon
belil nem tesz eleget, Megrendeld jogosult a Vallalkkozé Altal eltavolitani eimulasztott
dolgokat a Véllalkozd veszélyére és koltségére eltavolitani.

A kdvetkezé uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kételezo Alkalmassagi Idészak

A Vallalkoz6 11. cikkely szerinti j6talldsi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk. és
egyeb jogszabaly szerinti szavatossagi (kételezé alkalmassagi idé alatti) kotelezettségeit.

13. VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK
13.3 Modositasi eljaras

Az Alcikkely utolsé el6tti bekezdésében a Megbizé sz6t Mérndk széval kell
helyettesiteni.

Az Alcikkely utols6 mondata tériendé és az al4bbival helyettesitendd:

Egy Véltoztatés elrendelésekor, vagy jévahagyasakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatirozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések
Utemezésének kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes dsszegek
Az alcikkely elsé bekezdése térlendd és helyettesitendé a kdvetkezével:

Minden egyes Feltételes Osszeg kizarblag a Mémodk utasitasai szerint, Megrendeld
jovahagyasaval hasznalhaté fel részben vagy egészben és a Szerzédéses Megallapodas 3.1
pontjaban meghatarozott Gsszegeket ennek megfeleléen ki kell igazitani. A Vallalkozé
részére kifizetett telies sszegben csupén azok az 6sszegek szerepelhetnek, amelyekre a
Feltételes Osszeg szolgal, ahogyan azt a Mémék utasitotta és Megrendelé jévahagyta a
Szerzbdés 5. fejezetét képezd, Utmutaté a Valtoztatasok, Véllalkozdi kévetelések
kezeléséhez és a Szerz6dés modositdsdhoz ciml dokumentumra és a Szerzédéses

Megallapodas 3.1-3.2.2 pontjaira is figyelemmel is. Minden egyes Feltételes Osszeg
esetében a Mérndk utasitast adhat;

Az alcikkely (b) pont (ii) bekezdése térlendd.
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13.6 Munkanap alapl elszamolas

Az Alcikkely torlendd.

13.7 Korrekciok torvénymoédositas esetén
Az Alcikkely kiegészitends a kbvetkezbvel:

A jelen alcikkelyben foglaltak korlatozottan értelmezendbek, és a jogszabdlyok valtozasa
nem vezethet a Szerz8déses Ar kiigazitasara a kévetkezb esetekben:

(a) aszerzbdéskétéskor érvényes, de hatdlyba még nem lépett jogszabalyok esetén,

(b) a szerzédéskotéskor ismert jogszabaly modositasi terv esetén, ideértve az olyan

nemzetkdzi jogi kotelezettségen alapulé jogszabaly médositast, amelynek késdébbi
bekovetkezése a szerzbdéskitéskor mar ismert volt,

(c) valamennyi altalanos, a gazdasag valamennyi szerepl6jét érinté jogszabdiy-modositas
esetén (pl. add, tarsadalombiztositasi, munkabiztonsagi szabalyok).

A Cikkely végéhez a kbvetkezb Alcikkely hozzdadando6:

13.9 A szerz6dés modositasa (Kiegészito Alcikkely)

Felek a Szerzddést csak a Kbt. 141. § elbirasainak figyelembevételével médosithatjak.

14. SZERZODESES AR ES FIZETES

14.1 A Szerz8déses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése tériend6 és helyetiesitendd:

(a) A Szerzidéses Ar szerzddéskotéskor megegyezik az Egyotsszegl Ajanlati Arral, és
kiigazitasara kizarélag a Szerzédés feltételei szerint kerilhet sor;

Az Alcikkely utolsé bekezdése toriend®é.
14.2 Elbleg
Az Alcikkely elsé négy bekezdése toriendo.

Az Alcikkely (b) bekezdése térlendd és helyettesitend6:

(b) alevonasokat minden Fizetési Igazolas 6sszeg (kivéve az El6leget és a levonasokat)
50%-nak megfelelé torlesztési aranyban kell meghatarozni az Elbleg aranyaiban, amig az
Eléleget vissza nem fizetik.
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14.3 Rész-szamla igazolasok igénylése

Az Alcikkely els6 bekezdése tériendé és helyettesitendé:

A Vallalkoz6 kételes a Fizetési Utemterv szerint a Mérnok részére egy Kimutatast (Kézbensé
Fizetési Igazolas) hat példanyban, és elektronikusan (szerkesztheté formatumban is)
benyljtani a Mérndk éltal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a Villalkozd jogosultnak tarfja magat. A Kézbensd Fizetési Igazolast ki kell
egésziteni alatdmaszté dokumentumokkal.

Az Alcikkely masodik bekezdésének eis6 mondata tdrlendé és aldbbival
helyettesitendé:

A Koézbensd Fizetési Igazolasnak az aldbbi részeket kell tartalmaznia, az alabbi sorrendben:
Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A részszamlék benyljtdsa a Fizetési ltemterv szerint, az igazoit teljesités aranyaban
torténhet azzal, hogy a Vallalkoz6 a Szerzédéses Megaliapodas 3.1 pontjaban
meghatarozott ellenérték 10 %-andl kisebb 8sszeg(i részszamla benyljtésara nem jogosult.

A Kézbensé Fizetési |gazolasban/Végszadmla Fizetési Igazolasban a Vallalkozénak (kbzds
ajaniattétel esetén kilon-kiilon valamennyi Vallalkoz6nak) nyilatkoznia kell, hogy

(i) mekkora dsszegre jogosuit(ak) a Szerzédéses Arbdl, illetve

(i) az &ltala a Kbt. 138. § szerint a teljesitésbe bevont Alvallalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbél (nullas nyilatkozat esetén is).

14.4 Fizeteési itemterv
Az Alcikkely tériendé és helyettesitendo.

A Vallalkozé kételes legkésSbb a Szerzédés hatalybalépését kévetd 10 napon beliil a
valamennyi rész-, illetve végszamléra vonatkozd adatokat (6sszeg, db sz&m, valamint
elszamolhaté, nem elszdmolhaté Gsszeg, amennyiben ez utébbi relevans) tartalmazé,
reszletes Fizetési Utemtervet benyujtani a Megrendel6 részére, amelynek Osszhangban kell
lennie a Vallalkozoé altal beny(jtott épitési Utemtervvel és az Egytsszegli Ajanlati Ar
Felbontasaban foglaltakkal. A fizetési litemtervet az épitési iitemterv médositasa esetén
azzal egyidejileg kell felulvizsgalni és benyujtani.

14.5. Beépitésre szant Berendezések és Anyagok
Az Alcikkely toriendé.

14.6 Rész-szamla fizetési igazolasok kiadasa

Az alcikkely els6 bekezdés masodik mondatiban szamla alatt a 14.3 alcikkely szerinti
Kimutatas értend@.
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Az Alcikkely b) pontjanak elso bekezdése torlend6b és helyettesftend6:

b) ha a Valialkozd nem teljesit, vagy nem teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti
munkat, vagy kételezettséget (beleértve a Vallalkozé dokumentacidszolgaltatasi,
elérehaladasi jelentések készitési stb. kitelezettségét).

14.7 Fizetés

A 14.7 Alcikkely tériendé és helyettesitend6 a kévetkezdkkel:

(a) Vallalkozé (k6zds ajanlattétel esetén kilén-killon valamennyi Vallalkozé) és a
teliesitésbe bevont Alvallalkozéja a Kozhensé Fizetési Igazolasban/Végszamia Fizetési
lgazolasban igazolt Osszegekre vonatkozé szamlajat a Kbt. 135. §-ban, és a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai foglaltak betartasa meliett, a Megrendel6 nevére
kidllitva, a Megrendelének nyujthatja be az aldbbiak szerint.

(b) Vallalkkozé a Kizbens( Fizetési Igazolas/Végszamla Fizetési Igazolas kézhezvételét
kévetben haladéktalanui kdteles szamlat kiallitani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés b) pont szerinti bontasban és a Megrendeldnek atadni

(i) azon Gsszegre, amely az altala a Szerzodés teljesitésébe bevont Alvallalkozdkat illeti
meg;

(i) a Kdzbensd Fizetési lgazolasban/Végszamla Fizetési Igazolasban elismert &sszeg
fennmaradé részére, mely a Vallalkoz6t illeti.

{c) A Vallalkoz6 koteles a jelen Alcikkelyben foglaltak érvényesiilését az Alvéllalkozékkal
megkotésre kerlllé szerzbdésben elbirni.

(d) Az elszamolhaté kéliségek kézé tartozd, a Szerzédés alapjan szamlazott dijazas az
Eurdépai Unié Kohéziés Alapja, ilietve tarsfinanszirozoként a kdzponti koltségvetés
tamogatasaval, szallitéi finanszirozasi médban kerll finanszirozasra. Vallalkozé és
Alvdllalkozé az el nem szamolhatd koltségeket (savoson feliili burkolat-helyreallitas,

iletve minden olyan koltség, ami a palyazati szabalyok alapjan e! nem szamolhat6é
koltség) kilén szamlaban koteles elszamoini.

(e) A Megrendeld nevére sz6l6, a Kbzbensd Fizetési lgazolas/Végszamla Fizetési Igazolas
kiallitasat kévetden benydjtott szamla kifizetésérdl (Afa Tv. 142. §-a szerint az AFA-t is
beleértve) Megrendeld a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatarozott médon
gondoskodik, a szdmla Megrendeld altali befogadasatol szamitott, a 322/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 32/A. § 1) bekezdésben, valamint a
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet 133. § szerint régzitett hataridén bel(l, atutalas Utjan
az alabbiak szerint:

(i} A (b) pont (i) alpont szerinti 6sszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint
30 napon belill keriil teljesitésre.

(i) Amennyiben erre korabban még nem keriilt sor, Vallalkozé haladéktalanul
kiegyenliti az Alvallalkozék szamléit, vagy az alvallalkozéval kéiit
szerzbdesben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja.

(iii) Vallalkozo6 atadja az el6zb pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait.
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(iv} A b) pont (i) alpont szerintl 8sszeg az igazoldsok befogadédsatdl szamitott, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint 30 napon bel(ll kerlil teljesitésre,

amennyiben Vallalkoz6 az (e) pont (ii) alpont szerinti fizetési kételezettségét
teljesitette.

(f) Ha Véllalkozé(k) valamelyike az {e) (ii)-(iii) pont szerinti kbtelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatas visszatartasra kerill, és az akkor illeti meg a Véllalkozét, ha
Megrendelé részére igazolja, hogy az (e) (ii)-(iii) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal (pl. szerz6déssel stb.) igazolja, hogy az Alvalialkozé vagy
szakember nem jogosult a Véllalkoz6 éltal bejelentett sszegre vagy annak egy részére.

Amennyiben Vallatkozé a Szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe Alvallalkozét, illetve,
ha ezen személyek nem jogosultak kifizetésre, ugy a Vallalkozéd altal benyujtott szamla
ellenértéke a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint 30 napon beliil keriil 4tutaldsra.

A szamla kézhezvétele az az id6pont, amikor az Megrendelének hiany- és hibamentesen
atadésra kerlilt. A kézhezvételrél Megrendeld elektronikus levél Gtjan értesiti Vallalkozét &s
Alvéllalkozét, megjeldlve annak napjat és a fizetési hataridét.

Megrendeld késedelmét kizarja, ha a jelen alcikkelyben irt szamlakat, igazolasokat,
nyilatkozatokat stb. Véllalkozé késedelmesen vagy nem az el6irt formaban nyujtja be.

Vallalkozé a szamlait az eldirt formaban és tartalommal kételes kiallitani.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsatott szamlan a szamvitelrél sz616
2000. évi C. térvény 167. §-aban meghatéarozott kételezé tartalmi elemeken, tovabba Afa Tv.
169. §-ban meghatérozottakon til kételesek feltiintetni:

(i) nemzetkdzi bankszamlaszadma(ai)t (IBAN),

(i) a Megrendeld altal megadott beruhazasi egységszamot,

(iii) a Projekt szd&mat (amennyiben relevans),

(iv) a beszallit6i szerzodés szamat (ha van ilyen),

(v) a teliesités jogcimét (a szerzédés targya, valamint a szamlihoz kapcsolédd

teljesités révid megnevezése).

Vallalkozd a fenti adatokat az Eléleg lehivasat szolgalé dokumentumon (el6legbekérd) is
koteles szerepeltetni. Az Afa Tv. alapjan az Eldleg kifizetését kdvetden haladéktalanul
Villalkozénak az Eiélegrdl eléleget tartalmazo szamlat kell kiallitania. Az El6leget tartalmaz6
szamlan a teljesités napjaként az Eléleg Gsszegének a Vdllalkozé bankszamlgjan valé
jovairasa napjat kell feltintetni. Az Elbleget tartalmazé szamldnak tartalmaznia kell a
»~penzligyi rendezést nem igényel” kifejezést és szdmadatainak egyeznie kell az elélegbekérd
szamadataival. Egyebekben az ElSleget tartalmazé szamlaval kapcsolatos alaki és tartalmi
eléirasok megegyeznek a szamlakra vonatkozéan fentiekben régzitett szabalyokkal.

14.8 Késedelmes fizetés

Az Alcikkely mésodik bekezdése térlendd és az alébbival helyettesitend:

A szamlék késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkoz6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot jogosult felszamolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a késedelemmel

érintett naptari félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat nyolc szazalékponttal novelt
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értékével.

14.9 Visszatartott 6sszeg kifizetése
Az Alcikkely tériend6.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkely térlendé.

14.11 Végszamla lgazolas igénylése

Az Alcikkely elsé mondata és az (a) bekezdés térlendé és az alédbbival helyettesitend6:

A 10.1 Alcikkely szerinti idopontban, a Végszamla Fizetési Igazolas lgénylés atadasaval
egyidejlleg a Vallalkoz6 hat példanyban kételes benytjtani a Mémdknek egy végszamla
tervezetet, alatamaszté dokumentumokkal, amelyek részletesen, a Mérndk altal elfogadott
formaban és a 14.3 Alcikkely rendelkezései szerint tartalmazzak az alabbiakat:

(a) a Szerz6désnek megfelelden elvégzett Ssszes munka értékét a 14.3 alcikkely
szerinti bontasban, valamint

14.13 Végszamla lgazolas kiadasa

Az Alcikkely elsé bekezdése térlendé és az alabbival helyettesitendd!

A Létesitmény egészére vonatkozd Atadés-atvételi Igazolas Mémdk altali kiallitasatol

szamitott legkésébb 5. napon Mérndk kiadja a Végszamla Fizetési Igazolast, amelyben meg
kell adni:

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlends és az alébbival helyettesitendd!

Amennyiben Vailalkoz6 a 10.1 Alcikkely szerinti idépontban nem adta at a Végszamia
Fizetési Igazolas Igénylést, akkor a Mérndk koételes felszdlitani a Vallalkozét ennek
legkésbbb a miiszaki atadas-atvételi eljards meginditasaig torténd megtételére. Amennyiben
Véllalkozé6 a Végszémla Fizetési lgazolds Igénylést miszaki atadas-atvételi eljaras
meginditadsdig nem nyujtia be, Mérndk a Végszamla Fizetési Igazolast olyan 6sszegre
bocsatja ki, melyre Vallalkozbé Mérndk megitélése szerint jogosult.

14.14 Megrendeld kotelezettségének megsziinése

Az Alcikkely torlendé!

15. A MEGRENDELO ALTAL TORTENO SZERZODESBONTAS

15.1 Felszélitas kijavitasra

Az Alcikkely szbvege tbrlendG és az alabbival helyettesitendé:
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Ha a Véllalkozé nem tesz eleget a Szerz6dés szerinti barmely kotelezettségének, a Mérnodk
felszélithatia a mulasztds egy meghatarozott idétartamon belili megsziintetésére és
helyrehozataléra.

15.2 Megrendeld éltal torténd szerz8désbontas

Az Alcikkely c) pontja térlendé és az alébbival helyettesitends:

c) elfogadhato kifogas nélkil:
() a Letesitmények a 8. (Kezdés, késedelem és felfiiggesztés) Cikkelynek
megfeleld elérehaladasa tobb mint 40 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely

szerint kiadott felszdlitisban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28
napon belil,

Az Alcikkely e) pontja térlend és az alébbival helyettesitendé:

(e) cégének mindenkori, barmilyen meghatarozé befolyassal rendelkezd tulajdonosa,
vagy akar az 1.14. alcikkely szerinti kdzds véllalkozas, konzorcium vagy mas
bejegyzéssel nem rendelkezd tarsulds meghatdrozé befolyassal rendelkezé tagja
végelszamolast kezdeményez  Vallalkozéval szemben, vagy Véllalkozé
fizetésképtelenné valik, felszamolési eljarast elrendeld jogerés hatarozat Iép hatalyba,
kényszertdriési eljarast elrendel8 jogerfs hatérozat iép hatalyba, behajtasi vagy
vegrehajtasi végzést kap, hitelezbivel kényszeregyezséget két, vagy felszamolas alatt
csddgondnok vezetésével, illetve hitelez6i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt
folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemeény torténik,
amely (barmely alkalmazhat6 jog szerint) hasonlé hatast valt ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike (ide nem értve, ha csddeljsrast kezdeményezett vagy a fizetési haladék

idétartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék el6tt keletkezett
tartozasait) vagy

Az Alcikkely els6 bekezdése kiegészitends:

(g9) a Megrendeld elbzetes hozzdjarulasa nélkil olyan alvallalkozot vesz igénybe, aki nem
felel meg a Vallalkoz¢ ajanlataban az alvallalkozékra meghatérozott kovetelményeknek,
Vallalkoz6 nem biztosita a Szerzédéses Megallapodas 8.9 pontja szerinti
kulcsszemélyzet és / vagy a Tamogaté Személyzet rendelkezésre allasst vagy a
Szerz6déses Megallapodas 8.11. pontja szerinti eset kévetkezik be vagy

(h) a Vallalkozé &ltal fizetendd késedelmi kdtbér Osszege eléri a Szerzédéses
Megallapodas 4.2. pontiaban meghatérozott maximumot,

() a Szerzédéses Megallapodas 6.13-6.15 ponfjaiban meghatarozott esetekben, vagy ha

Vallalkozd megszegi a Szerzddéses Megallapodas 6.16 pontjaban foglalt barmely
kotelezettségét.

Az Alcikkely mésodik bekezdése térlend6 és az aldbbival helyettesitends:
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Fenti (a)-() pontokban leirtak el6fordulasa esetén Megrendeld egy erre vonatkozd
értesitéssel felmondasi idé kézbeiktatasa nélkill - vagy a Szerzbdés Megallapodas 8.11.
pontjdban hivatkozott Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti esetben mas hataridéve! -
felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja Vallalkoz6ét a Helyszinrél.

Ha a Vallalkoz6 nem tavolitia el haladéktalanul Eszkbzeit és az Ideiglenes Létesitményeket,
a Megrendeld a Vallalkoz6 veszélyére és kéltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld
jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran felmertit kéltségeinek Vallalkoz6
altali megtéritésére, amely térténhet - a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti feltételek fennalita

esetén - beszamitas dfjan is.

A felmondas id6pontjaban a Vallalkozé6 altal a Szerzédésnek megfelelben mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok
altal jovahagyott Vallalkoz6 Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelbre,
amennyiben a felmondés a 7.7 alcikkely [Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti
tulajdonjog atszallast megelézben valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlendé.

15.5 Megrendel6 joga a szerz6désbontasra

Az Alcikkely szbvege tériendd és az alabbival helyettesitendé:

Ha a Megrendel$ a Szerz6déstél a 15.2 alcikkely [Megrendel6 altal tériénG szerz6désbontas]
szerinti okok miatt vagy azért alit el, mert a Megvalésitas |d6tartamanak lejarta eldtt
nyilvanvaléva valt, hogy a Véllalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem all érdekében, a Megrendeld a
szerzidésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

16. VALLALKOZO ALTAL TORTENO FELFUGGESZTES ES SZERZODESBONTAS
16.2 Vallalkozo aital térténd szerz6désbontas

Az Alcikkely (d) bekezdése tériendd.

16.3 Tevékenység megsziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely (c) bekezdése az alabbi mondattal kiegészitendo:

Amennyiben Vallalkozé ezen bekezdés szerinti kitelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Vallalkozd veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

Az Alcikkely végéhez hozzéadando:
A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerzddésnek megfelelben mar elkészitett és

beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mémdk
altal jovahagyott Vdllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelbre,
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amennyiben a felmondas a 7.7 Aicikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti
tulajdonjog atszéllast megeldzéen valik hatalyossa.

16.4 Elszamoléas felmondas esetén
A 16.4 Alcikkely els6 bekezdésének ¢) pontja tériends.
A 16. Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezd 4j Alcikkelyt:

Amennyiben a 16. Cikkely [Véllalkozé &ltal térténé felfiiggesziés és szerz6désbontés] a
Vallalkozé altali felmondést emlit, ott a Ptk. szerinti felmonddst (elallast) kell érteni.

17. KOCKAZAT ES FELELOSSEG

17.1 Kartalanitas

Az Alcikkely utolsé bekezdésének (2) pontja tériendd (»(2) azokért az iigyekért,
melyekre a 18.3...")

17.3 A Megrendel6 kockazatai

Az Alcikkely (d) pontja térlendé
A 17.3 Alcikkely (h) pontja kiegészitends az alébbiakkal:

, ide nem értve a Szerzdéses Megallapodas 6.1 pontjdban foglalt korlatozasok
figyelembevételével az 4r- és belvizet.

17.4 Megrendel kockazatainak kévetkezményei

Az Alcikkely masodik bekezdésébdl az ,és/vagy kbltségei meriilnek fel” szbvegrész
térlendo.

A 17.4 Alcikkely (b) pontja térlend6

17.8 A felel6sség korlatozasa

Az alcikkely szvege torlend6 és az aldbbival helyettesitendo:

Amennyiben a Vallalkozd felelésségi korébe tartozé barmilyen okbdl a Szerzédéses
Megéllapodéas 1.2 pontja szerinti Eurdpai Unids tamogatast vagy a kapcsol6dé valamely,
egyeb tarsfinanszirozoi tAmogatést illetben a Megrendelének visszafizetési kételezettsége

keletkezik, akkor a Megrendelé visszafizetési kotelezettsége tekintetében a Vallalkozot
korlatlan és teljes felelésség terheli.

18. BIZTOSITASOK

18.2 A Tevékenységek és a Vallalkoz6 eszkozeinek biztositasa
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Az alcikkely elso és masodik bekezdései az alabbiak szerint médositandoé!
A 18.2 alcikkely elsé bekezdésében szerepld ,Atadas-atvételi Igazolas kiadasanak napjaig”
helyett és a masodik bekezdésében szerepld ,Teljesitési Igazolas kiadasaig terjedd

hatdllyal’ helyett a Szerz6déses Megdllapedas 6.16 pontjaban foglalt érvényességi id6
értendo!

A 18.2 Alcikkely negyedik bekezdésének végére be kell szurni az alabbi 4j pontot:
(f) emellett biztositania kell a fedezetet a tervezési biztositasra. Ennek a szakmai

kartéritési biztositasnak ki kell terjednie a munkak tervezésébdl fakadé miihiba kockazatanak
fedezésére.

18.3 Baleset és vagyoni karbiztositas

Az elsbé bekezdéshen ,Teljesitési Igazolas kiadasa” fordulat helyett a Szerzddéses
Megéllapodis 6.16 pontjaban foglalt érvényességi id6 értendo!

Az elsb bekezdés végéhez hozzdadando:

Az e cikkely szerinti biztositasnak ki kell terjednie mindazon, nem az épitési helyszinen lévé
épuletekben, vagyontargyakban bekdvetkezé karokra, melyek azonban bizonyithatéan az
épitési tevékenység koévetkeztében keletkeztek. A Dbiztositasnak Megrendelbre, mint
biztositott személyre kell kiterjednie.

Az Alcikkely miasodik bekezdésének elsé mondata torlendé és alabbival
helyettesitendo:

Ezen Dbiztositds kareseményenkénti és évenkénti Osszeghatarai nem lehethek
alacsonyabbak az Ajanlati Nyilatkozat Filiggelékében meghatarozott értékeknél, nem

korlatozva az esetek szamat.
A 18. Alcikkely végére be kell szurni a kdvetkezb dj Alcikkelyt:

18.5 FelelGsségbiztositas

Villalkoz6 a Szerzdédéses Megallapodas 6.16 pontjaban meghatarozott idétartamra kételes a
tervezésre és a kivitelezésre vonatkozdan feleldésségbiztositast kéini, amely magaban
foglalia a személy és vagyonbiztositast, valamint a tervezési, kivitelezési munkalatok soran
harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is.

19 VIS MAIOR

19.1. A Vis Maior fogalma

Az Alcikkely utolsé bekezdés (1V) alpontja tériend6.
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19.6. Valaszthato szerz6désbontas, fizetés és felmentés

Az Alcikkely cime térlends és az alabbival helyettesitendé:

19.6 Valaszthato szerzGdéshontas, kifizetés és felmentés

A 19.6 Alcikkelyben szerzédésbontas alatt a barmely fél &ltal felmondasi id6

kozbeiktatisa nélkiil torténé felmondés vagy a Szerzbdés kbzés megegyezéssel
térténé megsziintetése értend?d.

20. KOVETELESEK, VITAK ES DONTOBIRASKODAS (VALASZTOTT BIROSAG)
20.1. A Vallalkoz6 kévetelései
Az Alcikkely végéhez hozzdadandé:

A Vallalkozé nem jogosult kdvetelést bejelenteni a Szerzédéses Megdllapodés 3.2.2.
pontjaban meghatarozott esetkdrben.

20.2 A Dontdbizottsag kijeldlése

Az Alcikkely tériendd.

Felek a kézéttiik felmeriilé jogvitikat a teljesités helye szerint illetékes és hatiskorrel
rendelkez& magyar bir6sag el6tt rendezik.

20.3 A Dontobizottsag kinevezésének elmulasztasa

Az Alcikkely térlendé.

20.4 A Ddntébizottsag hatarozatanak végrehajtasa

Az Alcikkely tériendd.

20.5 Békés megegyezés

Az alcikkely torlendd, helyébe az alabbi szGvegezés lép:

A felek a felmeriild jogvitakat elsbdlegesen békés uton, targyalasok keretében igyekeznek
rendezni. Ennek megfelelden a sérelmet szenvedd fél az attala kifogasolt cselekmény,
esemény tudomasara jutdsatdl szamitott 5 napon beliil kezdeményezi az egyeztetést a
masik féinél. Amennyiben az egyeztetés meghilsul, vagy az a kezdeményezés
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil nem vezet eredményre, a kezdeményezé fél

birésaghoz fordulhat.

20.6. Dontébiraskodas
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Az Alcikkely tériendob.

20.7. A Déntébizottsag hatarozatanak nem teljesitése
Az Alcikkely torlendb.

20.8. A Déntobizottsag kinevezésének lejarta

Az Alcikkely tériendé.

A kévetkezd dj cikkely hozzdadando:

21. ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOzZOSSEGI HATOSAGOK
ALTAL

21.1 Vallalkozé kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az Iranyito
Hatbsag, a Kormany altal kijelSlt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei,
a Kincstdr, illetve az Iranyitd Hatbésag és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Eurdpai Bizottsag,
az OLAF és az Eurdpai Szamvevbszék a Szerzbdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini ellenérzések altal ellenérizze a projekt
kivitelezését és telies auditot végezzen, ha szilkséges, szdmiadzési dokumentumok, valamint
barmilyen mas, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. Ezek a
vizsgélatok az Atadas-atvételi Igazolés kiadasat koveté hét éven belll torténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Vallalkoz6 kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni,
hogy a 21.1. alcikkelyben emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgélatokat végezzenek a
helyszinen a magyar jogi elbirdsokkal, az eurdpai uniés jogi normakkal, illetve az Eurdpai
Bizottsag joggyakorlataval 6sszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsag pénziigyi érdekeinek a
csalastd! és mas szabalytalanségokiol valé megévasara hoztak.

21.3 Ezért a Villalkozd vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. alcikkely szerinti
szerveknek azokra a helyszinekre, ahol a Szerztdést teljesitik, beleértve az informacids
rendszert és a miiszaki vagy pénzlgyi Ugyvitelt érintdé dokumentumokat és adatbazisokat,
valamint mindent megtesznek, hogy eldsegitsék munkdjukat. Az ellendrzd szervek
kepviseldinek bejutdsa harmadik fé! felé toriénd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag
nélkil tekintettel az erre vonatkozd magyar és uniés jogi eldirasokra. A dokumentumoknak
koénnyen hozzaférhetdknek kell lennitik, Ggy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgaidsukat, és tajékoztatni kell a Megrendeldt pontos elhelyezkedésiikrél.

21.4 Viéllalkkozé garantdlja, hogy a 21.1. alcikkely szerinti szervek jogai az auditok,
vizsgalatok és ellentrzések elvégzésére egyenldé mértékben gyakorolhaték lesznek,
ugyanazon feltételek kozoit és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a
cikkelyben le vannak irva, a Véllalkoz6 barmely alvallalkozéja szamara.
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21.5 A Szerzédés a Kbt 43. § (1) bekezdésére tekintettel nyilvanosan megismerhetd,
melynek érdekében Megrendeld gondoskodik a Szerzodés, a szerz6désmobdositas, illetve a
teljesités Kbt. szerinti kozzétételérél.

A kbvetkez6 uj Cikkely hozzdadandé:

22. Az EPITMENYEK TERVEZESEVEL ES KIVITELEZESEVEL KAPCSOLATOS

EGYES VITAK RENDEZESEBEN A TELJESITESIGAZOLAS! SZAKERTOI SZERV
KOZREMUKODESE

221 Felek kotelesek mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni az épitmények
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kdzremikddd
szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitéslgyi lanctartozasok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel OGsszefilggd modositasard! szdlé 2013. évi XXXIV.
térvény rendelkezéseinek megfelelden a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szervnek a szerzédés
teljesitésébdl eredd, a Megrendeld, a Tervezd, a Vallalkozé vagy az Alvallalkozd
megbizasara torténd szakértdi véleményadasat, ha a teljesitésigazolds kiadasa nem tértént

meg, a kiadasa vitas, vagy a teljesitésigazolas kiadasra keriilt, de a kifizetés nem tortént
meg.

222 A Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye a szerztdést biztositd
mellékkotelezettségek érvényesithetéségéhez is kérhetd, amennyiben az érvényesités
kérdése vitas a Felek kdzott.

22.3 A Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv miikédésére, igénybevételére az épitmények
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kozrem(ikodé
szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésigyi lanctartozédsok megakaddélyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefluggd modositasardl szdldo 2013. évi XXXIV.
torvény rendelkezései irAnyadéak.
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A pénzigyi intézmény vagy biztosité hivatalos papirjan!

PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA NYILATKOZAT

(szallitéi finanszirozasban nyujtott szallitéi el6leg esetén)

Garancia jogosulfja és kedvezményezetije:

Innovacioés és Technolégiai Minisztérium

kepviseletében eljar6 Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért
Felelés Helyettes Allamtitkarsag (a tovabbiakban: Iranyité Hatésag)

Postacim: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhelye: 1134 Budapest, Vaci Gt 45.

Torzskdnyvi azonositd szam: 764410

Adészam: 15764412-2-41

Garancia nyiivantartasi szama:
Szandéknyilatkozat iigyszédma:

Szerz8dés megnevezése: Pest-Eszak &rvizvédelmi szakasz 35. szami védvonalszakasz
tervezési és kivitelezési munkéi

EIttlink, a ..., Pénziigyi Intézmény/Biztosité (székhelye,
cégjegyzékszéma) elbtt ismert, hogy Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 8-11.;) (a tovébbiakban: Kedvezményezett) a .......................... (fejlesztes
elnevezése) beruhdzds megvalésitdsahoz, ................ooccooviiviieiiiinieinnn, azonositd

szamon tamogatasi szerzbdést kotott az Iranyitd Hatdsaggal, ennek kerstében vissza nem
téritend® tAmogatast nyert el.

Ismert eldttink, hogy a fenti beruhazas megvaldsitasaval Osszefliggésben a
............................ (székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Megbizo) a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapjan ..................... Ft szallitdi elleget
igényelt.

A garancia kibocsatasanak feltételeként eldit, a Megbizé &ltal a fenti beruhazas
megvalositasaval dsszefliggésben a kbzbeszerzési eljaras eredményeként kotétt Szerzédés

tervezetét a Megbizé a ...l Pénziigyi Intézmény/Biztositd
részére atadta.

A Pénziigyi Intézmény/Biztosito képviseletében
visszavonhatatlanul kijelentjik, hogy amennyiben a Megbizé a Kedvezményezettel a
....................... (fejlesztés elnevezése) beruhézds megvalésitasara kotott Szerzédésben
foglaltak nem teljesitése, vagy szerzidésszegése koévetkeztében kételessé vilik az
igénybevett szallitoi eléleg visszafizetésére és ezen fizetési kitelezettségét nem teljesiti, az
Iranyité Hatésag elsd irasbeli felszolitdsara (Lehivas), 3 (harom) munkanapon beliil, a
Megbizé altal igénybe vett szallitéi eléleg, de legfeliebb

Ft,
(azaz......... forint)

erejéig feltétienll és visszavonhatatlanul ©nallo  kbtelezettségvéllalasként — az
alapjogviszony vizsgalata nélkil — fizetést teljesitink az Irényité Hatésag javara, az
igénybejelentésben megjelélt a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra.
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Pest-Eszak &rvizvédelmi szakasz 35. szému védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerzbdés

A garancia lehivhatd nemcsak a fizetési kotelezetiség téke, hanem annak valamennyi
jaruléka (késedelmi kamat, kdltség, dij stb.) erejéig is.

Igénybejelentést a kévetkezé cimre kell bejelenteni:

A jelen Garanciaban megjeldlt 6sszeg a ...l Pénziigyi

Intézmény/Biztosito altal a jelen Garancia alapjan ieljesitett kifizetések 0Osszegével
automatikusan csokken.

Jelen Garancia Nyilatkozat az alairas id6pontjatol érvényes.

Jelen Garancia a szAllitéi elbleggel torténd elszamolasig, de legkésébb ........ év
..................... hoé .... napjaig hatalyos. Ezen iddpontot kdvetéen a garanciavallalasbol
fakadd kotelezettséglink megszlnik, @ ..o Pénziigyi

Intézmény/Biztosité jelen Garancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesit,
fuggetleniil attél, hogy a jelen Garancia eredeti példanya Ondknél marad.

Jelen Garancidbél szarmazé igények harmadik személyre—a ............c.coceeeeennen Pénziigyi

Intézmény/Biztosité elozetes hozzajarulasa nélkiili — nem engedményezhettk és nem
atruhazhatok.

Kelt,....cooeiieiiiii . v 20, s (Pénziigyi Intézmény/Biztosito neve)



Pest-Eszak érvizvédelmi szakasz 35. szémi védvonalszakasz lervezési és kivitelezési munkéi
Szerzbdés

TELJESITESI BIZTOSITEK PENZUGY! INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL
VALLALT GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzédés révid leirasa

PEST-ESZAK ARVIZVEDELMI SZAKASZ 35. SZAMU VEDVONALSZAKASZ TERVEZES! ES
KIVITELEZESI MUNKAI

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,

Varoshaz u. 9-11.), akit a 2021. ............ napjan megkétott Szerzédés, mint Megrendelét
jelél.
Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé") az

Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elira a Vallalkozé szaméra

teliesitési biztositék (a kbzbeszerzésekrdl szdlé 2015. évi CXLII. torveny 134. § (2)
bekezdés) nyljtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank/biziosité megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantalt ésszeget) meg nem halad6 tsszeg
kifizetését a Meghatalmazé, vagy barmely més személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elbzetes birésdgi dontés, tovabba az Ondk és a
Meghatalmazé kozdtti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiill az Onok altal résziinkre
megkiidott irdsos felszdlitAsara 3 banki napon beliil, amely tartalmazza, hogy a
Meghataimaz6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti kotelezettségeit (a Szerzbdés teljesitését
olyan okbél, amelyért felelés, meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onok [polgarmester,
ellenjegyz6k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni kell. A
hitelesitett felszélitasnak bankunkba/biztositonkba legkésébb (Léfesitmény egészére
vonatkoz6 Atadés-Atvételi Igazolas Mérnék &ltali kiadaséatél szamitott 30. napig)
-ig {(a ,lejérat napja”’) kell beérkeznie, amikor ezen garancia
érvényesithetéségének hatalya lejar és a garancia résziinkre visszakildendd.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garancidra a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Aldiras(ok):
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Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szamii védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerzédeés

JOTALLASI BIZTOSITEK PENZUGY! INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzddés rovid leirasa

PEST-ESZAK ARVIZVEDELMI SZAKASZ 35. SZAMU VEDVONALSZAKASZ TERVEZES! ES
KIVITELEZESI MUNKAI

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févéaros Onkormanyzata (1052 Budapest,

Varoshaz u. 9-11.), akit a 2021. ............ napjan megkotott Szerzdédés, mint Megrendelét
jelél.
Tudomasunkra jutott hogy {(a tovabbiakban "Meghatalmaz6") az

Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldija a Vallalkozé szamara
Jotallasi Biztositék (a kozbeszerzésekrsl széldé 2015. évi CXLII. idrvény 134. § (3)
bekezdés) nytjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank/biztosité megnevezése) eziton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeid részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladd Gsszeg
kifizetését a Meghatalmaz6, vagy barmely més személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elbzetes birésagi dontés, tovabba az Ondk és a
Meghatalmazé k&zétti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkll az Onok altal résziinkre
megkildbtt irdsos felszélitasara 3 banki napon belill, amely tartalmazza:

{(a) hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotaliasi kdtelezettsegeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek megfeleléen
jér el a jotallasi kotelezetiségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Ondk [polgarmester,
ellenjegyz6k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 &ltal hitelesittetni kell. A
hitelesitett felszélitasnak bankunkba/biztositonkba legkésébb (a Létesitményre vonatkozd
jotéllasi id6szak lejartgt koveté 30. nap) -ig (a ,Jejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetoségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszaklldendo.

Kedvezményezett eldirhatia a Meghatalmazd részére a jelen bankgarancia
érvényességének meghosszabblitasat a Szerzédéses Megallapodas 3.4 pontja alapjan. A
jotallasi idé teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak fenn kell
maradnia addig, ameddig a jotallasi kitelezetiség a Létesitmény valamennyi részére nézve
megsz(nik. llyen esetben a felek a Szerz6dés szerint megallapodhatnak a Joétallasi
Biztositék dsszegének csdkkentésérdl.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt:
Alairas(ok):
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Pest-Eszak érvizvédelmi szakasz 35. szému védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerzodés

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest Fvaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)

Ajanlati Felhivas szama: ..............................

Szerz6dés megnevezése, kelte:

PEST-ESZAK ARVIZVEDELM! SZAKASZ 35. SZAMU VEDVONALSZAKASZ TERVEZES! ES
KIVITELEZESI MUNKAI

Alulirott (biztosité neve, cime)
kinyilvanitiuk, hogy tudoméasunk van amdl, hogy a
(ajanlattevé neve) (ajanlattevd székheiye) /tovabbiakban:

Ugyfél/ nyilt kézbeszerzési eljdras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (tovabbiakban:
Szerz8dés) kotétt Ondkkel a hivatkozott Szerz6désben meghatirozott munkak
megvalésitasdra. A Szerzédéses Megaéllapodas 3.4. pontja Ugyfeliink szamara Teljesitési
Biztositék (a kozbeszerzésekrdl sz6lé6 2015. évi CXLIIL. torvény 134, § (2) bekezdés)
benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi szerzodés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazoé - kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosité (székhely:

) (a tovébbiakban: Biztosité) visszavonhatatian készfizett
kezességi kdtelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft-of,azaz ........c.cccoeereeeeee i e ToTINOL

meg nem haladd mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belll, kbzvetlenil az elsé

irasbeli felszdlitAsukra az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Onoket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kételezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Ondk altal
nekink irasban megkildétt felszélitdsnak megfeleléen.

Datum

Alairés, pecsét
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Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 35. szami védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerzddés

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLAS! BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)
Ajanlati Felhivas szama: ...........ccccceeevneene

Szerztdés megnevezése, kelte:

PEST-ESZAK ARVIZVEDELMI SZAKASZ 35. SZAMU VEDVONALSZAKASZ TERVEZESI ES
KIVITELEZESI MUNKAI

Alulirott : (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van amdl, hogy a
(gjaniattevd neve) (ajanlattevd székhelye) /tovabbiakban:

Ugyfél/ nyilt kdzbeszerzési eljaras nyerteseként Valialkozési Szerzidést (tovabbiakban:
Szerz6dés) kotott Onokkel a hivatkozott Szerzédésben meghatarozott munkék
megvalésitasédra. A Szerzbédéses Megallapodas 3.4. pontja Ugyfeliink szamara Jotallasi
Biztositék (a kdzbeszerzésekrdl sz6ld6 2015. évi CXLIN. torvény 134. § (3) bekezdés)

benyujtasat irja eld, mely teljiesitheté biztositasi szerzddés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallaldst tartalmazé - kételezvénnyel.

A fentiekke! kapcsolatban mi, a biztositdé (székhely:

) /tovébbiakban: Biztosité/ visszavonhatatlan készfizetd
kezességi kotelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft-0t, @ZAZ .......ccoovvieeieeriieeereectiesee e e e s ses aee e .. TOTINEOR

meg nem haladd mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belill, kézvetlentl az elsd
irasbeli felszolitasukra az alapjogviszony vizsgélata nélkil, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Jé6tallasi Biztositék Ondket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Ondk altal
neklink irasban megkuldott felszélitasnak megfelelden.

Datum

Alairas, pecsét

..........................................
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Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szamiu védvonalszakasz tervezési és kivitelezé si munkéai
Szerzddés

5. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a szerz6dés
modositasahoz
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Pest-Eszak &rvizvédelmi szakasz 35. szamt védvonalszakasz tervezési és kivitelezé si munkai
SzerzBdés

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEHOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmerilld valtoztatasi
eljarasok és vallalkozéi kivetelések esetében hasznélhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segédiet nem helyettesitheti a FIDIC szerzddések teljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nélkiil nem lehet 6sszetett, a kivitelezés idészakéban jelentkezd, néha
jogi szakismereteket is igényld feladatokat megoldani.



Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szamu védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkéi
Szerzbdés

1. A Koérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felelés Helyettes
Allamtitkarsag Iranyité Hatésag (IH), a Miniszterelnbkség Kozbeszerzési
Feliigyeletért Felelés Helyettes Allamtitkarsaga Kozbeszerzési Feliigyeleti
Foosztalya (KFF) és a Mérnbk szerepe az épitési szerzbdés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt poétmunkak elszamolhatéséganak és kozbeszerzési
szemponthdl térténd megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint
a Vallalkozoi kévetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabélytalansagok, és ebbél
adddoéan a projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

Az IH dsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsdgi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés) foglalt, azaz a tadmogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel eérintett miszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat scrdén megallapitdsra kerll, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatbak-e a projekire biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokbél. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszédmolhatéak a projekt keretében, a
felmertld tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési
szerzbdés elfogadott végésszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a
KFF megitélése szerint a Megrendeldé oldalan felmerild kérilmények kozbeszerzési
szempontbdl (jellemzden elére nem lathatdésag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a
Valtoztatas vagy a Vallalkozoi kbvetelés alapjaul szolgalé potmunka elvégzését.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (1) és (2) bekezdése alapjan az IH a KFF
véleményének beszerzése elbtt fentiek tekintetében csak elbzetes jogi allaspontot ad. A
Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkoz6i kdvetelés tdmogathatésagahoz szilkséges a KFF
kézbeszerzési-jogi szempontu egyetértd véleménye is.

A Mémok alapveté feladata a Vdllalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtasanak feligyelete miiszaki és pénzlgyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerllld vitas kérdések tisztdzasa, a Megrendeléi dontés el6keészitése: a
Mémdk szakmailag vizsgalia meg a Valtoztatas, a Vallalkozoi kdvetelés alapjaul szolgald

pétmunka miszaki megfelelfségét, a hozza kapcsolodo koltségek nagysagat és a Villalkozo
oldalan felmeriié kérilményeket.

2. Fogalmak:
Todbbletmunka, pdtmunka fogalma:

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és )
pontjaban meghatarozza a tobbletmunka, illetéleg pdtmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a Polgari Térvénykdnyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
Ptk.} 6:244, § (1) bekezdésében meghatarozott tébbletmunka.

f} pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott pétmunka.

A potmunka és a tobbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt. 2. § (7)(8)
bekezdésében foglalt szabalyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkoz6 birésagi
gyakoriatot is figyelembe kell venni.

A Pik. 6:244. § szerint;
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Pesi-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szdmt védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerzbdés

(1) A véllalkoz6 kételes elvégezni a véllalkozési szerz6dés tartalmat képezd, de a
véllalkoz6i dff meghatérozésanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is,
amely nélkGi a md rendeltetésszerd hasznélatra alkalmas megvalOsitasa nem
térténhet meg (tdbbletmunka).

(2) A véllalkoz6 kételes elvégezni az utélag megrendelt, killbndsen tervmodositas
miatt sziikségessé v&l6 munkét is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (pétmunka).”

A Ptk. fent idézett jogszabélyhelyére, valamint a kévetkezetes biroi gyakoriat alapjan
tobbletmunkanak minésil tehat a tervben szerepld, de a kéltségvetésben nem kelld
mértékben megjelenitett, mlszakilag sziikséges munka.

A Ptk idézett rendelkezése és a kivetkezetes biréi gyakorlat szerint pétmunkanak minésul
azon miiszakilag szikséges munka, amely a szerzbdés alapjat képez6 dokumentacio
tartaimaban nem szerepelt, de alkalmazéasa nélkil létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté. Fontos szempont, hogy a munkak hiényét ezen esetekben nem az a kérulmény
okozza, hogy a felek gondatlansagbél nem szamoltak ezen munkélatok sziikségességével,
hanem az, hogy a munka jellege, természete miatt ezeket elére nem lehetett latni (a felek
gondos eljarasa mellett sem).

Tartalékkeret felhasznalésa:

A jelenleg hatalyos Kbt. és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mémdki szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)
kifejezett célja, hogy a felek kilon kozbeszerzési jellegl jogcselekmeny nélkl, indokolt
esetekben és az atlathatoésag, jogbiztonsédg maradéktalan biztositdsa mellett az épitési
beruhazas teljesitéséhez, a rendelietésszer(i és biztonsagos hasznalathoz szikseges
munkék ellenértékének elszamolasara a tartalékkeret 6sszegét felhasznéalhassak.

A tébbletmunka tekintetében egydsszegii &talanyaras szerzbdés esetén a kockazatot a
vallalkozé viseli, igy a tdbbletmunkak ellenértékére a Szerzédés keretén belll utébb sem
tarthat igényt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerinti esetet.

3. Vonatkozo f6bb jogszabalyok

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek az Egybsszeg(i Ajanlati Ar 5%-
énak megfeleld mértékd tartalékkeretet kétnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 322/2015. {X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza:

Tartalékkeret

20. § (1) Ha az ajanlatkéré tartalékkeretet kivan a szerzédésbe foglalni, a kézbeszerzési
dokumentumok részét képez6é szerz6désben vagy szerzédéses feltételekben részletesen

régziteni szilkséges a tartalékkeret felhasznaldsénak szabélyait, valamint meg kell jelGini
annak mértékét.
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(2) A tartalékkeret mértéke legfeljebb a szerz6dés szerinti teljes ellenszolgéltatas 10%-a
lehet.

(3) A tartalékkeret kizérolag az épitési beruhdzéas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és
biztonségos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének elszamolasara hasznélhaté fel.

(4) A (3) bekezdésben meghatérozott keretek kdzott a tartalékkeret felhasznélasa a Kbt.
alapjan nem vonja maga utén szerzGdésmédositds vagy kézbeszerzési eljdrés
lefolytatasénak szilkségességét, a szerz6désben azonban egyértelmiien, minden ajaniattevi
szamara eldre megismerheté moédon rogziteni kell a tartalékkeret felhasznalésénak
lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit.

(5) A tarlalékkeret a szerzédés fteljesitése sorén szikségessé vél6, a Polgari
TorvénykdnyvrGl sz016 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka
elvégzésére is felhasznélhatd, feltéve, hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
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4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkoz6i kdvetelés - Tartalékkeret

4.1 Véaltoztatasok, Vallalkoz6i kovetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiadaséaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat
benyljtasaval. Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozé6tol a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé - a FIDIC 13. cikkelyének

eléirasaival Osszhangban - mindazon eset, ameiyre egyérielmiien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok éltal kiadott Valtoztatasi utasitést nem elbzi meg
Villalkozéi javaslat, azt a Mérndk a megvalésithatésagra és az arra vonatkozd elbzetes
megéllapodas nélkil adja ki. Ha a Vaéllalkozé az utasitdsnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban a megvalbsitasra vonatkozé hataridé hosszabbitasi és/vagy tébbletkdltség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véllalkozéi kévetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkoz6 altal benyujtott Vallalkozéi javaslatban
a Véllalkozé részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos,
a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy
tobbletkdltség igényét is. A valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kévetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendd Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Vdllalkozéi kbdvetelés lehet nem mulszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kdvetkezménye, amely valamely esemény, koriiimény kiklisz6bdléséhez
szilkséges a kivitelezés ztkkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyGzas

nagyobb esd utan; hasznalaton kivilli kézmd atvagasa; helyszini alappont athelyezés
stb.).

A Vallalkoz6i kivetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadotit,
muiszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kévetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Mémok jellemzben csak olyan kisebb fokd m(iszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémok nem latja szilkségét el6zetes koltségkalkulacidnak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs szb Vallalkozdi javaslatrél csak
Mémok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitas kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyljtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali jovahagyasa
utan hajthaté végre. A Vallalkozéi kdvetelés benyujtasat azonban megelSzheti az
annak alapjaul szolgaldé esemény kikiiszobdlése, munka elvégzése,
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A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kévetelés jogszer(iségének eldfeltétele,
hogy Vallalkozé a kivetelésére okot ad6 koriilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kdrilményrél, eseményrél tudoméast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
vérhatéan Véllalkozé tobbletkéltség kifizetésére ésivagy hataridé hosszabbitasra (pontos
Osszeg/hataridé meghatarozasa nélkil) kovetelést fog benyuijtani.

A Vallalkozd a kdvetelést eldidézé koralmény vagy esemény tudomasdra jutasat kévetd 42
napon belll kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kvetelést.
Ezen idétartamtdl eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ggy, hogy a
Vallalkozé irasban més id6tartamot ajani és azt Mérnék irdsban elfogadija. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Vallalkoz6i kdveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t6bb bejelentés Gsszefoglaldsat is
magaba foglalhatja egy kdvetelés.

Abban az esetben, ha egy Véllalkozéi kovetelésre okot adé kdriiménynek elhizodé hatasa
van (pl.: folyamatos esbézések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Vallalkozéi kovetelést (kbzbensé kévetelés) benylijtania. A
kérilmeény hatasanak megsziinését kvetd 28 napon bellil pedig egy végsé kbvetelést. Csak
a végsl kdvetelés benydjtasa utan van lehetdség a kovetelésekben meghatarozott kéltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozdi kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kézbensd
kdvetelés a szerz6dés megvalésitasi idotartamanak meghosszabbitasara irdnyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekdvetkezésekor a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabélyozott médon,
tébbletkéitség kifizetésére és/vagy megvalésitasi id6tartam hosszabbitdsara jogosult. A
szerzbdéssel Gsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kbvetelése a Vallalkozénak, amelyet a Mérndknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az albbi

alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kbvetelése.

e« 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (kbltség+idd)
e 1.9 Hibak a megrendelt kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség+idd)
* 21  Ahelyszinre val6é bejutas joga (koltség+ido)
e 47 Kitlizés (koltség+idd)
* 412 Elére nem lathatod helyszini kérilmények (koltség+idd)
o 424 Régészet (kdltség+idd)
e 7.4 Uzemprobak (kdltség+id6)
e 84 Megvalsitas idétartamanak meghosszabbitasa (idd)
¢ 85 Hatésagok altal okozott késedelmek (idd)
o 89 Felfiggesziés kdvetkezményei (kbltség+ido)
e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (kdltség+idd)
s 12.2 Elhalasztoit Uzemprobak  (Sarga FIDIC) (kéltség)
« 124 Befejezés utani lizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)
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s 13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kilgazitasok (koltség+idd)
o 16.1 Villalkoz6 joga a munka felfliggesztésére (koltség)
s 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati kérébe tartozé események és
azok kovetkezményei (kéltség+id6)
e 19.4 A\Vis Maior kdvetkezményei (koltség+idd)

4.2 Viltoztatasi javaslatok és Villalkoz6i kdvetelések jovahagyasa a Mérnok, a
Megrendeld és az IH részérdl

A Valtoztatds és a Villalkoz6i kdvetelés szédndékat és tartalmat a Megrendeld, a
Mérnok vagy a Mérndkén keresztiil a Vallalkozo el6zetesen, koncepcionalisan kell
egyeztesse az |H felelds projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, EK-n
térténé megheszélésen sth.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a
Villatkoz6i kivetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kivetelés a FIDIC
13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyeztetést
az utasitas kiadasat megelozden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja szilkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kévetelés alapjaul szolgald munkardl, kéralményrdl
van sz6, amelyek az éltalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatésagi,
sem koézbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a
kockazata annak, hogy az IH-hoz j6vahagyasra benyujtott Valtoztatdsi javaslatot vagy
Villalkoz6i kévetelést és azok tdmogatasbol torténd kifizetését az IH elutasitja. Tovabba

ilyen esetekben az IH-t nem kéti a jovahagyasra az aldbbi 4.2.2 pontban meghatarozott
hataridé.

A koncepcionalis egyeztetés sordn az IH megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjabdl
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kdzbeszerzési problémat.
HangsOlyozand6, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkoz6i kdvetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitasarél sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan az IH csupén tajékoztatast, segitséget nyudjt elszamolhatésagi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzfdést koté feleknek és a Mémdoknek. Az egyeztetést kdvetden céiszeri
a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozdsa, valamint
szilkségszerliségének vizsgalata.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy az IH-hoz késdbb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Valialkozdi kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen az |H el6tt, és
azokat az aldbbi 4.2.2 pontban meghatarozott hatariddn belll el tudja biralni. A
koncepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi
kovetelések elkészitése és az IH-hoz térténd benyidjtasa utin deriilion ki, hogy az

annak alapjaul szolgalé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté unids
forrasbél.

Az IH éltal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerz6désének
értelimében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi
kéveteléseket a Megrendelé jévahagyasa nélkiill joévahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor az IH jovahagyasat kell kérnie a
Valtoztatasi javaslatokhoz és a Vallalkoz6i kovetelésekhez a valtozassal érintett

miszaki tartalom és/ivagy a  tdbbletkdltségek tamogatasbél  torténd
finanszirozhatésaga érdekében.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kivetelést megeldzé Valtoztatasi utasitds kiadasahoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa szikséges.

(A pontos eljarasrendet régziti a 1. fiiggelék folyamatabraja.)

4.21 A Valtoztatasi javasiat és a Véllalkoz6i kdvetelés tartalmat az 2. figgelék tartalmazza.

Mérnok sorszamozva hagyja jova a Véltoztatasi javaslatokat s a Vallalkozoi kdveteléseket.
4.2.2 Jbévahagyasi hataridék

A Villalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kovetelését a Megrendeld, a Merndktdl
torténd kézhezvételet koéveid, 5 munkanapon belill tovabbitla az IH felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérndk hozzajarulasaval egytitt.

Az IH a Véltoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kévetelésnek hozza térténd beérkezését kovetd

legfeljebb 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elbzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendel6 a keletkezett dokumentumokat, az |H el6zetes jogi allaspontjanak kézhezvételét
kévetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a 2014-2020 programozasi id0szakban az egyes europai unios alapokbol
szarmaz6 tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
108. § (6)-(10) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett észrevételei alapjan
modositott dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a Megrendelé megkildi az IH-
nak. Az |H a modositott dokumentumok tartalméval térténd egyetériése esetén, azokat
jovahagyja (szerzédés modositas ellenjegyzése).

A szllkséges jovahagyasok (Megrendeld, IH) beszerzését kovetben Mérndk sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozdi koveteléseket.

4.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozéi kovetelések elszamolasa

A valtoztatdsokbél eredd, Vallalkozénak jard tobbletkoltségek kifizetése a szerzédés

tartalékkeretének terhére toriénik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott
kovetelés elszamolas is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kdzbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott Feltételes Osszegbé! ésivagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbd! all. A Vallalkozé ajanlataban szereplé Egyésszegl
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylttesen adja ki a Szerz6dés Eifogadott Végbsszegét. A

kivitelezés sorén a kiigazitasokat is magaban foglalé 6sszeg a Szerz6déses Ar (alapja az
Egyosszeg( Ajanlati Ar).

A Tartalékkeret felhasznaldsdhoz nem szilkséges sem a Kbt. 141 §-anak
figyelembevétele, sem hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras alkalmazasa, ha a jelen
Utmutatét tartalmazé Szerz6dés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara el6re
megismerheté modon rdgziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és
pénziigyi feltételeit (2. fliggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegli tartalékkeret
felhasznalasa estében is a jelen Utmutatéban rdgzitetteknek megfeleléen kell eljarni
azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljarasban, az IH pedig csak a
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pétmunka elszamolhatésagat vizsgalja (6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba
[Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés, Tamogatasi Szerzdés] foglalt, azaz a tamogatasra
jogosult, miiszaki tartaimat a Valtoztatéssal, illetve a Vallalkozdi kdveteléssel érintett

miszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté pétmunkdk finanszirozhatdk
tdmogatasbol.

5. Az Utmutatoban leirt eljarasrendtdl térténé eltérés kockéazata

Ha a szerzédd felek (Megrendels, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé elbtti mondata), és ennek kdvetkezményekent az 1H
utélag az adott pétmunka koltségének vagy a véltozassal érintett mliszaki tartalomnak a
szerzbdésben biztositott tAmogatasbdl torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az telies
egészében a szerzédd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy
jovd utblag az I|H, az eredeti teljesiiési hataridd utan feimerOit koéitségek nem
finanszirozhatok tamogatasbol.

Mellékletek: 1. és 2. Fiiggelék
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1. fiiggelek

nincs miiazaki tartafom viltozie miiszeki anslom viltozis

Véarhatd Vallatkoz6i
kbvetelésntl bejelentés
28 napon belal {FiDIC
20 1)

Memok dital kiadott
Vélloztsthsi utesitas
(FIDIC 13174

Vallatkozdi kovetalés
ben! 58
{FIDIC 20.1)

Mémok jovahagyiaa
Véllalkozé kivetelést
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2. fiiggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ'

Ez a segédlet a ,,Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szamu védvonalszakasz
tervezési és kivitelezési munkai” projekt megvaldsitasi fazisaban felmerild vaitoztatasi
eliarasok és vallalkoz6i kivetelések elbiralasdra, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad
atmutatast, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapa
szerzédések teljesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nélkil nem lehet Osszetett, a
kivitelezés idbszakaban jelentkezd, néha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat
megoldani.

Jelen Fiiggelék célja, hogy - dsszhangban az JUtmutaté a Valtoztatasok, Vallalkoz6i
kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés moédositasahoz” cimd dokumentum 4.3 pontjaval -
egyértelm(ien, minden ajénlattevd szamara elére megismerhetdé modon rogzitse a
tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit.

Ajénlattevs vegye figyelembe a Szerzdidéses Megéllapodds 3.2.2. pontjaban irt megk&téseket is.
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Jelen Fiiggelék osszefiiggései a kozbeszerzési szabalyokkal

Jelen Fliggelék az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd
tervezéi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzéseinek részletes szabalyairdl szbéld

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatarozott tartalékkeret felhasznaldsanak
szabalyait rogziti.

1. A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa az
alabbi pontokban meghatarozott esetekben nem vonja maga utdn a Kbt. szerinti
szerz6désmodositas vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsanak sziikségességét.

a) Kivitelezéssel érintett teriileten fellelt féldalatti iétesitmények kivaltésa:

A kozbeszerzési dokumentumokban és a kézmd-nyilvantartason sem szereplé olyan
hasznalatban 1évdé vagy hasznalaton kivili mitargy kivaltasa, amely mdtargy onallé
funkciéval rendelkezik (pl.: pince) és nem minésil iv6- szennyviz, elektromos, gaz vagy
tavkézlési kbzminek vagy épitési segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

b) Kivitelezéssel érintett terlileten talalt szennyezddések:

A kivitelezéssel érintett terlleten talalt szennyezdédések artalmatlanitasa (lerakéhelyre
torténd elszallitassal) és az esetlegesen szilkséges talajcsere esetén a kikerult szennyezett
talaj elszallitasa lerakohelyre és a visszaépitéshez szilkséges t6litéfold biztositasa.

c) Régészeti szakfeliigyelet, ilietve feltaras:

Jogosult Vallalkozd a tartalékkeret felhasznaiasara, amennyiben a kivitelezés soran a teljes
fellletd feltarassal nem érintett teriileten fellelt régészeti lelet miatt az illetékes hatésag a
mentd feltarast elrendeli vagy ezaltal a feltaras idétartama elhuzodik.

d) Engedélvkoteles vagy engedélymbdositassal jard kdzmd kivaltasok:

Az ajanlati dokumentacidban eldirt (tervezett) kézm(i kivaltasokon felll szilkségesé vald —
engedélyhez kotétt, illetve engedélymédositassal jaré — kdzmii (viz, gaz, elektromos vagy
tavkoézlési) kivaltds, amelyek a tamogatott mdszaki tartalom megvaldsitasahoz
elengedheteilen.

) Arviz

Olyan tiz napnal hosszabb, az érintett arvizvédelmi szakaszra — mint 6nallé védelmi
szakaszra - elrendelt els6foku arvizvédelmi készlltségi szintet meghaladé vizallas, amely

kovetkezményeként a munkavégzés a munkateriiieten ellehetetleniil wvagy jelentés
tobbletkdltséggel jar.

1.1 Valtoztatasok és Vallalkozoi kdvetelések elszamolasa

A véltoztatasokbodl eredé és az adott projekt szempontjabol elszamolhatd, Vallalkozénak jaré
tébbletkdltségek  kifizetése a szerzb6dés tartalékkeretének terhére, tamogatas

igénybevéielével torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kdvetelés
kifizetése is.

Amennyiben jelen Filiggelékben meghatérozott tébbletkdliség a pélyazati Gtmutaték
szabalyai szerint el nem szamolhaté kéltségnek mindsul (pl.: savoson fellli burkolat-
helyreallitas), agy annak megtéritése a tarialékkeret részeként, de tamogatas nélkiil,
Megrendeld kéltségvetésébd! torténik.
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Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szamti védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerztdés

A tartalékkeret mértékét a Szerz6déses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg.

Amennyiben Véllalkoz6 a tartalékkeret terhére tobbletkdltség elszamolésara jogosult, Ggy
annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandd oly médon, hogy a j6vahagyott
tartalékkeret osszegével a Szerzédéses Ar névelendt, mig a tartalékkeret csékkentendd
azzal, hogy a Szerzédés Elfogadott Végosszege valtozatlan marad. A Szerzddéses Ar
kiigazitasat a Véllalkkozé és Megrendeld 4ltal is aldirt jegyz6konyvben rigzitik a Felek, ami a
Szerzédés elvalaszthatatian része. A Szerzodéses Ar jelen bekezdésben meghatarozott

kiigazitdsa nem mindsul szerz6désmoédositasnak, arrdl hirdetmény kozzététele sem
kételezo.

A tartalékkeretbdl felhasznalhaté Osszeg kiszdmitasa az ajanlat részeként benydjtott
Egyosszegli Ajanlati Ar felbontdsa dokumentum, tovabbd a szerzbdéskotést kovetben
bearazott Tajékoztaté mennyiségek dokumentumban foglalt egységérak figyelembevételével
torténik. Vallalkozé kéltségkimutatdsat a hivatkozott dokumentumok alapjan kételes
Osszedllitani és a Mérmdknek benyujtani.

A Tajékoztatd mennyiségek tablazatait a szerzédéskotést kévetben, de a munkavégzés
megkezdése elétt bedrazva be kell nyGjiani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jovBbeni valtoztatasi utasitdsok vagy kovetelések ellenériéke megallapitasanak
alapjat képezzék, a szerz6dési feitételekben foglaltak szerint. Vallalkoz6 a benydjtott €s
Mérndk altal elfogadott Tajékoztatdé mennyiségek tablazataiban rogzitett egységarak alapjan
kiteles kdvetelését vagy valtoztatasat bedrazni. Véllatkozd ennek sorén koételes figyelembe
venni a Klilonds Feltételek 1.1.4.3 alcikkelyét.

Ezen tilmenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabalyait a Szerzédés, kulonésen
annak ,Utmutaté a Valtoztatadsok, Vallalkozoi kdvetelések kezeléséhez és a Szerz6dés
modositasahoz” cim( dokumentum szabalyozza.
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Kapcsolattartéi adatlap
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Szerzbdeés

Kapcsolattart6i adatlap

A Szerzédés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Vilialkozé részérdl:

Név:  Piukovics Antal Laszlé vezérigazgatd
Cim: 1113, Budapest, Bocskai Gt 73.
Telefon: +36-1-883-1440

E-mail: alterra@colas.hu

Név:  Egri Sandor vallalkozasi igazgatd
Cim: 1113, Budapest, Bocskai ut 73.
Telefon; +36-1-883-1440

E-mail: alterra@colas.hu

Név:  Szegfl Zoltan teriileti igazgato
Cim: 1113, Budapest, Bocskai ut 73.
Telefon: +36-1-883-1440

E-mail: alterra@colas.hu

Megrendel6 részérdl:

Név:  Németh Laszl6, féosztalyvezetd

Cim: Budapest Févaros Onkormanyzata, Varostizemeltetési Féosztaly, 1052 Budapest,
Varoshaz utca 9-11.

Telefon: +36 1 327 1132

E-mail: nemethi@budapest.hu

Eljard részérél:

Név:  Wertan Zsolt Zoltén, tgyvezetd igazgatd
Cim: 1053 Budapest, Curia utca 3.

Telefon: +36 1 328 0297

E-mail: titkarsag@enviroduna.hu

Mérndk részérél:

Név:  Csuka Akos, projektvezetd fémérndk
Cim: 1053 Budapest, Curia utca 3.
Telefon: +36 1 328 0297

E-mail: titkarsag@enviroduna.hu



Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 35. szamu védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkai
Szerzédés

7. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat és fiiggeléke
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Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
E)-(l A nyllatkozatot be kivinom nytijtani.

Kijelentem, hogy az eljdrast megindité felhivasban és a kizheszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi format és tartalmi

kévetelmény, utasitds, kikétés és miszaki leirds gondos dttanulmdnyozasdt kivetden - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapjin - az eljirést
megindité felhivisban és a kézbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertiik, megértettiik és azokat fenntartdsok
és korlatozasok nélkiil jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 1

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajanlattevéként kivilasztasra keriiliink, a targyi kézbeszerzési eljirds szerinti munkdra vonatkozé
szerz6dést megkétjik és a szerzbdést az eljarast megindité felhivashan és a kizheszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfeleléen, az
ajanlatban megjelélt ellenszolgaltatisért teljesitjiik.

i.i Jelen nyilatkozatot a kézbs ajinlattevék nevében teszem.



Ajanlati Nyilatkozat Fiiggeléke'

Pest-Eszak érvizvédelmi szakasz 35. szémii védvonalszakasz tervezési és kivitelezésl muniksi

Alcikkely (Szerzbdéses Feltételek)
Megnevezés: Algikkely: _Adat:
Megrendeld megnevezése &s cime............. 11224513 Budapest Févanos Onkormanyzata
1052 Budapest, Vareshéz u. 811,
Véllalkozd Megnevezese &5 CiMe ... 11236513 Colas Alterra Zrt. _
1113 Budapest, Bocskal &t 73.
Mérnék megnevezése 85 ¢ime .......c.coveiens 1.9.2.4 88 1.3 Enviroduna Beruh&zas EiSkészitd
' Kit.
1063 Budapest, Curia utca 3.
ElErd megnevez6se 68 6IMe ........csiereeonsereans 112114828, KEnvIroduna Beruhazas Eldkészild
K
1063 Butapest, Curia utca 3.
Teljesitési hatdrids ....... F— 1.1.3.12, e 12 honap
Jotéllasi kbtelezetiség IdBtRIAMA ..........covmnarenss 2 B BT — 60 honap az Atadés-dtvétell
Igazoléshan rGgzitett teljesitési
idGponiidl sz&mitva
Elektronikus kommunikécit rendszersd ..o
e-mall:
V.éllé.il.kozﬁ o
e-mail: alterra@colas. hu
Eljard
g-maill: tkarsag@enviraduna.hiu
e-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Magysrorezég tertletén érvényben ¥vs
jogszabéiyok
Mértékadd nyebv ......., — : | 12 SO magyar
Kommunikacio nyelve . 1% SO, magyar
A Helyszin hozzaférhetSségének
idGtartama. Ty, [ON]— iegkorabban 21 nappal, legkésébb
56 nappal a Kezdési kipontot
kévetben
Teljesitési Biziositék Osszege ............ —— A2, oiriniinrirreeens Netté Szerzddéses Ar 5%-a
Jotallési Biztosfidk 6552690 ..oevrerrsirinnse, S L - J— Nettd SzerzGdéses Ar 5%-a
Rentdes munkaidd ... vinecinccnrvesnienines. BB eireresresnsesenns Munka Torvenykdnyvében
mephatdrozottak szerint
Késedelmi kBthér MEHEKE ...............cereumsreerrseenen. T S Neitd Szerzddéses Arra vetitett napi
0,5 %

! Kbzds ajénlatiétel eselén — a kozds ajanlatiételi megallapodasban foglalt meghatalmazés tartalmaidl filggben -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot aldimia, de a nyilatkozatot a kozds ajéniatievik nevében
kell megtennie.



Megnevezés: Alcikkeby: Adat;

Késedelmi kbtbér 8sszegének felst hatéra........... - S Netté Szerz8déses Ar 20 %-a

Meghitsulasi kdtbér 6sszegének felsd hatéra....... B2 oo Nettt Szerzddéses Ar 30 %-a

Elbleg teljes mémeKe. ... rimmmssnmricsisnsnn 142, eiererrinsa A Szerzbdéses Megéallapodés 3.1.
pontia alapjén

E\8leg visszafizetési biztositék.........cocv v 1420, A Szerzédéses Megallapodas 3.1.
pontja alapjan

Visszatartis] szézalék.......... PN L T Nem akalmazandd

Kbzbensd Szamiak minimadlis &rtéke.........coieieme I R i Nettd Szerz8déses Ar 10 %-a

Kifizetds PANZNEME ....ciiiremsrimmesisismmsssiresasaneses 14.18...ccririviriane Forint

Biztosiias benyhjtdsanak hatdridejel:

{a) | biziositas megkbideének Igazoldsa .......... B |- 7 DOUPO— - Szerzddés hatdlybalépésitil
szdmiftolt 5. munkanap
{b) a vonatkozé kbtvények igazolasa ... 18 ucusiresnrns Szerzbdés hatdlybalépésétt!

szamitoll 5. munkanap

Harmadik 181 biztosftas minimalis dsszege............ h | T T, min. 100 000 000,- Ft/
kéresemany, min. 500 000 000,- Ft
| &v épitési-szerelési
folelbssénbiztosités és
20.000.000,- Fikéresemény, min
100.000.000 - Fifév tervezbi
feleldssbgblziosités

-Kelt Budapest, 2022, év november hd 24. napjan

2K arjitk az alsirasi cimpéldanyban/alalras mintaban foglaltak szerint aldimi.

3 4
‘ll.'
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Colas ATleren 20t

1.

s

_ aldiras a kitelezetiségvallalasra
Plukvice Antal Thasis < =>4 Egri Sandor
veztrigargatd

véllatkozés) igazgatd
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Egybsszegii Ajanlati Ar felbontasa
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EgyBsszegli Ajdnlati Ar Felbontdsa - Gsszesité . lo

Az ajinlati drat, illetve az &r részletezésst a megadott tibldzati formdban

kirjlik szerepeltetnii
Terlilet, f8csoport megnevezés Osszep* Szézalék (%)
ESkészitG munkdk, jarulékos koltségek 264 683 655 10,53%
Foldmunka, bontasi munksk 432 538 790 _ 17,21%

Pest-Eszak 35, drvizvédelmi szakasz 3+001,8 és

il 4+689,1 tkm. (1680 fm) kbzdtt MASZ + 1,30 m 1815908 622 72,26%
magassigig torténd kidpitése
Egybsszeg Aria Ar 213 151067 100%
Feltételes dsszegek
V.  Tartalékkeret (5 96)*** 125 656 553
2638787620
Budapest, 20022, szeptetriber 2.
%\
" Pecsé és chgseerd aliirss
* Az Sssaegeket Forintban {HUF) AFA néfkill kell megadni Piukovics Antal Lis2lé vadN Séndor
** |44} tétolek Bsszege vezbrigazgats Helkozsis) igazgats

wae pz Egybeszegl Ajdntat] Ar 5%-3, az ajdniatkérss dokumentdcld 2. kbtet Szerz8déses feltdtelek szerint haszndlhatd fel
*xee Eoubsszepl Ajdniati Ar + Tartalékkeret. 1. szému értékelés] részszempont, dtvezetends a Felolvasdlapon.
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