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1. PROJEKT ADATLAP

,varoshaza épllet homlokzatainak, kapualjainak felljitdsa és kapcsol6dd szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-feltjitasi és elektromos kivitelezési munkak, "A’ item” cim( projekt M(szaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkétott, ,A Varoshéza épllet homlokzat feldjitdsénak épitési miiszaki ellendri feladataira” szdl6
Megallapodés alapjan végzi.

Jelen beszamolé a fenti megallapodast érintd teljesitésérdl ad 6sszefoglalét.

Szerzédés Varoshaza eépiilet homlokzatainak, kapualjainak fellujitaisa és
megnevezése: kapcsolod6 szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felGjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ {item
Vallalkozé neve: EB Hungary Invest Kift.
1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Szerzédés 2021.11.18.
alairdsanak datuma:
Szerzddes 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.
véghatarideje:
Szerzédés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.516.225.000,- Ft + AFA,
Uzemeltetd: Budapest Févaros Onkormanyzata
Mdszaki ellenér: Enviroduna Kft.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak 6sszefoglalasa

A megaéllapodas keretében a projekten a beszdmoldsi id6szakban a kovetkezd fébb események

térténtek:

e A helyszinen a miiszaki ellenér folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplot
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

e A Vallalkozé altal benyujtott terveket, miiszaki megoldasokat feltlvizsgaltuk. A benyuijtott tervekre,
dokumentaciokra szikség esetén észrevételeket tesziink, megfeleléség esetén a Megrendelének
az adott terv, megoidas jovahagyasat javasoljuk.

e A jelentési idészakban 2023.05.17-én megrendeléi egyeztetésre kerlilt sor az eddig elkészilt
vakolaton tapasztalt repedésekkel kapcsolatban.
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgait id6szakban tortént eldrehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

Vallalkoz6 2023.03.24-én kiildott frissitett Gtemtervet. 2023.05.10-én jeleztik a
Megrendelé felé, hogy az Utemterv mér nem felel meg a kivitelezés valés
itemének, aktualizdldsa sziikséges (1. sz. melléklet). 2023.05.12-én az
1. | elkésziilt vakolat problémai, repedései kapcsan szintén jeleztik a Megrendel6
felé, hogy ezt a problémat is figyelembe vevd, aktualizalt Gtemterv készitése
lenne sziikséges (1. sz. melléklet). Aktualizalt litemterv azéta nem kerilt
megkildésre résziinkre.

2. Tervek feliilvizsgalata, j6vahagyasa.

A 2023.05.17-én az elkészilt vakolat problémaival kapcsolatos egyeztetés
eredményeképpen a vakolasra vonatkozé TU és MMT-t médositani kell. A TU,
MMT szikséges modositasairél a Tervezével, majd a Vallalkozéval is
egyeztettink (1. sz. melléklet). 2023.05.29-én a TU, MMT médositasanak
benyujtaséra vonatkozé leveliink ellenére a TU, MMT majus hénap végéig nem
kerulet megkuildésre.

3. Engedélyek

1. | Az drokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Az ablakok feldjitasaval kapcsolatban a modositott engedélyt a hatésag 2022.
november 9-i datummal kiadta.

4. Kivitelezés

1. | A keresztszarny 3. udvar feldli 1. emeleti irodakban az dupla ablakok cseréi és
az ez utani falazatok helyreallitasi munkalatai folynak. A keresztszarny 3. udvar
feléli 1. emeleti lakott irodahelyiségben lévé 6sszes A tipusu ablak beépitése
megtortént. Keresztszamy Gerléczy felbli oldalan az ujragyartott A tipusu
nyilaszarok beépitése zajlik.

A keresztszarny Gerldczy épllet feldli oldalan a 2. emeleten folynak a
feldjitandd A tipusi nyilaszarék asztalos munkalatai.

Az autdmosé helyiségben a nyilaszardk felljitasa (fedbfesték felhordasa,
visszajavitasok) zajlik. A farestaurator helyszini bejarasokat tart a nyilaszarok
ellendrzésére.

Az 1. atjaréban folyik a betonalap készitése, geotextil elhelyezése és ezt
kévetden a kockakd burkolat lerakasa.

Gerloczy szarnyon az 5. atjarétdl kiindulva osztéparkany felett a 3. és 2.
emeleti fugak kikaparasa torténik. Folytatédott az 1. udvar 1-2 emelet
falfeliletének megtisztitAsa, fugadk kikaparasa. A keresztszarny és
templomszarnnyal kapcsolatos 4. emeleti szakaszan a feluletr6l a vakolat
eltavolitasra kerdilt. A keresztszarnyon az 1.emeleti parkanylemezek beszabasa
zajlik. Folyamatban vannak a kérestauratori munkak a 3. udvaron talalhaté
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Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

félemeleti kbkeretek atvizsgalasaval, esetleges javitasaval.

5, Valtoztatasok, Kovetelések

1. | A Vaéllalkozd 2023.04.14.-i datummal 2023.04.17-én tett bejegyzésben
akadalykodzlést rogzitett az épitési napléban a Gerléczy szarnyon fellelt

szerkezeti repedések, eléfalazds, és foltokban utélagos kifalazasok, ill. a
homlokzati sik a vizszintes sikiol valé eltérése kapcsan (lasd. lent a 4.
pontban).

6. Megbeszélések, kooperacidk

1. | Ajelentési id6szakban kooperacios értekezletre nem kertilt sor.

7. Teljesitésigazolas

1. | A jelentési id6szakban teljesitési igazolas nem keriilt kiadasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELG DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Vallalkoz6 altal Gjonnan vakolt, ill. vakolt és festett falszakaszokon — jellemzéen a keresztszarny
homlokzatan és az ablakkereteken repedések, jelentek meg. Emellett a Véllalkozé 2023. februar soran
a régi vakolat leverését kévetéen a Gerléczy utcai szarny bizonyos részein szerkezeti repedéseket és
helyenként kihasasod6 eléfalazast talalt. A helyzet kivizsgélaséra, a szilkséges teenddk
meghatarozasara, Megrendeld a Tervez6t vonta be. Ezzel kapcsolatban helyszini bejaras 2023.03.28-
an tortént, melyen részt vettunk (1. sz. melléklet). A Tervez6 a bejarason tapasztaltak alapjan
2023.03.30-an adott javaslatot az elvégzendd vizsgalatokra a problémak okanak felderitésére, a
tervez6i megoldasi javaslat kialakitdsahoz. Ezzel egyiitt a Tervez6 javasolta, hogy a tovabbiakban
vakolasat halberdsitéssel végezni, illetve az elbfalazott részek mégé injektélast, és visszakotést. A
problémak vizsgalata még folyamatban van, ezek minél elébbi kezelése sziikséges, mivel a Vallalkozd
a vakolasi munkakat a Vallalkozé tervezéi irdnymutatasig leallitotta (2023.03.30-i épitési napléd
bejegyzés). A Tervezd 2023.04.03-an kiildott javaslatokat a problémék vizsgalatanak egy részére. A
Tervezd 2023.04.04-én a helyszinen statikus szakértével megvizsgéalta a problémakat és ezen a
napon tovabbi javaslatokat tett a vizsgalatok mddszerére. 2023.04.11-én kerllt megtartasra egy
megrendeldi egyeztetés a Vallalkozéval a vizsgalatok elbrehaladasardl és a szakértéi vélemények
elkészitésének varhaté datumarédl (az egyeztetésen részt vettiink). A Véllalkozé ezzel kapcsolatban
2023.04.14.-i datummal 2023.04.17-én tett bejegyzésben akadalykozlést régzitett az épitési napléban
és errdl 2023.04.17-én e-mailes értesitést kildott. Az akadalykézlés okéanak a fellelt szerkezeti
repedéseket, eléfalazast, és foltokban utdlagos kifalazasokat, ill. a homlokzati sik a vizszintes siktél
vald eltérését és annak folyamatban 1évé vizsgalata kapcsan. A bejegyzés alapjan 2023.02.14-t6l
ismert volt a probléma Vallalkozé6 szaméra. Ezzel kapcsolatban megkiildtiikk véleményiinket a
Vallalkozénak, miszerint Szerz6dés 4.5 és 12.1 pontja alapjan a Kivitelezd altal tapasztalt akadalyokrél
haladéktalanul kell értesitenie Megrendelét. Tovabba véleménylink szerint akadalyoztatasrél akkor
beszélhetlink, ha az adott tevékenység kritikus Gtra keriil és a Kivitelezének fel nem réhaté okbél a
munkavégzés késedelmet szenved.

Az elkésziilt vakolat problémaival (repedés, elvalas) kapcsolatban 2023.05.12-én jeleztik a
Megrendel6 felé, hogy véleményink szerint elfogadhatatian, hogy a probléma vizsgalata a Vallalkoz6
részérél tébb hoénapja folyamatban van, a tudomasunk szerint marcius 27-én elvégzett szakértdi
vizsgalatok eredményeit a Vallalkozé6 még nem kiildte meg (1. sz. melléklet). Erre tekintettel tébbek
koz6tt javasoltuk felszdlitani a Vallalkozét a vizsgalatok eredményeinek azonnali atadésara; az elvalt
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fellletek felmérésnek elvégzésére, a repedések; elvalasok javitasi modszerének Kkidolgozasara; a
tovabbi problémamentes vakolatrendszer kidolgozasara és az ltemterv aktualizalasara.

Az elkésziilt vakolat problémaival, repedéseivel kapcsolatban a Megrendelé 203.05.17-én egyeztetést
hivott 6ssze a Vallalkozd, Tervezd és a Mérndk részvételével (1. sz. melléklet). Az egyeztetésen a
Vallalkozé ismertette a vakolatra elvégzett szakért6i vizsgalatok eredményét. A Vallalkozd a szakért6i
anyagokat az egyeztetés napjan megkiidte a résztvevoknek (1. sz. melléklet). A Tervezd 2023.05.19-i
levele alapjan a szakértéi anyagban a vakolatrendszer cseréjét nem javasolta, helyette a korabban
hasznalt vakolatrendszer alkalmazasat javasolta nagyobb gonddal, figyelemmel készitve, a kellé
vastagsagot tartva, a szakértével egyetértve haloés vakolatmegerdsités alkalmazva, kisebb
vizadagolassal készitve. A Megrendel6 2023.05.26-an elfogadta a Tervezd javaslatat és kérte az ezt
figyelembe vevé TU, MMT kidolgozasat a Vallalkozétél. A TU, MMT szilkséges médositasair6l a
Tervezbvel, majd a Vallalkozéval is egyeztettink. 2023.05.29-én a TU, MMT mddositasanak
benyujtaséra vonatkozo levellink ellenére a TU, MMT majus hénap végéig nem kerilet megkuldésre.
Emellett 2023.05.23-an kuldétt leveliinkben jeleztik a Megrendel6 felé, hogy az atadott szakértsi
anyagok eitéré megallapitdsaira az elkészilt vakolat tapadasat, kongasat illetéen javasolunk egy
Megrendel6 altal megrendelt tapaddszilardsag-, ill. anyagvizsgalatot készitteteni (1. sz. melléklet).

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Az ablakok feltjitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022. november 9-i datummal
kiadta. Az engedély kiadasanak elhizédasa miatt az ablakok 2022-es évben tdrténd cseréje nem
valésult meg, ezaltal véleménylnk szerint a szerz6déses véghataridd is veszélybe kerllhet. Vallalkozé
2023.02.17-én kiildott frissitett {temtervet, melyben szereplé atfutasi idGket realisnak tartjuk,
amennyiben folyamatosan folynak a munkafolyamatok. Igy az ablakok cseréjét figyelembe véve a
hataridé tartasahoz folyamatos és intenziv munkavégzés szilkkséges a Vallalkozé részérdl.

Az elkészilt vakolat problémaira tekintettel a vakoldsi munkakat a Vallalkozé felfliggesztette iil.
akadalykozlést rogzitett az épitési naploban a fellelt szerkezeti repedéseket, eléfalazast, és foltokban
utélagos kifalazasok, ill. a homlokzati stk a vizszintes sikt6l valé eltérése kapcsan (lasd. 4. pontban).
Ezzel kapcsolatosan Megrendel6 is jelzett, véleménylink szerint az utemterv aktualizaldsa szikséges
(lasd. 3.1 pont), hogy a Vallalkozé bemutassa, hogy a kivitelezési munkak hogyan fejezheték be a
szerzbdéses véghataridére.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Mdszaki ellenér folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jévahagyasra térténd javasiatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.
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1. Levelezés
2. Fot6 dokumentacio
3. Epitési Naplé
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