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1. PROJEKT ADATLAP

svaroshaza épulet homlokzatainak, kapualjainak felljitisa és kapcsol6dé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-felljitasi €s elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ item” cim(i projekt M(iszaki
ellenéri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzatéval 2021. december 22-én
megkotétt, ,A Varoshaza épiilet homlokzat feldjitdsanak épitési mliszaki ellenéri feladataira” sz6i6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érintd teljesitésérél ad osszefoglalot.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitasa és
megnevezése: kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ iitem
Vallalkoz6 neve: EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Szerzédés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktober 8.
véghatarideje:
Szerzédés értéke: | Szerz8déses Ar: 1.516.225.000,- Ft + AFA,
Uzemelteto: Budapest Févaros Onkorményzata
Muszaki ellendr: Enviroduna Kift.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megdllapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kovetkezb fébb események

torténtek:

e A helyszinen a m(iszaki ellenér folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

e A Vdlialkozé altal benyujtott terveket, miiszaki megoldasokat feliilvizsgaltuk. A benyuijtott tervekre,
dokumentaciokra szilkség esetén észrevételeket teszlink, megfeleléség esetén a Megrendelének
az adott terv, megoldas jévahagyasat javasoljuk.

e A jelentési idészakban kooperacits értekezletre nem kertilt sor.
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

1. | Vallalkoz6 2023.03.24-én kiildott frissitett Gtemtervet.

2, Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Villalkozd 2023.04.03-an megklldte a feltjitand6é farestaurator Aaltal
kiegészitett, véglegesitett A, J, K tipusu nyilaszarék ablakfelljitashoz tartozé
TU és MMT-ket. Ezeket megvizsgéltuk és 2023.04.05-én visszajeleztiink a
Villalkozénak,hogy a TU, MMT megfelel6, azonban alkalmazni kivant festék,
tapasz és gitt teljesitmény nyilatkozatait kérjik megkiildeni. A Vallalkozé
2023.04.05-én kildott  kiegészitéseket. 2023.04.06-an visszajeleztink a
1. | Véllalkozénak, hogy a megkllddtt kiegészitések és kilén utanakeresést
kévetéen az anyagokat megfelelének talaltuk. Ez alapjan javasoltuk a TU és
MMT Megrendelé altali jovahagyasat (1. sz. melléklet), ezt kovetden a
Megrendelé a terveket jovahagyta. A Vallalkozdé 2023.04.24-én kildétt egy
médositott TU és MMT-t A, J, K tipus( nyilaszarok felljitasahoz, mivel egy mas
gyartétdl szarmazd festéket kivan alkalmazni. Ennek vizsgalata folyamatban
van.

3. Engedélyek

1. | Az 6rbkségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Az ablakok felujitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022,
november 9-i datummal kiadta.

4, Kivitelezés

1. | A keresztszarny 3-as udvari homlokzatan (a |l. atjaré és a Bércyz szarny kozotti
szakaszon) a koékeretek javitasa van folyamatban. Keresztszarnyon (a ll-es
atjaré és a Barczy szarny kozétti szakaszon) 1évé asztalosmihely el6terébdl
nyil6 ajté kibontasa megtortént, a parapet visszafalazasa zajlik.

Az A tipusu ablakok bontasa, csiszolasa, tapaszolasa zajlik a keresztszarny
Gerloczy feldli magastetds részén. A kibontott ablakokat lehordasa, az
ablakkeretekbdl az tiveg eltavolitasa térténik. Az Gjragyartott ablakok beépitése
is folytatédott ezen a részen. A foldszinten az Gsszes Ujragyartott ablak
elhelyezésre keriilt.

Az autdbmoséban az E tipusu ablakok felljitdsa, (ivegezése, alapozésa,
mazolasa szintén zajlik.

Az A tipusu feldjitandé mintaablak restauratori szemlén keriit bemutatasra.

A 2-es udvarnal, a pinceablakok elbtti szakaszhoz kerilé betonlemez
zsaluzasa, vasszerelése és betonozadsa megtortént a pinceracs utdlagos
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Vizsgalt id6szakban tértént el6rehaladas

kialakitasahoz.

A Gerloczy éplletszarnyndl a fennmaradé rész (V. atjarotél a Karoly krt.
iranyaban) allvanyozasa folyik.

A templomszarny és a keresztszarny k6zotti szakaszon a vakolat leverése, ill. a
felllet el6készitése torténik a kiegyenlitd vakolat fethordasahoz.

V-8s atjaréban a kockakd lerakasa és a fugazas zajlik.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | A Vaéllalkozd 2023.04.14.-i datummal 2023.04.17-én tett bejegyzésben
akadalykdzlést rogzitett az épitési napldban a fellelt szerkezeti repedéseket,
eléfalazast, és foltokban utdlagos kifalazasok, ill. a homiokzati sik a vizszintes
siktol vald eltérése kapcsan (lasd. lent a 4. pontban).

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | Ajelentési id6szakban kooperacios értekezletre nem kertilt sor.

7. Teljesitésigazolas

1. | Ajelentési idészakban teljesitési igazolas nem ker(ilt kiadasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELGO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Villalkoz6 altal Gjonnan vakolt, ill. vakolt és festett falszakaszokon — jellemzben a keresztszarny
homlokzatan és az ablakkereteken repedések, jelentek meg. Emellett a Vallalkozé 2023. februar sorén
a régi vakolat leverését kdvetéen a Gerléczy utcai szarny bizonyos részein szerkezeti repedéseket és
helyenként kihasasodé el6falazést taldlt. A helyzet kivizsgédlasara, a szilkséges teendék
meghatarozasara, Megrendeld a Tervezét vonta be. Ezzel kapcsolatban helyszini bejaras 2023.03.28-
an tortént, melyen részt vettink (1. sz. melléklet). A Tervezé a bejardson tapasztaltak alapjan
2023.03.30-an adott javaslatot az elvégzendd vizsgalatokra a problémdak okanak felderitésére, a
tervezdi megoldasi javaslat kialakitdsahoz. Ezzel egyitt a Tervez6 javasoita, hogy a tovabbiakban
vakolasat halderbsitéssel végezni, illetve az eléfalazott részek mégé injektalast, és visszakotést. A
problémak vizsgalata még folyamatban van, ezek minél elébbi kezelése szikséges, mivel a Vallalkozé
a vakolasi munkakat a Véllalkozé tervezdi iranymutatasig leallitotta (2023.03.30-i épitési napld
bejegyzés). A Tervezd 2023.04.03-an kildott javasiatokat a problémak vizsgalatanak egy részére. A
Tervezd 2023.04.04-én a helyszinen statikus szakértével megvizsgéalta a problémakat és ezen a
napon tovabbi javaslatokat tett a vizsgalatok moédszerére. 2023.04.11-én keriit megtartasra egy
megrendel6i egyeztetés a Villalkozéval a vizsgalatok elérehaladasardl és a szakérti vélemények
elkészitésének varhaté datumardl (az egyeztetésen részt vettliink). A Vallalkozé ezzel kapcsolatban
2023.04.14.-i datummal 2023.04.17-én tett bejegyzésben akadalykozlést rogzitett az épitési napléban
és errél 2023.04.17-én e-mailes értesitést kilildott. Az akadalykozlés okanak a fellelt szerkezeti
repedéseket, eléfalazast, és foltokban utdlagos kifalazasokat, ill. a homlokzati sik a vizszintes siktél
valb eltérését és annak folyamatban lévé vizsgalata kapcsan. A bejegyzés alapjan 2023.02.14-t6l
ismert volt a probléma Vallalkozé szaméra. Ezzel kapcsolatban megkuldtik véleményiinket a
Vallalkozonak, miszerint Szerz6dés 4.5 és 12.1 pontja alapjan a Kivitelez6 altal tapasztalt akadalyokrol
haladéktalanul kell értesitenie Megrendel6t. Tovabba véleményiink szerint akadélyoztatasrél akkor
beszélhetlink, ha az adott tevékenység kritikus ttra kerli és a Kivitelezének fel nem réhaté okbdl a
munkavégzés késedelmet szenved. (1. sz. melléklet).
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5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Az ablakok felljitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022. november 9-i datummal
kiadta. Az engedély kiadasanak elhlizédédsa miatt az ablakok 2022-es évben térténd cseréje nem
valésult meg, ezaltal véleménylink szerint a szerzédéses véghataridé is veszélybe kerilhet. Vallalkozé
2023.02.17-én kiidott frissitett Gtemtervet, melyben szerepld atfutasi idoket redlisnak tartjuk,
amennyiben folyamatosan folynak a munkafolyamatok. gy az ablakok cseréjét figyelembe véve a
hatarid6 tartdsahoz folyamatos és intenziv munkavégzés szukséges a Vallalkoz6 részérél.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Mdszaki ellenér folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat és megfelel6ség esetén jovahagyasra torténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

enviro duna

BUDAPEST MERNOKE

H-1053 Budapest, Curia u. 3.

fémérnok

Mellékletek:

1. Levelezés
2. Eoté dokumentacio
3. Epitési Naplé
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