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1. PROJEKT ADATLAP

,varoshéza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feljitasa és kapcsolddé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-felljitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ item” cim(i projekt Miiszaki
ellenéri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzatéval 2021. december 22-én
megkotétt, ,A Varoshaza épllet homlokzat felljitasanak épitési miszaki ellendri feladataira” szélé
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodést érinté teljesitésérdl ad dsszefoglalot.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitisa és
megnevezése: kapcsol6dé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ iitem
Véllalkozé neve: EB Hungary Invest Kit.
1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Szerzédés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.
véghatarideje:
Szerz6dés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.516.225.000,- Ft + AFA,
Uzemeltets: Budapest Févaros Onkormanyzata
Miszaki ellenér: Enviroduna Kift.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak &sszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kévetkez6 fébb események
torténtek:

e A helyszinen a miiszaki ellenér folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Napl6t
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. mellékliet).

* A jelentési idészakban kooperacios értekezletre 2023. marcius 21-én keriilt sor, melyeken részt
vettlink.

Véaroshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feldjitisa és kapcsolédo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felhjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ iitem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

1. | Vallalkozé 2023.03.24-én kiildott frissitett Gtemtervet.

2. Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Villalkoz6 2023.03.10-én megkiildte a feldjitandé E tipusu nyilaszarokhoz ill.
a Ujragyartandé A tipusu nyilaszarokhoz kapcsolédé TU és MMT-ket. Ezeket
megvizsgaltuk és 2023.03.13-an javasoltuk a Megrendel6 altali jovahagyasukat
(1. sz. melléklet), ezt kdvetéen a Megrendel6 a terveket jovahagyta.

=, Engedélyek

1. | Az orokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Az ablakok felljitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022.
november 9-i datummal kiadta.

4. Kivitelezés

1. | A 2-es udvaron a parkanyhltzas zajlik. A 2-es és a 3-as udvari homlokzaton a
kbkeretek képzése, restauralasa torténik. A 3-as udvaron a keresztszarny
homlokzaton a két atjaré kozotti ablakkeretek huzasai folyik. A keresztszarnyon
az osztoparkany alatt, a két atjaré kozott a kerethlizas elbkészitése, szemoldok
vonaldnak szintezése, a vakolat leverése tortént. 3-as udvari homlokzaton az
osztéparkany alatt a fellllet simitasa és az osztéparkany badogozasa folyik. Itt
az ablakkeretek képzése is zajlik.

A 2-es és 3-as udvaron bazalt kockakd vagasa zaijlik.

Az l-es atjaroban a boltozat felsé traktusanak vakolasa zajlik. A csapadékviz
csatorna épitése még folyamatban van.

Az autébmosoéban a felGjitandd E tipust ablakok felGjitasa torténik.
Az ereszcsatorna flités kialakitasa tovabbra is folyik.
A Barczy éplletszarnyhoz az allvanyelemek athordasa megkezdddott.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | Akadalyoztatas, kévetelés nem keriilt benyujtasra.

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | A jelentési id6szakban kooperaciés értekezletre 2023. marcius 21-én kerdlt sor.

7. Teljesitésigazolas

1. | A jelentési idészakban teljesitési igazolas nem keriilt kiadasra.

Varoshaza éplilet homlokzatainak, kapualjainak felujitasa és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ iitem
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4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Vallalkoz6 altal ujonnan vakolt, ill. vakolt és festett falszakaszokon - jellemzfen a keresztszarny
homiokzatan és az ablakkereteken repedések, jelentek meg. Emellett a Vallalkozé 2023. februar soran
a régi vakolat leverését kévetden a Gerléeczy utcai szarny bizonyos részein szerkezeti repedéseket és
helyenként kihasasod6é elbfalazast talalt. A helyzet kivizsgalasara, a szikséges teendbk
meghatarozasara, Megrendeld a Tervezé6t vonta be. Ezzel kapcsolatban helyszini bejaras 2023.03.28-
an tortént, melyen részt vettiink (1. sz. melléklet). A Tervezé a bejarason tapasztaltak alapjan
2023.03.30-an adott javaslatot az elvégzendé vizsgalatokra a problémak okanak felderitésére, a
tervez6i megoldasi javaslat kialakitasahoz. Ezzel egyltt a Tervezé javasolta, hogy a tovabbiakban
vakolasat halderésitéssel végezni, illetve az eléfalazott részek moégé injektalast, és visszakotést. A
problémak vizsgalata még folyamatban van, ezek minél elébbi kezelése szikséges, mivel a Vallalkozo
a vakolasi munkakat a Vallalkozé tervezoéi iranymutatasig ledllitotta (lasd. 3. sz. melléklet, 2023.03.30-i
épitési napl6 bejegyzés).

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Az ablakok felljitdsaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022. november 9-i datummal
kiadta. Az engedély kiadasanak elhuzédasa miatt az ablakok 2022-es évben térténd cseréje nem
valésult meg, ezaital véleménylnk szerint a szerzédéses véghataridé is veszélybe kerilhet. Vallalkozé
2023.02.17-én kuldétt frissitett Utemtervet, melyben szerepld atfutasi idéket realisnak tartjuk,
amennyiben folyamatosan folynak a munkafolyamatok. Igy az ablakok cseréjét figyelembe véve a
hataridé tartasahoz folyamatos és intenziv munkavégzés szikséges a Vallalkozo részérdl.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miszaki ellendr folytatjia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jovahagyasra térténé javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

enviro duna

fémémok BUDAPEST MERNOKE
Mellékletek: H-1053 Budapest, Curia u. 3.

1. Levelezés
2. Foté dokumentacio
3. Epitési Naplo
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