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HAVI JELENTES

1. PROJEKT ADATLAP

,varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainak feldjitdsa és kapcsolédo szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ tem” cim{i projekt Miszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épiilet homlokzat felljitasanak épitési miszaki ellendri feladataira” sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érinté teljesitéserdl ad Gsszefoglalot.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitisa és
megnevezése: kapcsolédd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ litem
Vilialkozé neve: EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, Fogadoé utca 4.
Szerzodes 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktober 8.
veéghatarideje:
Szerz6dés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.516.225.000,- Ft + AFA,
Uzemeltetd: Budapest Févaros Onkormanyzata
Miiszaki ellendr: Enviroduna Kit.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak 6sszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kdvetkezé fébb események
torténtek:

« A helyszinen a m(szaki ellendr folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Napl6t
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

» A jelentési idé6szakban kooperaciés értekezletre 2023. februar 14-én keriilt sor, melyeken részt
vettiink.

Véaroshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felujitisa és kapcsolodd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ iitem
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3. A PROJEKT EL6REHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tértént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

Véllalkoz6 2023.02.17-én kildétt frissitett Utemtervet. Az (temtervet
megvizsgaltuk és jeleztilk a Megrendelé felé, hogy az abban foglalt atfutasi
idoket realisnak tartjuk, amennyiben folyamatosan folynak a munkafolyamatok.
1. | Ezzel egyiitt jeleztiik, hogy az Gtemtervet ki kell egésziteni az V. atjar6é hatra
Iévé munkaival, a mar ismert homlokzati hibak javitasaval ill. a készre jelentést
1 nappal kéveté miszaki atadas-atvételt a Szerzédés szerinti legalabb 8 napra
kell javitani (1. sz. melléklet).

2. Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Villalkoz6 2023.02.09-én megkildte az l-es atjar6 Aallvanyvizsgalati
1 dokumentacidjat. Ezt kértiik kiegésziteni az EMI bizonyitvanyban eldirt
© [ felllvizsgalat dokumentumaval. Ezt a Vallalkozd végil 2023.02.28-an
megkdldte (1. sz. melléklet).

3. Engedélyek

1. | Az 6rokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Az ablakok felljitasaval kapcsolatban a moédositott engedélyt a hatésag 2022.
november 9-i datummal kiadta.

4. Kivitelezés

1. | Az 1-es udvari elvalaszté parkany képzése folytatédott. az 1-es

atjaréban a festékréteg eltavolitdsa folytatodott. Az 1-es udvari ablakkeretek
huzasai folytatodtak, a szemoldok kifalazasok kifugazasa, allagmegoévasa folyt.

A 2-es udvari parkanyfogadék képzése, valamint badog lemezek beépitése
folyt.

A 3-as udvari osztoparkany képzése folytatédott. A 3-as udvari osztéparkany
alatti kokeretek képzése folytatddott.

Az l-es atjaroban a festékréteg és a mallé vakolat eltavolitasa zajlik.
A Gerléczy éplletszarny homlokzatanal a szintezés, kit(izés kezdddott meg.

Az 1-es és a 2-es udvari dohanyzé glettelése folytatodott. 2-es udvari
dohanyzéban a klimak kultéri egységeinek visszaszerelése folyamatban.

Barczy fel6li csapadékviz vezeték épitése van folyamatban.
A keresztszamyi ereszcsatorna flités halézatanak kiépitése folytatédott.

Barczy fel6li csapadékviz nyomvonal kidsdsa folytatédik. A Vallalkozé
2023.02.09-i e-mailben kért engedélyt a Megrendel6tdl a kijeldit mintaablakok
bontasara. A Megrendel6 2023.02.09-én megadta az engedélyt a mintaablakok
bontasara.

Varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainak fellijitasa és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felhjitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ litem
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Vizsgalt id6szakban tortént el6rehaladas

5. Valtoztatasok, Kévetelések

1. | Akadalyoztatas, kdvetelés nem keriilt benyujtasra.

6. Megbeszélések, kooperacidk

1. | Ajelentési idészakban kooperacios értekezletre 2023. februar 14-én kertilt sor.

7. Teljesitésigazolas

1. | A jelentési idészakban teljesitési igazolas nem kiadésra keriilt kiadasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Vallalkoz6 részérél felmerilt, hogy a Gerléczy utcai homlokzaton 1évé pillér bonthaté-e? A

Megrendel6 szakértbi javaslat alapjan a pillér bontasatél eltekintett, erre vonatkozéan 2023.02.28-4n
visszajelzett a Vallalkozénak.

A Vallalkoz6 részérél felmerilt, hogy a dupla ablakok esetén sziikséges-e tomités beépitése, ill. ha
igen, akkor a témités — a para lecsapodast figyelembe véve — a belsé vagy a kilsé ablakszarnyba
keriiljon beépitésre. A mindkét oldalra beépitést Vallalkoz6 egyéltaldn nem javasoita. A Megrendeld a
Tervezdt kérte a kérdés megvizsgalasara. Tobb koros egyeztetés alapjan, a Mérndk bevonasaval is a
tomités szlkségessége lett megallapitva. Az egyeztetések alapjan a témitést a belsé ablakszarnyba
kell a Véllalkozénak beépitenie.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Az ablakok feldjitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022. november 9-i datummal
kiadta. Az engedély kiadasanak elh(iz6dasa miatt az ablakok 2022-es évben térténé cseréje nem
valésult meg, ezaltal véleményiink szerint a szerzédéses véghataridé is veszélybe keriilhet. Véallalkoz6
2023.02.17-én kildott frissitett (temtervet, melyben szereplé atfutdsi idéket realisnak tartjuk,
amennyiben folyamatosan folynak a munkafolyamatok. Igy az ablakok cseréjét figyelembe véve a
hatarid6 tartasahoz folyamatos és intenziv munkavégzés sziikséges a Vallalkozé részérdl.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENGRI,
VALLALKOZOI)

Miszaki ellenér folytatjia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jovahagyasra térténé javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

- envire duna

BUDAPEST MERNOKE
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