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1. PROJEKT ADATLAP

.Varoshaza éplilet homlokzatainak, kapualjainak feltjitdsa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, "A’ tem” cim( projekt Miszaki
ellenéri munkait az Enviroduna Kift. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza éplilet homlokzat felUjitAsanak épitési miszaki ellendri feladataira” sz6l6

Megéllapodas alapjan végzi.

Jelen beszamolé a fenti megallapodast érintd teljesitésérdl ad 6sszefoglalét.

Szerzédés
megnevezése:

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitasa és
kapcsolédd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felijitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ iitem

Vallalkoz6 neve:

EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, Fogadé utca 4.

Szerzédés

alairasanak datuma:

2021.11.18.

Szerzddés
véghatarideje:

2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.

Szerz6dés értéke:

Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,

Uzemeltetd:

Budapest Févaros Onkormanyzata

Muszaki ellendr:

Enviroduna Kift.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az eivégzett munkéak dsszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a koévetkezd fébb események

torténtek:

e A jelentési idészakban kooperacios értekezletre 2022. okt6ber 20-a4n kerilt sor, melyeken részt

vettlink.

e A helyszinen a miszaki ellenér folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét

vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

e A Villalkoz6 altal benytijtott terveket, mliszaki megoldasokat fellilvizsgaltuk. A benyujtott tervekre,
dokumentécidkra szilkség esetén észrevételeket teszink, megfeleléség esetén a Megrendelének

az adott terv, megoldas jévahagyasat javasoljuk.
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felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ titem

Oldal: 3/5




HAVI JELENTES enviroduna

BUDAPEST MERNOKE

3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idészakban tortént el6rehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

Véllalkoz6 2022.08.23-an kildétt frissitett (temtervet. Az ablakokkal
felujitasaval kapcsolatban beadott engedélyt a hatésag még nem adta ki, ami
1. | veszélyezteti a tervezett iitemezés szerint az ablakok idei évben torténd
cseréjét és, ezaltal véleménylnk szerint a szerzédéses véghataridd is
veszélybe keriilhet (lasd. 4. pont).

2, Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Vallalkoz6 2022.10.18-an megkildte a kozm(iépités TU és MMT-jét. A tervet
1. | megvizsgaltuk és megfelelonek talaltuk, amit jeleztink a Megrendelé felé (1.
sz. melléklet).

3. Engedélyek

1. | Az 6rokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

4. Kivitelezés

1. | A lll. udvari homlokzaton az ablakkeretek és parkanyzatok készitése van
folyamatban az oszt6parkany folétt az 1-es és 2-es atjarok kozott. A Buvati
kiugras halézasa is folyik. A Gerléczy utcai részen a lapostetés szakaszon a
koronazéparkany javitasa zajlik.

Az |. udvari homlokzaton a kézetgyapot hészigetelés befejezése folyik. A
Barczy szarnyon a magastetds részen a tet6 aljnak javitasa zajlik.

A Il. udvari homlokzaton az osztoparkany alatti pillérek vakolasa, simitasa van
folyamatban.

A lapostetén a foliabadog hegesztése megtdrtént, ennek varratvizsgélata is
lezajlott.

Az 5. atjard eldtt a csapadékcsatorna lefektetése megtortént, viztartasi prébaja
megtortént, a munkaérok feltltése van hatra.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | Akadalyoztatas, kdvetelés nem keriilt benyqjtasra.

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | Ajelentési idészakban kooperacios értekezletre 2022. oktéber 20-an kertilt sor.

7. Teljesitésigazolas

1. | Ajelentési idészakban mennyiségi igazolas nem keriilt kiadasra.
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4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLG
KERDESEK

A Villalkozé a 2022.03.22-i kooperacion jelezte a Megrendelé felé, hogy az ukrajnai haboru
kévetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkozd
kérte a Megrendeléi oldalt, hogy kezdddjon koézds gondolkodds a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasarél. A Vallalkozé ezzel kapcsolatban kildétt a Megrendelének egy javaslatot.

Az ablakokkal kapcsolatban az 6rokségvédelmi engedély kérelme benyujtasra kerlilt a hatésaghoz,
mivel a Vallalkozé az ablakok felUjitasa helyett az ablakokat cserélni szeretné. A hatdésag az engedélyt
azbta sem adta ki. Az engedély kiaddsanak késedelme veszélyezteti a tervezett Utemezés szerint az
ablakok idei évben torténd cseréjét és igy a homlokzati allivany az idei évben nem lenne bonthaté,
ezaltal véleménylnk szerint a szerz6déses véghataridd is veszélybe keriilhet.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Vallalkozé 2022.08.23-an kiildétt frissitett (itemtervet. Az ablakokkal felljitdsaval kapcsolatban beadott
engedélyt a hatésadg még nem adta ki, ami veszélyezteti a tervezett (itemezés szerint az ablakok idei
évben torténd cseréjét és, ezaltal véleményink szerint a szerz6déses véghataridé is veszélybe
kertihet (lasd. 4. pont).

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

M(szaki ellendr folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és mdiiszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleldség esetén jovahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellentrzését.

enviro duna

BUDAPEST MERNOKE
Mellékletek: H-1053 Budapest, Curia u. 3.

merno

1. Levelezés
2. Eotc') dokumentacié
3. Epitési Naplé
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