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Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitasa és kapcsol6do
szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-felajitasi és
elektromos kivitelezési munkak, 'A’ iitem

Miszaki ellendri havi elérehaladasi jelentés

2022. augusztus 1. — augusztus 31.

Varoshadza épiilet homlokzatainak, kapualjainak teldjitasa és kapcsolodé szigeteléss, vizelvezetési, tereprendezési, nyiliszaré-
felljitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ litem
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1. PROJEKT ADATLAP

»,Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felijitdsa és kapcsolodéd szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezeési, nyilaszaré-felljitasi és elektromos kivitelezési munkak, *A’ item” cim(i projekt Mdiszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Véroshaza épiilet homlokzat felljitasanak épitési miiszaki ellendri feladataira” sz6lé

Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érinté teljesitésérdl ad dsszefoglalét.

Szerzidés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felujitisa és

megnevezése: kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felhjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ iitem

| Vallalkoz6 neve: EB Hungary Invest Kit.

1107 Budapest, fogadé utca 4.

Szerzédés 2021.11.18.

alairasanak datuma:

Szerzodés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktdber 8.

véghatarideje:

Szerzddés értéke:

Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,

Uzemeltetd:

Budapest Févaros Onkorményzata

Mliszaki ellenér:

Enviroduna Kift.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENGRI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak Gsszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszadmolasi idészakban a kévetkezé f6bb események

torténtek:

* A jelentési id6szakban kooperacios értekezlet nem keriilt megtartasra.

* A helyszinen a miszaki ellendr folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét

vezette, a napldba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

* A Vallalkoz6 altal benyuijtott terveket, miiszaki megoldasokat feliilvizsgaltuk. A benyuijtott tervekre,
dokumentaciokra sziikség esetén észrevételeket tesziink, megfeleléség esetén a Megrendelének

az adott terv, megoldas jovahagyasat javasoljuk.
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1 Utemterv

1. | Vallalkoz6 2022.08.23-an kuildott frissitett Otemtervet.

2. Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

1. | Targyidészakban tervbenyujtas nem tértént.

3. Engedélyek

1. | Az 6rokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

4. Kivitelezés

1. [ A Il. udvari homlokzaton a vakolat leverése, a Ill. udvari homiokzaton a
durvazés vakolas folyik. Az 1. udvari homlokzaton a vakolat leverése
folytatodott. A 1ll. sz. udvari homlokzat érintett részein megkezdédétt a
homlokzati hészigetelés felrakasa. Az 5. atjaréban a festék lekaparasa és a
csapadékviz halézat aknajanak feltdrasa, akna asasa folyik. A lapostetén a
parazaré szigetelés nagyrészt elkészllt, a tovabbiakban a hdszigetelés
felrakasa folytatodik.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | Akadalyoztatas, kdvetelés nem kertilt benyujtasra.

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | A jelentési idészakban kooperacié nem kerllt megtartasra.

7 Teljesitésigazolas

1. | A 2. teljesitési igazolas 2022.08.24-én kerllt kiadasra a Megrendeld altal,
melyhez 2022.08.25-i datummal kiadtuk a mennyiségi igazolast.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Vallalkozé a 2022.03.22-i kooperacion jelezte a Megrendeld felé, hogy az ukrajnai haboru
kovetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkozé
kérte a Megrendel6i oldalt, hogy kezdddjon kodzds gondolkodas a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasardl. A Vallalkozd ezzel kapcsolatban klldétt a Megrendelének egy javaslatot.

A 2022. augusztus 20-i hétvégén tortént esézés utan a laposteté folyamatban 1évd szigetelési
munkaibdl fakadéan a laposteté alatti éplletrészben jelentds beazasok keletkeztek. Mlszaki
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ellendrink ezt a helyszinen ellendrizte, az Epitési Napléba bejegyezte és a kérte a Vallalkozét a
megfelelé szaradasi idét megvarva a beazasok javitasat.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
Vallalkozé 2022.08.23-an kiildott frissitett Utemtervet.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miszaki eilendr folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miiszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jovahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

-énvuro duna
BUDAPEST MERNOKE
MOSS Budapest, Curia u. 3.

Mellékletek:

1. Levelezés
2. Eoté dokumentacio
3. Epitési Naplo



