Enviroduna Kft. en‘,irOduna

H-1053 Budapest Curia utca 3. .
TEL.: +36 (1) 328 0298 BUDAPEST MERNOKE
FAX.: +36 (1) 328 0297

Varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainak feltjitasa és kapcsolodo
szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-felljitasi és
elektromos kivitelezési munkak, ’A’ litem

Mdszaki ellenéri havi elérehaladasi jelentés

2022. julius 1. - julius 31.

Varoshaza épuiet homlokzatainak, kapualijainak felGjitasa és kapcesolodd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszard-
felUjitasi és elektromos kivitelesési munkak, A’ iitem



HAVI JELENTES enviroduna

Tartalom

FIDIC Mérmndoki és Muszaki ellenort havi elGrehaladast JElentés .ot 1
L. PROJEKT ADATLAP ocvississserensens U S P SO — 3
2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREI IALADAS BEMUTATASA ot 3
3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE ..o s 4
5. TENYLEGES ESTERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA «csmunamsmsessamsiosssmmisssss 5
6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (Mészaki Ellendti, VAIlalkoZO1) .....ooucvcveriersireninins 5

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitisa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetesi, tereprendezési, nyilaszéro-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, *A’ iitem

Oldal: 2/5



HAVI JELENTES

1. PROJEKT ADATLAP

,varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainak felljitdsa és kapcsoldédo szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaro-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ ttem” cim( projekt Mlszaki
ellenéri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épulet homlokzat fel(jitasanak épitési miszaki ellenéri feladataira® sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érinté teljesitésérdl ad ésszefoglalét.

Szerzédés
megnevezése:

| felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, *A’ litem

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitisa és
kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-

Vallalkoz6 neve:

EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, fogado6 uica 4.

Szerzédés

alairasanak datuma:

2021.11.18.

Szerz6dés
véghatarideje:

2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktdber 8. |

Szerzodés értéke:

Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,

Uzemeltetd:

Budapest Févaros Onkormanyzata

MUszaki ellenér:;

Enviroduna Kift.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kovetkezd fobb események

tortentek:

e A jelentési idészakban kooperacios értekezlet nem keriilt megtartasra.

e A helyszinen a mlszaki ellendr folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplot
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

+ A Vallalkozo altal benyujtott terveket, miszaki megoldasokat felllvizsgaltuk. A benyujtott tervekre,
dokumentéacidkra szilkség esetén észrevételeket teszink, megfeleléség esetén a Megrendeldnek
az adott terv, megoldas jévahagyasat javasoljuk.

Vércshaza éplilet homlokzatainak, kapualjainak feltjitdsa és kapcsolodoé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszard-

feltjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ Gtem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tértént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

1. | Vallalkozé 2021.12.01. datumu tUtemterve van érvényben.

2, Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Villalkozé korabbi észrevételezésiuinket koévetéen 2022. julius 14-én
kiegészitve megklldte a tagozott és sik vakolatok javitasai és ké fellletek |
helyreallitdsara vonatkozé TU és MMT-t. A Megrendelének javasoltuk ezen TU, |
MMT-k jovahagyasat 2022. julius 14-én. A Megrendelé ezen terveket 2022.
julius 18-an jévahagyta (1. sz. meliéklet).

A Villalkozé korabbi észrevételezéslinket koévetéen 2022. jdlius 6-an
kiegészitve megkiildte a projekt lapostetd feltjitdsi munkaira vonatkozé TU és
MMT-t. A Megrendelének javasoltuk ezen TU, MMT-k jévahagyasat 2022. jalius
' 14-én. A Megrendel ezen terveket 2022. jdlius 14-én jovahagyta (1. sz.
melléklet).

A Villalkozé 2022. julius 1-én megklildte a farestauratori dokumentaciét és
kérte a Tervez6t, hogy nyujtsa be a hatéosaghoz a farestauratori munkak
engedélyezéséhez (1. sz. melléklet). A Tervezé benyuijtotta a dokumentaciot
engedélyezésre. A Tervezd 2022. julius 25-én jelezte, hogy adminisztracios
hiba miatt a hatésag visszautasitotta a kérelmet. A Tervezd egyeztetett a !
hatdésaggal, ez alapjan az engedély kiadasa augusztus elején varhato. ;

3. Engedélyek

1. | Az orokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

4. Kivitelezés

1. | A Barczy szarmyban a belsé falak furatolasa zajlik, a furatinjektélésos!
falszigetelési munkak folynak. A Ill. sz. udvari felél a Buvati szarnyon és a
vasbeton szerkezetes részen az alapvakolds megkezdddétt. A lapostetdn a
szigeteléshez munkak zajlanak. Az ablakcserék folyamatban vannak. A
homlokzaton a hészigetelés felhelyezése megkezdédétt. A vasbeton arnyékold
levagasa még folyamatban van.

A Valialkozo 2022. julius 4-én jelezte, hogy a Bérczy szarnyon keresztben
atvezetd atjaré kétoldali falat is szigetelni kell, viszont e falakon jelenleg
felhelyezett kemény mészkblap labazat van. Kérdésként felmerilt, hogy a
labazat elbontasa nélkul, kevésbé hatékonyan térténhet-e az injektalas vagy
elbonthatd a labazat. A kérdéssel kapcsolatban helyszini bejarast tartottunk és
2022. julius 6-an jeleztik a Megrendelének, hogy egy idétallé megoldashoz
miszakilag indokolt a mészkd labazat lebontasa és a két oldali injektalas
elvégzése (1. sz. melléklet).

5. Valtoztatasok, Kovetelések

Varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainzk felijitasa és kapcsolddd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési. nyilaszaro-
P | I g P y
felujitasi és elekiromos kivitelerési munkak, A’ iitem
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Vizsgalt id6szakban tértént elérehaladas

1. | Akadalyoztatas, kévetelés nem kerllt benydjtasra.

6. Megheszélések, kooperacidk

1. | A jelentési id6szakban kooperacié nem kerult megtartasra.

T Teljesitésigazolas

1. | Ajelentési idészakban teljesitési igazolas nem Kerilt kiadasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Viilalkozé a 2022.03.22-i kooperacion jelezte a Megrendelé felé, hogy az ukrajnai habord
kovetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Véllalkozo
kérte a Megrendel6i oldalt, hogy kezdddjon kézés gondolkodds a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasardl. A Vallalkozé ezzel kapcsolatban kuldétt a Megrendelének egy javaslatot.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
A tényleges elérehaladas eltér az érvényben Iévé Utemtervtdl, az Utemterv frissitése szilkséges.

6. K(':)VETKEZC')'ID(SSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miiszaki ellenér folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat €s megfeleldség esetén jovahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

nvireo duna

BUDAPEST MERNOKE

T T H-1053 Budapest, Curia u. 3.

1
Mellékletek:

1. Levelezés
2. Eot(') dokumentacid
3. Epitési Naplo
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