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1. PROJEKT ADATLAP

,Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitdsa és kapcsolédd szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaro-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ utem” cimii projekt MUszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épllet homlokzat felljitasanak épitési milszaki ellenéri feladataira” sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamolé a fenti megallapodast érintd teljesitésérdl ad ésszefoglalot.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felujitasa és
megnevezése: kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
feludjitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ litem
Viéllalkozé neve: EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, fogadé uica 4.
. Szerzbédés 2021.11.18.
1{ alairdsanak datuma:
| Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.
. véghatarideje:
Szerzédes értéke: | Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA, t
] Uzemelteté: Budapest Févaros Onkormanyzata
| Miiszaki ellendr: Enviroduna Kit.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kévetkezd fébb események
torténtek:

e A jelentési idészakban kooperacios értekezlet nem kerlilt megtartasra.

e A helyszinen a miiszaki elienér folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét
vezette, a naploba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

e A Vallalkozo altal benyujtott terveket, miszaki megoldasokat felilvizsgaltuk. A benyujtott tervekre,
dokumentaciokra sziikség esetén észrevételeket tesziink, megfeleléség esetén a Megrendelének
az adott terv, megoldas jovahagyasat javasoljuk.

Varoshaza éplilet homlokzatainak, kapuzijainak felljitisa és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, terepiendezési, nyilészaré-
felGjitasi és elektromos kivitelezési munkdk, 'A’ litem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tértént elérehaladas

Tevékenység

Utemterv

Vallalkozé 2021.12.01. datumda Gtemterve van érvényben.

Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

- egyetértett a MUszaki ellenér véleményével. Ez alapjan a Megrendelé 2022. !

A Vallalkozé korabbi észrevételezésiinket kdvetéen 2022. junius 29-én |
megkilldte a tagozott és sik vakolatok javitasai és ké fellletek helyreallitasara
vonatkozé TU és MMT-t. Ennek vizsgalata folyamatban van.

A Vallalkozdé a tetdn egy csomoépont médositast kivan alkalmazni, amihez ;
2022.05.31-én megklldte a miszaki javaslatat. A javaslatot egy észrevétellel
2022. junius 1-én elfogadtuk (1. sz. melléklet). A csomobpont médositast szintén
2022. junius 1-én a Tervezd is elfogadta, néhany észrevételt téve.

A Villalkozé junius 9-én jelezte, hogy a Miszaki ellendrrel tartott bejards
alapjan a lapostetd (j rétegrendjének kialakitasa a jelenlegi parazaré félia
meghagyasaval, arra kerdl kiépitésre, kért erre visszajelzést. 2022. junius 9-én
jeleztuk, hogy részunkrél, a megbeszéltek alapjan a kialakitas elfogadhato.

A Villalkozé 2022. junius 7-én jelezte, hogy a homlokzati vakolat tervezett
termékeit mas termékekkel valtana ki. 2022. junius 9-én jeleztik a
Vallalkozénak, hogy a javasolt termékek a megkulldétt dokumentumok adatai
alapjan nem Osszehasonlithatdk a tervezett termékekkel, tovabbi alatamasztas
szllkséges (1. sz.. melléklet). A Tervezé 2022. janius 16-4n vélaszolt a vakolat
termékkivaltasra, melyben nem fogadta el a Vallalkozé altal ajanlott

termékeket. A Tervezé 2022. junius 30-an megkiildie az dltala javasolt, |
tendertervekben szereplé vakolat és festék termékeket. !

A Vallalkozé 2022. junius 20-an jelezte, hogy a lapostetd szigetelésének
tervezett termékeit mas termékekkel kivanja kivaltani, az ehhez szikséges
dokumentumokat megkuldte. 2022. janius 21-én jeleztiik a Vallalkozé felé, :
hogy a geotextil kivételével a termékkivaltasok elfogadhatok (1. sz. melléklet).
A Tervezé 2022. junius 23-an szintén visszajelzett az anyagra, melyben

junius 23-an a geotextil kivételével elfogadta a termékkivaltasokat. A Vallalkozé
2022. janius 28-an megkliildte egy masik geotextil termékre vonatkozo
dokumentumokat. 2022. junius 28-an elfogadtuk a termék kivaltasat (1. sz.
melléklet), ill. ugyanezen a napon a Tervezd is elfogadta a terméket.

Engedélyek

Az orokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Kivitelezés

A Barczy szarnyban a belsé falak furatolasa zajlik, a furatinjektalasos
falszigetelési munkak folynak. A Ill. sz. udvari felél a Buvati szarnyon és a

vasbeton szerkezetes részen az alapvakolds megkezdédétt. A lapostetdn a

Vareshaza ¢pilet homlokzatainak, kapualjoinak feltjitasa és kapcsolodé srigetelési, vizelvezetes!, tereprendezési. nyilaszare-

felhjitasi és elektromos kivitelerési munkék, ‘A’ litew
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Vizsgalt idoszakban tortént elérehaladas

szigeteléshez a bontasi munkék zajlanak. Az ablakcserék folyamatban vannak.
A homlokzaton a hdszigetelés felhelyezése megkezdédétt. A vasbeton
arnyékolé levagasa még folyamatban van.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | Akadalyoztatas, kdvetelés nem kerlilt benyuijtasra.

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. Ajelentési id6szakban kooperacio nem kerliit megtartasra.

7. ‘j Teljesitésigazolas

1. | A jelentési idészakban teljesitési igazolas nem kerdlt kiadasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Villalkozé a 2022.03.22-i kooperacion jelezte a Megrendelé felé, hogy az ukrajnai habori
kovetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkozé
kérte a Megrendeléi oldalt, hogy kezdddjon k6z6s gondolkodas a nehéz feltételek melletti
finanszirozds megoldasarol. A Vallalkozé ezzel kapcsolatban kildétt a Megrendelének egy javaslatot.

A Vdllalkozd jelezte, hogy a klimak kultéri egységei és ezek vezetékei a homlokzaton helyezkednek el,
ami problémat jelent a homlokzatfelujitas soran. A Vallalkozé ezekrél a klima egységekrél 2022.05.24-
an kuldétt felmérést (1. sz. melléklet). Erre a problémara még nem sziletett megoldas.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
A tényleges elbrehaladas eltér az érvényben 1évd Utemtervidl, az Utemterv frissitése szlikséges.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Mdszaki ellendr folytatja az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jovahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

nvire duna

r——— BUDAPEST MERNOKE

H-1053 Budapest, Curia u. 3.
Mellékletek:

1. Levelezés
2. Fot6 dokumentacio
3. Epitési Naplo
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