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1. PROJEKT ADATLAP

,varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitdsa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezesi, nyilaszaro-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, "A’ item” cim(i projekt Mdszaki
ellenéri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkorményzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épiilet homiokzat felljitasanak épitési miiszaki ellendri feladataira” sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamolé a fenti megallapodast érinto teljesitésérdl ad 6sszefoglalot.

Szerzddés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feldjitasa és
megnevezése: kapcsolédd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ litem
Vallalkoz6 neve: EB Hungary Invest Kit.
1107 Budapest, fogadé utca 4.
Szerzbdés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktdber 8.
véghatarideje:
Szerzddés értéke: Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,
Uzemelteté: Budapest Févaros Onkormanyzata
M(iszaki ellendr: Enviroduna Kft.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak 6sszefoglaldsa

A megallapodas keretében a projekien a beszamolasi idoszakban a kévetkezé fébb események
térténtek:

e Ajelentési idészakban 2 kooperacios értekezlet kerlilet megtartasra, melyen részt vettiink.

» A helyszinen a miiszaki ellendr folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Naplot
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (4. sz. melléklet).

e A Vallalkoz6 altal benyujtott terveket fellilvizsgaltuk. A benydijtott tervekre szilkség esetén
észrevételeket tesziink, megfeleléség esetén a Megrendelének az adott terv jovahagyasat
javasoljuk.

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felijitidsa és kapcsol6dé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felajitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ iitem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idGszakban tértént elérehaladas

Tevékenység
1. Utemterv
1. Vallalkoz6 2021.12.01. datumu Utemterve van érvényben.
2. Tervek feliilvizsgalata, jé6vahagyasa.

A Vdllalkkozé 4ltal 2022. aprilis 14-én megkUldétt, furatinjektalasos
modszerrel térténé utdlagos falszigetelési munkaira vonatkozé TU, és a
Keresztszarny 3-as udvar feldli homlokzatara vonatkozé MMT-t
megvizsgéltuk. A Tervek megfelel6k voltak, ezért 022.04.21-én javasoltuk a
Megrendeldnek a tervek j6vahagyasat, amely a Megrendeld részérdl
2022.04.21-én meg is tortént (1. sz. mellékiet).

A homlokzat hészigeteléssel ellatott részére a Vallalkozé a kiviteli tervtdl
eltérd szigetelést kivan alkalmazni. Az egyenértékiiség igazolasara a
Vallalkoz6 2022.04.22-én megkiildte az alatamaszté dokumentumokat. Az
egyenértékliségét megvizsgaltuk és az alkalmazni kivant szigetelés
megfeleléségét, egyenértékliségét visszaigazoltuk és javasoltuk a
kivalasztott szigetelés Megrendeld altali jovahagyasat (1. sz. melléklet).

3. Engedélyek
1: Az érokségveédelmi engedély rendelkezésre all.
4. Kivitelezés
1. A keresztszarny 3. szamu udvar felé nézé homlokzatan és az atjarékban

folyik a furatinjektalasos falszigetelés a belsé és kiilsé oldalon.

A keresztszarny 3. szamu udvar felé nézé homlokzatan az 1-es atjaréig az
dlivanyozas elkészilt. Megkezdddott az alivanyépités keresztszarny 3.
szamu udvar felé nézé homlokzatan az 1-es és 2-es atjard k6zott.

Merlin szinhaz (Régi Traféhaz) tavhdellatasara készilt terveket a Fétav
megkilldte a Megrendelének, a tervezett munkalatok a Vallalkozénak
atadott munkateriilet legszélét. Errdl az aprilis eleji kooperacion lesz
egyeztetés.

A homlokzatfestés szineire a Vallalkozé szinmintakat festett fel, melyre
2022.04.05-i ill.2022.04.26-i kooperacion tortént helyszini egyeztetés.
Tovébbi egyeztetésre, szinmintak felfestésére van sziikség.

A 2022.04.05-i kooperacion a BKM Zrt. Tavhdellatasi Divizidjanak képviselsi
is megjelentek és ismertették a Merlin (Régi Traféhaz) tavhé vezeték
épitésének részleteit.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. Akadalyoztatas, kdvetelés nem kertlt benyuijtasra.
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Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas
6. Megbeszélések, kooperacidk
1. A jelentési id6szakban 2 db kooperacio keriilt megtartasra.
{8 Teljesitésigazolas
1. Teljesitési igazolas nem keriilt benyujtasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

Véllalkozé a 2022.03.22-i kooperaciéon jelezte a Megrendelé felé, hogy az ukrajnai habord
kovetkeztében alapanyag beszerzési, széllitasi és dremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkozé
kérte a Megrendel6i oldalt, hogy kezdddjon kozés gondolkodas a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasarél. Errél még egyeztetés nem tértént.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
A tényleges elérehaladas eltér az érvényben Iévé Gtemtervtél, az Gtemterv frissitése szilkséges.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miszaki ellendr folytatja az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k vizsgalatat és
megfeleléség esetén jovahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabb4 a kivitelezés helyszini ellenérzését.

enviro guna

BUDAPEST MERNOKE
H-1053 Budapest, Curia u. 3.

fomérndk

Mellékletek:

1. Levelezés
2. Foté dokumentacio
3. Epitési Naplo
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